

平成24年度「みんなの審査会」対象事業の市の方向性  
(平成26年2月時点)

事業番号	Ⅲ-1	事業名	公立小学校校庭の芝生化事業																												
所管	教育委員会事務	局	学校管理	部	施設課・学校環境整備室																										
<b>1. 市の方向性</b>																															
事業の方向性	拡充	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>○</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ゼロ</td> <td>縮小</td> <td>現状維持</td> <td>拡大</td> <td></td> </tr> </table>															○									ゼロ	縮小	現状維持	拡大		【市の方向性(区分)】
						○																									
ゼロ	縮小	現状維持	拡大																												
現状維持	<input type="checkbox"/> 強化・拡充																														
縮小	<input type="checkbox"/> 改善(一定の見直しがされた事業)																														
廃止	<input type="checkbox"/> 廃止予定																														
	<input checked="" type="checkbox"/> 改善(平成26年度以降に見直しを進める事業)																														
		公金投入の方向性(人件費含む)																													
<b>2. 審査結果を踏まえた市としての取組方針</b>																															
<p>○芝生化実施校における効果検証を行う 芝生化実施校における事業効果について定性効果に加え、定量的な効果検証を行う。</p> <p>○新たな実施校における事前・中間評価を行う 事業の実施に際しては、事業評価として定性・定量的な事業効果について調査を行う。</p> <p>○事業改善策を検討する 「平成27年度までに全校を芝生化」としている目標に対し下回っていることや、芝生化に対し条件等が適さない学校もあることから、改めて調査を実施し、芝生化が有効にできる学校を抽出の上、長期的視点に立った目標の見直しを含め、事業のあり方について検討する。</p> <p>○芝生化やその後の維持管理について費用対効果を高める手法を検討する。</p> <p>○定量的な効果や利用者ニーズの把握に努め、今後の事業のあり方について検討する。</p>																															
<b>3. これまでの検討状況</b>																															
<p>○効果検証 芝生化実施校について「環境的効果」「健康面での効果」「教育面での効果」「地域コミュニティの醸成」の観点から、検証を行った。環境面では生き物に対する寄与以外は高い効果が認められ、健康面でも子どもたちは芝生の上を好み、快適と感じていることが分かった。芝生の面積が狭いこともあり教育面での顕著な効果は認められなかったが、地域コミュニティの醸成に関しては、学校により差異はあるものの一定の効果が認められた。なお、定量的な効果検証については、全国的な調査研究のレビューを行い、地表温度などの環境的効果、運動量や運動能力の教育的効果、怪我の減少などの健康面での効果等について、データによる確認を行った。</p> <p>○適否(ニーズ)調査 芝生化未実施校に対し、利用ニーズも含めた芝生化適否調査を実施したところ、芝生化の効果は肯定されるものの、維持管理の困難さと校庭が狭小であることの2点が芝生化に対するニーズへの阻害要因であった。その他校庭開放や校舎改修工事との兼ね合い、地域ニーズの低さ等が消極的要因として認められた。</p> <p>○上記検証をふまえた事業の総括と今後のあり方 公立小学校校庭の芝生化事業を総括し、取り組み事例等を市教育委員会ホームページにおいて公表予定。効果検証により芝生化の一定の効果は認められることから、芝生化の既実施校については維持管理の支援を継続する。また、今後は芝生化に特化することなく、維持管理や教育効果の観点から学校の実情に応じ、校庭緑化の一環としての実施を検討していく。</p>																															
<b>4. 平成26年度における見直しの内容</b>																															
<p>○効果検証により芝生化の一定の効果は認められることから、これまでの「公立小学校校庭芝生化事業」実施校における維持管理支援のみ継続。</p> <p>○今後は、改築及び改修等の機会をとらえ、学校の実情に応じ芝生化も含めた効果的な校庭緑化の推進を検討していくことから、芝生化の啓発経費は廃止。</p>																															
<b>5. 平成26年度予算への反映状況</b>																															
	平成25年度当初予算	平成26年度当初予算	増減額																												
事業費	6,124千円	5,558千円	▲566千円																												
<b>6. 今後の取組予定</b>																															
平成25年度下半期	・これまでの芝生化事業の取組・検証のとりまとめ																														
平成26年度	・既設芝生化校への維持管理支援 ・芝生化も含め学校の実情に応じた効果的な校庭緑化に向け、施設の改築・改修時における緑化標準仕様を検討																														
平成27年度以降	・既設芝生化校への維持管理支援 ・施設の改築・改修等の機会をとらえ、学校の実情に応じ、芝生化も含めた効果的な校庭緑化を推進																														