

## 今後の進め方について

年月	予定
令和7年2月頃	令和6年度第2回専門部会 骨子案の審議
令和7年5月頃	令和7年度第1回専門部会 中間報告案の審議
令和7年6月頃	令和7年度第1回審議会 中間報告
令和7年8月頃	令和7年度第2回専門部会 答申案の審議
令和7年9月頃	令和7年度第2回審議会 答申案の審議
令和7年9月末頃	答申
令和7年12月頃	パブリックコメント
令和8年3月	計画改定