

年月	全体スケジュール
R2年 11月～12月	自殺に関する市民意識調査、救急告示病院における自殺未遂者実態調査の実施
R3年 3月	調査報告書完成
	堺市自殺対策庁内連絡会（令和2年度第2回）
	堺市自殺対策推進懇話会（令和2年度第2回）
4月	R3年度堺市自殺対策連絡懇話会および庁内連絡会の委員就任
5月～6月	堺市自殺対策推進計画（第3次）の骨子案作成
6月	堺市自殺対策庁内連絡会（令和3年度第1回）>> 骨子案の提示
	堺市自殺対策連絡懇話会（令和3年度第1回）>> 骨子案の提示
7月	骨子案の再検討・調整
8月	堺市自殺対策連絡懇話会（令和3年度第2回）：意見交換
	素案の修正・調整 → 庁内機関・懇話会委員への意見聴取
10月	堺市自殺対策庁内連絡会（令和3年度第2回）>> 最終案の提示
	堺市自殺対策連絡懇話会（令和3年度第3回）>> 最終案の提示
	最終案の作成・調整、概要版の作成・調整 → 庁内機関・懇話会委員への最終確認
11月	庁内にて策定に向けての調整（報告等）
12月～ R4年1月	パブリックコメント
1月～2月	パブリックコメント意見集約・公表
2月	堺市自殺対策庁内連絡会（令和3年度第3回）パブリックコメント結果報告
	堺市自殺対策連絡懇話会（令和3年度第4回）パブリックコメント結果報告
3月	堺市自殺対策推進計画（第3次）策定