

基本方針 1 ふるさとの堺を代表する緑を守ります

指標	過去値 (2021年度末)	計画策定時 (2022年度末)	R5年度末実績 (2023年度末)	R6年度末実績 (2024年度末)	目標値 (2031年度)
樹木・樹林による緑被率 ※一定の区画面積に対する樹木・ 樹林に被われた面積の割合	17.2%	17.2%	－（※1）	－（※1）	現状値以上
緑地の確保目標 ※施設緑地と地域制緑地の面積	2,859ha	2,856ha	2,850ha	2,849ha	2,874ha


資料1-1








A 計画を上回って進めている	2事業
B ほぼ計画どおりである	13事業
C 計画が遅れている	0事業
D 計画に変更があった	0事業

【凡例】  
※1 グリーンインフラ  
防：防災・減災  
地：地域振興  
環：環境  
※2 気候変動、生物多様性  
気：気候変動  
生：生物多様性  
■：該当あり □：該当なし  
※3 新しい生活様式  
オ：オープンスペース  
ウ：ウォーカブル

※1 緑被率については、10年に1度  
（令和13年度報告）算出することとなっている。

事業目標に対する令和6年度末の達成状況	
A 計画を上回って進めている	B ほぼ計画どおりである
C 計画が遅れている	D 計画に変更があった






施策の 骨子		施策展開の 方向性との関連				施策		事業	事業概要	関 連 施 策	令和6年度取組実績	事業目標 に対する 令和6年 度末の達 成状況	事業の課題及び課題に対する対応策	担当 部署	関連 区役 所		
No.	骨子	SDGs	グリーンイン フラ (※1)	気候変動、 生物多様 性 (※2)	新しい 生活様式 (※3)	No.	施策										
1-1	緑 の 骨 格 を 守 り ま す	<div></div>	■防 ■地 ■環	■気 ■生	□オ □ウ	1	世界遺産 百舌鳥・古 市古墳群 の保存と活 用	○「史跡百舌鳥古墳群保存活用計画」の策定	<div>＜事業概要＞ 史跡百舌鳥古墳群を適切に保存活用するため、「史跡百舌鳥古墳群保存活用計画」を策定する。</div> <div>＜事業目標＞ R4：保存活用計画の策定</div> <div>＜取組実績＞ R4：百舌鳥古墳群の適切な保存活用を行うために、「史跡百舌鳥古墳群保存活用計画」を策定</div>		<div>【実績】 ・R4で取組終了。</div> <div>【評価】</div>		—	世界遺産課	堺区 西区 北区		
		世界遺産百舌鳥・古市古墳群の保存と活用は、生態系の保護や自然災害への強靱性の強化、古墳が存在する他の自治体との連携等による地域振興に貢献します。 また、市街地の中にある大規模な緑は、都市の気象緩和や豊かな景観形成にも貢献します。						○「史跡百舌鳥古墳群整備基本計画（第2期）」の策定	<div>＜事業概要＞ 歴史文化都市として本市の魅力向上に寄与するため、「史跡百舌鳥古墳群整備基本計画（第2期）」を策定する。</div> <div>＜事業目標＞ R4：外部意見聴取 R5：計画案の作成 R6：整備基本計画策定</div> <div>＜取組実績＞ R4：整備基本計画策定に向け、上位計画の保存活用計画を策定した。 R5：堺市百舌鳥古墳群等史跡保存委員会3回開催し、計画案を検討</div>		<div>【実績】 ・百舌鳥古墳群全体の整備方針のほか、収塚古墳と寺山南山古墳の整備計画を示した「史跡百舌鳥古墳群整備基本計画（第2期）」を策定した。</div> <div>【評価】 計画を予定どおり策定できたことで、世界遺産百舌鳥・古墳群の保存と活用に向けてこの計画に基づき古墳の保存・整備を進めていく。</div>	B ほぼ計画どおりである	<div>【課題】 ・世界遺産「百舌鳥・古市古墳群」として遺産影響評価を実施する必要がある。</div> <div>【対応策】 ・大阪府・羽曳野市・藤井寺市と連携しながら遺産影響評価を実施する。</div>				
								○御廟表塚古墳の整備	<div>＜事業概要＞ 「国史跡百舌鳥古墳群整備基本計画（第1期）」に基づき、御廟表塚古墳を整備する。</div> <div>＜事業目標＞ R4：準備工事 R5：整備工事発注準備 R6：整備工事</div> <div>＜取組実績＞ R4：準備工事を行った。 R5：旧筒井家住宅外門修繕工事の実施、令和6年度の工事発注に向けた準備。</div>		<div>【実績】 ・整備工事を終え、御廟表塚古墳（国史跡）とともに筒井家住宅（国登録有形文化財）や百舌鳥のくす（大阪府指定天然記念物）など堺の豊かな歴史と自然を感じることができる場として一般公開することができた。</div> <div>【評価】 計画どおり整備工事を完了し、隣接する筒井家住宅（国登録有形文化財）や百舌鳥のくす（大阪府指定天然記念物）についても紹介し、堺の豊かな歴史を緑を感じる場として公開することができた。</div>	B ほぼ計画どおりである	<div>【課題】 ・百舌鳥古墳群の一つであるが、認知度が低い ため、認知度向上に向けての取組が必要である。</div> <div>【対応策】 ・観光ボランティアへのガイド研修などPRを積極 的に行う。</div>				
								○寺山南山古墳の整備	<div>＜事業概要＞ 「史跡百舌鳥古墳群整備基本計画（第2期）」に基づき、寺山南山古墳を整備する。</div> <div>＜事業目標＞ R7：現況測量・基本設計</div> <div>＜取組実績＞ R4：外部意見を徴取した。 R5：寺山南山古墳の整備を検討するため、堺市百舌鳥古墳群等史跡保存整備委員会において現地検討会を実施し、計画平面図案を作成した。</div>		<div>・堺市百舌鳥古墳群等史跡保存整備委員会において寺山南山古墳の整備計画について審議を重ね、寺山南山古墳の整備計画を含む「史跡百舌鳥古墳群整備基本計画（第2期）」を定めた。</div>	B ほぼ計画どおりである	<div>【課題】 ・世界遺産の構成資産であるため、遺産影響評価を実施した上で工事着手しなければならない。</div> <div>【対応策】 ・遺産影響評価にかかる時間を想定したスケジュール設定を行う。</div>				

施策の 骨子		施策展開の 方向性との関連				施策		事業	事業概要	関 連 施 策	令和6年度取組実績	事業目標 に対する 令和6年 度末の達 成状況	事業の課題及び課題に対する対応策	担当 部署	関連 区役 所
No.	骨子	SDGs	グリーンイン フラ (※1)	気候変動、 生物多様 性 (※2)	新しい 生活様式 (※3)	No.	施策								
1-1	緑 の 骨 格 を 守 り ま す	<div></div>	■防 ■地 ■環	■気 ■生	□オ □ウ	2	南部丘陵 の緑の保全 と利活用	○緑地保全制 度を活用した緑 地の確保	<div>&lt;事業概要&gt; 南部丘陵に残された緑地（樹林地）の多くが民有地であり、それらの緑地を維持して いくため、都市緑地法や堺市緑の保全と創出に関する条例等に基づく緑地保全制度を 活用し、緑地の確保を図る。</div> <div>&lt;事業目標&gt; 持続可能な里地里山環境を育み、次代に継承するため、樹林地や農地、ため池など が一体となった緑豊かな自然環境の保全・活用により、南部丘陵エリアの緑を育む。</div> <div>&lt;取組実績&gt; R4：堺の森再生プロジェクトを実施した。 R5：「堺の森活」を実施。参加者107名</div>	4	・緑地保全制度の活用に向けて、森林環境譲与税を活用した 「堺の森活」を学生や事業者等の協力のもと実施した。（参加 者：117名）	B ほぼ計 画どおりで ある	公園緑地整 備課	南区	
		○緑地の維持 管理、継続保 有への支援	<div>&lt;事業概要&gt; 緑地保全制度により指定された緑地について、継続保有の支援（保全協力金の支 給や不法投棄対策の支援）を実施するとともに、土地所有者だけでなく市民、事業者 の協力を得ながら緑地の維持管理を進める。さらに、環境共生の視点による人と里地 里山の関わりの再生や地域の振興・活性化に寄与する緑地の利用・活用を推進する。</div> <div>&lt;事業目標&gt; 持続可能な里地里山環境を育み、次代に継承するため、樹林地や農地、ため池など が一体となった緑豊かな自然環境の保全・活用により、南部丘陵エリアの緑を育む。</div> <div>&lt;取組実績&gt; R4：緑地保全制度等を活用した緑地の継続保有への支援及び市民、事業者と協 力しながら維持管理を行う。 R5：保全緑地協定5件、土地所有者に対し10円/㎡・年（上限10万円/年）の 支援を行った。また、「堺の森活」を実施した。 上記のとおり緑地保全制度等を活用した緑地の継続保有への支援等を実施し、 市、市民、事業者等と協力しながら緑地の維持管理を行った。</div>	4	・保全緑地協定5件、土地所有者に対し10円/㎡・年（上限 10万円/年）の支援を行った。 また保全緑地において、学生や事業者等と連携しながら、里山 の保全活動や里山の環境に触れて親しむ体験プログラムである 「堺の森活」を実施した。 上記のとおり緑地保全制度等を活用した緑地の継続保有への 支援等を実施し、市、市民、事業者等と協力しながら緑地の 維持管理を行った。			B ほぼ計 画どおりで ある	公園緑地整 備課						全区
○緑地保全の ためのプロモ ーション活動の実 施	<div>&lt;事業概要&gt; 市民、事業者の協力を得ながら緑地の維持管理、利用・活用の推進を図るため、具 体的な緑地保全事業として南部丘陵の持つ緑地の価値や魅力、保全の必要性等を 広く発信するためのプロモーション活動を実施する。</div> <div>&lt;事業目標&gt; 市民団体、企業等への呼び掛けて里山みどりの保全事業に参画した団体数（堺の森 活（旧：堺の森再生プロジェクト）参加団体数） R4：7団体 R5：8団体 R6：9団体 R7：10団体</div> <div>&lt;取組実績&gt; R4： 5団体 R5：10団体</div>	4	・森林環境譲与税を活用した「堺の森活」を実施した。（参加 者：117名）  ・学生や事業者等と連携しながら、里山の保全活動や里山の 環境に触れて親しむ体験プログラムなどを実施した。（参画した 団体数：17団体）  ・南部丘陵の持つ緑地の価値や魅力、保全の必要性等を広く 発信するために、泉ヶ丘駅前に緑地保全木製看板を設置し た。			B ほぼ計 画どおりで ある	公園緑地整 備課			南区					
<div></div>	□防 ■地 ■環			□気 ■生	□オ □ウ			3	臨海部の 水辺環境 の保全と活 用		○ふれあいビー チにおける生物 多様性モニタリ ング	<div>&lt;事業概要&gt; 大阪湾の湾奥部における水質改善や生物生息の場の創出のため造成した人工海浜 「堺浜自然再生ふれあいビーチ」において、環境のモニタリングとして、水質調査・生物調 査を継続的に実施する。</div> <div>&lt;事業目標&gt; 堺浜における水質改善や生物生息の場の創出</div> <div>&lt;取組実績&gt; R4：水質調査実施、生物観測数35種 R5：水質調査、生物調査を実施、スズキやモズクガニ等生物観測数41種</div>	4	・水質調査、生物調査を実施し、ボラ、スズキ、シマイサキ、及 びマハゼ等 4 種の魚類を含む55種の生物の生息が観測され た。	B ほぼ計 画どおりで ある
臨海部の水辺環境の保全と活用は、 生態系の保護や親水空間を活用した 地域振興に貢献します。 また、CO2吸収源として気候変動の緩和 にも重要な役割を担います。															

施策の 骨子		施策展開の 方向性との関連				施策		事業	事業概要	関 連 施 策	令和6年度取組実績	事業目標 に対する 令和6年 度末の達 成状況	事業の課題及び課題に対する対応策	担当 部署	関連 区役 所
No.	骨子	SDGs	グリーンイン フラ (※1)	気候変動、 生物多様 性 (※2)	新しい 生活様式 (※3)	No.	施策								
1-1	緑 の 骨 格 を 守 り ま す	<div><div><div>6</div><div>きれいな水</div></div><div><div>14</div><div>海の豊かさ</div></div><div><div>15</div><div>陸の豊かさ</div></div></div> <div><div><div><div><input type="checkbox"/>防</div><div><input checked="" type="checkbox"/>地</div><div><input checked="" type="checkbox"/>環</div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/>気</div><div><input checked="" type="checkbox"/>生</div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/>オ</div><div><input type="checkbox"/>ウ</div></div></div></div> <div>臨海部の水辺環境の保全と活用は、生態系の保護や親水空間を活用した地域振興に貢献します。 また、CO2吸収源として気候変動の緩和にも重要な役割を担います。</div>	3	臨海部の 水辺環境 の保全と活 用	○市民活動・交流空間の形成	<div>&lt;事業概要&gt; ・市民などによる環境・生涯教育、自然体験活動を実施する。 ・海釣りなどのレクリエーションや大規模集客イベントなどの海辺の賑わいを創出する。 ・海岸環境の保全に向け、ボランティア、企業などと連携して、堺浜自然再生ふれあいビーチの清掃活動を実施する。</div> <div>&lt;事業目標&gt; 堺浜における海辺の交流空間の形成・活性化</div> <div>&lt;取組実績&gt; R4：大阪府アドプト・シーサイドプログラムの登録団体による清掃活動実施 1回 企業などと連携した清掃活動実施 1回 R5：大阪府アドプト・シーサイドプログラムの登録団体による清掃活動実施 8回 企業などと連携した清掃活動実施 2回</div>		・日常管理を行い、良好な状態で施設を市民に提供した。また、大阪府アドプト・シーサイドプログラムの登録団体による清掃活動を14回、企業などと連携した清掃活動を3回実施した。	B ほぼ計画どおりである	<div>【課題】 ・事業目標を達成しており、順調に取組を進めている。</div> <div>【対応策】</div>	都心未来創造課	堺区			
		<div><div><div>6</div><div>きれいな水</div></div><div><div>15</div><div>陸の豊かさ</div></div></div> <div><div><div><div><input type="checkbox"/>防</div><div><input type="checkbox"/>地</div><div><input checked="" type="checkbox"/>環</div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/>気</div><div><input checked="" type="checkbox"/>生</div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/>オ</div><div><input type="checkbox"/>ウ</div></div></div></div> <div>生物多様性の保全は、豊かな自然環境や生態系の保全に貢献します。</div>			4	生物多様 性の保全	○生物多様性ウェブサイト「堺いきもの情報館」の運用管理及び活用	<div>&lt;事業概要&gt; 市内の生き物の生息・生育情報の集約をはじめ、多様な主体が主催する関連イベント情報の集約・発信等、利用者の行動を促す運用管理を行う。また、集約した情報については、外来種対策や情報発信への活用を進める。</div> <div>&lt;事業目標&gt; 「堺いきもの情報館」のサイト内にある「いきもの発見報告」による写真投稿件数 R4：1,500件/年 R5：1,500件/年 R6：1,500件/年 R7：1,500件/年</div> <div>&lt;取組実績&gt; R4：1573件/年 R5：2219件/年</div>		・「堺いきもの情報館」にサイト利用者から堺市内の動植物の写真投稿が2,667件あり、その中で市内で生体がはじめて発見されたのではと考えられているシロマダラや全国的な希少種のコウノトリが、昨年に続き市内で発見されるなどの希少生物についての情報を得ることが出来た。 また、集約した情報を基に関係部署に外来種の生息状況を共有、サイト内や各種パネル展等で堺市で見られる生き物について情報発信した。	A 計画を上回って進めている	<div>【課題】 ・外来種であるクビアカツヤカミキリの目撃情報が増えている。</div> <div>【対応策】 ・クビアカツヤカミキリの危険性をサイト内で情報発信する。</div>	環境共生課	全区	
		○外来生物啓発イベントの実施	<div>&lt;事業概要&gt; 外来種問題について市民が認識し、新たに外来種を拡げないようにするため、駆除イベントの実施や「堺いきもの情報館」のネットイベントなどで情報発信を行う。</div> <div>&lt;事業目標&gt; 侵略的外来種の防除または外来種に関する啓発活動の実施。 R4：事業は実施しているが、目標設定はしていない。 R5：5回/年 R6：5回/年 R7：5回/年</div> <div>&lt;取組実績&gt; R5：7回/年</div>				・R6年度は小中学生を対象に実地でイベントを行うなど、啓発活動を9回行った。外来種に関する情報を発信することで、外来種問題について市民意識の向上に繋がった。	A 計画を上回って進めている	<div>【課題】 ・引き続きイベントの実施などにより外来生物に関する啓発を行っていく。</div> <div>【対応策】</div>	環境共生課	全区				
		○堺クビアカ防除大作戦	<div>&lt;事業概要&gt; 急速に生息域が拡大している特定外来生物である「クビアカツヤカミキリ」の分布拡大の阻止するため、食害を受けやすいサクラ等のバラ科樹木への薬剤散布や防風ネットの設置、成虫駆除等の防除を行う。 &lt;事業目標&gt; クビアカハンター登録者数 R7：300人 R8：300人 市有施設におけるバラ科樹木における防除実施割合 R9：100%</div> <div>&lt;取組実績&gt;</div>				新規事業				環境共生課 公園監理課 土木監理課 学校管理課 農業土木課 農水産課 幼保運営課	全区			

新規事業



施策の 骨子		施策展開の 方向性との関連				施策		事業	事業概要	関 連 施 策	令和6年度取組実績	事業目標 に対する 令和6年 度末の達 成状況	事業の課題及び課題に対する対応策	担当 部署	関連 区役 所
No.	骨子	SDGs	グリーンイン フラ (※1)	気候変動、 生物多様 性 (※2)	新しい 生活様式 (※3)	No.	施策								
1-2	身近な 緑を 守り 活かし ます		<input type="checkbox"/> 防 <input type="checkbox"/> 地 <input type="checkbox"/> 環	<input type="checkbox"/> 気 <input checked="" type="checkbox"/> 生	<input type="checkbox"/> オ <input type="checkbox"/> ウ	5	保存樹木 等の保全	○指定樹木、 樹林の維持 ○樹木医等の 派遣  <b>＜事業概要＞</b> 「堺市緑の保全と創出に関する条例」に基づき、保存樹木等の保全に必要な支援等を行う。保存樹木等の維持管理の手法について樹木医の派遣等によりアドバイスを行う。  <b>＜事業目標＞</b> 健全な環境の保持及び向上を図る必要があると認める個人が所有する樹木・樹林の適切な維持管理への支援。  <b>＜取組実績＞</b> R4：保存樹木の適切な維持管理の手法についてアドバイスなど支援：2件 R5：保存樹木の適切な維持管理の手法についてアドバイスなど支援：3件	<b>＜事業概要＞</b> 「堺市緑の保全と創出に関する条例」に基づき、保存樹木等の保全に必要な支援等を行う。保存樹木等の維持管理の手法について樹木医の派遣等によりアドバイスを行う。  <b>＜事業目標＞</b> 健全な環境の保持及び向上を図る必要があると認める個人が所有する樹木・樹林の適切な維持管理への支援。  <b>＜取組実績＞</b> R4：保存樹木の適切な維持管理の手法についてアドバイスなど支援：2件 R5：保存樹木の適切な維持管理の手法についてアドバイスなど支援：3件		・保存樹木の所有者に対して、保存樹木の適切な維持管理の手法について、適宜、樹木医の意見等を参考にアドバイスをを行った。 （支援件数） R6：1件	B ほぼ計画どおりである	<b>【課題】</b> ・指定から年数が経っており保存樹木等の老木化、巨木化等による維持管理に関する相談が増加傾向にある。  <b>【対応策】</b> ・樹木医等の専門家を派遣することで適切な助言を行う。	公園緑地整備課	全区
		 	<input checked="" type="checkbox"/> 防 <input checked="" type="checkbox"/> 地 <input checked="" type="checkbox"/> 環	<input type="checkbox"/> 気 <input checked="" type="checkbox"/> 生	<input type="checkbox"/> オ <input type="checkbox"/> ウ	6	農空間の 保全と活用	○市民農園の 開設支援  <b>＜事業概要＞</b> 市民が農にふれあう機会の拡大と農地の遊休化を防止するため市民農園の整備に対する支援を行う。  <b>＜事業目標＞</b> 市民農園の新規開設 3園/年又は100区画/年  <b>＜取組実績＞</b> R4：市民農園の新規開設 3園 R5：市民農園の新規開設 2園	<b>＜事業概要＞</b> 市民が農にふれあう機会の拡大と農地の遊休化を防止するため市民農園の整備に対する支援を行う。  <b>＜事業目標＞</b> 市民農園の新規開設 3園/年又は100区画/年  <b>＜取組実績＞</b> R4：市民農園の新規開設 3園 R5：市民農園の新規開設 2園		・市民農園の開設に関する相談受付や制度に関する情報提供により、市民農園の新規開設が4園あった。市民農園を開設することで、市民が農にふれあう機会の拡大と農地の遊休化の防止に繋がった。	B ほぼ計画どおりである	<b>【課題】</b> ・農園開設希望の相談はあるが、農地の面積、場所等により開設まで至らない。  <b>【対応策】</b> ・市民農園開設事業者に対し農園開設経費の補助を行う。 ・市民農園開設相談に対応。	農水産課	全区
								○特定生産緑 地の指定  <b>＜事業概要＞</b> 生産緑地地区指定後30年経過を迎える生産緑地について、所有者等からの申請に基づき、特定生産緑地の指定を行う。  <b>＜事業目標＞</b> 指定後30年を迎える生産緑地について、特定生産緑地への指定に向け、所有者に対し周知を行う。  <b>＜取組実績＞</b> R4：20.56ha(347筆)を新たに特定生産緑地に指定した。また、特定生産緑地への指定に向けてH6,H7指定の生産緑地所有者計46名に対し制度周知を行った。 R5：0.55ha(9筆)を新たに特定生産緑地に指定した。	<b>＜事業概要＞</b> 生産緑地地区指定後30年経過を迎える生産緑地について、所有者等からの申請に基づき、特定生産緑地の指定を行う。  <b>＜事業目標＞</b> 指定後30年を迎える生産緑地について、特定生産緑地への指定に向け、所有者に対し周知を行う。  <b>＜取組実績＞</b> R4：20.56ha(347筆)を新たに特定生産緑地に指定した。また、特定生産緑地への指定に向けてH6,H7指定の生産緑地所有者計46名に対し制度周知を行った。 R5：0.55ha(9筆)を新たに特定生産緑地に指定した。		・1.66ha(33筆)を新たに特定生産緑地に指定した。 また、特定生産緑地への指定に向けて所有者に対し周知を行った。  <b>＜制度周知スケジュール＞</b> 4月：H9指定の生産緑地所有者30名を対象に制度リーフレット及び受付案内文を送付。 9月：H7指定の生産緑地のうち特定生産緑地の指定申出が出されていない方6名を対象に意向調査を行った。 1月：H8指定の生産緑地のうち特定生産緑地の指定申出が出されていない方3名を対象に制度リーフレット及び受付案内文を送付。 9月に行った意向調査で意向未提出者1名を対象に簡易書留で申出期間を過ぎると指定できない旨の通知を行った。	B ほぼ計画どおりである	<b>【課題】</b> ・制度周知を行っており、対象の9割は特定生産緑地に指定しているが、一定数は30年経過を理由に買取申出を行い、生産緑地を解除する意向があること。  <b>【対応策】</b> ・引き続き、対象者に対して制度周知を行う。	都市計画課	全区
								○新規生産緑 地の指定  <b>＜事業概要＞</b> 市街化区域内の農地について、所有者等からの申請に基づき、生産緑地地区の指定を行う。  <b>＜事業目標＞</b> 生産緑地の指定に関する手続きについて、周知する。  <b>＜取組実績＞</b> R4：約0.32ha(8筆)を新たに生産緑地地区に指定。 R5：約0.36ha(8筆)を新たに生産緑地地区に指定。	<b>＜事業概要＞</b> 市街化区域内の農地について、所有者等からの申請に基づき、生産緑地地区の指定を行う。  <b>＜事業目標＞</b> 生産緑地の指定に関する手続きについて、周知する。  <b>＜取組実績＞</b> R4：約0.32ha(8筆)を新たに生産緑地地区に指定。 R5：約0.36ha(8筆)を新たに生産緑地地区に指定。		・約0.15ha(8筆)を新たに生産緑地地区に指定した。 ・堺市ホームページにて生産緑地の制度に関する情報を掲載したり、窓口相談に来られた際はパンフレットを渡すなど、生産緑地の指定に関する手続きについて周知を行った。	B ほぼ計画どおりである	<b>【課題】</b> ・生産緑地の主たる従事者の農業従事不可能等が理由で、土地所有者が買取申出を行い、生産緑地の行為制限が解除されることにより、生産緑地地区の面積が減少傾向にある。  <b>【対応策】</b> ・引き続き堺市ホームページで制度周知を行う。	都市計画課	全区
1-3	人と生き物の共生 の配慮を進めよう	 	<input type="checkbox"/> 防 <input type="checkbox"/> 地 <input checked="" type="checkbox"/> 環	<input type="checkbox"/> 気 <input checked="" type="checkbox"/> 生	<input type="checkbox"/> オ <input checked="" type="checkbox"/> ウ	7	水と緑の ネットワーク の構築	○生物多様性を向上させる緑地の創出  <b>＜事業概要＞</b> 堺市宅地開発などに関する指導基準に基づく緑化指導や緑地協定制度の活用により、民有地における緑化を促進する。  <b>＜事業目標＞</b> 民間の開発行為に伴う広場等の設置について、基準に基づき、広場等の緑地が確保されるよう指導  <b>＜取組実績＞</b> R4：広場等の緑地を確保できるよう指導基準に基づき指導を行った。 R5：広場等の緑地を確保できるよう指導基準に基づき指導を行った。 指導件数：103件、35348.32㎡	<b>＜事業概要＞</b> 堺市宅地開発などに関する指導基準に基づく緑化指導や緑地協定制度の活用により、民有地における緑化を促進する。  <b>＜事業目標＞</b> 民間の開発行為に伴う広場等の設置について、基準に基づき、広場等の緑地が確保されるよう指導  <b>＜取組実績＞</b> R4：広場等の緑地を確保できるよう指導基準に基づき指導を行った。 R5：広場等の緑地を確保できるよう指導基準に基づき指導を行った。 指導件数：103件、35348.32㎡	4	・民間の開発行為に伴う広場等の設置について、基準に基づき、広場等の緑地が確保されるよう指導を行った。  （開発緑化実績） R6：152件 41,918.45㎡	B ほぼ計画どおりである	<b>【課題】</b> ・広場等の緑地の確保について、緑の質の維持・向上に重点を置いた緑地等の指導を行う。  <b>【対応策】</b> ・接道部の緑化や壁面緑化を案内し視認性を高める緑地等の確保を促す。	公園緑地整備課	全区

基本方針 2 活力と交流を生む緑を創ります

指標	過去値 (2021年度末)	計画策定時 (2022年度末)	R5年度末実績 (2023年度末)	R6年度末実績 (2024年度末)	目標値 (2031年度)
身近な公園や広場の充足度 ※一人当たりの公園面積	8.71㎡/人	8.76㎡/人	8.82㎡/人	8.90㎡/人	9.6㎡/人
大仙公園の居心地の良さ ※来園者の内、約60分以上滞在する来訪者の割合	12.3%	14.7%	17.0%	20.1%	17.0%

A 計画を上回って進めている	0事業
B ほぼ計画どおりである	26事業
C 計画が遅れている	0事業
D 計画に変更があった	0事業



【凡例】		
※ 1 グリーンインフラ	※ 2 気候変動、生物多様性	※ 3 新しい生活様式
防：防災・減災	気：気候変動	オ：オープンスペース
地：地域振興	生：生物多様性	ウ：ウォークابل
環：環境	■：該当あり □：該当なし	





※一人当たりの公園面積  
令和 6 年度末公園面積715.31ha（令和 5 年度より増：2.23ha）  
令和 7 年4月1日堺市推計人口804,163人  
（令和6年4月1日より減：▲4,241人）




事業目標に対する令和6年度末の達成状況	
A 計画を上回って進めている	B ほぼ計画どおりである
C 計画が遅れている	D 計画に変更があった

施策の 骨子		施策展開の 方向性との関連				施策		事業	事業概要	関連 施策	令和6年度取組実績	事業目標 に対する 令和6年 度末の達 成状況	事業の課題及び課題に対する対応策	担当 部署	関連 区役 所
No.	骨子	SDGs	グリーンイン フラ (※1)	気候変動、 生物多様 性 (※2)	新しい 生活様式 (※3)	No.	施策								
2-1	地域に愛され利用される公園を創ります		■防 ■地 ■環	□気 ■生	■オ □ウ	8	身近な公園・緑地の整備	○堺市都市計画公園整備プログラムの策定と、プログラムに基づく事業推進	<p>&lt;事業概要&gt; 未着手区域が全域又は一部存在する都市計画公園を対象に、限られた予算の中で整備の優先度を検討し、効果的・効率的に事業を進めるための「堺市都市計画公園整備プログラム」を策定し、都市公園の整備を推進する。</p> <p>&lt;事業目標&gt; R4：プログラム策定に向けた再現地踏査、庁内の合意形成を図る R5：年度内のプログラム策定に向けた庁内調整 R6：上半期中のプログラム策定に向けたパブリックコメント実施 R7以降：プログラムに基づく都市公園事業の推進</p> <p>&lt;取組実績&gt; R4：プログラムの策定に向け、再度現地を確認し、優先度の検討方法について庁内委員会を実施、庁内合意を図った。 R5：プログラム策定に向けて庁内手続きを進めるためにプログラムの説明等の庁内調整を行った。</p>	9、10		B ほぼ計画どおりである	【課題】 ・目標通りプログラムを策定したので、プログラムに基づき都市計画公園の整備を推進する。	公園緑地整備課	全区
								○水質池公園の再整備	<p>&lt;事業概要&gt; 深井駅周辺の地域活性化を図るため、水質池公園の機能強化と、土地利用転換（民間活力の導入）による公園と商業・サービス・居住などの多様な機能が一体となった中区のシンボルとなる施設を整備し、多様な世代が集い交流する賑わいを創出します。</p> <p>&lt;事業目標&gt; 民間活力を導入し公園と多様な機能が一体となった施設整備により賑わいを創出する。</p> <p>&lt;取組実績&gt; R4： 7月 深井駅周辺地域活性化事業基本構想を策定・公表 12月 水質池公園整備基本計画を策定・公表 3月 水質池公園整備事業 事業実施方針を策定・公表 R5： 5月に公募型プロポーザルによる事業者募集、12月優先交渉権者を決定、令和6年3月に基本協定を締結し事業者を確定</p>						
								○市民緑地の新規指定	<p>&lt;事業概要&gt; 「都市緑地法」及び「堺市緑の保全と創出に関する条例」に基づき、土地等の所有者が自らの土地を提供し、緑地又は緑化施設として使用できる制度である市民緑地制度を促進する。</p> <p>&lt;事業目標&gt; 市民緑地制度を普及啓発し、緑の保全と創出を推進する。</p> <p>&lt;取組実績&gt; R4：市民緑地制度についてHP等にて普及啓発を行った。 R5：市民緑地制度についてHP等にて普及啓発を行った。</p>			B ほぼ計画どおりである	【課題】 ・市民緑地制度の活用に向けて、より効果的な普及啓発を行う必要がある。	公園緑地整備課	全区








施策の 骨子		施策展開の 方向性との関連				施策		事業	事業概要	関 連 施 策	令和6年度取組実績	事業目標 に対する 令和6年 度末の達 成状況	事業の課題及び課題に対する対応策	担当 部署	関連 区役 所
No.	骨子	SDGs	グリーンイン フラ (※1)	気候変動、 生物多様 性 (※2)	新しい 生活様式 (※3)	No.	施策								
2-1	地域に愛され利用される公園を創ります	15 	■防 ■地 ■環	□気 ■生	■オ □ウ	8	身近な公園・緑地の整備	○新金岡地区活性化推進	<div> <div> &lt;事業概要&gt; 新金岡地区の活性化に向け、地区内の計画的な住機能更新による活用地の創出や公園・緑の豊かな資源を活用した魅力的な空間形成の推進によって、生活環境の魅力向上に取り組む。 </div> <div> &lt;事業目標&gt; R7：新金岡地区北西エリアにおける地区計画の決定 </div> <div> &lt;取組実績&gt; R5：新金岡活性化活性化推進プランの検討 </div> </div>		<div> ・令和7年3月に策定した「新金岡地区活性化推進プラン」において、新金岡地区の活性化に向けた基本方針を定め、公園やそれに付随する緑地等を生かした空間形成をしていくことを、活性化の方針の1つとして設定した。 </div>	<div> <div>B ほぼ計画どおりである</div> </div>	<div> <div>【課題】</div> ・活用地の土地利用にあたっては、団地の管理者である大阪府、大阪府住宅供給公社、UR都市機構との合意形成や、地域住民等の意見を丁寧に聴く必要がある。 </div> <div> <div>【対応策】</div> ・大阪府、大阪府住宅供給公社、UR都市機構や地域住民へ丁寧に説明、協議を実施し、合意形成を図りながら、地区計画決定や活用手法の検討に取り組む。 </div>	北区役所 新金岡地区 活性化推進 室	北区
		17 	□防 ■地 □環	□気 □生	■オ □ウ			○堺市パークマネジメント計画に基づく取組の推進①【守り活かし育てる】	<div> <div> &lt;事業概要&gt; 都市公園の持つ豊かな自然環境、美しい景観、防災としての空間、様々な歴史・文化資源を守りながら、すべての人が安全・安心で快適に利用できるよう都市公園の魅力向上を推進する。 </div> <div> &lt;事業目標&gt; R4以降：定期的な公園施設の健全度調査実施 ：公園施設長寿命化計画に基づく公園施設の改修の実施 </div> <div> &lt;取組実績&gt; R4：公園施設等の健全度調査実施（1,029施設） 公園施設の改修工事（11件） R5：公園施設の改修工事（168施設） </div> </div>		<div> ・公園施設長寿命化計画に基づく公園施設（園路、休養施設、遊戯施設、管理施設）の改修を212施設実施した。 ・遊戯施設など点検が必要な公園施設について、毎年、専門業者による点検を順次実施している。 ・改修や点検を進めることで、より質の高い公園サービスの提供に貢献する。 </div>	<div> <div>B ほぼ計画どおりである</div> </div>	<div> <div>【課題】</div> ・現在1,193 公園を管理しているが、開設から30 年を超える公園が約66%を占め10 年後には約80%となるなど、これまで必要な改築や修繕は行っているものの公園施設全体の老朽化は進んでいるため、改修が追いついていない。 </div> <div> <div>【対応策】</div> ・国庫補助金を活用した事業実施に加え、公民連携により民間資金を用いた管理手法を導入する等、多様な手法を用いて、引き続き公園施設の維持管理を推進する。 </div>	公園監理課	全区
						9	パークマネジメントの推進	○堺市パークマネジメント計画に基づく取組の推進②【柔軟な活用】	<div> <div> &lt;事業概要&gt; 都市公園の魅力を活かし、都市公園を観光・スポーツ・イベントの拠点、地域コミュニティの拠点とするため、市民やNPO法人、地域団体等と連携しながら、新たな公園利用を促進し、都市公園の賑わいの創出を図る。 </div> <div> &lt;事業目標&gt; R4以降：公園愛護会活動への支援内容の拡充や愛護会活動を通じた公園の利活用を行い、愛護会活動を促進し、愛護会活動数の増加を図る。 （目標値：6公園/年の増加）：NPO法人や市民、地域団体等と連携し、新たな公園利用の実施を図る。 </div> <div> &lt;取組実績&gt; R4：活動団体数の増加（3公園）/1062公園 R5：活動団体数の増加（12公園）/1074公園 </div> </div>	12	<div> ・愛護会活動団体や周辺企業と連携し、愛護会活動を通じたイベントの開催など、公園の利活用を実施したことで、より質の高い公園サービスの提供に貢献した。 （活動公園数） R6：1070公園（前年度比-4公園） </div>	<div> <div>B ほぼ計画どおりである</div> </div>	<div> <div>【課題】</div> ・活動者の高齢化等により、活動団体数は減少傾向である。 </div> <div> <div>【対応策】</div> 愛護会活動の促進、企業など新たな担い手確保により活動団体数の増加に取り組む。 </div>	公園監理課	全区
								○堺市パークマネジメント計画に基づく取組の推進③【経営的な視点】	<div> <div> &lt;事業概要&gt; 都市公園を守り育て、賑わいを創出するために、経営的な視点を持って民間活力等の導入や新たな管理運営体制の構築に取り組み、新たな歳入の確保や維持管理費の縮減を図る。 </div> <div> &lt;事業目標&gt; 新たな歳入の確保やそれを踏まえた維持管理費の縮減 </div> <div> &lt;取組実績&gt; R4：原池公園において、本格的な民間事業者による運営開始。 R5：民間事業者によりBBQ施設照明、市民ガーデン、グラウンドゴルフフィールドの拡張といった新たな施設整備を実施。 </div> </div>		<div> ・原池公園において、公園利用者へのサービス向上等をめざし、民間事業者によりBBQ施設照明、市民ガーデン、グラウンドゴルフフィールドの拡張といった新たな施設整備が実施されている。このことにより、より質の高い公園サービスの提供に貢献した。 </div>	<div> <div>B ほぼ計画どおりである</div> </div>	<div> <div>【課題】</div> ・民間活力を導入した公園では、公園利用者へのサービス向上や安定的な管理運営の確保が必要。 </div> <div> <div>【対応策】</div> ・原池公園など民間活力を導入した公園について、公園利用者へのサービス向上や安定的な管理運営の確保に向け、サービス内容のモニタリングやサービス拡充の検討を行う。 </div>	公園監理課	全区
								○緑化資材の配布等の支援	<div> <div> &lt;事業概要&gt; 公共施設や道路に面したオープンスペース等の公共的空間において市民が取り組む緑のまちづくり活動への支援を行う。 </div> <div> &lt;事業目標&gt; 緑化資材の配布を通じ、都市緑化を推進する。 </div> <div> &lt;取組実績&gt; R4：66校区に緑化資材を配布した。 R5：66校区に緑化資材を配布した。 </div> </div>	29	<div> ・公共施設や道路に面したオープンスペース等の公共的空間で、市民が取り組む緑のまちづくり活動の支援を行うことで緑化活動を通じた地域コミュニティの活性化につなげた。 （支援を行った校区数） R6：71校区 </div>	<div> <div>B ほぼ計画どおりである</div> </div>	<div> <div>【課題】</div> ・資材の支援を行っていない校区に対するニーズ等の把握、資材の支援に向けたアプローチの手法の検討。 </div> <div> <div>【対応策】</div> ・校区代表者に対して、説明会開催の通知するなど情報提供を適宜行う。 </div>	公園緑地整備課	全区





施策の 骨子		施策展開の 方向性との関連				施策		事業	事業概要	関 連 施 策	令和6年度取組実績	事業目標 に対する 令和6年 度末の達 成状況	事業の課題及び課題に対する対応策	担当 部署	関連 区役 所		
No.	骨子	SDGs	グリーンイン フラ (※1)	気候変動、 生物多様 性 (※2)	新しい 生活様式 (※3)	No.	施策										
2-1	地域に愛され利用される公園を創ります		■防 □地 □環	□気 □生	■オ □ウ	10	都市公園における防災機能の強化	○天神公園の整備	<事業概要> 東区の地域コミュニティの場や、災害発生時における広域避難地の機能を有する公園として整備を行う。  <事業目標> R4：整備工事（第1期）（R3より継続）、整備工事（第2期） R5：整備工事（第2期）（R4より継続）、整備工事（第3期） R6：整備工事（第4期）、便所新築工事  <取組実績> R4：天神公園整備工事（第1期）を完了 R5：天神公園整備工事（第2、3期）完了		【実績】 ・天神公園整備工事（第4期）及び便所新築工事について、令和7年3月に完了し約1.0haを開設した。  【評価】 ・広域避難地機能を有する公園を整備したことで、地域の防災機能が強化され、東区における地域に親しまれる身近な公園の創出に寄与した。	B ほぼ計画どおりである	【課題】 ・目標どおり事業を完了し、防災機能の強化につながった。	公園緑地整備課	東区		
					【対応策】 事業完了												
					□防 ■地 □環	□気 □生	■オ ■ウ	11	公園緑地の再生と再編	○公園再編、再整備等	<事業概要> 近大医学部等の開設等を契機とした、健康長寿や地域に親しまれる公園の再整備を行う。また、緑道への健康遊具の設置を行う。  <事業目標> R4：三原公園ほか再整備工事、三原台プレイロット 健康遊具設置 R5：田園公園再整備工事（三原公園、泉ヶ丘緑道一部整備工事含む） R6：田園公園再整備工事（R5より継続）  <取組実績> R4：三原公園再整備工事、三原台プレイロット再整備工事（健康遊具設置含む）、三原きりん公園・三原しろくま公園再整備工事を完了 R5：泉ヶ丘緑道等再整備工事（園路拡幅、照明灯増設、健康遊具設置）完了	20	【実績】 ・令和5年から継続している田園公園再整備工事について、令和7年3月に完了し全域（約3.3ha）を開放した。  【評価】 ・健康長寿や地域に親しまれる公園に再整備したことにより、子育てや遊びに加え、健康や生きがいを感じることができる「健幸」づくりの拠点となる公園の創出に寄与した。	B ほぼ計画どおりである	【課題】 ・目標通り事業を完了し、健康長寿や地域に親しまれる公園として開設できた。	泉北ニューデザイン推進室 公園緑地整備課 泉ヶ丘公園事務所	南区
						【対応策】 事業完了											
			□防 ■地 □環	□気 □生	□オ □ウ	12	公園施設の長寿命化の推進	○公園施設長寿命化計画に基づく公園施設の維持管理	<事業概要> 急速に老朽化が進んでいく公園施設に対して、公園施設長寿命化計画に基づき、計画的・効率的な維持管理を進めることにより、維持管理費の平準化及びライフサイクルコストの縮減を図る。  <事業目標> R4以降：定期的な公園施設の健全度調査実施 ：公園施設長寿命化計画に基づく公園施設の改修の実施  <取組実績> R4：公園施設等の健全度調査実施（1,029施設） 公園施設の改修工事（11件） R5：公園施設の改修（168施設）	9	・公園施設長寿命化計画に基づく公園施設（園路、休養施設、遊戯施設、管理施設）の改修を212施設実施した。遊戯施設など点検が必要な公園施設について、毎年、専門業者による点検を順次実施している。	B ほぼ計画どおりである	【課題】 ・公園施設の数が多いので、予算確保に努め、引き続き計画に基づき改修等を進めていく。	公園監理課	全区		
				【対応策】													
			■防 ■地 □環	□気 □生	■オ ■ウ	13	新しい時代に対応した公園整備	○地域地産品等の直売所やマルシェなどの実施	<事業概要> 指定管理者制度における地域コミュニティの醸成や公園の賑わいの創出及び公園の更なる活性化を図る。  <事業目標> マルシェイベントの開催 R4：年2回の開催 R5：四半期ごとに開催  <取組実績> R4：原池公園でのマルシェイベント開催 3回 R5：原池公園でのマルシェイベント開催 3回 のべ191名参加		【実績】 ・R5で取組終了  【評価】 ・原池公園では、2か年で計6回のマルシェイベントが開催され、市内外から多くの来訪があり、オープンスペースとしての公園の重要性が改めて認識された。		【課題】 —	原池公園事務所	中区		
					【対応策】												

施策の 骨子		施策展開の 方向性との関連				施策		事業	事業概要	関連 施策	令和6年度取組実績	事業目標 に対する 令和6年 度末の達成状況	事業の課題及び課題に対する対応策	担当 部署	関連 区役 所		
No.	骨子	SDGs	グリーンイン フラ (※1)	気候変動、 生物多様 性 (※2)	新しい 生活様式 (※3)	No.	施策										
2-2	拠点 や軸 となる 公園を 創ります	<div></div>	■防 ■地 ■環	□気 ■生	■オ ■ウ	14	世界遺産 の拠点に相 応しい大仙 公園の整備 と管理運営	○大仙公園基本計画に沿った整備推進、維持管理運営の実施	<div>＜事業概要＞ ・老朽化の進んでいる施設について、利用状況に対応した更新を行う。（大芝生広場便所整備、七観音古墳広場再整備等） ・来園者満足向上に資する高頻度高密度の維持管理を継続する。（除草、清掃、警備等）  ＜事業目標＞ 高頻度高密度の維持管理の実施 R4：大芝生広場便所新築工事着手 R5：大芝生広場便所新築工事完了 R6：七観音古墳広場再整備工事等 R7：七観音古墳広場再整備工事完了  ＜取組実績＞ R4：大芝生広場便所新築工事に着手した。除草、清掃、警備等の維持管理業務を実施。 R5：大芝生広場便所完成、七観音古墳広場再整備工事詳細設計完了 維持管理運営として除草、清掃、警備等をを実施</div>	・七観音古墳広場再整備工事について、一部エリアの工事が完成した。 ・維持管理運営として、除草、清掃、警備等を行った。	B ほぼ計画どおりである	【課題】 ・目標どおり工事を完了出来た。引き続き計画に基づき本市を代表する大仙公園となるよう整備を行う。	大仙公園事務所	堺区西区			
			【対応策】														
											○日本庭園の更なる活性化や公園の自然を活かした憩い・ふれあう環境の充実	<div>＜事業概要＞ ・老朽化している諸設備の更新を行う。（池泉の循環設備及びろ過設備、電気設備等） ・庭園修景樹木の補植を行う。  ＜事業目標＞ R4：池泉堆積土砂撤去工事 R5：循環設備改修工事 R6：ろ過設備調査業務 R7：ろ過設備実施設計業務 R8：ろ過設備改修工事  ＜取組実績＞ R4：池泉堆積土砂撤去工事、園路改修工事、休憩舎便所改修工事を実施した。 R5：循環設備改修工事完了</div>	・実施目標に上げているろ過設備調査業務を予定通りR6年度に完了させた。	B ほぼ計画どおりである	【課題】 ・目標どおり工事を完了出来た。引き続き整備を行い、日本庭園の更なる活性化につなげていく。	大仙公園事務所	堺区
											○中央図書館の再整備検討	<div>＜事業概要＞ 中央図書館基本計画の策定に向けて中央図書館の機能・役割を整理する。  ＜事業目標＞ 中央図書館基本計画の策定（未定）  ＜取組実績＞ R4：庁内PTを立ち上げ、庁内調整を行っている。 R5：庁内PTにより新たな図書館に求める機能やコンセプト案を取りまとめた。</div>		・令和6年度は庁内プロジェクトチームにおいて先進事例への視察も行いながら、図書館機能面の整理について、視察で得た知見を基に議論・検討し、整理を行った。	B ほぼ計画どおりである		
							○博物館やアルフォンス・ミュシャ館などの様々な機能を集約した「（仮称）堺ミュージアム」の整備	<div>＜事業概要＞ 百舌鳥古墳群をはじめ、堺が誇る多様な歴史文化の価値や魅力を学び、体感できる環境を整え、大仙公園エリアの魅力をさらに高めるため、「（仮称）堺ミュージアム」の整備に取り組む。  ＜事業目標＞ R4：堺市博物館の中長期的な保全方策の方向性の検討を進める。 ：新ミュージアムの歴史文化資源の活用方法や発信手法、発信のあり方を検討。 必要な機能、設備の精査。 ：堺通史の研究会（関係機関との連携を含む）の設置・運用する。 R5：新ミュージアムにおける堺通史展示の検討に必要な、堺中世史研究について、外部研究者を交え実施する。 R6：類似施設・先進事例等の調査検討 R7：基本構想（案）の作成 R8以降：基本構想の策定、基本計画の策定を進める。  ＜取組実績＞ R4・R5：文化観光局内で「（仮称）堺ミュージアム」の整備に係る検討を行った。 R5：堺市博物館共同研究「中世堺における歴史文化に関する学際的研究会」において、外郭の研究者を交えて全体会を5回、分科会を随時開催した。</div>	・（仮称）堺ミュージアム基本構想（案）の作成に向け、令和6年度は、政策企画部などと連携し、幅広い庁内関係部局をメンバーとした（仮称）堺ミュージアム検討会議において、類似施設や先進事例の調査を行った。	B ほぼ計画どおりである	【課題】 ・基本構想に先立って作成する基本構想素案の内容を充実させる必要がある。	学芸課	堺区				
											【対応策】 ・（仮称）堺ミュージアムについて、幅広い庁内関係部局で、類似施設や先進事例の調査なども進めながら、基本構想の素案の検討を進める。						





施策の 骨子		施策展開の 方向性との関連				施策		事業	事業概要	関 連 施 策	令和6年度取組実績	事業目標 に対する 令和6年 度末の達 成状況	事業の課題及び課題に対する対応策	担当 部署	関連 区役 所				
No.	骨子	SDGs	グリーンイン フラ (※1)	気候変動、 生物多様 性 (※2)	新しい 生活様式 (※3)	No.	施策												
2-2	拠点 や軸 となる公園を創ります	  	■防 ■地 ■環	□気 ■生	■オ ■ウ	14	世界遺産 の拠点に相 応しい大仙 公園の整備 と管理運営	○上野芝地区 の整備	<div>＜事業概要＞ シンボルパークに相応しい、魅力あふれる公園づくりを行うため、上野芝地区の整備を行う。</div> <div>＜事業目標＞ R4：整備工事（第4期） R5以降：大仙公園基本計画</div> <div>＜取組実績＞ R4：上野芝地区第4期の整備工事を完了させた。</div>	令和5年度完了	【実績】 ・供用開始に伴い、維持管理を実施。 ※こちらの項目について、整備工事が完了したため今後は上記項目「○大仙公園基本計画に沿った整備推進、維持管理運営の実施」にて取組実績を管理する。	【課題】 ・事業目標を達成しており、特に課題等なし。	大仙公園事 務所	西区					
		本市を代表する大仙公園の整備等は、生態系の保護や自然災害への強靱性の強化、古墳が存在する他の自治体との連携等による地域振興に貢献します。 また、市街地の中にある大規模な緑は、都市の気象緩和や豊かな景観形成にも貢献します。 市民や国内外からの来訪者をもてなすオープンスペースとして、さらには、居心地がよく歩きたくなるウォーカブルなまちづくりに貢献します。	○既存の案内 サインや照明施設、園路等の改修・更新	【課題】 ・今後も継続的に来訪者が快適に利用できるよう施設の改修や更新に取り組む。	大仙公園事 務所			堺区 西区											
												○合葬式墓地 の整備	<div>＜事業概要＞ 墓地ニーズに対応する施設（合葬式墓地）を整備することで、公営墓地を希望する新たな利用者を取り込む。</div> <div>＜事業概要＞ R4：合葬式墓地実施設計 R5：合葬式墓地の整備工事 R6：合葬式墓地の供用開始</div> <div>＜取組実績＞ R4：堺公園墓地再整備工事に伴う測量業務、地質調査業務を完了 堺公園墓地再整備工事に伴う実施設計業務を実施 R5：堺公園墓地再整備工事に着手し、合葬式墓地の供用会に向けて準備を進めた</div>	【実績】 合葬式墓地の工事を完了させ、供用を開始した。	【評価】 里地里山環境にふさわしい合葬式墓地として、墓地ニーズに対応した、個人での継承・維持管理不要で持続可能な墓地の整備ができた。	B（ほぼ計画どおりである	【課題】 ・目標どおり合葬式墓地の整備を完了し、供用を開始した。	公園緑地整備課 霊園管理事務所 泉ヶ丘公園事務所	南区
					□防 □地 ■環			□気 □生	□オ □ウ	15	公園墓地 事業の推進	○指定管理者 制度の導入検討	<div>＜事業概要＞ 多様化する墓地ニーズに対応するため、民間活力の導入による効率的な墓地の運営をめざし、指定管理者制度導入の検討を進める。</div> <div>＜事業目標＞ R4：堺市霊園条例の改正 R5：公募開始、事業者決定 R6：指定管理者による運用開始</div> <div>＜取組実績＞ R4：R5からの指定管理者制度の導入に向けて堺市霊園条例及び堺市立霊堂条例の改正を行い、民間活力導入に向けた準備ができた。 R5：霊園、霊室の指定管理者を決定</div>	【実績】 R6年度で取組終了	【評価】 指定管理者制度の導入により、従前のサービスに加え、園内送迎サービスや地域農産物を販売するイベント等を実施するなど、より質の高いサービスを提供できた。また、墓地ニーズの多様化に対応するため、新たに合葬式墓地の供用を開始し、使用者を募集した。	B（ほぼ計画どおりである	【課題】 ・目標どおり指定管理者の導入を行い、指定管理者による運用を開始した。	霊園管理事務所	南区

施策の 骨子		施策展開の 方向性との関連				施策		事業	事業概要	関 連 施 策	令和6年度取組実績	事業目標 に対する 令和6年 度末の達 成状況	事業の課題及び課題に対する対応策	担当 部署	関連 区役 所
No.	骨子	SDGs	グリーンイン フラ (※1)	気候変動、 生物多様 性 (※2)	新しい 生活様式 (※3)	No.	施策								
2-2	拠 点 や 軸 と な る 公 園 を 創 り ま す		<input type="checkbox"/> 防 ■地 <input type="checkbox"/> 環	■気 ■生	■オ ■ウ	16	大和川周 辺における 水と緑を活 かした空間 形成	○浅香山緑道 ほか公園に隣接 する自転車・歩 行者通行空間 の整備	<b>&lt;事業概要&gt;</b> 浅香山緑道のツツジの更なる魅力発信のための緑道整備を行う。また、浅香山公園からツツジの緑道を経て大和川公園にかけ、大和川沿川に連続した通行環境（仮称）大和川サイクルラインを整備することで水や花、緑とふれあえる通行空間を形成する		・浅香山緑道整備工事（第2期）、（第3期）を完了し、一部（約0.42ha）を開設した。	B ほぼ計 画どおりで ある	【課題】 ・目標どおり整備を完了し、一部開放した。引き 続き目標に向けて整備を行う。	公園緑地整 備課 自転車環境 整備課	堺区
								<b>&lt;事業目標&gt;</b> R4：整備工事（第1期）（R3より継続） R5：整備工事（第2期） 浅香山緑道の一部の通行環境整備 R6：整備工事（第3期） 浅香山緑道の一部の通行環境整備及び一部供用開始 R7：整備工事（第4期）	<b>&lt;取組実績&gt;</b> R4：整備工事（第1期）を完了 R5：浅香山緑道整備工事（第2期）着手				【対応策】		
								○桜の植樹による桜並木の整備と、それに隣接する自転車・歩行者通行空間の整備	<b>&lt;事業概要&gt;</b> 国道26号から阪神高速湾岸線にかけて、大和川沿川に連続した通行環境大和川リバーサイドサイクルラインとサクラ並木を整備することで水や花、緑とふれあえる通行空間を形成する。		【実績】 R6年度で取組終了	【評価】 大和川リバーサイドサイクルラインと桜並木を計画どおり整備し、大和川沿いの自然や景観を楽しみながらサイクリングすることができ、水と緑を感じられる場所の創出を図ることが出来た。	【課題】 ・目標どおり自転車・歩行者専用空間を整備し、水と緑を活かした空間形成に繋がった。	自転車環境 整備課	堺区
								<b>&lt;事業目標&gt;</b> R4：松屋南島101号線の一部 R5：松屋大和川101号線の一部	<b>&lt;取組実績&gt;</b> R4：松屋南島101号線において、大和川沿川に通行環境（720m）およびサクラ並木（延長490m/サクラ45本）を整備した。 R5：松屋大和川101号線において、大和川沿川に通行環境（750m）およびサクラ並木（延長580m/サクラ50本）を整備した。 ・桜の調達について、来年度の万博に向け「大阪万博サクラ基金」からの寄付により、苗木でなく成木の植樹が可能となった。また品種について、従来品種よりも強い桜「ジンダイアケボノ」を採用した。				【対応策】 事業完了		
2-3	緑あふれるシンボルエリアを創ります		<input type="checkbox"/> 防 ■地 ■環	■気 <input type="checkbox"/> 生	■オ ■ウ	17	都心エリアにおける緑の利活用	○市民交流広場の維持管理	<b>&lt;事業概要&gt;</b> Minaさかい（市民交流広場）が安全・安心に利用できる環境等を形成するため、Minaさかいの維持管理等を行うことにより、都市魅力の向上を図る。		・Minaさかいの適切な維持管理等を行い、都市魅力の向上を図った。 令和6年度にはイベント開催等で390件の使用があり、また使用者間のイベント同士の連携や近隣商業者等とMinaさかいの使用者のイベントを通じた連携を進め、さらなる都市魅力の向上を図った。	B ほぼ計画どおりである	【課題】 ・多様な人が安全・快適に過ごせるウォーカブルな空間の一角を形成する施設として、より魅力的な取組を行う。	都心未来創造課	堺区
							<b>&lt;事業目標&gt;</b> 多様な人が安全・快適に過ごせるウォーカブルな空間の形成（イベントの開催回数、参加人数など） <b>&lt;取組実績&gt;</b> R4：Minaさかいの適切な維持管理等を行い、都市魅力の向上を図った。 R5：イベント開催等で366件の使用があり、加えて、憩い交流空間を創出する試みを実施、さらなる都市魅力の向上を図った。	【対応策】 ・Minaさかいは令和7年度より指定管理者に管理運営を移行した。Minaさかい（市民交流広場）が安全・安心に利用できる環境等を形成するため、公民連携によるMinaさかいの維持管理等を行う。							

施策の 骨子		施策展開の 方向性との関連				施策		事業	事業概要	関 連 施 策	令和6年度取組実績	事業目標 に対する 令和6年 度末の達 成状況	事業の課題及び課題に対する対応策	担当 部署	関連 区役 所
No.	骨子	SDGs	グリーンイン フラ (※1)	気候変動、 生物多様 性 (※2)	新しい 生活様式 (※3)	No.	施策								
2-3	緑あふれるシンボルエリアを創ります	<div> </div>	<div><input type="checkbox"/>防 <input checked="" type="checkbox"/>地 <input type="checkbox"/>環</div>	<div><input type="checkbox"/>気 <input type="checkbox"/>生</div>	<div><input type="checkbox"/>オ <input checked="" type="checkbox"/>ウ</div>	18	環濠都市界の再生	○情報発信・魅力発信	<div>&lt;事業概要&gt; 環濠エリアにおいて公民連携での取組を進め、歴史・文化資源等を活かした都市魅力の向上や来訪目的の創出により認知度を高め、市民の「愛着」や「誇り」を醸成し、交流人口・定住人口の増加をめざす。  &lt;事業目標&gt; R4：まち歩きイベント等の参加者数（目標：100人） ：Instagramで発信した情報の「延べ閲覧数」（目標：25,000人） R5：まち歩きイベント等の参加者数（目標：150人） ：Instagramで発信した情報の「延べ閲覧数」（目標：60,000人） R6：まち歩きイベント等の参加者数（目標：750人） ：Instagramで発信した情報の「延べ閲覧数」（目標：105,000人）  &lt;取組実績&gt; R4：まち歩きイベント等の参加者数（実績：100人） ：Instagramで発信した情報の「延べ閲覧数」（実績：46,322人） R5：まち歩きイベント等の参加者数（実績：388人） ：Instagramで発信した情報の「延べ閲覧数」（実績：1,447,945人）</div>		・堺環濠町づくり推進協議会が主体となり、環濠エリアの認知度向上に向け、SNS等を活用した環濠エリアの情報発信を行い、「Instagram」で発信した情報の「延べ閲覧数」の目標値を達成した。 （閲覧数：156,089人） "環濠-CAN GO-橋わたしフェス"を開催し、「まち歩きイベント等への参加者数」の目標値を達成した。 （参加者数：1,061人）	B ほぼ計画どおりである	【課題】 ・引き続き認知度を高めるためにまち歩きイベントやSNSにより情報発信、魅力発信を行う。	都心未来創造課	堺区
		<div>環濠都市界の再生は、にぎわいの創出や都市の魅力向上に貢献します。</div>	【対応策】												
				<div> </div>	<div><input type="checkbox"/>防 <input checked="" type="checkbox"/>地 <input type="checkbox"/>環</div>	<div><input type="checkbox"/>気 <input type="checkbox"/>生</div>	<div><input checked="" type="checkbox"/>オ <input checked="" type="checkbox"/>ウ</div>	19	堺旧港と周辺緑地・公園の整備	○大浜北町市有地の活用	<div>&lt;事業概要&gt; 大浜北町市有地では、民間事業者から事業提案を受け、海辺で憩い海を眺める魅力的なにぎわい施設や親水空間の整備を行う。  &lt;事業目標&gt; R4：公共整備工事（60%）、民間整備工事（着手） R5：公共整備工事（95%） R6：公共整備工事（完了）、民間整備工事（完了）  &lt;取組実績&gt; R4：公共整備工事（60%）、民間整備工事（着手） R5：大浜北町市有地活用事業の公共施設整備工事（連絡橋、歩行者通路、緑地、道路整備等）において95%が完了、民間事業着手</div>		【実績】 ・大浜北町市有地活用事業の公共施設整備工事（連絡橋、歩行者通路、緑地、道路整備等）において全体の進捗を確認しながら整備を完了させた。  【評価】 ・整備を計画通り完了し、歩行者通路、連絡橋を整備したことで、海と市街地との連続性が確保されたほか、一体的に整備を行っている民間施設の開業したことにより、堺旧港エリアを訪れる利用者が増加するなど、堺旧港エリアの活性化に貢献することが出来た。	B ほぼ計画どおりである	【課題】 ・事業目標を達成しており、順調に取組を進めている。
	<div>旧堺港と周辺緑地・公園の整備は、地域の魅力向上や回遊性の確保、賑わい創出等に貢献します。</div>	【対応策】 事業完了													
								○堺旧港親水護岸等の活用	<div>&lt;事業概要&gt; 堺旧港周辺の回遊性の確保や海辺景観の向上を図るため、市民等が快適、安全に利用できる堺旧港親水護岸の維持管理を行う。また、堺旧港親水護岸後背地の活用により、海辺の魅力を活かした交流空間を形成、賑わいを創出する。  &lt;事業目標&gt; 海辺の魅力を活かした交流空間の形成・活性化  &lt;取組実績&gt; R4：堺旧港親水護岸を活用した交流空間創出の社会実験（乙姫の休日）実施 R5：・日常管理を行い、良好な状態で施設を市民に提供したほか、大阪港湾局 と協議を行い、令和6年3月に残区間約590mの供用を開始した。 ・堺旧港親水護岸後背地等の活用した、社会実験（乙姫の休日）や活用検討を行った。（参加者：約4900人）</div>		・日常管理を行い、良好な状態で施設を市民に提供した。 ・堺旧港親水護岸後背地等の活用した、海辺の魅力を活かした交流空間の形成、活性化に向け、社会実験（乙姫の休日）や活用検討を行った。（参加者：約6,300人）	B ほぼ計画どおりである	【課題】 ・事業目標を達成しており、順調に取組を進めている。	都心未来創造課	堺区
								【対応策】							



施策の 骨子		施策展開の 方向性との関連				施策		事業	事業概要	関連 施策	令和6年度取組実績	事業目標 に対する 令和6年 度末の達 成状況	事業の課題及び課題に対する対応策	担当 部署	関連 区役 所
No.	骨子	SDGs	グリーンイン フラ (※1)	気候変動、 生物多様 性 (※2)	新しい 生活様式 (※3)	No.	施策								
2-3	緑あふれるシンボルエリアを創ります		<input type="checkbox"/> 防 <input checked="" type="checkbox"/> 地 <input checked="" type="checkbox"/> 環	<input type="checkbox"/> 気 <input checked="" type="checkbox"/> 生	<input checked="" type="checkbox"/> オ <input type="checkbox"/> ウ	20	泉北ニュータウンの魅力向上に寄与する緑の創出	○ビッグバンと泉ヶ丘公園の一体活用	<b>&lt;事業概要&gt;</b> ビッグバンと泉ヶ丘公園の強み等を一体的に活かすことで、泉ヶ丘エリアに「新たな価値を創造」し、「子育て・子育て、宇宙技術体験・発信、SDGs・歴史文化の教育の拠点」としてエリアを先導する役割を担うことで、子どもが未来への希望を抱かせる運営をめざす。  <b>&lt;事業目標&gt;</b> ビッグバン入館者数目標：25万人 R5：泉ヶ丘公園実施設計 R6：泉ヶ丘公園工事開始（R6～R8）、ビッグバン第2期指定管理開始(R6～R8) ビッグバン展示改修基本設計 R7：ビッグバン2・3階展示改修 R8：ビッグバン4階展示改修、泉ヶ丘公園完成 R9：ビッグバン及び泉ヶ丘公園指定管理開始（R9～R13（予定））  <b>&lt;取組実績&gt;</b> R5：泉ヶ丘公園基本設計 ビッグバン入館者数：206,980人（対前年度32,922人増）		（泉ヶ丘公園関係） ・泉ヶ丘公園の実施設計及び第1期工事（基盤工事）を行った。 （ビッグバン関係） ・R9年度のリニューアルに向け、展示改修の基本設計を行った。 ・遊具の塔ほか5棟の外壁改修等を実施した。 ・森林環境譲与税を活用し、泉ヶ丘公園工事の伐採木を活用してベンチ等を製作する「こどもワークショップ」を開催した。 ・運営スタッフのワークライフバランス及び人材育成研修等の観点から開館日数を見直した。（R5：311日、R6：298日、R7：301日予定） ・R6年度の入館者実績は199,309人であり入館者目標（25万人）を達成することができず、前年度と比較して7,671人減少した。これについては開館日数の見直し（13日減）が主な要因であると考えている。 また、1日あたりの入館者数が676人/日であり、前年度（679人/日）と比較してやや減少した。これについては、外壁改修工事での仮囲いや仮設足場などの影響により入館者が減少したことが主な要因であると考えている。また、少子化による1団体あたりの入館者数の減少も影響していると思われる。	B（ほぼ計画どおりである）	<b>【課題】</b> ・コロナ前の平均年間入館者数である25万人の達成 ・開館日数の見直しによる影響を払拭できるような、入館者数増加に向けた打開策の検討	泉北ニューデザイン推進室 公園緑地整備課	南区
								○泉ヶ丘公園の整備	<b>&lt;事業概要&gt;</b> 近大医学部等の開設を契機とし、泉北ニュータウンが持続発展するために、まちの新たな価値の創造に資する都市公園の整備を行う。（泉ヶ丘公園：面積5.5ha）  <b>&lt;事業目標&gt;</b> R5：実施設計業務 R6：整備工事（第1期）（R5より継続） 整備工事（第2期） R7：整備工事（第2期）（R6より継続） 整備工事（第3期） R8：整備工事（第3期）（R7より継続）  <b>&lt;取組実績&gt;</b> R4：地元及び関係各所との調整を実施 R5：泉ヶ丘公園実施設計業務の継続実施及び泉ヶ丘公園整備工事（第1期）に着手。		・泉ヶ丘公園実施設計業務（令和4年度から継続）について、令和7年1月に完了した。 ・泉ヶ丘公園整備工事（第1期）（令和5年度から継続）について、令和6年10月に完了した。 ・泉ヶ丘公園整備工事（第2期）について、令和6年12月に工事着手した。	B（ほぼ計画どおりである）	<b>【課題】</b> ・斜面地が多く平坦な施工ヤードを確保することが困難な現場である。 ・今後、工事が最盛期を迎えるにあたり、施工ヤードの確保と工事範囲の設定を段階的に行う必要がある。	公園緑地整備課	南区
			<input type="checkbox"/> 防 <input checked="" type="checkbox"/> 地 <input checked="" type="checkbox"/> 環	<input type="checkbox"/> 気 <input checked="" type="checkbox"/> 生	<input checked="" type="checkbox"/> オ <input type="checkbox"/> ウ	20	泉北ニュータウンの魅力向上に寄与する緑の創出	○緑道や公園に隣接する公的賃貸住宅を一体的に活用したシェアサイクルとの連携やパーソナルモビリティの導入に向けた実証実験	<b>&lt;事業概要&gt;</b> SENBOKUスマートシティコンソーシアムの「モビリティWG」の一環として、会員企業などと連携し、パーソナルモビリティの導入に向けた実証事業を実施する。  <b>&lt;事業目標&gt;</b> R4：電動カート、電動キックボード実証事業実施 R5：パーソナルモビリティの貸出ポート新增設を検討 R6：パーソナルモビリティの導入を検討  <b>&lt;取組実績&gt;</b> R4：①電動カートのシェアリング実証事業 実施期間：R4.6.1～6.15 利用者数：170名 ②電動キックボードのシェアリング実証事業（R5.3.31末現在） 実施期間：R4.11.1～R5.6.30 貸出ポート数：13か所 貸出件数：295件 R5：令和4年11月から泉北ニュータウン地域で実施していた「電動キックボードのシェアリング実証」については、令和5年6月末で終了した。 ○電動キックボードの貸出件数：277件（令和5年度） ○電動キックボードの新設貸出ポート数：2か所（トータル15か所）		・電動サイクルシェアリング実証事業として「特例特定小型原動機付自転車（最大時速6キロメートル、運転免許不要）」の貸出事業を実施。また、安全講習会及び試乗体験会を実施し、正しい交通ルールや安全利用に関する啓発を行った。 実証期間 R6.7.16～R8.3.31 貸出ポート18か所 貸出車両36台	B（ほぼ計画どおりである）	<b>【課題】</b> ・パーソナルモビリティの導入に際しては、大連公園をはじめとした泉北ニュータウン内の公園や泉北の魅力の一つである緑道での走行ルールの構築が必要な状況となっている。	泉北ニューデザイン推進室	南区
													<b>【対応策】</b> ・パーソナルモビリティの導入に際して、公園や緑道での走行ルールについて、利用者等への啓発活動を継続。		



基本方針3 身近な暮らしの緑を育みます


指標	過去値 (2021年度末)	計画策定時 (2022年度末)	R5年度末実績 (2023年度末)	R6年度末実績 (2024年度末)	目標値 (2031年度)
都市部における緑地面積 ※市全域から南部丘陵エリアを除いた緑地面積	2,264ha	2,261ha	2,255ha	2,254ha	2,279ha

A 計画を上回って進めている	0事業
B ほぼ計画どおりである	3事業
C 計画が遅れている	0事業
D 計画に変更があった	1事業

【凡例】		
※1 グリーンインフラ 防：防災・減災 地：地域振興 環：環境	※2 気候変動、生物多様性 気：気候変動 生：生物多様性 ■：該当あり □：該当なし	※3 新しい生活様式 オ：オープンスペース ウ：ウォーカブル

事業目標に対する令和6年度末の達成状況	
A 計画を上回って進めている	B ほぼ計画どおりである
C 計画が遅れている	D 計画に変更があった

施策の 骨子		施策展開の 方向性との関連				施策		事業	事業概要	関連 施策	令和6年度取組実績	事業目標 に対する 令和6年 度末の達 成状況	事業の課題及び課題に対する対応策	担当 部署	関連 区役所
No.	骨子	SDGs	グリーンインフラ (※1)	気候変動、 生物多様性 (※2)	新しい 生活様式 (※3)	No.	施策								
3-1	緑と調和した公共空間を育みます		<div>□防 ■地 ■環</div>	<div>■気 □生</div>	<div>□オ □ウ</div>	21	公共空間における緑化推進	○公共施設緑化	<b>&lt;事業概要&gt;</b> 公共施設や道路に面したオープンスペース等の公共的空間において市民が取り組む緑化活動への支援を行う。	9		B ほぼ計画どおりである	<b>【課題】</b> ・市民緑化活動に参加した団体数は横ばいである。	公園緑地整備課	全区
									<b>&lt;事業目標&gt;</b> 活動の支援を行うことで市内の緑化を推進する。						
			<div>■防 □地 ■環</div>	<div>■気 □生</div>	<div>□オ □ウ</div>	22	街路樹の計画的な維持管理	○街路樹維持管理基本方針の作成  ○基本方針に基づいた、街路樹の撤去・更新（再配置含む）	<b>&lt;事業概要&gt;</b> 安全・安心な道路空間を維持するため、街路樹の状態を調査し、街路樹維持管理方針を策定し、適正管理を推進する。			D 計画に変更があった	<b>【課題】</b> ・令和6年度取組実績のとおり、策定の趣旨や方向性、内容の見直しにより、スケジュールに変更が生じたが、R8年度中方針策定に向け引き続き方針策定に取り組んでいる。	土木監理課	全区
									<b>&lt;事業目標&gt;</b> R4：緊急交通路を中心に街路樹現況調査を実施 R5：街路樹詳細調査を実施・計画の作成 R6：街路樹維持管理方針を策定 R7：方針を基に実施計画を策定 R8以降：計画に基づき維持管理を実施						
									<b>&lt;取組実績&gt;</b> R4:市内の緑化を推進するために適切な支援を実施 R5:公共施設や道路に面したオープンスペース等の公共的空間において、緑化活動への支援を実施 ○花のボランティア活動 会員数：460 人 育苗数：153,547 株 ○みどり活動支援 64 校区97 団体へ資材支援						
									<b>&lt;事業概要&gt;</b> 安全・安心な道路空間を維持するため、街路樹の状態を調査し、街路樹維持管理方針を策定し、適正管理を推進する。						
									<b>&lt;事業目標&gt;</b> R4：緊急交通路を中心に街路樹現況調査を実施 R5：街路樹詳細調査を実施・計画の作成 R6：街路樹維持管理方針を策定 R7：方針を基に実施計画を策定 R8以降：計画に基づき維持管理を実施						
									<b>&lt;取組実績&gt;</b> R4:緊急交通路を中心に街路樹現況調査を実施 R5:約400本の街路樹の詳細調査及び市内の緊急交通路の街路樹の現状分析 街路樹維持管理方針案作成						

施策の 骨子		施策展開の 方向性との関連				施策		事業	事業概要	関 連 施 策	令和6年度取組実績	事業目標 に対する 令和6年 度末の達 成状況	事業の課題及び課題に対する対応策	担当 部署	関連 区役 所
No.	骨子	SDGs	グリーンイン フラ (※1)	気候変動、 生物多様 性 (※2)	新しい 生活様式 (※3)	No.	施策								
3-2	住宅地 などの 緑化を 促進し ます		<input type="checkbox"/> 防 <input checked="" type="checkbox"/> 地 <input type="checkbox"/> 環	<input checked="" type="checkbox"/> 気 <input type="checkbox"/> 生	<input type="checkbox"/> オ <input type="checkbox"/> ウ	23	民有地にお ける緑化促 進	○記念樹配布 事業  ○開発協議手 続  ○風致許可申 請手続	<b>&lt;事業概要&gt;</b> 民有地の緑化支援及び市民の緑化意識向上に寄与する記念樹配布事業を通じ、 また堺市宅地開発等に関する指導基準や工場立地法に基づく緑化指導や緑地協定 制度により、民有地における緑化を推進する。  <b>&lt;事業目標&gt;</b> 事業や制度の継続により市内の緑化を推進する。  <b>&lt;取組実績&gt;</b> R4:工場立地法に基づく特定工場建設等の届出に対する指導件数 20件 堺市宅地開発等に関する指導基準による緑化協議手続件数 148件 風致許可申請手続件数（大仙風致地区、浜寺風致地区）27件 R5:工場立地法に基づく特定工場建設等の届出に対する指導件数 19件 堺市宅地開発等に関する指導基準による緑化協議手続件数 153件 風致許可申請手続件数（大仙風致地区、浜寺風致地区）28件 緑地協定協議件数 なし		・以下のとおり取り組みを実施し、都市景観の形成に寄与する 緑化の推進を行った。 ○工場立地法に基づく緑化指導 特定工場建設等の届出に対する指導件数 13件 ○堺市宅地開発等に関する指導基準による緑化協議手続 件数 153件 ○緑地協定協議件数 なし ○風致許可申請手続件数（大仙風致地区、浜寺風致地 区）19件	B ほぼ計 画どおりで ある	【課題】 ・広場等の緑地が確保について、緑の質の維持・向上に重点を置いた緑地等の指導を行う。	公園緑地整備課  イノベーション 投資促進室	全区
			<input type="checkbox"/> 防 <input checked="" type="checkbox"/> 地 <input checked="" type="checkbox"/> 環	<input type="checkbox"/> 気 <input type="checkbox"/> 生	<input type="checkbox"/> オ <input checked="" type="checkbox"/> ウ			○百舌鳥古墳 群周辺景観地 区における景観 法に基づく認定 制度の実施	<b>&lt;事業概要&gt;</b> 世界遺産にふさわしいまちなみの形成に向け、百舌鳥古墳群周辺地域において、良 好な景観の形成を図る。  <b>&lt;事業目標&gt;</b> 百舌鳥古墳群と調和した景観形成を推進する。  <b>&lt;取組実績&gt;</b> R4:大仙風致地区風致許可申請手続件数 23件 R5:大仙風致地区風致許可申請手続件数 23件		・百舌鳥古墳群と調和した景観形成を推進するため、以下の 申請に対して許可を行った。 ○大仙風致地区風致許可申請手続件数 23件 ・百舌鳥古墳群周辺景観地区における景観法に基づく認定制 度の実施 ○令和6年度の認定申請件数：50件		【課題】 ・百舌鳥古墳群と調和した景観形成のため、風 致条例の適切な運用を行う。 ・認定制度の基準は定量的な基準ではないた め、協議の中でどこまで植栽を増やしてもらえるか が課題となっている。  【対応策】 ・周辺環境に配慮しながら、風致条例に基づき 申請に対して許可を行う。 ・粘り強く協議を行うことで景観形成を推進す る。	公園緑地整備課  都市景観課	







基本方針 4 市民と事業者とともに緑の輪を広げます









指標	過去値 (2021年度末)	計画策定時 (2022年度末)	R5年度末実績 (2023年度末)	R6年度末実績 (2024年度末)	目標値 (2031年度)
緑地保全・緑化推進に関する活動 を行った団体数	71団体	76団体	85団体	101団体	100団体

A 計画を上回って進めている	0事業
B ほぼ計画どおりである	13事業
C 計画が遅れている	0事業
D 計画に変更があった	0事業








【凡例】		
※ 1 グリーンインフラ 防：防災・減災 地：地域振興 環：環境	※ 2 気候変動、生物多様性 気：気候変動 生：生物多様性 ■：該当あり □：該当なし	※ 3 新しい生活様式 オ：オープンスペース ウ：ウォーカブル

事業目標に対する令和6年度末の達成状況	
A 計画を上回って進めている	B ほぼ計画どおりである
C 計画が遅れている	D 計画に変更があった

施策の 骨子		施策展開の 方向性との関連				施策		事業	事業概要	関連 施策	令和6年度取組実績	事業目標 に対する 令和6年 度末の達成状況	事業の課題及び課題に対する対応策	担当 部署	関連 区役 所			
No.	骨子	SDGs	グリーンイン フラ (※1)	気候変動、 生物多様 性 (※2)	新しい 生活様式 (※3)	No.	施策											
4-1	緑と地 域を 育む 人を 育て ます	 	<input type="checkbox"/> 防 ■地 <input type="checkbox"/> 環	<input type="checkbox"/> 気 ■生	<input type="checkbox"/> オ <input type="checkbox"/> ウ	25	人材育成 の充実	○花と緑の育成 事業	<b>&lt;事業概要&gt;</b> 花のボランティア活動等の支援や、緑の保全や都市緑化に関する講座を開催する。  <b>&lt;事業目標&gt;</b> 市域や地域のまちづくり活動に取り組む人材を発掘、育成する。 <b>&lt;取組実績&gt;</b> 花のボランティア活動等の支援や、緑の保全や都市緑化に関する講座を開催。 R4：○会員数 457名 ○花苗生産数約15.3万株 ○花づくり活動2回/年（春まき、秋まき） R5：○会員数 435名 ○花苗生産数約15.6万株 ○花づくり活動2回/年（春まき、秋まき）	・花のボランティア活動等の支援や、緑の保全や都市緑化に関する講座を開催した。 ○会員数約420名 ○花苗生産数約15.5万株 ○花づくり活動2回/年（春まき、秋まき）	B ほぼ計画どおりである	【課題】 ・市民緑化活動に参加した団体数は横ばいである。	公園緑地整備課	全区				
								緑に関わる人材の育成は、里山保全活動等を通じた地域活動の活性化や生物多様性の確保に貢献します。	【対応策】 ・活動団体のニーズを把握し、支援内容を充実させることで、活動地の拡大やさらに活動を活性化させる。									
		 	<input type="checkbox"/> 防 ■地 <input type="checkbox"/> 環	<input type="checkbox"/> 気 ■生	<input type="checkbox"/> オ <input type="checkbox"/> ウ			26	普及啓発 の充実	○里山保全ボランティア養成講座	<b>&lt;事業概要&gt;</b> 里山保全ボランティア養成講座などを通じて、市域や地域における緑地保全活動に取り組む人材を発掘、育成する。  <b>&lt;事業目標&gt;</b> 市域や地域における緑地保全活動に取り組む人材を発掘、育成する。 <b>&lt;取組実績&gt;</b> R4：里山ボランティア養成講座を開催 R5：里山ボランティア養成講座を開催	・堺自然ふれあいの森指定管理事業において、里山保全に関わるボランティアの養成、里山保全での市民協働の推進を目的に「第17回里山保全ボランティア養成講座」を開催した。（参加者：13人）	B ほぼ計画どおりである	【課題】 ・南部丘陵の緑地保全の拠点施設において人材育成に繋がるような講座の魅力の向上  【対応策】 ・多様な角度から里山への市民参加について学べるように外部講師による講座を増やすなど講座内容の検討を行う。	公園緑地整備課	南区		
										緑に関わる普及の啓発の充実は、里山保全活動等を通じた地域活動の活性化や生物多様性の確保に貢献します。								
										○都市緑化センター運営事業	<b>&lt;事業概要&gt;</b> 指定管理者制度を活用し、都市緑化の情報発信、緑化相談、緑化植物園として、魅力的な飾花や展示、講習会等を行う。  <b>&lt;事業目標&gt;</b> 都市緑化の普及啓発を推進する。 <b>&lt;取組実績&gt;</b> R4：展覧会を33回、講習会を122回開催 R5：展覧会を33回、講習会を38回開催（来館者数：87,477人）			・都市緑化の情報発信、緑化植物園として、魅力的な飾花や展示、講習会等を行った。  ○来館者数：91,494人 ○展覧会数：20回 ○講習会数：101回			B ほぼ計画どおりである	【課題】 ・若年層の集客  【対応策】 ・大学連携イベントなど若年層向けのイベントを開催し、集客につなげる。
										○自然ふれあいの森運営事業	<b>&lt;事業概要&gt;</b> 指定管理者制度を活用し、南部丘陵の緑地保全の拠点施設としての観点から、豊かな自然環境の残された里山において、「森の学校」をテーマに遊び・農・学習・食・散策など人と里山との関わり方を模索するイベントや講習会等を行い、緑地保全の普及啓発を行う。  <b>&lt;事業目標&gt;</b> ・R4～R8 ○来園者数：33,000人 ○団体数（小学校）：30校 <b>&lt;取組実績&gt;</b> R4：○来園者数：29,413人 ○団体数（小学校）：28校 R5：○来園者数：30,230人 ○団体数（小学校）：39校 ・指定管理者と地域の大学が連携し、大学生を主体とする里山保全の普及啓発プログラムを試行した。							・指定管理者制度を活用し、豊かな自然環境の残された里山において、「森の学校」をテーマに遊び・農・学習・食・散策など人と里山との関わり方を模索するイベントや講習会等を行い、緑地保全の普及啓発を行った。 ○来園者数：31,127人 ○団体数（小学校）：38校 ・指定管理者と地域の大学が連携し、大学生を主体とする里山保全の普及啓発プログラムを試行した。

施策の 骨子		施策展開の 方向性との関連				施策		事業	事業概要	関 連 施 策	令和6年度取組実績	事業目標 に対する 令和6年 度末の達 成状況	事業の課題及び課題に対する対応策	担当 部署	関連 区役 所		
No.	骨子	SDGs	グリーンイン フラ (※1)	気候変動、 生物多様 性 (※2)	新しい 生活様式 (※3)	No.	施策										
4-1	緑 と 地 域 を 育 む 人 を 育 て ま す	<div><div></div><div></div></div>	<div><div><input type="checkbox"/>防</div><div><input checked="" type="checkbox"/>地</div><div><input type="checkbox"/>環</div></div>	<div><div><input type="checkbox"/>気</div><div><input checked="" type="checkbox"/>生</div></div>	<div><div><input type="checkbox"/>オ</div><div><input type="checkbox"/>ウ</div></div>	26	普及啓発 の充実	○ホームページ や広報活動等 による、緑の市 民活動や企業 のCSR活動の 発信	<div><div>&lt;事業概要&gt;</div><div>ホームページや堺市緑化祭等における広報活動により、緑の保全や緑化に取り組む市民活動や企業のCSR活動を発信し、緑の普及啓発を行う。</div><div>&lt;事業目標&gt;</div><div>緑の保全・都市緑化の啓発のためにホームページ・SNSでの継続的な発信を行い人材育成につなげる。</div><div>&lt;取組実績&gt;</div><div>R4：必要に応じて適宜、ホームページ等に情報発信を行った</div><div>R5：ホームページや堺市緑化祭等における広報活動による市民活動や企業のCSR活動を発信した。</div></div>		・ホームページや堺市緑化祭等における広報活動により、緑の保全や緑化に取り組む市民活動や企業のCSR活動を発信し、緑の普及啓発を行った。	B ほぼ計画どおりである	<div>【課題】</div> <div>・緑の保全や緑化に取り組む市民活動や企業のCSR活動を発信することで、新たな企業等との連携につなげる。</div>	公園緑地整備課	全区		
		緑に関わる普及の啓発の充実は、里山保全活動等を通じた地域活動の活性化や生物多様性の確保に貢献します。						<div>【対応策】</div> <div>・新たな緑の保全や緑化に取り組む市民活動や企業のCSR活動を把握し、ホームページやSNS等で適宜、情報発信を行う。</div>									
		<div><div></div></div>	<div><div><input type="checkbox"/>防</div><div><input checked="" type="checkbox"/>地</div><div><input type="checkbox"/>環</div></div>	<div><div><input type="checkbox"/>気</div><div><input type="checkbox"/>生</div></div>	<div><div><input type="checkbox"/>オ</div><div><input type="checkbox"/>ウ</div></div>	27	顕彰制度 の充実	○緑化功労者 への表彰	<div><div>&lt;事業概要&gt;</div><div>堺市緑化祭において、本市における都市緑化の推進及び都市公園等の整備、保全、美化等に関し、顕著な功績のあった個人又は法人その他の団体を表彰する。</div><div>&lt;事業目標&gt;</div><div>緑の保全・都市緑化を推進するために顕彰制度を充実させる。</div><div>&lt;取組実績&gt;</div><div>R4：団体5者及び個人1者</div><div>R5：団体4者及び個人1者</div></div>		・堺市緑化祭等において、本市における都市緑化の推進等に関し、顕著な功績のあった個人又は法人その他の団体を表彰した。 R6実績：団体8者及び個人1者	B ほぼ計画どおりである	<div>【課題】</div> <div>・表彰制度のPRを積極的に行い、はなみどり基金の活性化につなげる。</div>	公園緑地整備課	全区		
顕彰制度の充実は、緑のまちづくり活動を活性化させ、地域振興に貢献します。				<div>【対応策】</div> <div>・ホームページやSNS等を活用し、情報発信を行うことで緑の保全及び都市緑化につなげる。</div>													
4-2	緑 の 活 動 を 支 援 し ま す	<div><div></div></div>	<div><div><input type="checkbox"/>防</div><div><input checked="" type="checkbox"/>地</div><div><input type="checkbox"/>環</div></div>	<div><div><input type="checkbox"/>気</div><div><input type="checkbox"/>生</div></div>	<div><div><input type="checkbox"/>オ</div><div><input type="checkbox"/>ウ</div></div>	28	緑のまちづ り活動団体 認定制度 の活用	○緑のまちづくり 活動団体認定 制度の活用	<div><div>&lt;事業概要&gt;</div><div>緑地の保全・回復、緑化推進を行う市民を緑のまちづくり活動団体として認定し、自主的かつ継続的に緑のまちづくり活動が実践されるように促す。</div><div>&lt;事業目標&gt;</div><div>緑のまちづくり活動団体を認定することで緑の保全・都市緑化を推進につなげていく。 R6：申請手続きのオンライン化</div><div>&lt;取組実績&gt;</div><div>R4：制度の周知を図った。</div><div>R5：制度の周知を図った。</div></div>		・令和6年度は市民から申請がなかったため、緑のまちづくり活動団体の認定は行っていないが、制度の周知を図っていき、緑のまちづくり活動団体として自主的かつ継続的な活動が実践されることを促していく。	B ほぼ計画どおりである	<div>【課題】</div> <div>・制度について、申請がなかった。</div>	公園緑地整備課	全区		
		緑のまちづくり活動団体認定制度の活用は、緑のまちづくり活動を活性化させ、地域振興に貢献します。						<div>【対応策】</div> <div>・制度の周知及び、申請手続きの簡略化のため、申請手続きのオンライン化を図る。</div>									
				<div><div></div></div>	<div><div><input type="checkbox"/>防</div><div><input checked="" type="checkbox"/>地</div><div><input type="checkbox"/>環</div></div>	<div><div><input type="checkbox"/>気</div><div><input type="checkbox"/>生</div></div>	<div><div><input type="checkbox"/>オ</div><div><input type="checkbox"/>ウ</div></div>	29	花と緑の市 民協働事 業への支援	○緑化資材の 配布等の支援	<div><div>&lt;事業概要&gt;</div><div>公共施設や道路に面したオープンスペース等の公共的空間で、市民が取り組む緑のまちづくり活動の支援を行う。</div><div>&lt;事業目標&gt;</div><div>緑化資材の配布を通じ、都市緑化を推進する。</div><div>&lt;取組実績&gt;</div><div>R4：市内の緑化を推進するために適切な支援を行った。</div><div>R5：花のボランティア活動 会員数460人、育苗数 153,547株 みどりの活動支援 64校区97団体へ資材支援</div></div>	9	・公共施設や道路に面したオープンスペース等の公共的空間において市民が取り組む花のボランティア活動やみどり活動支援等の緑化活動への支援を行った。 ○花のボランティア活動 会員数：約420 人 育苗数：約15.5万 株 ○みどり活動支援 69校区94 団体へ資材支援	B ほぼ計画どおりである	<div>【課題】</div> <div>・市民緑化活動に参加した団体数は横ばいである。</div>	公園緑地整備課	全区
		花と緑の市民協働事業への支援は、緑のまちづくり活動を活性化させ、地域振興に貢献します。				<div>【対応策】</div> <div>活動団体のニーズを把握し、支援内容を充実させることで、活動地の拡大やさらに活動を活発化させる。</div>											
		<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div><input type="checkbox"/>防</div><div><input checked="" type="checkbox"/>地</div><div><input type="checkbox"/>環</div></div>	<div><div><input checked="" type="checkbox"/>気</div><div><input checked="" type="checkbox"/>生</div></div>	<div><div><input type="checkbox"/>オ</div><div><input type="checkbox"/>ウ</div></div>	30	事業者と連 携した緑活 動の推進	○堺の森再生プ ロジェクトとプロ モーション活動 の実施	<div><div>&lt;事業概要&gt;</div><div>市民、事業者の協力を得ながら緑地の維持管理、利用・活用の推進を図るため、具体的な緑地保全事業として、南部丘陵の持つ緑地の価値や魅力、保全の必要性等を広く発信するためのプロモーション活動を実施する。</div><div>&lt;事業目標&gt;</div><div>市民団体、企業等への呼びかけで、里山みどりの保全事業に参画した団体数（堺の森活（旧：堺の森再生プロジェクト）参加団体数） R4：7団体 R5：8団体</div><div>&lt;取組実績&gt;</div><div>R4：緑地保全の啓発看板を設置、堺の森再生プロジェクトの参加した団体数5団体 R5：緑地保全木製看板を設置、堺の森活の参画した団体数：10団体</div></div>		・堺の森再生プロジェクトをリニューアルし、森林環境譲与税を活用した「堺の森活」を実施した。学生や事業者等と連携しながら、里山の保全活動や里山の環境に触れて親しむ体験プログラムなどを実施した。（参画した団体数：17団体） ・南部丘陵の持つ緑地の価値や魅力、保全の必要性等を広く発信するために、泉ヶ丘駅前に緑地保全木製看板を設置した。	B ほぼ計画どおりである	<div>【課題】</div> <div>・市民、大学、企業等との連携先を増やし、プロモーション活動の充実を図る。</div>	公園緑地整備課	南区		
人材、モノ、資金を持つ事業者と連携することで、緑の活動が広がります。				<div>【対応策】</div> <div>・大学への働きかけ、さかいSDGs推進プラットフォーム等の活用、関係部署との情報共有することで、更なる連携に向けて進めていく。 ・事業者を対象に南部丘陵の持つ緑地の価値や魅力を発信する取り組みを検討する。</div>													



施策の 骨子		施策展開の 方向性との関連				施策		事業	事業概要	関 連 施 策	令和6年度取組実績	事業目標 に対する 令和6年 度末の達 成状況	事業の課題及び課題に対する対応策	担当 部署	関連 区役 所	
No.	骨子	SDGs	グリーンイン フラ (※1)	気候変動、 生物多様 性 (※2)	新しい 生活様式 (※3)	No.	施策									
4-2	緑 の 活 動 を 支 援 し ま す		<input type="checkbox"/> 防 <input checked="" type="checkbox"/> 地 <input type="checkbox"/> 環	<input type="checkbox"/> 気 <input type="checkbox"/> 生	<input type="checkbox"/> オ <input type="checkbox"/> ウ	31	SNS等を 活用した情 報発信と連 携	○ホームページ や広報活動等 による、緑の市 民活動や企業 のCSR活動の 発信	<b>&lt;事業概要&gt;</b> ホームページ等や堺市緑化祭等における広報活動により、緑の保全や緑化に取り組む市民活動や企業のCSR活動を発信し、緑の普及啓発を行う。		・ホームページや堺市緑化祭等における広報活動により、緑の保全や緑化に取り組む市民活動や企業のCSR活動を発信し、緑の普及啓発を行った。	B ほぼ計画どおりである	<b>【課題】</b> ・緑の保全や緑化に取り組む市民活動や企業のCSR活動を発信することで、新たな企業等との連携につなげる。	公園緑地整備課	全区	
									<b>&lt;事業目標&gt;</b> ホームページ・SNSでの継続的な発信を行うことで緑の保全・都市緑化の啓発につなげる。				<b>&lt;取組実績&gt;</b> R4：必要に応じて適宜、ホームページ等に情報発信を行った。 R5：ホームページや堺市緑化祭等における広報活動により緑の保全や緑化に取り組む市民活動や起業のCSR活動を発信			<b>【対応策】</b> ・新たな緑の保全や緑化に取り組む市民活動や企業のCSR活動を把握し、ホームページやSNS等で適宜、情報発信を行う。
4-3	緑 を 支 え る 仕 組 み を 創 り ま す		<input type="checkbox"/> 防 <input checked="" type="checkbox"/> 地 <input type="checkbox"/> 環	<input type="checkbox"/> 気 <input type="checkbox"/> 生	<input type="checkbox"/> オ <input type="checkbox"/> ウ	32	基金事業 の充実と財 源の確保	○堺市はなみどり基金の活用	<b>&lt;事業概要&gt;</b> 堺市はなみどり基金を活用し、緑の保全・都市緑化の活動を推進する。		・堺市はなみどり基金を活用し、花のボランティア活動やみどり活動支援等の緑の保全・都市緑化の活動を推進した。 ○花のボランティア活動 会員数：約420人 育苗数：約15.5万株 ○みどり活動支援 69校区94団体へ資材支援	B ほぼ計画どおりである	<b>【課題】</b> ・堺市はなみどり基金を活用した市民緑化活動に参加した団体数は横ばいである。	公園緑地整備課	全区	
									<b>&lt;事業目標&gt;</b> 基金の適切な活用により緑の保全・都市緑化の活動を推進する。				<b>&lt;取組実績&gt;</b> R4：堺市はなみどり基金を活用して、各種活動に対して必要な支援を行った。 R5：花のボランティア活動や緑活動支援を推進 花のボランティア活動：会員数460人、育苗数、153,547株、 みどり活動支援：64校区、97団体へ資材支援			<b>【対応策】</b> ・活動団体のニーズを把握し、支援内容を充実させることで、活動地の拡大やさらに活動を活性化させるために堺市はなみどり基金を適切に充当する。
			<input type="checkbox"/> 防 <input checked="" type="checkbox"/> 地 <input type="checkbox"/> 環	<input type="checkbox"/> 気 <input type="checkbox"/> 生	<input type="checkbox"/> オ <input type="checkbox"/> ウ	33	多様な主 体による緑 の都市形 成の推進	○大学や市民 団体、民間企 業の多様な主 体が連携・参画 し、緑のまちづ りを推進	<b>&lt;事業概要&gt;</b> ・市と大学との共同研究を行う。 ・市による積極的な市民や企業への情報提供、情報共有する。 ・堺の森活（旧：堺の森再生プロジェクト）とプロモーション活動を実施する。 ・都市緑化センターや堺自然ふれあいの森にて、緑に関する多様な主体の連携により、施設の活用幅を拡充する。 ・敷地外緑地制度の活用等による、民間団体や市民による自発的な緑地の保全・緑化を推進する。	<b>&lt;事業目標&gt;</b> 持続可能な里地里山環境を育み、次代に継承するため、樹林地や農地、ため池などが一体となった緑豊かな自然環境の保全・活用により、南部丘陵エリアの緑を育む。		・森林環境譲与税を活用するため、学生、企業等と連携しながら、里山の保全活動や里山の環境に触れて親しむ体験プログラムとして堺の森活を実施した。 ・南部丘陵の持つ緑地の価値や魅力、保全の必要性等を広く発信するために、泉ヶ丘駅前に緑地保全木製看板を設置した。 ・堺自然ふれあいの森において、指定管理者と地域の大学が連携し、大学生を主体とする里山保全の普及啓発プログラムを試行した。 ・工場立地法に係る敷地外緑地制度を活用した緑地の維持管理や緑地保全制度等を活用した緑地の継続保有への支援等を1件、実施した。また、新たに敷地外緑地の協定を1件締結した。	B ほぼ計画どおりである	<b>【課題】</b> ・市民、大学、企業等の多様な担い手と連携し南部丘陵の保全を行う。	公園緑地整備課	全区
									<b>&lt;取組実績&gt;</b> R4：大学、企業等と連携し適宜森林環境譲与税を活用しながら南部丘陵の保全に関する啓発活動を行った。 R5：堺の森活の実施、ハーベストの丘に緑地保全木製看板を設置、堺自然ふれあいの森において、指定管理者と大学の連携による里山保全の啓発プログラムの試行 工場立地法による敷地外緑地制度を活用した緑地の維持管理等への支援：1件	<b>【対応策】</b> ・ホームページ等に適宜、情報を発信し、体験プログラム等を実施するなどプロモーション活動を積極的に行うことで、市民、大学、企業等に南部丘陵の緑を育むことの必要性を訴える。						
									   	<input checked="" type="checkbox"/> 防 <input checked="" type="checkbox"/> 地 <input checked="" type="checkbox"/> 環				<input checked="" type="checkbox"/> 気 <input checked="" type="checkbox"/> 生		
グリーンインフラの取組の推進は、自然環境が有する多様な機能を活用した、持続可能で魅力あるまちづくりに貢献します。				<b>&lt;取組実績&gt;</b> R4：グリーンインフラについて情報収集を行った。 R5：グリーンインフラに関する国の考え方や動向を整理し、他都市の活用事例についての情報収集。	<b>【対応策】</b> ・国の補助制度や他都市の情報を収集することで、堺市で活用できる事例がないか検討する。											