

第3期堺市消費者基本計画 審議スケジュール(案)

【令和2年度】

		主な予定	
4月	上旬		
	中旬		
	下旬		
5月	上旬		
	中旬		
	下旬		
6月	上旬	(6/1 委員改選)	
	中旬		
	下旬		
7月	上旬	↑ 審議会開催(現行計画進捗報告、計画素案審議)	○ 令和元年度 施策実施状況報告 ○ 素案審議
	中旬		
	下旬		
8月	上旬		
	中旬		
	下旬	↓ 審議会開催(修正案審議)	○ 前回からの変更点説明 ○ 修正案審議
9月	上旬		
	中旬		
	下旬		
10月	上旬		
	中旬	↑ 審議会開催(中間報告)	○ 前回からの変更点説明 ○ 修正案審議、中間とりまとめ
	下旬		
11月	上旬		
	中旬		
	下旬		
12月	上旬	↑	
	中旬		パブリックコメント実施
	下旬		↓
1月	上旬	↑ 審議会開催(パブリックコメント結果報告、答申)	○ パブリックコメント実施結果報告 ○ 前回からの変更点説明 ○ 答申
	中旬		
	下旬		
2月	上旬	↓ パブリックコメント結果公表	
	中旬	↓ 計画策定決裁	
	下旬		
3月	上旬		
	中旬		
	下旬		