

堺市自転車利用環境計画策定スケジュール(案)

年度	月	検討懇話会等予定	庁内委員会等予定	議会等
H24	4月	上旬	計画検討懇話会市民委員の公募(4/1~4/20)	市長・副市長説明
		中旬	↑ 公募委員の選定	
		下旬		
	5月	上旬	GW	
		中旬		
		下旬		第1回計画検討懇話会開催5月25日
	6月	上旬		6月議会
		中旬		
		下旬	第1回庁内委員会開催 ↓ 掲載施策全庁照会	
	7月	上旬	第2回計画検討懇話会開催7月3日	↓ 第2回庁内委員会開催
		中旬		
		下旬		
	8月	上旬	↓ 第3回計画検討懇話会開催8月20日	第3回庁内委員会開催
		中旬		
		下旬		
	9月	上旬	9月議会	
		中旬		関係部局調整
		下旬		
	10月	上旬	↓ 第4回計画検討懇話会開催10月16日	↓ 関係部局調整
		中旬		
		下旬		
11月	上旬	自転車利用環境計画(案)作成	市長・副市長説明 正副議長、会派代表者説明、庁議後各議員資料配布	
	中旬	庁議へ付議		
	下旬			
12月	上旬	↓ 自転車利用環境計画パブリックコメント実施	↓ 第4回庁内委員会開催	12月議会
	中旬			
	下旬			
1月	上旬	↓ 関係部局調整	↓ 関係部局調整	
	中旬			
	下旬			
2月	上旬	↑ 第5回計画検討懇話会開催2月5日	↓ 第5回庁内委員会開催	市長・副市長・正副議長説明、全議員資料配布(パブコム関係)
	中旬			
	下旬			
3月	上旬	堺自転車環境共生まちづくり企画運営委員会	市議会へ報告(本会議)	
	中旬			
	下旬			自転車利用環境計画策定