

堺市自転車利用環境計画策定から条例制定に至るスケジュール(案)

年度	月	堺市自転車利用環境計画	庁内委員会等	議会等	
H24	4月	上旬	計画検討懇話会市民委員の公募(4/1~4/20)		
		中旬	↑ 公募委員の選定 ↓		
		下旬			
	5月	上旬			GW
		中旬			
		下旬	第1回計画検討懇話会開催5月25日		
	6月	上旬		第1回庁内委員会開催6月21日	6月議会
		中旬		堺市自転車利用環境計画策定スケジュール等	
		下旬			
	7月	上旬	第2回計画検討懇話会開催7月3日		
		中旬			
		下旬			
	8月	上旬			
		中旬	第3回計画検討懇話会開催8月20日		
		下旬			
	9月	上旬			9月議会
		中旬			
		下旬			
	10月	上旬			
		中旬	第4回計画検討懇話会開催10月16日		
		下旬	計画案加筆		
	11月	上旬		第2回庁内委員会開催11月5日	市長・副市長報告
		中旬		↑ 事業調査 ↓	
		下旬	↑ 堺市自転車利用環境計画案作成 ↓	第3回庁内委員会開催11月22日	
12月	上旬			12月議会	
	中旬		関係部局調整最終調整		
	下旬				
1月	上旬			議員説明	
	中旬				
	下旬		条例市民委員公募広報掲載依頼		
2月	上旬	第5回計画検討懇話会開催2月5日		庁議結果として公表	
	中旬	庁議への付議2月12日・市長記者会見(予定)2月13日	↑ 条例制定懇談会設置要綱 ↓		
	下旬	2月市議会			
3月	上旬			2月議会	
	中旬				
	下旬				

下線は条例制定関係

年度	月	計画	から	条例制定	条例制定に係る関係機関調整	議会		
H25	4月	上旬	↑	堺市自転車利用環境計画パブリックコメント	↓	市民委員公募		
		中旬						
		下旬				選定委員会開催		
	5月	上旬		パブコメ終了	市民委員選定	市長公室、市民人権局、文化観光局、産業振興局、建設局、建築都市局、教育委員会	GW	
		中旬						
		下旬						
	6月	上旬				関係機関協議、関係団体協議	6月議会	
		中旬				市民、事業者、関係団体その他		
		下旬		堺市自転車利用環境計画 策定				
	7月	上旬				↑		
		中旬		第1回条例制定懇談会				
		下旬						
	8月	上旬				↓		
		中旬						
		下旬		第2回条例制定懇談会				
	9月	上旬				↓	9月議会	
		中旬						
		下旬						
	10月	上旬			第3回条例制定懇談会			
		中旬						
		下旬						
	11月	上旬				↓	議員説明	
		中旬			庁議に付議			
		下旬						
12月	上旬			パブリックコメント12月1日～1月5日		12月議会		
	中旬							
	下旬							
1月	上旬			パブコメ終了				
	中旬			第4回条例制定懇談会				
	下旬			例規審査会				
2月	上旬				↓	2月議会 議会上程		
	中旬							
	下旬			議会へ条例案上程				
3月	上旬				↓			
	中旬							
	下旬		（仮称）堺市『自転車のまち』づくり推進条例 制定					

条例の施行は平成26年10月1日を予定(周知期間を設ける)

下線は条例制定関係