

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	市民の命と暮らしを守る橋梁等の長寿命化修繕並びに耐震強化事業（防災・安全）												
計画の期間	平成28年度～令和02年度（5年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	堺市												
計画の目標	<ul style="list-style-type: none"> ・老朽化する橋梁等道路施設について、着実な点検および措置等を適切に実施することにより長寿命化を図り、良好な状態で道路交通ネットワーク機能を維持する。 ・南海トラフ巨大地震等の大規模災害時の救命救急活動や復旧支援活動を支えるため、緊急交通路及び津波避難路等に架かる又は跨ぐ橋梁の耐震化を行い、災害に強いまちづくりを推進する。 												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	9,548	A	9,548	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H28当初	H30末	H32末
1	補修が必要な橋梁のうち補修が完了し安全性が向上した橋梁の割合を、100%（平成32年末）となるよう整備する。 補修が完了し安全性が向上した橋梁の割合を算出する。 (補修完了率) = (補修が完了した橋梁数) / (補修が必要な橋梁数)	0%	53%	100%
2	緊急交通路等に架かる及び跨ぐ橋梁の耐震化率を、53%（H28当初）から100%（H32末）となるよう整備する。 緊急交通路等に架かる及び跨ぐ橋梁の耐震化率を算出する。 (緊急交通路等に架かる及び跨ぐ橋梁の耐震化率) = (耐震対策済橋梁数) / (耐震対策必要橋梁数)	53%	80%	100%
3	・補修が必要な横断歩道橋のうち補修が完了し安全性が向上した横断歩道橋の割合を、53%（平成32年末）となるよう整備する。 補修が完了し安全性が向上した横断歩道橋の割合を算出する。 (補修完了率) = (補修が完了した横断歩道橋数) / (補修が必要な横断歩道橋数)	0%	0%	53%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
補修が完了し安全性が向上した横断歩道橋の割合の当初時期はH29当初												

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-001	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府 県道	修繕	(主)大阪臨海線・松屋 高架橋	長寿命化修繕・耐震補強(0. 20km)	堺市						365		策定済	
	A01-002	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府 県道	修繕	(主)大阪臨海線・大浜 高架橋	長寿命化修繕・耐震補強(2. 19km)	堺市							3,914		策定済
	A01-003	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府 県道	修繕	(主)大阪臨海線・諏訪 森橋	長寿命化修繕・耐震補強(0. 01km)	堺市							0		策定済
	A01-004	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府 県道	修繕	(主)大阪和泉泉南線・ 船尾川橋	長寿命化修繕・耐震補強(0. 01km)	堺市							0		策定済
	A01-005	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府 県道	修繕	(主)堺かつらぎ線・伊 勢路川橋	長寿命化修繕・耐震補強(0. 01km)	堺市							0		策定済
	A01-006	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府 県道	修繕	(主)堺かつらぎ線・毛 穴高架橋(上り)	長寿命化修繕・耐震補強(0. 16km)	堺市							10		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-007	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府 県道	修繕	(主)堺かつらぎ線・毛 穴高架橋(下り)	長寿命化修繕・耐震補強(0. 16km)	堺市						10		策定済
	A01-008	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府 県道	修繕	(主)堺かつらぎ線・落 合大橋(上り)	長寿命化修繕・耐震補強(0. 05km)	堺市						89		策定済
	A01-009	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府 県道	修繕	(主)堺かつらぎ線・落 合大橋(下り)	長寿命化修繕・耐震補強(0. 05km)	堺市						89		策定済
	A01-010	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府 県道	修繕	(主)堺かつらぎ線・陶 器川橋(上り)	長寿命化修繕・耐震補強(0. 03km)	堺市						80		策定済
	A01-011	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府 県道	修繕	(主)堺かつらぎ線・陶 器川橋(下り)	長寿命化修繕・耐震補強(0. 03km)	堺市						80		策定済
	A01-012	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府 県道	修繕	(主)堺大和高田線・戎 島橋	長寿命化修繕・耐震補強(0. 03km)	堺市						73		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-013	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府 県道	修繕	(主)堺大和高田線・金 岡跨線橋	長寿命化修繕・耐震補強(0. 15km)	堺市						321		策定済
	A01-014	道路	一般	堺市	直接	大阪市	都道府 県道	修繕	(主)大阪高石線・吾彦 大橋	長寿命化修繕・耐震補強(0. 20km)	堺市						182		策定済
	A01-015	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府 県道	修繕	(主)大阪高石線・新大 和橋取付橋(上り)	長寿命化修繕・耐震補強(0. 07km)	堺市						85		策定済
	A01-016	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府 県道	修繕	(主)大阪高石線・新大 和橋取付橋(下り)	長寿命化修繕・耐震補強(0. 07km)	堺市						85		策定済
	A01-017	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府 県道	修繕	(主)大阪高石線・萬歳 橋	長寿命化修繕・耐震補強(0. 04km)	堺市						0		策定済
	A01-018	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府 県道	修繕	(主)大阪高石線・北花 田高架橋	長寿命化修繕・耐震補強(0. 25km)	堺市						0		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-019	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府 県道	修繕	(主)大阪高石線・長曾 根4号橋	長寿命化修繕・耐震補強(0. 01km)	堺市						0		策定済	
	A01-020	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府 県道	修繕	(主)大阪高石線・梅大 橋	長寿命化修繕・耐震補強(0. 01km)	堺市							0		策定済
	A01-021	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府 県道	修繕	(主)大阪高石線・百舌 鳥梅1号橋	長寿命化修繕・耐震補強(0. 01km)	堺市							0		策定済
	A01-022	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府 県道	修繕	(主)大阪高石線・北條 橋	長寿命化修繕・耐震補強(0. 01km)	堺市							5		策定済
	A01-023	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府 県道	修繕	(主)大阪高石線・上野 芝中学前歩道橋	長寿命化修繕・耐震補強(0. 02km)	堺市							0		策定済
	A01-024	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府 県道	修繕	(主)大阪高石線・向ヶ 丘西橋	長寿命化修繕・耐震補強(0. 02km)	堺市							0		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-025	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府 県道	修繕	(主)大阪高石線・鳳北1 号橋	長寿命化修繕・耐震補強(0. 01km)	堺市						0		策定済	
	A01-026	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府 県道	修繕	(主)大阪高石線・家原 橋	長寿命化修繕・耐震補強(0. 03km)	堺市							100		策定済
	A01-027	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府 県道	修繕	(主)大阪高石線・鳳東5 号橋	長寿命化修繕・耐震補強(0. 01km)	堺市							0		策定済
	A01-028	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府 県道	修繕	(主)大阪高石線・文殊 橋	長寿命化修繕・耐震補強(0. 01km)	堺市							0		策定済
	A01-029	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府 県道	修繕	(主)大阪高石線・浜寺 昭和8号橋	長寿命化修繕・耐震補強(0. 01km)	堺市							0		策定済
	A01-030	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府 県道	修繕	(主)堺狭山線・南陵南 橋	長寿命化修繕・耐震補強(0. 01km)	堺市							0		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-031	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府 県道	修繕	(主)堺狭山線・東山橋 (上り)	長寿命化修繕・耐震補強(0. 01km)	堺市						17		策定済	
	A01-032	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府 県道	修繕	(主)堺狭山線・東山橋 (下り)	長寿命化修繕・耐震補強(0. 01km)	堺市							17		策定済
	A01-033	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府 県道	修繕	(主)堺狭山線・榎葉1号 橋	長寿命化修繕・耐震補強(0. 01km)	堺市							0		策定済
	A01-034	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府 県道	修繕	(主)堺狭山線・榎葉橋 (上り)	長寿命化修繕・耐震補強(0. 01km)	堺市							16		策定済
	A01-035	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府 県道	修繕	(主)堺狭山線・榎葉橋 (下り)	長寿命化修繕・耐震補強(0. 01km)	堺市							16		策定済
	A01-036	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府 県道	修繕	(主)堺狭山線・深阪橋 (上り)	長寿命化修繕・耐震補強(0. 01km)	堺市							16		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-037	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府 県道	修繕	(主)堺狭山線・深阪橋 (下り)	長寿命化修繕・耐震補強(0. 01km)	堺市						16		策定済
	A01-038	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府 県道	修繕	(主)堺狭山線・高倉寺 大橋	長寿命化修繕・耐震補強(0. 03km)	堺市						87		策定済
	A01-039	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府 県道	修繕	(主)堺狭山線・三原大 橋(上り)	長寿命化修繕・耐震補強(0. 03km)	堺市						57		策定済
	A01-040	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府 県道	修繕	(主)堺狭山線・三原大 橋(下り)	長寿命化修繕・耐震補強(0. 03km)	堺市						57		策定済
	A01-041	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府 県道	修繕	(主)堺狭山線・見野山 橋(上り)	長寿命化修繕・耐震補強(0. 03km)	堺市						14		策定済
	A01-042	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府 県道	修繕	(主)堺狭山線・見野山 橋(下り)	長寿命化修繕・耐震補強(0. 03km)	堺市						14		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-043	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府 県道	修繕	(主)堺富田林線・信濃 橋	長寿命化修繕・耐震補強(0. 01km)	堺市						0		策定済	
	A01-044	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府 県道	修繕	(主)堺富田林線・金岡1 4号橋	長寿命化修繕・耐震補強(0. 01km)	堺市							0		策定済
	A01-045	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府 県道	修繕	(一)深井畑山宿院線・ 少林寺橋	長寿命化修繕・耐震補強(0. 01km)	堺市							25		策定済
	A01-046	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府 県道	修繕	(一)堺阪南線・三光川 橋	長寿命化修繕・耐震補強(0. 01km)	堺市							0		策定済
	A01-047	道路	一般	堺市	直接	堺市	国道	修繕	(国)310号・中百舌鳥5 号橋	長寿命化修繕・耐震補強(0. 01km)	堺市							0		策定済
	A01-048	道路	一般	堺市	直接	堺市	国道	修繕	(国)309号・平尾6号橋	長寿命化修繕・耐震補強(0. 01km)	堺市							0		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-049	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村道	修繕	(市)津久野1号線・昭代橋	長寿命化修繕・耐震補強(0.02km)	堺市						12		策定済
	A01-050	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村道	修繕	(市)榎元町10号線・榎小橋	長寿命化修繕・耐震補強(0.02km)	堺市						35		策定済
	A01-051	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村道	修繕	(市)向陵西7号線・第二今池橋	長寿命化修繕・耐震補強(0.02km)	堺市						14		策定済
	A01-052	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村道	修繕	(市)三国ヶ丘駅前北広場・けやき小橋	長寿命化修繕・耐震補強(0.04km)	堺市						9		策定済
	A01-053	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村道	修繕	(市)榎元町向陵西3号線・向陵橋	長寿命化修繕・耐震補強(0.02km)	堺市						81		策定済
	A01-054	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村道	修繕	(市)三宝向陽線・宿屋橋	長寿命化修繕・耐震補強(0.02km)	堺市						0		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-055	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村道	修繕	(市)戎島出島線・勇橋	長寿命化修繕・耐震補強(0.04km)	堺市						20		策定済
	A01-056	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村道	修繕	(市)大浜陵西線・相生橋	長寿命化修繕・耐震補強(0.02km)	堺市						0		策定済
	A01-057	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村道	修繕	(市)錦出島線・出島橋	長寿命化修繕・耐震補強(0.01km)	堺市						20		策定済
	A01-058	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村道	修繕	(市)桃山台132号線・I陸橋	長寿命化修繕・耐震補強(0.03km)	堺市						44		策定済
	A01-059	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村道	修繕	(市)三原台156号線・けやき橋	長寿命化修繕・耐震補強(0.10km)	堺市						7		策定済
	A01-060	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村道	修繕	(市)梅北中百舌鳥線・中百舌鳥1号橋	長寿命化修繕・耐震補強(0.02km)	堺市						44		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-061	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村道	修繕	(市)中百舌鳥12号線・中百舌鳥2号橋	長寿命化修繕・耐震補強(0.02km)	堺市						42		策定済	
	A01-062	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村道	修繕	(市)上野芝駅深井線・向ヶ丘東橋	長寿命化修繕・耐震補強(0.02km)	堺市							46		策定済
	A01-063	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村道	修繕	(市)上野芝向ヶ丘31号線・向ヶ丘中橋	長寿命化修繕・耐震補強(0.02km)	堺市							42		策定済
	A01-064	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村道	修繕	(市)新金岡109号線・中央歩道橋	長寿命化修繕・耐震補強(0.14km)	堺市							74		策定済
	A01-065	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村道	修繕	(市)新金岡107号線・新金岡南歩道橋	長寿命化修繕・耐震補強(0.12km)	堺市							7		策定済
	A01-066	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村道	修繕	(市)大仙西協和101号線・協和町デッキ	長寿命化修繕・耐震補強(0.16km)	堺市							0		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-067	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村道	修繕	(市)釜室豊田1号線・下妙見橋	長寿命化修繕(0.02km)	堺市						7		策定済	
	A01-068	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村道	修繕	(市)小平尾南線・古川橋	長寿命化修繕(0.02km)	堺市							9		策定済
	A01-069	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村道	修繕	(市)片蔵釜室線・高橋(片蔵)	長寿命化修繕(0.02km)	堺市							11		策定済
	A01-070	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村道	修繕	(市)黒山小平尾線・小平尾橋	長寿命化修繕(0.02km)	堺市							12		策定済
	A01-071	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村道	修繕	(市)菱木59号線・奥川橋	長寿命化修繕(0.02km)	堺市							0		策定済
	A01-072	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村道	修繕	(市)畑6号線・中之谷大橋	長寿命化修繕(0.06km)	堺市							0		策定済

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容(延長・面積等)	市区町村名/港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	費用便益比	個別施設計画策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-073	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村道	修繕	(市)多治井平尾線・新大阪橋	長寿命化修繕(0.03km)	堺市						13		策定済	
	A01-074	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府県道	修繕	(主)堺羽曳野線・西除橋	長寿命化修繕(0.04km)	堺市							23		策定済
	A01-075	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村道	修繕	(市)北余部黒山1号線・中橋(北余部)	長寿命化修繕(0.03km)	堺市							10		策定済
	A01-076	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府県道	修繕	(主)堺狭山線・北条3号橋	長寿命化修繕(0.01km)	堺市							20		策定済
	A01-077	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村道	修繕	(市)竹城台140号線・さるすべり橋	長寿命化修繕・耐震補強(0.02km)	堺市							15		策定済
	A01-078	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府県道	修繕	(主)大阪中央環状線・榎橋(上り)	長寿命化修繕(0.03km)	堺市							101		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-079	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府 県道	修繕	(主)大阪中央環状線・ 榎橋(下り)	長寿命化修繕(0.03km)	堺市						101		策定済	
	A01-080	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村 道	修繕	(市)桃山台62号線・梅 大橋	長寿命化修繕(0.07km)	堺市							0		策定済
	A01-081	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府 県道	修繕	(主)大阪中央環状線・ 八下2号橋	長寿命化修繕(0.01km)	堺市							0		策定済
	A01-082	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府 県道	修繕	(主)大阪和泉南線・ 遠里小野橋	長寿命化修繕(0.19km)	堺市							194		策定済
	A01-083	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府 県道	修繕	(主)泉大津美原線・陶 器川大橋(上り)	長寿命化修繕(0.03km)	堺市							26		策定済
	A01-084	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府 県道	修繕	(主)泉大津美原線・陶 器川大橋(下り)	長寿命化修繕(0.03km)	堺市							26		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-085	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村道	修繕	(市)神石鳳草部線・小野々井橋	長寿命化修繕(0.03km)	堺市						13		策定済	
	A01-086	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村道	修繕	(市)大森2号線・平田橋	長寿命化修繕(0.02km)	堺市							10		策定済
	A01-087	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村道	修繕	(市)北花田60号線・今池橋(常磐)	長寿命化修繕(0.03km)	堺市							10		策定済
	A01-088	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村道	修繕	(市)常磐4号線・みどり橋	長寿命化修繕(0.03km)	堺市							10		策定済
	A01-089	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村道	修繕	(市)小平尾12号線・平尾5号橋	長寿命化修繕(0.01km)	堺市							0		策定済
	A01-090	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府県道	修繕	(主)富田林泉大津線・光明大橋(上り)	長寿命化修繕(0.12km)	堺市							50		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-091	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府 県道	修繕	(主)富田林泉大津線・ 光明大橋(下り)	長寿命化修繕(0.12km)	堺市						80		策定済	
	A01-092	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村 道	修繕	(市)太平寺和田1号線・ 新川橋	長寿命化修繕(0.03km)	堺市							30		策定済
	A01-093	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村 道	修繕	(市)大小路線・吾妻橋	長寿命化修繕(0.01km)	堺市							8		策定済
	A01-094	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村 道	修繕	(市)茶山台125号線・ざ いふり橋	長寿命化修繕・耐震補強(0. 03km)	堺市							18		策定済
	A01-095	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村 道	修繕	(市)鴨谷台123号線・光 明池地区センターNo.5-1 歩道橋	長寿命化修繕・耐震補強(0. 03km)	堺市							0		策定済
	A01-096	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府 県道	修繕	(一)堺泉北環状線・小 代橋	長寿命化修繕(0.02km)	堺市							93		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-097	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府 県道	修繕	(主)泉大津美原線・西 除大橋(上り)	長寿命化修繕(0.03km)	堺市						21		策定済
	A01-098	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府 県道	修繕	(主)泉大津美原線・西 除大橋(下り)	長寿命化修繕(0.03km)	堺市						21		策定済
	A01-099	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府 県道	修繕	(主)泉大津美原線・西 除大橋側道(上り)	長寿命化修繕(0.04km)	堺市						14		策定済
	A01-100	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府 県道	修繕	(主)泉大津美原線・西 除大橋側道(下り)	長寿命化修繕(0.03km)	堺市						14		策定済
	A01-101	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村 道	修繕	(市)北花田28号線・新 樋分橋	長寿命化修繕(0.02km)	堺市						3		策定済
	A01-102	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府 県道	修繕	(一)堺泉北環状線・八 田橋	長寿命化修繕(0.02km)	堺市						3		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-103	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府 県道	修繕	(主)堺かつらぎ線・天 神橋	長寿命化修繕(0.04km)	堺市						83		策定済	
	A01-104	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府 県道	修繕	(一)堺泉北環状線・野 々井橋	長寿命化修繕(0.02km)	堺市							3		策定済
	A01-105	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村 道	修繕	(市)富蔵逆瀬川線・妙 見橋	長寿命化修繕(0.02km)	堺市							3		策定済
	A01-106	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府 県道	修繕	(主)堺富田林線・平尾 大橋	長寿命化修繕(0.03km)	堺市							3		策定済
	A01-107	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村 道	修繕	(市)南余部22号線・柳 原橋	長寿命化修繕(0.02km)	堺市							9		策定済
	A01-108	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村 道	修繕	(市)檜尾13号線・高橋 (桧尾)	長寿命化修繕(0.02km)	堺市							3		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-109	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村	修繕	(市)美木多上13号線・重谷橋	長寿命化修繕・耐震補強(0.02km)	堺市						60		策定済	
	A01-110	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村	修繕	(市)浜寺船尾西3号線・光徳橋	長寿命化修繕(0.01km)	堺市							3		策定済
	A01-111	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府	修繕	(主)堺かつらぎ線・平池尻橋	長寿命化修繕(0.01km)	堺市							0		策定済
	A01-112	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府	修繕	(主)泉大津美原線・北野田10号橋	長寿命化修繕(0.01km)	堺市							3		策定済
	A01-113	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府	修繕	(主)美原太子線・新多治井橋(上り)	長寿命化修繕(0.02km)	堺市							4		策定済
	A01-114	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府	修繕	(主)美原太子線・新多治井橋(下り)	長寿命化修繕(0.02km)	堺市							4		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-115	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村道	修繕	(市)草尾22号線・高松3号橋	長寿命化修繕(0.01km)	堺市						0		策定済	
	A01-116	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村道	修繕	(市)宿院北2号通・栄橋	長寿命化修繕(0.03km)	堺市							6		策定済
	A01-117	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村道	修繕	(市)戎島町13号線・戎橋(戎島)	長寿命化修繕(0.03km)	堺市							3		策定済
	A01-118	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村道	修繕	(市)小平尾7号線・落合橋	長寿命化修繕(0.02km)	堺市							4		策定済
	A01-119	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村道	修繕	(市)今井1号線・今井新橋	長寿命化修繕(0.04km)	堺市							4		策定済
	A01-120	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府県道	修繕	(一)堺泉北環状線・上神谷高架橋	長寿命化修繕・耐震補強(0.25km)	堺市							504		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-121	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村道	修繕	(市)神石市之町上野芝2号線・禅海寺橋	長寿命化修繕(0.04km)	堺市						5		策定済	
	A01-122	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府県道	修繕	(主)堺大和高田線・新光竜寺橋	長寿命化修繕・耐震補強(0.01km)	堺市							10		策定済
	A01-123	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村道	修繕	(市)北野田南野田2号線・栄橋(北野田)	長寿命化修繕(0.02km)	堺市							0		策定済
	A01-124	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村道	修繕	(市)草部三木閉線・大庭寺東橋	長寿命化修繕(0.03km)	堺市							5		策定済
	A01-125	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村道	修繕	(市)新檜尾台121号線・はぎ橋	長寿命化修繕・耐震補強(0.07km)	堺市							54		策定済
	A01-126	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府県道	修繕	(一)堺泉北環状線・成美橋	長寿命化修繕・耐震補強(0.06km)	堺市							21		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-127	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府 県道	修繕	(一)別所草部線・野々 井中橋	長寿命化修繕(0.03km)	堺市						6		策定済	
	A01-128	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村 道	修繕	(市)大庭寺101号線・新 こおろぎ橋	長寿命化修繕(0.05km)	堺市							5		策定済
	A01-129	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村 道	修繕	(市)豊田10号線・多米 川橋	長寿命化修繕(0.02km)	堺市							0		策定済
	A01-130	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村 道	修繕	(市)平尾3号線・維新橋	長寿命化修繕(0.02km)	堺市							4		策定済
	A01-131	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府 県道	修繕	(主)泉大津美原線・原 寺跨線橋(上り)	長寿命化修繕(0.38km)	堺市							13		策定済
	A01-132	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府 県道	修繕	(主)泉大津美原線・原 寺跨線橋(下り)	長寿命化修繕(0.38km)	堺市							10		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-133	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村道	修繕	(市)深阪6号線・土佐屋橋	長寿命化修繕(0.03km)	堺市						0		策定済	
	A01-134	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府県道	修繕	(主)堺狭山線・泉ヶ丘大橋	長寿命化修繕(0.09km)	堺市							0		策定済
	A01-135	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村道	修繕	(市)野々井4号線・下川橋	長寿命化修繕(0.02km)	堺市							4		策定済
	A01-136	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村道	修繕	(市)下田津久野1号線・宮本橋	長寿命化修繕・耐震補強(0.03km)	堺市							5		策定済
	A01-137	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府県道	修繕	(主)泉大津美原線・下黒山跨道橋(上り)	長寿命化修繕(0.46km)	堺市							179		策定済
	A01-138	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府県道	修繕	(主)泉大津美原線・下黒山跨道橋(下り)	長寿命化修繕(0.46km)	堺市							85		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-139	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府 県道	修繕	(一)深井畑山宿院線・ 百舌鳥橋	長寿命化修繕(0.01km)	堺市						3		策定済
	A01-140	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村 道	修繕	(市)鳳東平岡1号線・平 岡大橋歩道橋	長寿命化修繕・耐震補強(0. 04km)	堺市						5		策定済
	A01-141	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村 道	修繕	(市)鳳東平岡1号線・平 岡大橋	長寿命化修繕・耐震補強(0. 03km)	堺市						6		策定済
	A01-142	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村 道	修繕	(市)草部46号線・万崎 橋	長寿命化修繕(0.03km)	堺市						4		策定済
	A01-143	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府 県道	修繕	(主)堺羽曳野線・新金 岡1号橋	長寿命化修繕(0.01km)	堺市						4		策定済
	A01-144	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村 道	修繕	(市)西除左岸線・法雲 寺橋	長寿命化修繕(0.03km)	堺市						4		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-145	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府 県道	修繕	(主)大阪中央環状線・ 中村9号橋	長寿命化修繕(0.01km)	堺市						0		策定済
	A01-146	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府 県道	修繕	(主)大阪中央環状線・ 金岡19号橋	長寿命化修繕(0.01km)	堺市						0		策定済
	A01-147	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府 県道	修繕	(主)大阪中央環状線・ 金岡17号橋	長寿命化修繕(0.01km)	堺市						0		策定済
	A01-148	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府 県道	修繕	(主)大阪臨海線・阪堺 大橋	長寿命化修繕(0.22km)	堺市						0		策定済
	A01-149	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村 道	修繕	(市)平尾北線・平尾北 橋	長寿命化修繕(0.01km)	堺市						3		策定済
	A01-150	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村 道	修繕	(市)北余部17号線・北 小橋	長寿命化修繕(0.03km)	堺市						3		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-151	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村道	修繕	(市)金岡247号線・金岡11号橋	長寿命化修繕(0.01km)	堺市						0		策定済	
	A01-152	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村道	修繕	(市)真福寺27号線・真福寺6号橋	長寿命化修繕(0.01km)	堺市							0		策定済
	A01-153	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村道	修繕	(市)長曾根10号線・長曾根1号橋	長寿命化修繕(0.01km)	堺市							0		策定済
	A01-154	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村道	修繕	(市)北花田43号線・立花橋	長寿命化修繕(0.01km)	堺市							4		策定済
	A01-155	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村道	修繕	(市)陶器北19号線・阿弥陀橋	長寿命化修繕(0.01km)	堺市							0		策定済
	A01-156	道路	一般	堺市	直接	堺市	国道	修繕	橋梁点検(国道)	橋梁点検(国道)	堺市							5		-
	A01-157	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府県道	修繕	橋梁点検(国道以外)	橋梁点検(国道以外)	堺市							178		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容(延長・面積等)	市区町村名/港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	費用便益比	個別施設計画策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-158	道路	一般	堺市	直接	堺市	国道	修繕	横断歩道橋点検	横断歩道橋点検	堺市						6	-	
	A01-159	道路	一般	堺市	直接	堺市	国道	修繕	地下道(大型カルバート)点検	地下道(大型カルバート)点検	堺市						8	-	
	A01-160	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府県道	修繕	横断歩道橋点検(国道以外)	横断歩道橋点検(国道以外)	堺市						0	-	
	A01-161	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村道	修繕	(市)臨海1号線	門型標識修繕(1基)	堺市						9	策定済	
	A01-162	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府県道	修繕	(主)大阪和泉南線・北花田口歩道橋	長寿命化修繕・耐震補強(1橋)	堺市						67	策定済	
	A01-163	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府県道	修繕	(主)堺狭山線・大浜中町歩道橋	長寿命化修繕・耐震補強(1橋)	堺市						43	策定済	
A01-164	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府県道	修繕	(一)堺阪南線・石津川西歩道橋	長寿命化修繕・耐震補強(1橋)	堺市						0	策定済		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-165	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府 県道	修繕	(主)堺富田林線・平尾 歩道橋	長寿命化修繕・耐震補強(1 橋)	堺市						4		策定済
	A01-166	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府 県道	修繕	(主)大阪高石線・新金 岡北歩道橋	長寿命化修繕・耐震補強(1 橋)	堺市						164		策定済
	A01-167	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村 道	修繕	(市)八幡三宝線・三宝 歩道橋	長寿命化修繕・耐震補強(1 橋)	堺市						39		策定済
	A01-168	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村 道	修繕	(市)宮山台若松台線・ 若竹大橋	長寿命化修繕・耐震補強(0. 06km)	堺市						12		策定済
	A01-169	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村 道	修繕	(市)茶山台119号線・泉 ヶ丘No.3歩道橋	長寿命化修繕・耐震補強(0. 07km)	堺市						0		策定済
	A01-170	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村 道	修繕	(市)鴨谷台123号線・光 明池地区センターNo.5-3 歩道橋	長寿命化修繕・耐震補強(0. 02km)	堺市						0		策定済

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-171	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村 道	修繕	(市)鴨谷台123号線・光 明池地区センターNo.5-4 歩道橋	長寿命化修繕・耐震補強(0. 08km)	堺市						0		策定済	
	A01-172	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村 道	修繕	(市)茶山台121号線・茶 山台1号歩道橋	長寿命化修繕・耐震補強(0. 03km)	堺市							0		策定済
	A01-173	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村 道	修繕	(市)茶山台124号線・茶 山台3号歩道橋	長寿命化修繕・耐震補強(0. 05km)	堺市							0		策定済
	A01-174	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村 道	修繕	(市)宮山台22号線・宮 前橋	長寿命化修繕・耐震補強(0. 05km)	堺市							53		策定済
	A01-175	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村 道	修繕	(市)鴨谷台125号線・ひ らかんさ橋	長寿命化修繕・耐震補強(0. 08km)	堺市							0		策定済
	A01-176	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府 県道	修繕	(主)泉大津美原線・八 田西町歩道橋	長寿命化修繕・耐震補強(1 橋)	堺市							104		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-177	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府 県道	修繕	(主)大阪和泉南線・ 霞ヶ丘歩道橋	長寿命化修繕・耐震補強(1 橋)	堺市						9		策定済
	A01-178	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府 県道	修繕	(主)大阪臨海線・諏訪 森歩道橋	長寿命化修繕・耐震補強(1 橋)	堺市						9		策定済
	A01-179	道路	一般	堺市	直接	堺市	国道	修繕	(国)国道309号・菅生歩 道橋	長寿命化修繕・耐震補強(1 橋)	堺市						0		策定済
	A01-180	道路	一般	堺市	直接	堺市	国道	修繕	(国)国道309号・黒山歩 道橋	長寿命化修繕・耐震補強(1 橋)	堺市						0		策定済
	A01-181	道路	一般	堺市	直接	堺市	国道	修繕	(国)国道310号・榎橋歩 道橋	長寿命化修繕・耐震補強(1 橋)	堺市						69		策定済
	A01-182	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村 道	修繕	(市)鴨谷台123号線・光 明池地区センターNo.5-2 歩道橋	長寿命化修繕・耐震補強(0. 13km)	堺市						0		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-183	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村道	修繕	(市)砂道翁橋線・北瓦歩道橋	長寿命化修繕・耐震補強(1橋)	堺市						83		策定済	
	A01-184	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村道	修繕	(市)大浜陵西線・英彰歩道橋	長寿命化修繕・耐震補強(1橋)	堺市							3		策定済
	A01-185	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村道	修繕	(市)砂道扇橋線・九間歩道橋	長寿命化修繕・耐震補強(1橋)	堺市							3		策定済
	A01-186	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村道	修繕	(市)鴨谷台線・えりか橋	長寿命化修繕・耐震補強(1橋)	堺市							4		策定済
	A01-187	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村道	修繕	(市)御池台22号線・すずむし橋	長寿命化修繕・耐震補強(1橋)	堺市							4		策定済
	A01-188	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府県道	修繕	(一)深井畑山宿院線・たつさやま歩道橋	長寿命化修繕・耐震補強(1橋)	堺市							4		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-189	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府 県道	修繕	(主)堺大和高田線・三 国ヶ丘歩道橋	長寿命化修繕・耐震補強(1 橋)	堺市						0		策定済	
	A01-190	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府 県道	修繕	(主)堺大和高田線・北 花田口跨線橋	長寿命化修繕(0.27km)	堺市							34		策定済
	A01-191	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村 道	修繕	(市)茶山台119号線・泉 ヶ丘No.1歩道橋	長寿命化修繕・耐震補強(0. 06km)	堺市							15		策定済
	A01-192	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村 道	修繕	(市)竹城台112号線・さ くら橋	長寿命化修繕・耐震補強(0. 03km)	堺市							0		策定済
	A01-193	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村 道	修繕	(市)城山台102号線・え にしだ橋	長寿命化修繕・耐震補強(0. 02km)	堺市							7		策定済
	A01-194	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村 道	修繕	(市)鴨谷台124号線・鴨 谷台1号歩道橋	長寿命化修繕・耐震補強(0. 10km)	堺市							0		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-195	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村道	修繕	(市)鴨谷台125号線・鴨谷台2号歩道橋	長寿命化修繕・耐震補強(0.02km)	堺市						0	策定済	
	A01-196	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村道	修繕	(市)赤坂台113号線・あじさい橋	長寿命化修繕・耐震補強(0.05km)	堺市							0	策定済
	A01-197	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村道	修繕	(市)田出井東雲西101号線・田出井東雲西歩道橋	長寿命化修繕・耐震補強(0.07km)	堺市							0	策定済
	A01-198	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村道	修繕	(市)深坂52号線・上之条橋	長寿命化修繕・耐震補強(0.03km)	堺市							9	策定済
	A01-199	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村道	修繕	(市)鴨谷台125号線・鴨谷台3号歩道橋	長寿命化修繕・耐震補強(0.03km)	堺市							0	策定済
	A01-200	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村道	修繕	(市)鴨谷台122号線・光明池地区センターNo.2歩道橋	長寿命化修繕・耐震補強(0.01km)	堺市							0	策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-201	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村道	修繕	(市)茶山台123号線・茶山台2号歩道橋	長寿命化修繕・耐震補強(0.04km)	堺市						0		策定済	
	A01-202	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村道	修繕	(市)茶山台119号線・泉ヶ丘No.7歩道橋	長寿命化修繕・耐震補強(0.03km)	堺市							0		策定済
	A01-203	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村道	修繕	(市)茶山台126号線・茶山台4号歩道橋	長寿命化修繕・耐震補強(0.23km)	堺市							0		策定済
	A01-204	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村道	修繕	(市)庭代台147号線・げんごろう橋	長寿命化修繕・耐震補強(0.02km)	堺市							0		策定済
	A01-205	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村道	修繕	(市)深坂50号線・土山橋	長寿命化修繕・耐震補強(0.04km)	堺市							8		策定済
	A01-206	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村道	修繕	(市)新檜尾台126号線・光明北地区ベデストリアンデッキ	長寿命化修繕・耐震補強(0.04km)	堺市							0		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-207	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村道	修繕	(市)鴨谷台121号線・やまぶき橋	長寿命化修繕・耐震補強(0.02km)	堺市						6		策定済	
	A01-208	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村道	修繕	(市)茶山台119号線・泉ヶ丘No.8歩道橋	長寿命化修繕・耐震補強(0.11km)	堺市							18		策定済
	A01-209	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村道	修繕	(市)茶山台119号線・泉ヶ丘No.2歩道橋	長寿命化修繕・耐震補強(0.03km)	堺市							0		策定済
	A01-210	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村道	修繕	(市)片蔵長峯線・赤木橋	長寿命化修繕・耐震補強(0.04km)	堺市							0		策定済
	A01-211	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村道	修繕	(市)大庭寺101号線・こおろぎ橋	長寿命化修繕・耐震補強(0.03km)	堺市							4		策定済
	A01-212	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村道	修繕	(市)三原台156号線・くぬぎ橋	長寿命化修繕・耐震補強(0.03km)	堺市							0		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-213	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村道	修繕	(市)下田津久野2号線・北山橋	長寿命化修繕・耐震補強(0.04km)	堺市						9		策定済	
	A01-214	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村道	修繕	(市)毛穴1号線・高橋(毛穴)	長寿命化修繕・耐震補強(0.03km)	堺市							0		策定済
	A01-215	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村道	修繕	(市)毛穴堀上線・なかよし橋	長寿命化修繕・耐震補強(0.04km)	堺市							9		策定済
	A01-216	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村道	修繕	(市)毛穴33号線・上田橋	長寿命化修繕・耐震補強(0.04km)	堺市							0		策定済
	A01-217	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村道	修繕	(市)石津川3号線・石津橋	長寿命化修繕・耐震補強(0.05km)	堺市							0		策定済
	A01-218	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村道	修繕	(市)北花田10号線・波田橋	長寿命化修繕・耐震補強(0.01km)	堺市							0		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-219	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府 県道	修繕	(主)大阪臨海線・三光 川歩道橋	長寿命化修繕・耐震補強(0. 05km)	堺市						0		策定済	
	A01-220	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村 道	修繕	(市)田園辻之1号線・菰 田橋	長寿命化修繕・耐震補強(0. 01km)	堺市							0		策定済
	A01-221	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村 道	修繕	(市)毛穴4号線・毛穴橋 (新田橋)	長寿命化修繕・耐震補強(0. 04km)	堺市							0		策定済
	A01-222	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村 道	修繕	(市)戎島出島線・新栄 橋	長寿命化修繕・耐震補強(0. 03km)	堺市							0		策定済
	A01-223	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村 道	修繕	(市)浜寺石津諏訪森線 ・太陽橋	長寿命化修繕・耐震補強(0. 05km)	堺市							0		策定済
	A01-224	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村 道	修繕	(市)石津上線・戎橋(浜寺船尾)	長寿命化修繕・耐震補強(0. 04km)	堺市							9		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-225	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村道	修繕	(市)下田深井中町線・ 下田橋	長寿命化修繕・耐震補強(0.03km)	堺市						0		策定済	
	A01-226	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府県道	修繕	(主)大阪高石線・東雲橋	長寿命化修繕(0.01km)	堺市							4		策定済
	A01-227	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府県道	修繕	(-)西藤井寺線・渡丈橋	長寿命化修繕(0.03km)	堺市							3		策定済
	A01-228	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村道	修繕	(市)多治井小平尾2号線・ 境河原橋	長寿命化修繕(0.02km)	堺市							3		策定済
	A01-229	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村道	修繕	(市)三原台横塚台線外	トンネル点検(2基)	堺市							0		策定済
	A01-230	道路	一般	堺市	直接	堺市	国道	修繕	(国)国道310号外	門型標識等点検(71基)	堺市							0		策定済
	A01-231	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府県道	修繕	(主)大阪中央環状線・ 細池橋(上り)	長寿命化修繕(0.02km)	堺市							0		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-232	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府 県道	修繕	(主)大阪中央環状線・ 細池橋(下り)	長寿命化修繕(0.02km)	堺市						12		策定済
	A01-233	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府 県道	修繕	(主)泉大津美原線・久 世歩道橋	長寿命化修繕・耐震補強(0. 05km)	堺市						13		策定済
	A01-234	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府 県道	修繕	(主)泉大津美原線・原 寺歩道橋	長寿命化修繕・耐震補強(0. 15km)	堺市						17		策定済
	A01-235	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府 県道	修繕	(主)堺かつらぎ線・堺 インターチェンジ歩道橋	長寿命化修繕・耐震補強(0. 04km)	堺市						18		策定済
	A01-236	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村 道	修繕	(市)二条通1号線・二条 通1号橋	長寿命化修繕(0.01km)	堺市						3		策定済
	A01-237	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村 道	修繕	(市)五条通1号線・五条 通1号線	長寿命化修繕(0.01km)	堺市						3		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-238	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村道	修繕	(市)野尻3号線・野尻2号橋	長寿命化修繕(0.01km)	堺市						3		策定済	
	A01-239	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村道	修繕	(市)鳳10号線・鳳東1号橋	長寿命化修繕(0.01km)	堺市							3		策定済
	A01-240	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村道	修繕	(市)さつき野西33号線・けんこう橋	長寿命化修繕(0.02km)	堺市							4		策定済
	A01-241	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村道	修繕	(市)豊田10号線・多米川橋	長寿命化修繕(0.02km)	堺市							0		策定済
	A01-242	道路	一般	堺市	直接	堺市	国道	修繕	(国)国道310号・安井町歩道橋	長寿命化修繕(1橋)	堺市							5		策定済
	A01-243	道路	一般	堺市	直接	堺市	都道府県道	修繕	(一)堺阪南線・石津川駅前歩道橋	長寿命化修繕(1橋)	堺市							5		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-244	道路	一般	堺市	直接	堺市	市町村道	修繕	(市)桃山台1号線・まんりょう橋	長寿命化修繕・耐震補強(1橋)	堺市						0		策定済
											小計						9,548		
											合計						9,548		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 道路整備課	事後評価の実施時期 令和3年7月
	公表の方法 堺市ホームページに掲載
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	<ul style="list-style-type: none"> ・補修が完了し安全性が向上した橋梁の割合を0%（H28）から42%（R1）となるよう整備したことで、安全・安心な道路ネットワークの形成を促進することができた。 ・緊急交通路等に架かる橋梁の耐震化率を53%（H28）から97%（R1）まで整備したことで、大規模災害時における道路交通ネットワークの安全性を確保できた。 ・補修が完了し安全性が向上した横断歩道橋の割合を0%（H28）から21%（R1）となるよう整備したことで、安全・安心な道路ネットワークの形成を促進することができた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
引き続き、良好な状態で道路交通ネットワーク機能を維持するため、補修が必要な橋梁について整備を進めるとともに、大規模災害時における市民の安全・安心を確保するため、緊急交通路及び津波避難路等に架かる又は跨ぐ橋梁の耐震化率について、令和4年度までに100%（150橋）となるよう整備を行う。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	補修が完了し安全性が向上した橋梁の割合	
	最終目標値	100%
2	緊急交通路等に架かる及び跨ぐ橋梁の耐震化率	
	最終目標値	100%
3	補修が完了し安全性が向上した横断歩道橋の割合	
	最終目標値	53%

道路メンテナンス事業補助制度の創設に伴い、令和2年度より社会資本整備総合交付金から移行したため。

道路メンテナンス事業補助制度の創設に伴い、令和2年度より社会資本整備総合交付金から移行したため。

道路メンテナンス事業補助制度の創設に伴い、令和2年度より社会資本整備総合交付金から移行したため。

(参考図面) 社会資本総合整備計画 (防災・安全交付金) No. 1



