

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和02年03月23日

計画の名称	堺市における災害に強い河川整備の推進（防災・安全）												
計画の期間	平成27年度～平成31年度（5年間）										重点配分対象の該当		
交付対象	堺市												
計画の目標	本市における河川整備を推進することにより、災害による被害の軽減や防災性の向上を図る。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	593	A	589	B	0	C	4	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0.67	%

番号	計画的成果目標（定量的指標）	定量的指標の現況値及び目標値		
		定量的指標の定義及び算定式		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H27当初	H29末	H31末
1	浸水を解消する為に、一級河川狭間川の河道改修延長の割合を16%(H27)から41%(H31)に拡大する。 一級河川狭間川の整備計画規模に対する整備率を算出する。 (総合流域防災事業における一級河川狭間川における河道改修がされている割合)/(総合流域防災事業における一級河川狭間川の河道改修必要区間)	16%	22%	41%
2	長寿命化計画に伴う延命化措置を内川排水機場に行くことで、災害の発生を未然に防ぐ。 長寿命化計画に伴う延命化措置を行う施設数	0箇所	1箇所	1箇所
3	浸水を解消するために、準用河川百舌鳥川の改修事業に着手する。 改修事業に着手する河川数	0河川	0河川	1河川

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	-----------------------	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
河川事業	A03-001	河川	一般	堺市	直接	堺市	特構(2)	-	内川特定構造物改築事業 (内川排水機場)	延命化措置(設備点検・更新)	堺市						360		策定済	
												小計						360		
その他総合的な治水事業	A08-002	総合治水	一般	堺市	直接	堺市	準用	-	大和川圏域総合流域防災事業(百舌鳥川)	設計業務 L = 70 m	堺市						6		-	
												小計						229		
											合計						589			

C 効果促進事業


基幹事業(大)	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
河川事業	C03-001	河川	一般	堺市	直接	堺市	-	-	防災情報提供事業	防災情報提供施設	堺市						4	-		
		水位情報等をリアルタイムに把握し、住民に避難を呼びかけることにより、災害等による被害の軽減を図る。																		
		省略工種 活動支援																		
											小計						4			
											合計						4			

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H27	H28	H29	H30	H31
配分額 (a)	63	57	57	88	99
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0	0	0
交付額 (c=a+b)	63	57	57	88	99
前年度からの繰越額 (d)	0	0	0	23	60
支払済額 (e)	63	57	34	51	100
翌年度繰越額 (f)	0	0	23	60	59
うち未契約繰越額 (g)	0	0	0	32	0
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	0
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	0	0	28.82	0
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由				平成31年2月に平成30年度 国補正予算執行の必要が生 じたため	

(参考図面) 社会資本総合整備計画 (防災・安全交付金)








## 総合流域防災計画圏域概要図

<b>1. 圏域名</b>	大和川圏域										
<b>2. 事業主体</b>	堺市										
<b>3. 対象市区町村</b>	全域が対象となる市区町村	堺市	松原市	藤井寺市	羽曳野市	富田林市	大阪狭山市	河内長野市			
		太子町	河南町								
		千早赤阪村									
	一部区域が対象となる市区町村	柏原市	本郷1丁目～5丁目、大正1丁目～3丁目、古町1丁目～3丁目、今町1丁目・2丁目、堂島町、河原町、清洲1丁目・2丁目、上市1丁目～4丁目、法善寺1丁目～4丁目、山ノ井町、平野1丁目・2丁目、大泉1丁目～4丁目、大平寺1丁目・2丁目、安堂町、平野、大泉、大平寺、安堂 を除く全域								

**4. 圏域概要図(主要事業の位置を記入のこと)**

河川網図



河川改修

- 凡例：
- 河川事業
  - 
 砂防事業
  - 
 地すべり対策事業
  - 
 急傾斜対策事業