

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	堺市における快適な生活環境の整備（第3期）													
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）											重点配分対象の該当		
交付対象	堺市													
計画の目標	本市においては、定住性の高いゆとりある快適なまちづくりをめざして、現在まで、都市の安全性・健康性・利便性などの確保に向けた都市基盤整備を行ってきたが、防災施設の整備など、未だ不十分な状態である。 そのため、今後も継続的に整備を推進していく必要がある。本計画では、身近な緑の保全・創出など、「住んでみたい、住み続けたい」と思える良好な居住環境の整備を行うとともに防災設備の整備など、災害等による被害の軽減や防災性の向上を図ることで、快適な生活環境を実現する。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		1,456	A	1,456	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2当初		R6末
1	一人あたり都市公園面積：8.55㎡/人（R2当初） 9.06㎡/人（R6末）			
	一人あたり都市公園面積（㎡/人）	8㎡/人	㎡/人	9㎡/人
	一人あたり都市公園面積（㎡/人）＝ 堺市内の既開設都市公園面積（㎡） / 堺市の人口（人）			

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	堺市	直接	堺市	-	-	都市公園事業（原池公園）	用地取得、施設整備	堺市						1,023		-
	A12-002	公園	一般	堺市	直接	堺市	-	-	都市公園事業（天神公園）	用地取得、実施設計、施設整備	堺市						403	4.544	-
	A12-003	公園	一般	堺市	直接	堺市	-	-	都市公園事業（泉ヶ丘公園）	実施設計、施設整備	堺市						30	1.1	-
											小計						1,456		
											合計						1,456		

事後評価	
事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
各事業の評価は各事業課において実施し、総括は公園緑地整備課で実施する。	令和7年9月
	公表の方法
	堺市ホームページに掲載
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	原池公園、天神公園の整備により、1人当たりの公園面積が8.55㎡（R2当初）から8.90㎡（R6末）に増加した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	一人あたり都市公園面積：8.55㎡/人（R2当初） 9.06㎡/人（R6末）		
	最 終 目標値	9㎡/人	目標値9.06㎡/人に対して実績値8.90㎡/人であった。令和6年度末までに開設予定であった公園数が計画よりも少なかったことや、目標設定時に算出に用いた堺市基本計画2025の将来推計人口と実際の人口に誤差が生じたため。
	最 終 実績値	9㎡/人	