

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年11月25日

計画の名称	堺市における歴史・文化を活かした魅力あふれる百舌鳥古墳群周辺の整備												
計画の期間	平成27年度 ~ 平成29年度 (3年間)										重点配分対象の該当	○	
交付対象	堺市												
計画の目標	本市においては、定住性の高いゆとりある快適なまちづくりをめざして、現在まで、都市の安全性・健康性・利便性などの確保に向けた都市基盤整備を行ってきたが、防災施設の整備、地域固有の歴史・文化資源を観光資源としてより有効に活用するための環境整備など、未だ不十分な状態であり、今後も継続的に整備を推進していく必要がある。本計画では、百舌鳥・古市古墳群の世界文化遺産登録をめざすに当たり、本市のシンボルパークである大仙公園について、世界文化遺産に相応しい緑が豊かで古墳を活かした公園として整備を行う。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	160	A	160	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H27当初	H28末	H29末
1	1人当たりの公園面積(用地取得後、公園整備が可能となる面積を含む)を8.29㎡(H27)から8.5㎡(H29)に増やす。 1人当たりの公園面積(用地取得後、公園整備が可能となる面積を含む)	8㎡	8㎡	8㎡

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																					
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H27	H28	H29	H30	H31					
									一体的に実施することにより期待される効果												
									備考												
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	堺市	直接	堺市	-	-	都市公園事業(大仙公園)	用地取得、施設整備	堺市						160	-			
												小計						160			
												合計							160		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
事業の評価は、公園緑地整備課で実施する。	令和3年11月
	公表の方法
	堺市ホームページに掲載
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	大仙公園の整備により、1人当たりの公園面積が8.29㎡（H27当初）から8.47㎡（H29末）に増加した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
引き続き、本計画の継続計画（R4～）を策定し、堺市の1人当たりの公園面積の増加を図るとともに、世界遺産登録された百舌鳥・古市古墳群に隣接する本市のシンボルパークとして、また、世界遺産の拠点に相応しい公園として整備を進める。	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因	
1	1人当たりの公園面積 8.29m ² (H27当初) 8.5m ² (H29末)		
	最終目標値	8m ²	百舌鳥・古市古墳群の世界遺産登録により、一部事業が先送りとなったため。
	最終実績値	8m ²	