

（仮称）堺市立第 2 学校給食センターの工期延長に伴う 全員喫食制中学校給食の開始予定時期の延期について

堺市では、令和 4 年 9 月 1 日（木）付け報道提供資料でお知らせしましたとおり、成長期にある中学生の健全な心身の発達に向けて、栄養バランスの取れた、安全安心な全員喫食制の中学校給食を実現させるため、（仮称）堺市立第 1 学校給食センター（以下「第 1 給食センター」という。）と（仮称）堺市立第 2 学校給食センター（以下「第 2 給食センター」という。）の建設工事を進めています。

第 2 給食センターでは、令和 7 年 4 月からの全員喫食制中学校給食の開始に向けて、令和 5 年 10 月から建設工事を進めていましたが、工期を延長しなければならない事象が発生したため、当初予定していた給食開始時期を変更します。

1 工期延長の理由

第 2 給食センター建設用地の地盤改良工事において、当初の設計を上回る強固な地盤があり、追加の調査を行い、施工方法の変更が必要となったため。

2 工期延長に伴う第 2 給食センターの給食開始時期

（変更前） 令和 7 年 4 月（予定）

（変更後） 令和 7 年 6 月（予定）

3 第 2 給食センター対象中学校（14 校）

泉ヶ丘東・平井・登美丘・野田・福泉・福泉南・宮山台・

若松台・三原台・晴美台・原山台・庭代台・赤坂台・美木多中学校

※なお、全員喫食制中学校給食を開始するまでの間は、現在実施している選択制給食を継続して対応します。

【参考】

（仮称）堺市立第 2 学校給食センターの概要

建設地：南区桃山台 1-23-1 約 6,700 m²（旧・梅給食センター敷地）

調理能力：最大 8,000 食/日（中学校 14 校へ配送）

※なお、第 1 給食センターから提供する予定の中学校（29 校）の給食開始時期は、当初の計画どおり、令和 7 年 6 月を予定しています。

問 い 合 わ せ 先	担 当 課：教育委員会事務局 学校管理部 学校給食課 電 話：072-228-7489 ファックス：072-228-7256
----------------------------	--