

(様式2)

総括監督員	主任監督員	監督員

令和 年 月 日

監督員 様

受注者
現場代理人

現場閉所報告書

工事名称 :
工事期間 : 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日
工事着手日 : 令和 年 月 日
工事完成日 : 令和 年 月 日

年月	総日数	総日数のうち 対象外期間	総日数のうち 対象期間	現場閉所日数

合計				
----	--	--	--	--

現場閉所率 :
4週8休以上 : (28.5%以上
(8/28日))

(様式1)

記入例

総括監督員	主任監督員	監督員

令和 年 月 日

監督員 様

受注者
現場代理人

現場閉所 (計 画) ・ 実 績) 書

工 事 名 称 : ○○工事

工 事 期 間 : 令和 6 年 4 月 1 日 ~ 令和 7 年 3 月 14 日

令和 6 年 5 月

日	曜日	対象外期間	現場閉所計画	現場閉所実績	備考
1	水				現場着手日
2	木				
3	金	○	—		—
4	土		○		
5	日		○		
6	月	○	—		—
7	火				
8	水				
9	木				
10	金				
11	土		○		
12	日		○		
13	月				
14	火				
15	水				
16	木				
17	金				
18	土		○		
19	日		○		
20	月				
21	火				
22	水				
23	木				
24	金				
25	土		○		
26	日		○		
27	月				
28	火				
29	水				
30	木				
31	金				
小計	31	2	8	0	
累計	31	2	8	0	

(注)備考には工事着手日、工事完成日、対象外期間の内容等を記入。

(注)対象外期間とは、年末年始6日、夏季休暇3日、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が対象外としている内容に該当する期間をいう。

(注)現場閉所実績書については翌月5日までに監督員へ提出すること。

(様式1)

記入例

総括監督員	主任監督員	監督員

令和 年 月 日

監督員 様

受注者
現場代理人

現場閉所 (計画 ・ 実績) 書

工事名称 : ○○工事

工事期間 : 令和 6 年 4 月 1 日 ~ 令和 7 年 3 月 14 日

令和 6 年 5 月

日	曜日	対象外期間	現場閉所計画	現場閉所実績	備考
1	水				現場着手日
2	木				
3	金	○	—		—
4	土		○	○	
5	日		○	○	
6	月	○	—		—
7	火				
8	水				
9	木				
10	金				
11	土		○	○	
12	日		○	○	
13	月				
14	火				
15	水				
16	木				
17	金				
18	土		○		地元要望に伴う休日作業(5/20に振替)
19	日		○	○	
20	月			○	
21	火				
22	水				
23	木				
24	金				
25	土		○	○	
26	日		○		入居者要望に伴う休日作業(5/28に振替)
27	月				
28	火			○	
29	水				
30	木				
31	金				
小計	31	2	8	8	
累計	31	2	8	8	現場閉所率:30.0%

(注)備考には工事着手日、工事完成日、対象外期間の内容等を記入。

(注)対象外期間とは、年末年始6日、夏季休暇3日、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が対象外としている内容に該当する期間をいう。

(注)現場閉所実績書については翌月5日までに監督員へ提出すること。

(様式2)

記入例

総括監督員	主任監督員	監督員

令和 年 月 日

監督員 様

受注者
現場代理人

現場閉所報告書

工事名称 : ○○工事
 工事期間 : 令和6年4月1日 ~ 令和7年3月14日
 工事着手日 : 令和6年5月1日
 工事完成日 : 令和7年3月14日

年月	総日数	総日数のうち 対象外期間	総日数のうち 対象期間	現場閉所日数
令和6年5月	31	2	29	8
令和6年6月	30	0	30	8
令和6年7月	31	1	30	9
令和6年8月	31	1	30	8
令和6年9月	30	2	28	13
令和6年10月	31	1	30	10
令和6年11月	30	1	29	8
令和6年12月	31	2	29	8
令和7年1月	31	4	27	8
令和7年2月	29	2	27	7
令和7年3月	31	17	14	3

合計	336	33	303	90
----	-----	----	-----	----

現場閉所率 : 29.7%

4週8休以上 : (28.5%以上
(8/28日))