

令和6年度の計画推進について

令和6年度の計画推進について（令和6年5月時点）

項目	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月
協議会の開催	<ul style="list-style-type: none"> パブリックコメントの結果 地域公共交通計画の策定 地域間幹線系統補助の申請 		<ul style="list-style-type: none"> 次年度の取組方向性 	<ul style="list-style-type: none"> 評価指標及びモニタリング 今年度のフィードバック 次年度の取組内容 令和7年度予算
取組の実施状況確認や今後の取組確認	今後の取組確認 <div> 交通事業者ヒアリング等 </div>	課題整理・検討 <div> 交通事業者ヒアリング等 </div>	とりまとめ	
評価指標の評価と各目標のモニタリング項目の把握	市政モニターアンケート <div> 準備 </div>	実施 <div> 公共交通人口カバー率の算出 </div>	集計・とりまとめ <div> 令和2年度国勢調査による更新 </div>	
公共交通利用状況調査の実施		阪堺線OD調査 <div> 準備 </div>	実施	集計・とりまとめ

令和6年度の計画推進について（令和7年1月時点）

項目	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月
協議会の開催	<ul style="list-style-type: none"> パブリックコメントの結果 地域公共交通計画の策定 地域間幹線系統補助の申請 			<ul style="list-style-type: none"> 評価指標及びモニタリング 今年度のフィードバック 次年度の取組内容
取組の実施状況確認や今後の取組確認		今後の取組確認 取組の実施状況確認	交通事業者 ヒアリング等	交通事業者・庁内 取組内容確認
評価指標の評価と各目標のモニタリング項目の把握	市政モニター アンケート	準備	実施	集計・とりまとめ
公共交通利用状況調査の実施		阪堺線OD調査	準備	実施