

検討スケジュール

資料

【H21年度】	(2月19日)	第1回WG	WGの進め方、スケジュール 阪堺線の現状説明 南海電鉄株・阪堺電軌株との協議の経緯 再生策の例の説明
	(2月26日)	★ 第1回庁内検討委員会	
	(3月17日)	第2回WG	阪堺線の現状説明(減少要因分析)
	(3月25日)	★ 第2回庁内検討委員会	
【H22年度】	(4月15日)	★ 第3回庁内検討委員会	要綱の改定 これまでの検討内容等説明
	(4月28日)	第3回WG	アンケート案の説明 市民提案募集等の説明
	(5月上旬)	★ 第4回庁内検討委員会	
	(5月中旬)	第4回WG	再生プログラム(素案)の作成
	(5月下旬)	★ 第5回庁内検討委員会	
	(6月中旬)	第5回WG	再生プログラム(素案)のまとめ
	(6月下旬)	★ 第6回庁内検討委員会	