

# 柁・美木多駅前再編整備工事について

本市では、柁・美木多駅前広場の令和7年3月末の全面再整備完了をめざし工事を進めています。  
今後の工事の予定をお知らせします。

## ◆南側駅前広場


**整備方針**

- ・南側駅前広場は、公共交通機能（路線バス・タクシー）を確保し、一般車の不法駐車を抑制する形状への再編により、交通の輻輳・交錯を緩和
- ・歩道の幅員を拡げ、安全・安心な歩行空間を確保
- ・バス降車場を駅前広場に確保し、利便性を向上



南側駅前広場イメージパース

※イメージパースと実際の完成は異なる可能性があります。



**①車道部改良工事**  
(期間:R5.7 ~ R7.3)  
・車道部の改良工事  
・タクシー待機場・バス待機場を整備

**②歩道・乗降場工事**  
(期間:R5.12 ~ R6.3)  
・バス乗降場の整備  
・植栽・平板ブロック舗装・照明の整備

**③歩道・交差点・乗降場工事**  
(期間:R6.9 ~ R7.3)  
・バス乗降場、タクシーのりば、身障者用乗降場を整備  
・植栽・平板ブロック舗装、照明、上屋を設置  
・交差点の舗装工事

## ◆北側駅前広場


**整備方針**

- ・北側駅前広場は、一般車のキス&ライドスペースや駐車場を確保し、一般車の利便性を高め、交通結節点としての機能を向上
- ・駅前広場の一部を活用し、駅前広場利用者の便益を向上する施設を誘致し、駅前の賑わいを創出



北側駅前広場イメージパース

※イメージパースと実際の完成は異なる可能性があります。



**④上屋設置・舗装工事**  
(期間:R6.7 ~ R7.3)  
・上屋の設置、平板ブロック舗装

**⑤エレベーター設置工事**  
(期間:R6.3 ~ R7.2)  
・エレベーターを設置(駅改札階・駅前広場階・桃山台64号線の各階停止)

問い合わせ先  
○事業に関すること  
泉北ニューデザイン推進室  
直通:072-228-7530  
○工事に関すること  
道路部 道路整備課  
直通:072-228-7095