

資料3-3 導入計画のスケジュール（予定）

時期	取組
2024年 2月2日（本日）	・導入計画（骨子案）を協議会に提示
3月～4月頃	・導入計画（素案）を協議会に提示
	・庁内調整を経て、（素案）を（案）に変更
5月	・議会での議論
6月	・パブリックコメントの実施等
7月頃	・導入計画の策定