


【泉ヶ丘駅前地域】

○令和5年 近畿大学医学部等の開設予定

泉ヶ丘駅前地域活性化に繋がる都市基盤の再編整備が必要




スケジュール(案)	R1	R2	R3	R4	R5
歩行者通行対策 (くぬぎ橋・スロープ・けやき橋)	← 詳細設計 →	← 工事 →	← 工事 →		近畿大学医学部等開設
車両交通対策		← 工事 →	← 工事 →		
田園・三原公園等再整備	← 詳細設計 →	← 工事 →		← 工事 →	
ビッグバンと泉ヶ丘公園の一体的活用		← 引継調整 →	← 民間活力導入に向けた検討・公募 →		

【樺・美木多駅前地域】

- 平成31年4月 駅前商業施設リニューアルオープン
- 令和2年春 駅前マンション完成予定
- 令和2年7月 原山公園リニューアル予定

新たな土地利用転換や機能導入が計画されている

安全性・利便性・快適性の向上に向けた駅前再編整備を行い、樺・美木多駅前地域の賑わい創出に繋げる



スケジュール(案)	R1	R2	R3	R4	R5
駅前広場再編整備	● 駅前商業施設リニューアルオープン	● 駅前マンション完成予定	● 原山公園リニューアル予定		
	歩行者通行対策工事	← 駅前広場再編整備工事 →			

【光明池駅前地域】

- ・時代の経過とともに、駅前施設に対するニーズも変化してきていることから、地域全体で調和がとれ、住民ニーズに沿った土地利用に向け、駅前広場の再編や公共施設の更新などが必要
- ・光明池駅前地域活性化ビジョンの策定に向けた具体的な取組を進める。

- 現況調査
- ビジョン内容検討 など