

平成26年度当初予算 予算要求シート

整理番号	17 - 028	マスタープラン 3つの挑戦	-	マスタープラン 施策番号	6 - 1	局・課名	建築都市局 鳳地区整備室
区分	その他一般施策						(単位 千円)

事業名	鳳上線			平成24年度決算額	平成25年度予算額	平成26年度要求額	
関連事業	建築都市局 鳳地区沿道整備街路事業			事業費	881,373	1,626,830	
	建築都市局 一般道路新設改良事業(鳳地区整備室)			事業期間	H18 ~ H28	全体事業費	
						10,550,000	
事業目的	<p>JR鳳駅及び主要幹線道路からのアクセス性の向上、交通の円滑化、避難路としての機能強化を図り、西地域の地域生活拠点にふさわしい災害に強いまちづくりに寄与する。</p>						
				今年度要求のポイント			
				<p>道路用地の確保を図りつつ、連続して用地確保できた区間での電線共同溝整備、道路築造等の整備工事費等を要求する。</p>			
事業内容	<p>都市計画道路「鳳上線」の整備（平成18年6月 事業認可） ○整備延長 L=1.26km ○道路幅員 W=18m ○車線数 2 ○駅前交通広場の整備 A=4,400㎡ ○CCBox（無電柱化）の整備延長 L=2.26km 自転車通行帯の整備</p>						
				主な要求内容 (単位：千円)			
				項目	25年度予算	26年度要求額	内容・積算等
				調査・設計等	14,480	21,250	支障物件調査費・家屋調査費等
				鳳上線整備工事等	337,016	508,956	道路築造、CCBox整備等
				管理柵設置等工事	14,022	15,355	管理柵設置工事、代替地整備等
				事業用地確保	21,639	43,618	土地開発公社等からの買戻・再取得
				鳳上線公共施設管理者負担金	1,164,213	895,818	沿道整備街路事業者への負担金支出
				その他	75,460	88,345	電柱移設負担金・不動産鑑定手数料等
				合計	1,626,830	1,573,342	
スケジュール（経過及び今後展開）						その他 特記事項	
【経過（～25年度）】		【26年度】		【今後(27年度～)】			
<ul style="list-style-type: none"> ・沿道整備街路事業認可(平成20年度) ・CCBox、駅前広場詳細設計(平成22年度) ・一部区間道路築造工事着手(平成23年度) 		<ul style="list-style-type: none"> ・事業用地確保の継続 ・道路築造工事の継続 		<ul style="list-style-type: none"> ・事業用地確保の継続 ・道路築造工事の継続 ・駅前交通広場整備着手予定(平成28年度) 			