

平成26年度当初予算 予算要求シート

整理番号	19 - 013	マスタープラン 3つの挑戦	低炭素	マスタープラン 施策番号	6 - 3	局・課名	建設局・大和川線推進室
区分	新規・拡充						(単位 千円)

事業名	阪神高速道路大和川線事業		
事業費	平成24年度決算額	平成25年度予算額	平成26年度要求額
	10,563,869	8,990,262	17,879,765
関連事業	建設局 大和川線対策事務	事業期間	H18 ~ H28
		全体事業費	79,500,000

事業目的	今年度要求のポイント 大和川線事業の完成に向け、平成28年度末の本線供用開始を目指している本事業の円滑な推進のために、平成26年度予算のうち下記事項の確保について特に強く要求する。 ① 大和川線の建設に係る工事ならびに調査設計等の委託費 ② 大和川線建設工事に伴い生ずる近隣地域の生活環境の改善に必要な設計および工事に要する費用 ③ 大和川線建設工事に伴い必要となる用地費および土地使用料
阪神高速道路大和川線は、関西交通網のミッシングリンク解消などを目的とした都市再生プロジェクトに位置づけられている「大阪都心部における新たな環状道路」の一部を担う道路である。大和川線が整備されると、大阪南部地域における東西方向一般道の交通混雑が大幅に緩和されるなど、関西都市圏の社会経済活動の活性化に大きく寄与するものと期待されている。	

事業内容	主な要求内容																																																				
◆計画区間 堺市堺区築港八幡町～松原市三宅中 ◆延長 約9.9km (堺市域L=約7.2kmのうち堺市事業区間L=約1.6km) ◆完成 平成28年度末 (本線供用開始予定) ◆総事業費 約4,341億円 (堺市事業区間 約795億円) ◆道路区分 第2種第1級、往復4車線、ランプA規格	(単位：千円)																																																				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>25年度予算</th> <th>26年度要求額</th> <th>内容・積算等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>大和川線建設工事委託</td> <td>8,895,223</td> <td>17,741,900</td> <td>開削工事、シールドトンネル工事等</td> </tr> <tr> <td>大和川線建設に伴う設計等委託</td> <td>49,400</td> <td>88,800</td> <td>大和川線工事に伴う調査、設計等</td> </tr> <tr> <td>周辺環境整備検討、設計委託</td> <td>17,700</td> <td>15,750</td> <td>交差点詳細設計等</td> </tr> <tr> <td>各種調査委託</td> <td>3,661</td> <td>6,500</td> <td>用地測量、物件調査</td> </tr> <tr> <td>周辺環境整備工事等</td> <td>750</td> <td>2,050</td> <td>管理用地整備工事</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>23,528</td> <td>24,765</td> <td>その他(事務費等)</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>8,990,262</td> <td>17,879,765</td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	項目	25年度予算	26年度要求額	内容・積算等	大和川線建設工事委託	8,895,223	17,741,900	開削工事、シールドトンネル工事等	大和川線建設に伴う設計等委託	49,400	88,800	大和川線工事に伴う調査、設計等	周辺環境整備検討、設計委託	17,700	15,750	交差点詳細設計等	各種調査委託	3,661	6,500	用地測量、物件調査	周辺環境整備工事等	750	2,050	管理用地整備工事	その他	23,528	24,765	その他(事務費等)																	その他				合計	8,990,262	17,879,765	
項目	25年度予算	26年度要求額	内容・積算等																																																		
大和川線建設工事委託	8,895,223	17,741,900	開削工事、シールドトンネル工事等																																																		
大和川線建設に伴う設計等委託	49,400	88,800	大和川線工事に伴う調査、設計等																																																		
周辺環境整備検討、設計委託	17,700	15,750	交差点詳細設計等																																																		
各種調査委託	3,661	6,500	用地測量、物件調査																																																		
周辺環境整備工事等	750	2,050	管理用地整備工事																																																		
その他	23,528	24,765	その他(事務費等)																																																		
その他																																																					
合計	8,990,262	17,879,765																																																			

スケジュール (経過及び今後展開)			その他 特記事項
【経過(～25年度)】 ○平成18年度 事業認可 ○平成19年度 都市計画変更 ○平成20年度 工事着手 ○平成21年度～平成25年度 事業推進	【26年度】 ○事業の継続実施 ○事業認可変更(工期延伸)	【今後(27年度～)】	H25.4公表 本線供用開始年度変更 (平成26年度末から平成28年度末)