平成27年度当初予算 予算要求シート

事業区分: 重点 マスター プラン 3つの挑戦 / 施策番号 施策番号 局・課名 : 建築都市局 大仙西地区整備室							
事業名		事業費(千円)	平成25年度決算額 平成26年原		度予算額	平成27年度要求額	
	協和町・大仙西町住宅建替事業			795,262		797,941	1,444,378
事業概要	老朽化した耐震性能が十分でない市営住宅を建替え、耐震 性の確保と利便性の向上や低炭素化、バリアフリー化を図る	債務負担行為	期間		要求額(千円)		
			H27 ~ H29			1,379,000	
		主な要素	内容				(単位:千円)
		項目		26年度予算	27年度要求額		内容•積算等
		計画·調査等		75,890			、第1•2期家屋調査等
		建設工事等		715,185			工事費、解体工事費等
	F. 1 - 1 - 1	移転補償等		3,200			本・仮移転料、仮住居借上費等
	【内容】	その他		3,666	6,796	各種検査	申請手数料、事務経費等
	協和町・大仙西町住宅建替事業(第1期~第6期) 昭和35年から住宅地区改良事業により整備された76棟 2,218戸のうち、26棟1,334戸について、堺市営住宅長 寿命化計画に基づき、建替事業を推進する。						
	○笠4期 建乳壳粉 454壳 6庄经/亚代65 67左东图中)	合計 797,941 1,444,378 スケジュール(経過及び今後展開)					
	○第1期・建設戸数:151戸、6店舗(平成25~27年度予定) ○第2期・建設戸数:約180戸(平成29~31年度予定) 【今年度要求のポイント】	 スケンユール(経過及びラ) 【経過(~26年度)】 ・基本構想策定(H22) ・第1期設計(H23~24) 建設工事(H25~) ・第2期基本設計(H26) 		(27年度) ・第1期建設工事完成、 入居者移転 ・対象棟解体工事(H27~29) ・第2期実施設計(H27~28)		• 第 • 文 ~ 2 9)	今後予定(28年度~)】 第2期実施設計(H27~) 対象棟解体工事(~H29)、 第2期建設工事着手(H29)
	建替えに係る事業量の平準化を図りながら計画的に事業を進めるため、事業進捗に応じた必要な経費を要求する。今年度は、平成27年6月完成予定の第1期建替工事と建替対象棟を解体するための工事請負費、対象入居者の移転に伴う移転料等と第2期建替工事にあたって必要となる設計業務の委託料等を要求する。	その他 特記事項 みんなの審査会対象外 関連事業:小阪住宅建替事業 事業期間:平成22年度~平成40年度 事業総額:22,500,000千円(平成27年度以降支出予定額:19,054,582千円)					

整理番号 : 17 - 2 - 0240