


# 泉北ニュータウン駅前再編整備事業

【泉ヶ丘駅前地域／榎・美木多駅前地域の活性化及び賑わい創出への取組み】

## 【泉ヶ丘駅前地域】

○平成35年 近畿大学医学部等の開設予定

泉ヶ丘駅前地域活性化に繋がる都市基盤の再編整備が必要



### ○スケジュール (案)

	H30	H31	H32	H33	H34	H35
歩行者通行対策	← 基本設計	← 詳細設計	.....	..... 工事	.....	近畿大学医学部等開設
車両交通対策	← 設計	← 工事	.....	..... 工事	.....	
田園・三原公園等再整備	← 施設改修外工事計画	← 設計(1期)	..... 工事(1期)	..... 工事(2期)	..... 工事(3期)	
駅前整備方針	.....	← 整備方針作成支援	.....	..... 進捗管理・調整	.....	

## 【光明池駅前地域】


- 時代の経過とともに、駅前施設に対するニーズも変化してきていることから、地域全体で調和がとれ、住民ニーズに沿った土地利用に向け、駅前広場の再編や公共施設の更新などが必要
- 光明池駅前土地利用構想の策定を見据え、現況調査、事業者への意向調査等を実施

## 【榎・美木多駅前地域】

- 平成31年春 駅前商業施設リニューアル予定
- 平成32年春 駅前マンション完成予定
- 平成32年7月 原山公園リニューアルオープン予定

新たな土地利用転換や機能導入が計画されている

安全性・利便性・快適性の向上に向けた駅前再編整備を行い、榎・美木多駅前地域の賑わい創出に繋げる



### ○スケジュール (案)

	H30	H31	H32	H33	H34	H35
駅前広場再編整備	← 設計	.....	.....	.....	.....	.....
自転車等駐車場整備	← 設計	← 工事	.....	.....	.....	.....

● 駅前商業施設リニューアル予定  
 ● 駅前マンション完成予定  
 ● 原山公園リニューアル予定  
 ● 駅前広場再編整備工事

- 現況調査
- 課題整理
- ポテンシャル調査
- 事業者への意向調査 など