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平 成 ２ ３ 年 度  新 市 建 設 計 画 事 業 の 進 捗 に つ い て （ 目 次 ）  

 

＜ 中 期 中 （ 平 成 2 3 年 度 ま で ） の 事 業 完 了 を め ざ す も の ＞  

小 中 学 校 一 貫 校 化 事 業 （ さ つ き 野 ）【 教 育 委 員 会  施 設 課 】・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ １  

シ ン ボ ル ロ ー ド ・ プ ロ ム ナ ー ド 整 備 事 業 【 道 路 整 備 課 】・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ２  

美 原 中 学 校 校 舎 改 築 事 業 【 教 育 委 員 会  施 設 課 】・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ３  

美 原 西 小 学 校 屋 内 運 動 場 校 舎 大 規 模 改 造 事 業 【 教 育 委 員 会  施 設 課 】・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ４  

  美 原 複 合 シ ビ ッ ク 施 設 整 備 事 業 【 美 原 都 市 拠 点 整 備 室 】・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ５  

  き た 保 育 者 建 替 事 業 【 保 育 施 策 推 進 室 】・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ６  

＜ 中 期 を 目 途 に 事 業 計 画 の 具 体 化 を 図 り 後 期 中 （ 平 成 2 6 年 度 ま で ） の 事 業 完 了 を め ざ す も の ＞  

  美 原 西 中 学 校 屋 内 運 動 場 改 築 事 業 【 教 育 委 員 会  施 設 課 】・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ７  

  （ 仮 称 ） 美 原 南 運 動 場 整 備 事 業 （ 平 尾 ・ 菅 生 ）【 ス ポ ー ツ 企 画 課 】  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ８  

  石 原 １ ４ 号 線 延 伸 部 道 路 改 良 事 業 【 道 路 整 備 課 】・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ９  

  （ 仮 称 ） 堺 市 総 合 防 災 セ ン タ ー 整 備 事 業 【 消 防 局  総 務 課 】・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1 0  

  歴 史 ゾ ー ン 整 備 事 業 （ 交 流 拠 点 施 設 整 備 ）【 美 原 都 市 拠 点 整 備 室 】・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 11  

  平 尾 南 街 区 公 園 整 備 事 業 【 公 園 緑 地 整 備 課 】・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1 2  

＜ 全 期 間 を 通 じ 、 年 次 的 に 継 続 し て 事 業 実 施 し て い く も の ＞  

下 水 道 整 備 事 業 【 下 水 道 計 画 課 】・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1 3  

堺 美 原 間 配 水 小 管 連 絡 事 業 【 配 水 計 画 課 】・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1 4  

老 朽 水 道 管 更 新 事 業 【 配 水 計 画 課 】・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1 5  

地 域 生 活 道 路 ・ 歩 道 整 備 事 業 【 道 路 整 備 課 ・ 北 部 地 域 整 備 事 務 所 】・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1 6  

西 藤 井 寺 線 （ バ イ パ ス ） 事 業 （ 都 市 計 画 道 路  向 陵 多 治 井 線 ）【 道 路 計 画 課 】・ ・ ・ ・ 1 7  

＜ そ の 他 事 業 ＞  

路 線 バ ス ル ー ト の 新 設 ・ 拡 充 事 業 【 公 共 交 通 課 】・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1 8  

鉄 軌 道 整 備 調 査 研 究 事 業 【 交 通 政 策 課 】・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1 9  



中 期 中 （ 平 成 ２ ３ 年 度 ま で ） の 事 業 完 了 を め ざ す も の  担 当 課 ： 教 育 委 員 会  施 設 課   

事  業  名  小 中 学 校 一 貫 校 化 事 業 （ さ つ き 野 ）  Ｈ 2 3 予 算 額   11 0 , 5 2 5 千 円  

現 在 ま で の 進 捗

状 況  

平 成 ２ ０ 年 度   さ つ き 野 小 学 校 ・ 中 学 校 連 絡 橋 整 備 基 本 計 画 業 務 完 了  

平 成 ２ １ 年 度   さ つ き 野 小 中 学 校 一 貫 校 化 事 業 に か か る 連 絡 橋 等 の 実 施 設 計 業

務 完 了  

平 成 ２ ２ 年 度   さ つ き 野 小 学 校 さ つ き 野 中 学 校 連 絡 橋 新 築 工 事 完 了  

         さ つ き 野 小 学 校 さ つ き 野 中 学 校 校 舎 内 部 改 修 工 事 設 計 業 務 完 了  

         さ つ き 野 小 学 校 さ つ き 野 中 学 校 校 舎 便 所 改 修 外 工 事 完 了  

 平 成 ２ ３ 年 ７ 月  さ つ き 野 小 学 校 校 舎 内 部 改 修 工 事 着 手  

          契 約 相 手 方 ： 道 岡 建 設 工 業 ㈱   契 約 金 額 ： 6 1 , 6 3 0 , 8 0 0 円  

         さ つ き 野 小 学 校 内 部 改 修 工 事 に 伴 う 電 気 設 備 工 事 着 手  

          契 約 相 手 方 ： ㈱ 三 陽 電 気 商 会   契 約 金 額 ： 1 8 , 5 9 8 , 6 5 0 円  

         さ つ き 野 小 学 校 内 部 改 修 工 事 に 伴 う 給 排 水 設 備 工 事 着 手  

          契 約 相 手 方 ： 福 泉 設 備 工 業 ㈱   契 約 金 額 ： 1 2 , 0 3 8 , 2 5 0 円  

      ８ 月  さ つ き 野 小 学 校 外 壁 改 修 工 事 設 計 業 務 着 手  

          契 約 相 手 方 ： ㈱ 三 興   契 約 金 額 ： 1 , 1 0 0 , 4 0 0 円  

今 後 の 計 画  

 平 成 ２ ３ 年 １ ２ 月  さ つ き 野 小 学 校 外 壁 改 修 工 事 設 計 業 務 完 了  

 平 成 ２ ４ 年 ２ 月   さ つ き 野 小 学 校 校 舎 内 部 改 修 工 事 完 了  

 平 成 ２ ４ 年 度    さ つ き 野 中 学 校 校 舎 内 部 改 修 工 事  

          さ つ き 野 小 学 校 外 壁 改 修 工 事  

資 料 の 有 無  有 （      枚 ）      無  担 当 者 ・ 連 絡 先  
 

 



中 期 中 （ 平 成 ２ ３ 年 度 ま で ） の 事 業 完 了 を め ざ す も の  担 当 課 ： 道 路 整 備 課  

事  業  名  
【 新 拠 点 中 心 核 整 備 事 業 】 シ ン ボ ル ロ ー ド ・ プ

ロ ム ナ ー ド 整 備 事 業  
Ｈ 2 3 予 算 額    4 , 7 0 0 千 円  

現 在 ま で の  

進 捗 状 況  

美 原 新 拠 点 に お け る 安 全 で 快 適 な 歩 行 空 間 の 整 備 と し て 、 シ ン ボ ル ロ ー ド （ 黒 山

1 2 号 線 ）、 プ ロ ム ナ ー ド （ 黒 山 幹 線 ） に お け る 歩 道 整 備 を 行 っ て い く 。  

 シ ン ボ ル ロ ー ド （ 黒 山 1 2 号 線 ） に お い て は 、 美 原 区 役 所 北 側 （ 国 道 3 0 9 号 と 黒

山 南 北 線 と の 区 間 ） を 重 点 的 に 整 備 す べ く 、 関 係 地 権 者 へ の 協 力 要 請 、 道 路 法 線 の

検 討 を 進 め な が ら 、 平 成 1 7 年 度 及 び 平 成 1 8 年 度 に は 、 一 部 区 役 所 北 側 駐 車 場 側 の

歩 道 整 備 を 行 い 、 平 成 1 9 年 度 に は 美 原 図 書 館 駐 車 場 北 側 の 整 備 を 行 い 、 平 成 2 0 年

度 に は 区 役 所 北 側 に お い て 一 部 用 地 買 収 を 行 っ た 。  

 ま た 、 プ ロ ム ナ ー ド （ 黒 山 幹 線 ） に つ い て は 、 平 成 1 7 年 度 に 北 余 部 黒 山 1 号 線

と の 交 差 点 付 近 、平 成 1 8 年 度 は 美 原 図 書 館 駐 車 場 西 側 に お い て 歩 道 整 備 を 行 っ た 。

平 成 2 0 ･ 2 1 年 度 は 、国 道 3 0 9 号 と の 交 差 点 北 側 部 分 で の 交 差 点 拡 幅 改 良 事 業 用 地 確

保 に 向 け 、 2 筆 1 1 2 ㎡ の 用 地 買 収 を 行 っ た 。  

今 後 の 計 画  

今 後 、 当 面 の 間 、 シ ン ボ ル ロ ー ド （ 黒 山 1 2 号 線 ） に お い て は 、 美 原 区 役 所 別 館

北 側 、 国 道 3 0 9 号 と 黒 山 南 北 線 と の 区 間 の 拡 幅 整 備 を 順 次 進 め る た め 、 関 係 地 権 者

の 協 力 を 得 な が ら 、用 地 測 量 等 を 実 施 し 、用 地 確 保 及 び 整 備 工 事 を 進 め て い き た い 。 

 ま た 、 プ ロ ム ナ ー ド （ 黒 山 幹 線 ） に お い て も 、 用 地 確 保 の た め 地 権 者 及 び 美 原 新

拠 点 黒 山 ま ち づ く り 協 議 会 と の 調 整 等 を 図 っ て い き た い 。  

 

資 料 の 有 無  有 （     １ 枚 ）      無  担 当 者 ・ 連 絡 先  
 

 



中 期 中 （ 平 成 ２ ３ 年 度 ま で ） の 事 業 完 了 を め ざ す も の  担 当 課 ： 教 育 委 員 会  施 設 課   

事  業  名  美 原 中 学 校 校 舎 改 築 事 業  Ｈ 2 3 予 算 額   2 2 1 , 3 5 8 千 円  

現 在 ま で の   

進 捗 状 況  

 平 成 ２ ０ 年 度    美 原 中 学 校 校 舎 改 築 外 工 事 設 計 業 務 完 了 （ 第 １ 期 分 ）  

 平 成 ２ １ 年 度    美 原 中 学 校 校 舎 撤 去 外 工 事 設 計 業 務 完 了 （ 第 ２ 期 分 ）  

 平 成 ２ ２ 年 度    美 原 中 学 校 北 校 舎 改 築 外 工 事 設 計 業 務 完 了 （ 第 ３ 期 分 ）  

          美 原 中 学 校 校 舎 改 築 外 工 事 完 了 （ 第 １ 期 分 ）  

 平 成 ２ ３ 年 ８ 月   美 原 中 学 校 北 校 舎 解 体 外 工 事 設 計 業 務 着 手 （ 第 ４ 期 分 ）  

           契 約 相 手 方 ： ㈱ ト シ 建 築 事 務 所   契 約 金 額 ： 8 3 3 , 7 0 0 円  

      ９ 月   美 原 中 学 校 校 舎 解 体 工 事 完 了 （ 第 ２ 期 分 ）  

     １ ０ 月   美 原 中 学 校 北 校 舎 改 築 外 工 事 着 手 （ 第 ３ 期 分 ）（ 校 舎 改 築 、   

夜 間 照 明 外 ）  

           契 約 相 手 方 ： 南 街 建 設 ㈱   契 約 金 額 ： 2 3 0 , 5 8 0 , 0 0 0 円  

今 後 の 計 画  

 平 成 ２ ３ 年 １ ２ 月  美 原 中 学 校 北 校 舎 解 体 外 工 事 設 計 業 務 完 了 （ 第 ４ 期 分 ）  

 平 成 ２ ４ 年 度    美 原 中 学 校 北 校 舎 改 築 外 工 事 完 了 （ 第 ３ 期 分 ）  

          校 舎 改 修 、 プ ー ル 新 築 に か か る 設 計 業 務 （ 第 ５ 期 分 ）  

 平 成 ２ ５ 年 度    美 原 中 学 校 北 校 舎 解 体 外 工 事 （ 第 ４ 期 分 ）  

 平 成 ２ ５ 年 度 ～ ２ ６ 年 度   校 舎 改 修 、 プ ー ル 新 築 工 事 （ 第 ５ 期 分 ）  

資 料 の 有 無  有 （      枚 ）      無  担 当 者 ・ 連 絡 先  
 

 

 



中 期 中 （ 平 成 ２ ３ 年 度 ま で ） の 事 業 完 了 を め ざ す も の  担 当 課 ： 教 育 委 員 会  施 設 課   

事  業  名  美 原 西 小 学 校 屋 内 運 動 場 ・ 校 舎 大 規 模 改 造 事 業  H 2 3 予 算 額   1 8 4 , 9 0 7 千 円  

現 在 ま で の

進 捗 状 況  

 平 成 ２ ０ 年 度   美 原 西 小 学 校 体 育 館 大 規 模 改 造 外 工 事 設 計 業 務 完 了  

 平 成 ２ １ 年 度   美 原 西 小 学 校 体 育 館 大 規 模 改 造 外 工 事 完 了  

         美 原 西 小 学 校 校 舎 大 規 模 改 造 外 工 事 設 計 業 務 完 了  

 平 成 ２ ２ 年 度   美 原 西 小 学 校 校 舎 ・ プ ー ル 大 規 模 改 造 外 工 事 完 了 （ 第 １ 期 分 ）  

 平 成 ２ ３ 年 ５ 月  美 原 西 小 学 校 外 １ 校 校 舎 大 規 模 改 造 工 事 着 手（ 第 ２ 期 分 ）（ 校 舎 改 修 、

耐 震 補 強 、 E V 設 置 ）  

          契 約 相 手 方 ： ㈱ 愛 光 建 設   契 約 金 額 ： 1 1 9 , 7 0 0 , 0 0 0 円  

      ６ 月  美 原 西 小 学 校 外 １ 校 校 舎 大 規 模 改 造 外 工 事 に 伴 う 電 気 設 備 工 事  

          契 約 相 手 方 ： 野 田 電 気 工 業 ㈱   契 約 金 額 ： 1 6 , 8 9 7 , 6 5 0 円  

        美 原 西 小 学 校 外 １ 校 校 舎 大 規 模 改 造 外 工 事 に 伴 う 給 排 水 衛 生 設 備 工 事  

          契 約 相 手 方 ： 西 村 水 道 工 業 ㈱   契 約 金 額 ： 2 1 , 2 4 6 , 7 5 0 円  

今 後 の 計 画  

 平 成 ２ ４ 年 ２ 月  美 原 西 小 学 校 外 １ 校 大 規 模 改 造 工 事 完 了 （ 第 ２ 期 分 ）  

 平 成 ２ ４ 年 度   校 舎 大 規 模 改 造 工 事 （ 第 ３ 期 分 ）（ 普 通 教 室 、特 別 教 室 、 外 壁 改 修 等 ） 

 平 成 ２ ５ 年 度   校 舎 大 規 模 改 造 工 事 （ 第 ４ 期 分 ）（ 更 衣 室 、 シ ャ ワ ー 室 、 多 目 的 室 改

修 等 ）  

 

 

 

資 料 の 有 無  有 （      枚 ）      無  担 当 者 ・ 連 絡 先  

 



中 期 中 （ 平 成 ２ ３ 年 度 ま で ） の 事 業 完 了 を め ざ す も の  
担 当 課 ： 美 原 都 市 拠 点 整 備 室  

事  業  名  美 原 複 合 シ ビ ッ ク 施 設 整 備 事 業  Ｈ 2 3 予 算 額   3 4 6 , 0 7 0 千 円  

現 在 ま で の   

進 捗 状 況  

・ 美 原 複 合 シ ビ ッ ク 施 設  平 成 2 1 年 8 月 3 1 日  工 事 完 成  

・ 国 道 3 0 9 号 歩 道 拡 幅 及 び 電 線 共 同 溝 設 置  平 成 2 1 年 8 月 3 1 日  工 事 完 成  

・ 美 原 中 央 公 民 館 解 体 工 事  平 成 2 2 年 １ 月 ～ 平 成 2 2 年 9 月 2 4 日 工 事 完 成  

・ 旧 美 原 区 役 所 別 館 改 修 工 事  平 成 2 2 年 6 月 ～ 平 成 2 3 年 2 月 2 4 日 工 事 完 成  

・ 旧 美 原 区 役 所 本 館 解 体 工 事 （ 平 成 2 3 年 3 月 着 工 ）  

平 成 2 3 年 度 の  

計 画  

・ 市 民 駐 車 場 等 の 整 備 （ 平 成 2 2 年 1 0 月 ～ 平 成 2 3 年 1 0 月 完 成 予 定 ）（ 継 続 事 業 ）  

 【 駐 車 台 数 】 立 体 駐 車 場 1 3 8 台 （ 2 層 3 段 ）、 平 面 駐 車 場 1 2 台 、 車 椅 子 駐 車 場 4

台  計 1 5 4 台  

【 駐 輪 場 】 自 転 車 2 0 3 台 、 原 付 自 転 車 2 0 台 、 大 型 バ イ ク 8 台  計 2 3 1 台  

・ 旧 美 原 区 役 所 本 館 解 体 工 事 （ 平 成 2 3 年 3 月 ～ 工 平 成 2 3 年 9 月 完 成 ）（ 継 続 事 業 ） 

・ バ ス タ ー ミ ナ ル 整 備 工 事 （ 平 成 2 3 年 1 0 月 着 工 予 定 ）  

平 成 2 4 年 度 以 降

の 計 画  

・ バ ス タ ー ミ ナ ル 整 備 工 事 （ 平 成 2 3 年 1 0 月 着 工 予 定 ）（ 継 続 事 業 ）  

・ 横 断 歩 道 橋 設 置 の 検 証  

資 料 の 有 無  有 （      枚 ）      無  担 当 者 ・ 連 絡 先  
 

 

 



中 期 中 （ 平 成 ２ ３ 年 度 ま で ） の 事 業 完 了 を め ざ す も の  担 当 課 ：  保 育 施 策 推 進 室  

事  業  名  美 原 き た 保 育 所 建 替 事 業  

Ｈ 2 3 予 算 額   ０ 千 円 （ 現 計

予 算 ）  

※ 用 地 取 得 に か か る 債 務 負 担 行

為 を 予 算 化  

現 在 ま で の   

進 捗 状 況  

  

現 在 、美 原 区 域 に お け る 保 育 需 要 の 予 測 を 踏 ま え な が ら 、利 便 性 ・ 形 状 ・ 適

し た 広 さ 等 建 て 替 え に 必 要 な 諸 条 件 を 満 た す 土 地 の 確 保 に 向 け 、鋭 意 取 り 組

ん で い る と こ ろ で あ る 。  

 

※ 概 算 事 業 費     ７ ２ ７ 百 万 円  

今 後 の 計 画  

引 き 続 き 、地 域 の 協 力 を 得 な が ら 、建 て 替 え 用 地 の 確 保 に 努 め る と と も に 、

新 し い 保 育 所 の 規 模 、施 設 機 能 な ど 総 合 的 に 検 討 し 、民 営 化 を 含 め た 建 設 手

法 に つ い て 地 域 や 関 係 各 課 と 調 整 を 行 い 、新 市 計 画 の 最 終 年 度 で あ る 平 成 ２

６ 年 度 事 業 完 了 を め ざ し て い く 。  

 

資 料 の 有 無  有 （      枚 ）      無  担 当 者 ・ 連 絡 先   



中 期 を 目 途 に 事 業 計 画 の 具 体 化 を 図 り 、 後 期 中 （ 平 成 ２ ６ 年 度 ま で ）

の 事 業 完 了 を め ざ す も の  担 当 課 ： 教 育 委 員 会  施 設 課   

事  業  名  美 原 西 中 学 校 屋 内 運 動 場 改 築 事 業  Ｈ 2 3 予 算 額   1 9 7 , 7 9 4 千 円  

現 在 ま で の   

進 捗 状 況  

 平 成 ２ １ 年 度    美 原 西 中 学 校 体 育 館 改 築 外 工 事 設 計 業 務 完 了  

 平 成 ２ ３ 年 ６ 月   美 原 西 中 学 校 外 ２ 校 校 舎 耐 震 補 強 工 事 設 計 業 務 着 手  

           契 約 相 手 方 ： ㈱ 葵 総 合 計 画   契 約 金 額 ： 8 , 5 1 7 , 6 0 0 円  

平 成 ２ ３ 年 ９ 月   美 原 西 中 学 校 体 育 館 改 築 外 工 事 完 了  

      １ ０ 月  美 原 西 中 学 校 体 育 館 解 体 工 事 着 手  

           契 約 相 手 方 ： ㈲ 味 起 央   契 約 金 額 ： 1 4 , 4 0 2 , 8 5 0 円  

今 後 の 計 画  

 平 成 ２ ３ 年 １ １ 月  美 原 西 中 学 校 外 ２ 校 校 舎 耐 震 補 強 工 事 設 計 業 務 完 了  

 平 成 ２ ４ 年 １ 月   美 原 西 中 学 校 体 育 館 解 体 工 事 完 了  

 平 成 ２ ４ 年 度    美 原 西 中 学 校 校 舎 耐 震 補 強 工 事  

          プ ー ル 新 築 に 係 る 設 計 業 務  

 平 成 ２ ５ 年 度    プ ー ル 新 築 工 事  

資 料 の 有 無  有 （      枚 ）      無  担 当 者・連 絡 先  
 

 

 



中 期 を 目 途 に 事 業 計 画 の 具 体 化 を 図 り 、 後 期 中 (平 成 2 6 年 度 ま で )の 事

業 完 了 を め ざ す も の  担 当 課 ： ス ポ ー ツ 企 画 課   

事  業  名  （ 仮 称 ）美 原 南 運 動 場 整 備 事 業（ 平 尾・菅 生 ） Ｈ 2 3 予 算 額      0 千 円  

現 在 ま で の 進 捗

状 況  

  

適 地 の 検 討  

今 後 の 計 画  

 

○  事 業 規 模 及 び 施 設 内 容  

事 業 地 域  ：  平 尾 ・ 菅 生 地 域  

具 体 的 な 候 補 地 及 び 施 設 規 模 ・ 機 能 等 の 検 討 を 行 う 。  

 

 ○ 平 成 ２ ３ 年 度 事 業 内 容  

現 状 の 他 施 設 の 整 備 状 況 ・ 利 用 ニ ー ズ を 踏 ま え 、 事 業 候 補 地 及 び 施 設 の

構 成 等 に つ い て  

庁 内 の 合 意 形 成 を 図 る 。  

 

 ○ 平 成 ２ ４ 年 度 以 降 の 事 業 予 定  

・ 平 成 ２ ４ 年 度 ～ ： 調 査 ・ 設 計 ・ 整 備 等  

・ 平 成 ２ ６ 年 度  ： 竣 工 予 定  

 

資 料 の 有 無  有 （      枚 ）      無  担 当 者 ・ 連 絡 先  
  

 



中 期 中 を 目 途 に 事 業 計 画 の 具 体 化 を 図 り 、後 期 中（ 平 成 2 6 年 度 ま で ）の 事 業

完 了 を め ざ す も の  担 当 課 ： 道 路 整 備 課  

事  業  名  石 原 1 4 号 線 延 伸 部 道 路 改 良 事 業  Ｈ 2 3 予 算 額     5 0 0 千 円  

現 在 ま で の 進 捗

状 況  

 

H 1 9 年 度  市 道 、 里 道 、 水 路 明 示  

H 2 0 年 度  道 路 予 備 設 計  

Ｈ 2 1 年 度  警 察 協 議  土 地 所 有 者 調 整  

H 2 2 年 度  用 地 買 収 に 伴 う 支 障 物 件 調 査 発 注  2 3 年 2 月 一 部 買 収 済 み  

H 2 3 年 度  用 地 交 渉 中  

今 後 の 計 画  

 

・ 平 成 2 3 年 度 は 決 定 し た 道 路 法 線 を 基 に 用 地 買 収 を 行 う 。  

 

H 2 3 年 度 予 算  委 託 料   5 0 0 千 円 （ 公 嘱 等 ）  

        用 地 費  1 6 2 , 0 0 0 千 円 （ 公 社 買 取 ）  

  

資 料 の 有 無  有 （     １ 枚 ）      無  担 当 者 ・ 連 絡 先   

 

 



中 期 を 目 途 に 事 業 計 画 の 具 体 化 を 図 り 、 後 期 中 （ 平 成 ２ ６ 年 度 ま で ）

の 事 業 完 了 を め ざ す も の  
担 当 課 ： 消 防 局 総 務 課  

事  業  名  （ 仮 称 ） 堺 市 総 合 防 災 セ ン タ ー 整 備 事 業  Ｈ 2 3 予 算 額    5 , 0 0 0 千 円  

現 在 ま で の  

進 捗 状 況  

①  他 都 市 の 防 災 セ ン タ ー の 視 察  

②  そ の 他 先 進 事 例 の 調 査 研 究  

③  平 成 2 1 年 度 の 取 組 み  

・ 事 業 の 具 体 化 に 向 け 、 基 本 調 査 を 行 い ま し た 。（ 予 算 は 、 財 政 局 企 画 部 の

企 画 費 か ら 執 行 ）  

④  平 成 2 3 年 度 の 取 組 み  

・平 成 2 2 年 度 に 引 き 続 き 用 地 選 定 を 行 い 、用 地 取 得 を 目 指 し て い る と こ ろ

で す 。  

・基 本 構 想 の 策 定 を 行 っ て い ま す 。（平 成 2 3 年 1 0 月 末 、策 定 業 務 完 了 予 定 ） 

⑤  想 定 す る 機 能 等  

・ 消 防 職 員 、 消 防 団 員 へ の 訓 練 施 設 機 能  

・ 消 防 局 機 能 の 補 完 、 代 替 施 設  

・ 緊 急 消 防 援 助 隊 、 広 域 支 援 部 隊 等 の 活 動 拠 点 機 能  

・ 防 災 に 関 す る 市 民 等 へ の 教 育 啓 発 、 研 修 施 設 機 能  

・ 災 害 対 策 用 資 機 材 の 備 蓄 、 救 援 物 資 の 中 継 ・ 分 配 機 能  

※  概 算 事 業 費    ３ ， ７ ４ ０ 百 万 円  

今 後 の 計 画  
・  用 地 選 定 及 び 用 地 取 得  

・  基 本 設 計 等  

資 料 の 有 無  有 （      枚 ）     無  担 当 者 ・ 連 絡 先  
 



中 期 を 目 途 に 事 業 計 画 の 具 体 化 を 図 り 、 後 期 中 （ 平 成 ２ ６ 年 度 ま で ）

の 事 業 完 了 を め ざ す も の  
担 当 課 ： 美 原 都 市 拠 点 整 備 室  

事  業  名  歴 史 ゾ ー ン 整 備 事 業 （ 交 流 拠 点 施 設 整 備 ）  Ｈ 2 3 予 算 額    3 , 0 0 0 千 円  

現 在 ま で の 進 捗

状 況  

○ 歴 史 ゾ ー ン 整 備 事 業 に つ い て は 、 合 併 に 伴 い 策 定 さ れ た 堺 市 ・ 美 原 町 合 併 新 市 建

設 計 画 に お い て 「 広 域 幹 線 道 路 が 結 節 す る 立 地 特 性 を 活 か し て 、 歴 史 文 化 に 触 れ

る 交 流 拠 点 と し て の 整 備 を 図 る 」 と 位 置 づ け ら れ て お り 、 黒 姫 山 古 墳 を 中 心 に 歴

史 と 暮 ら し が 調 和 し た 活 気 に 満 ち あ ふ れ る 交 流 拠 点 と し て の 整 備 を め ざ す も の で

す 。  

 

○ 平 成 2 2 年 度 に 歴 史 ゾ ー ン 整 備 に 関 す る お お ま か な 方 向 性 を 示 す「 歴 史 ソ ー ン 整 備

基 本 構 想 （ 素 案 ）」 を 作 成 。  

平 成 2 3 年 度 の  

計 画  

○ 平 成 2 2 年 度 作 成 の「 歴 史 ゾ ー ン 整 備 基 本 構 想（ 素 案 ）」に 基 づ き 、「 歴 史 ゾ ー ン 整

備 基 本 計 画 」 を 策 定 す る 。  

〈 基 本 計 画 策 定 に か か る 主 な 内 容 〉  

 ・ 利 用 意 向 調 査 （ 需 要 調 査 ） … 7 月 実 施  

 ・ 住 民 ワ ー ク シ ョ ッ プ … 1 0 月 実 施 （ 予 定 ）  

 ・ 庁 内 関 係 者 会 議  

 ・ 基 本 計 画 書 作 成  な ど  

平 成 2 4 年 度 以 降

の 計 画  
○ 歴 史 ゾ ー ン 整 備 実 施 設 計 等 （ 予 定 ）  

資 料 の 有 無  有 （      枚 ）      無  担 当 者 ・ 連 絡 先  
 

 



中 期 を 目 途 に 事 業 計 画 の 具 体 化 を 図 り 、 後 期 中 （ 平 成 ２ ６ 年 度 ま で ）

の 事 業 完 了 を め ざ す も の  
担 当 課 ： 公 園 緑 地 整 備 課  

事  業  名  平 尾 南 街 区 公 園 整 備 事 業  Ｈ 2 3 予 算 額    ０  千 円  

現 在 ま で の 進 捗

状 況  

 

事 業 用 地 は 堺 市 土 地 開 発 公 社 に て 先 行 取 得 済 み  

 

平 成 2 3 年 度 の  

計 画  

 

事 業 内 容 の 検 討  

平 成 2 4 年 度  当 初 予 算 要 求  

平 成 2 4 年 度 以 降

の 計 画  

 

 

平 成 2 4 年 度  公 園 基 本 ・ 実 施 設 計 、 公 園 用 地 公 社 買 戻 し  

平 成 2 5 年 度  公 園 整 備 工 事 （ 1 期 ）  

平 成 2 6 年 度  公 園 整 備 工 事 （ 2 期 ）  

 

資 料 の 有 無  
 

有 （   １  枚 ）      無  
担 当 者 ・ 連 絡 先  

 

 

 

 



全 期 間 を 通 じ 、 年 次 的 に 継 続 し て 事 業 実 施 し て い く も の  担 当 課 ： 下 水 道 計 画 課  

事  業  名  下 水 道 整 備 事 業  H 2 3 予 算 額   1 , 0 8 1 , 9 3 4 千 円  

現 在 ま で の 進 捗

状 況  

【 汚 水 整 備 】  

今 年 度 は 、 過 年 度 発 注 済 工 事 区 域 （ 平 尾 ・ 真 福 寺 ・ 黒 山 ・ 木 材 通 ） に お い て 、 仮

移 設 し た 水 道 ・ ガ ス 管 の 復 元 工 事 及 び 舗 装 本 復 旧 工 事 を 順 次 施 工 し て い る 他 、 都 市

計 画 道 路 向 陵 多 治 井 線 の 建 設 に 併 せ た 沿 線 の 汚 水 管 整 備 を 実 施 し て い ま す 。  

 

【 雨 水 整 備 】  

今 年 度 は 、 黒 山 ・ 大 保 地 区 の 浸 水 対 策 事 業 と し て 、 都 市 計 画 道 路 向 陵 多 治 井 線 の

建 設 に 併 せ て 、 菅 池 幹 線 の 整 備 を 実 施 し て い ま す 。 ま た 、 石 原 ・ 小 寺 周 辺 の 浸 水 対

策 事 業 と し て 、 小 寺 今 井 雨 水 管 及 び 石 原 小 寺 雨 水 管 の 整 備 に 係 る 設 計 業 務 を 実 施 し

て い ま す 。  

今 後 の 計 画  

 市 域 全 般 の 均 衡 あ る 整 備 の た め 、 新 市 建 設 計 画 （ 計 画 期 間 ： 平 成 1 7 年 度 ～ 平 成

2 6 年 度 ） に お い て 合 併 後 1 0 年 間 で 美 原 区 域 の 市 街 化 区 域 の 整 備 を 完 成 さ る こ と を

定 め 、 事 業 を 進 め て き ま し た 。 事 業 の 前 倒 し を 図 る こ と で 期 間 を 圧 縮 し 、 市 街 化 区

域 に つ い て は 概 ね 整 備 が 完 了 す る な か 、 現 在 、 市 街 化 調 整 区 域 を 含 め 整 備 を 進 め る

た め 、 市 街 化 調 整 区 域 の 下 水 道 法 事 業 認 可 を 平 成 2 3 年 2 月 1 8 日 に 取 得 し た と こ ろ

で す 。 今 後 は 市 街 化 区 域 及 び 市 街 化 調 整 区 域 の 公 道 （ 里 道 除 く ） 部 分 の 整 備 を 平 成

2 6 年 度 ま で に 完 了 さ せ る こ と を 目 標 に 、 順 次 整 備 を 進 め て い き ま す 。  

資 料 の 有 無  有（      枚 ）    無  担 当 者 ・ 連 絡 先  

 



全 期 間 を 通 じ 、 年 次 的 に 継 続 し て 事 業 実 施 し て い く も の  担 当 課 ： 配 水 計 画 課  

事  業  名  堺 美 原 間 配 水 小 管 連 絡 事 業  H 2 3 予 算 額      0 千 円  

現 在 ま で の 進 捗

状 況  

堺 美 原 間 配 水 小 管 連 絡 事 業 は 、 効 率 的 水 運 用 及 び 事 故 発 生 時 の 救 援 管 網 確 立 等 を

目 的 と し て 、 美 原 区 域 と 旧 堺 市 域 の 境 界 付 近 に 位 置 す る １ ５ か 所 （ 布 設 延 長 ＝ １ ，

５ ９ ０ m） で 配 水 小 管 を 連 絡 （ 接 続 ） す る 事 業 を 進 め て い ま す 。 (別 添 、 配 水 小 管 連

絡 位 置 図 参 照 )  

進 捗 状 況  

・ 平 成 １ ７ ～ ２ ２ 年 度   １ ３ か 所 （ 布 設 延 長 ＝ １ ， ３ ４ ０ ｍ ） に つ い て 連 絡 事

業 を 完 了  

 平 成 ２ ３ 年 度 は 、 工 事 な し 。  

【 配 水 小 管 連 絡 位 置 図 】① ( 2 5 0 m )、 ② ( 2 5 0 m )、 ③ ( 1 0 m )、 ④ ( 2 0 0 m )、 ⑤ ( 1 5 0 m )  、

⑥ ( 9 0 m ) 、 ⑦ ( 1 0 m )、  

⑨ ( 3 0 m )、 ⑩ ( 4 0 m )  、 ⑪ ( 3 0 m )、 ⑫ ( 4 0 m )、 ⑬ ( 4 0 m )、 ⑮ ( 2 0 0 m )  

 

今 後 の 計 画  

今 後 の 予 定  

残 余 の ２ か 所 に つ い て は 、 都 市 計 画 道 路 『 大 阪 狭 山 線 ( バ イ パ ス ) 』 の 進 捗 に あ わ

せ て 施 工 し ま す 。  

・ 施 工 時 期 未 定  

【 配 水 小 管 連 絡 位 置 図 】 ⑧ ( 1 3 0 m )、 ⑭ ( 1 2 0 m )  

資 料 の 有 無  ○有（     １  枚 ）     無  担 当 者 ・ 連 絡 先  
 



全 期 間 を 通 じ 、年 次 的 に 継 続 し て 事 業 実 施 し て い く も の  担 当 課 ： 配 水 計 画 課  

事  業  名  老 朽 水 道 管 更 新 事 業  H 2 3 予 算 額    5 , 0 0 0 千 円  

現 在 ま で の 進 捗

状 況  

美 原 区 に お け る 老 朽 水 道 管 更 新 事 業 に つ い て は 、区 内 に 位 置 す る １ ０ ．２ ｋ ｍ（ 延

長 ） の 老 朽 水 道 管 を 対 象 に 事 業 を 進 め て い ま す 。  

各 年 度 別 の 更 新 延 長  

・ 平 成 １ ７ 年 度      １ ， １ ６ ０ ｍ  

・ 平 成 １ ８ 年 度      ２ ， ６ ２ ０ ｍ  

・ 平 成 １ ９ 年 度      ４ ， ７ ８ ０ ｍ  

・ 平 成 ２ ０ 年 度        １ ９ ０ ｍ  

・ 平 成 ２ １ 年 度          ０ ｍ  

・ 平 成 ２ ２ 年 度          ０ ｍ  

・ 平 成 ２ ３ 年 度         ６ ０ ｍ  

【 更 新 済 み 延 長 計 】   ８ ， ８ １ ０ ｍ  

今 後 の 計 画  

 

今 後 の 予 定  

・ 平 成 ２ ４ ～ ２ ５ 年 度     ３ ２ ０ m【 工 事 発 注 予 定 】  

・ 平 成 ２ ５ 年 度 以 降 に つ い て は 、 他 の 道 路 掘 削 工 事 と 施 行 調 整 を 図 り つ つ 、 合 理

的 な 事 業 を 実 施 し ま す 。  

【 更 新 予 定 延 長 】    １ ， １ ０ ５ ｍ  

 

資 料 の 有 無  有 （      枚 ）      ○無  担 当 者 ・ 連 絡 先  
   



全 期 間 を 通 じ 、 年 次 的 に 継 続 し て 事 業 実 施 し て い く も の  担 当 課 ： 道 路 整 備 課  

北 部 地 域 整 備 事 務 所  

事  業  名  地 域 生 活 道 路 ・ 歩 道 整 備 事 業  Ｈ 2 3 予 算 額   1 8 0 , 3 0 0 千 円  

現 在 ま で の

進 捗 状 況  

【 大 饗 1 号 線 路 肩 拡 幅 改 良 】（ 平 成 1 7 年 度 完 成 ）  

【 小 平 尾 3 号 線 拡 幅 整 備 】（ 平 成 1 8 年 度 完 成 ）  

【 丹 上 2 7・ 2 8 号 線 道 路 築 造 】（ 平 成 1 9 年 度 完 成 ）  

【 菅 生 4 0 号 線 道 路 築 造 】 事 業 用 地 の 境 界 確 定 が 完 了 し 、 道 路 の 詳 細 設 計 完 了 。 2 2 年 度 一 部

用 地 交 渉 開 始  

【 阿 弥 地 内 道 路 築 造 】 事 業 用 地 の 調 査 を 実 施 、 2 2 年 度 境 界 確 定 完 了 、 2 4 年 度 完 成 予 定  

【 今 井 太 井 2 号 線 道 路 築 造 】  

 平 成 2 1 年 度 用 地 取 得 、 工 事 、 2 2 年 度 完 成  

【 菩 提 大 饗 1 号 線 （ 路 肩 整 備 ）】  → 平 成 2 0 度 1 6 0 m ･ 2 1 年 度 1 0 0 m・ 平 成 2 2 年 度 完 成  

【 大 饗 6 号 線 外 （ 拡 幅 整 備 ）】  平 成 2 1 年 度 1 0 0 m・（ 平 成 2 3 年 度 完 成 予 定 ）  

【 阿 弥 1 9 号 線 （ 道 路 改 良 ）】  → 平 成 2 0 年 度 完 成   

【 丹 上 真 福 寺 線 】 拡 幅 整 備  → 平 成 2 1 年 度 用 地 取 得 済 、 平 成 2 2 年 度 完 成  

【 大 保 １ 号 線 】  拡 幅 整 備  

今 後 の 計 画  

今 後 、既 に 着 手 し て い る 事 業 を 進 め な が ら 、新 た な 整 備 箇 所 に つ い て は 、地 元 要 望 な ど を

精 査 し 、 必 要 な 道 路 整 備 を 地 元 自 治 会 と 協 力 し 実 施 し て い く 。  

《 平 成 2 3 年 度 予 定 事 業 》（ 別 紙 箇 所 図 ）  

・ 阿 弥 地 内 道 路 築 造      → 用 地 取 得 済 、 工 事 予 定 （ 1 0 月 入 札 予 定 ） (位 置 図 ① )   

・ 菅 生 4 0 号 線 道 路 築 造     → 用 地 取 得 一 部 済 、 工 事 予 定 (位 置 図 ② )  

・ 大 饗 1 0 号 線 外 拡 幅 整 備    → 2 2 0 m 工 事 予 定 （ 1 1 月 入 札 予 定 ） (位 置 図 ③ )  

 ・ 今 井 1 0 号 線 外 拡 幅 整 備    → 1 2 0 m 工 事 予 定 （ 1 0 月 入 札 予 定 ） (位 置 図 ④ )   

資 料 の 有 無  有 （      ４ 枚 ）   無  担 当 者・連 絡 先   



 

全 期 間 を 通 じ 、 年 次 的 に 継 続 し て 事 業 実 施 し て い く も の  担 当 課 ： 道 路 計 画 課  

事  業  名  
西 藤 井 寺 線 （ バ イ パ ス ） 事 業 （ 都 市 計 画 道 路  

向 陵 多 治 井 線 ）  
Ｈ 2 3 予 算 額    5 7 , 6 0 0 千 円  

現 在 ま で の 進 捗

状 況  

H 1 8 年 度 大 阪 府 事 務 移 譲  

H 1 8 年 度 ～ H 2 1 年 度  文 化 財 発 掘 調 査  

H 2 1 年 度 ～  道 路 築 造 工 事  

用 地 買 収 率  約 9 9％  

 

 

今 後 の 計 画  

平 成 2 3 年 度 予 定  

・ 道 路 築 造 工 事 の 実 施 （ 平 成 2 4 年 2 月 末 ま で ）。  

・ 未 買 収 地 に つ い て 、 交 渉 を 進 め る （ 1 権 利 者 ）。  

・ 公 社 保 有 地 の 取 得 （ 平 成 2 4 年 3 月 ）  

平 成 2 4 年 度 以 降 の 予 定  

・ 道 路 築 造 工 事 の 実 施 （ 平 成 2 5 年 完 成 予 定 ）。  

 

 

資 料 の 有 無  有 （      枚 ）      無  担 当 者 ・ 連 絡 先  
 

 

 



そ  の  他  事  業  担 当 課 ： 公 共 交 通 課  

事  業  名  路 線 バ ス ル ー ト の 新 設 ・ 拡 充 事 業  Ｈ 2 3 予 算 額   1 7 5 , 6 7 4 千 円  

現 在 ま で の 進 捗

状 況  

平 成 1 7 年 2 月 １日  美 原 区 役 所 ～初 芝 駅 前 ルート（南 海 バス）  及 び  

 美 原 区 役 所 ～新 金 岡 駅 前 ルート（南 海 バス）運 行 開 始  

平 成 1 7 年 5 月 3 0 日 さつき野 東 ～北 野 田 駅 前 ルート（近 鉄 バス）運 行 開 始  

平 成 1 8 年 9 月 2 5 日 多 治 井 循 環 ～北 野 田 駅 前 ルート（南 海 バス・近 鉄 バス共 同 ）運 行 開 始  

 [利 用 促 進 等 ]  

これまで、利 用 促 進 を図 るため P R として次 のような取 り組 みをおこなってきています。  

①  市 広 報 、美 原 区 役 所 広 報 、東 区 役 所 広 報 、美 原 区 役 所 ホームページに、お知 らせや利 用

P R 記 事 掲 載  

②  路 線 沿 線 自 治 会 で の 利 用 案 内 チ ラ シ の 回 覧  

③  小 中 学 校 等 へ の 利 用 依 頼  

④  美 原 商 工 会 、 大 阪 南 農 協 丹 南 支 店 の 協 力 に よ る 利 用 案 内 チ ラ シ の 配 置  

⑤  「 美 原 区 ガ イ ド 」（ 美 原 区 役 所 発 行 、 全 戸 配 布 ） 添 付 の 美 原 区 マ ッ プ に バ ス ル ー

ト 掲 載  

⑥  市 ホ ー ム ペ ー ジ 内 の 公 共 交 通 課 ペ ー ジ に て 、「公 共 交 通 情 報 検 索 ナ ビ 」を 開 設（ 市

域 全 体 の 公 共 交 通 利 用 促 進 の 一 環 。）  

⑦  美 原 区 全 域 の バ ス マ ッ プ を 作 成 し 、 全 戸 配 布  

⑧  広 国 神 社 前 バ ス 停 の 追 加  

 

今 後 の 計 画   

資 料 の 有 無  有 （      枚 ）      無  担 当 者 ・ 連 絡 先  
 



そ  の  他  事  業  担 当 課 ： 交 通 政 策 課  

事  業  名  鉄 軌 道 整 備 調 査 研 究 事 業  Ｈ 2 3 予 算 額      0 千 円  

現 在 ま で の 進 捗

状 況  

鉄 軌 道 整 備 の 調 査 研 究 に 関 し て は 、 平 成 2 0、 2 1 年 度 に わ た り 、 Ｌ Ｒ Ｔ を 基 軸 と

し た 市 内 全 域 の 路 面 交 通 ネ ッ ト ワ ー ク の あ り 方 に つ い て 調 査 ・ 研 究 を 行 い ま し た 。  

平 成 2 2 年 度 か ら は 、南 北 の 優 れ た 鉄 軌 道 網 を 活 か し 、鉄 軌 道 や 路 線 バ ス 等 の 路 面 公

共 交 通 に よ る 東 西 交 通 軸 の 強 化 、 市 域 内 の 地 域 拠 点 間 を 結 ぶ 交 通 ネ ッ ト ワ ー ク 、 ま

た 、 鉄 道 駅 を 中 心 と し た 地 域 内 交 通 を あ わ せ て 検 討 す る こ と に よ り 、 都 市 活 動 と 日

常 生 活 を 支 え る 、 広 域 的 な 公 共 交 通 網 か ら 市 民 の 生 活 圏 の 交 通 に い た る 総 合 的 な 公

共 交 通 体 系 の 形 成 を め ざ し 、 総 合 都 市 交 通 計 画 の 検 討 を 行 っ て い る 。  

 

 

平 成 ２ ３ 年 度 の

計 画  

市 民 の 皆 様 や 有 識 者 な ど の ご 意 見 を お 聴 き し な が ら 、平 成 2 3 年 度 に 、総 合 都 市 交

通 計 画 の 方 向 性 を と り ま と め る 予 定 で す 。  

 

平 成 ２ ４ 年 度  

以 降 の 計 画  

パ ー ソ ン ト リ ッ プ 調 査 結 果 な ど を 活 用 し 、 具 体 の 事 業 ・ 施 策 に つ い て 調 査 研 究 を

行 っ て い く 予 定 で す 。  

 

資 料 の 有 無  有 （      枚 ）      無  担 当 者 ・ 連 絡 先  
 

 

 

 

 


