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今年度要求のポイント

区分
新規・拡充

－

関連事業

事 業 名 橋りょう耐震強化事業

(単位　千円)

7 局・課名 建設局・道路整備課
マスタープラン
３つの挑戦

子育て
マスタープラン

施策番号
1整理番号 19 - 011

工事予定数　10橋
整備率86%

【経過（～25年度）】 【26年度】

　　【橋りょう耐震強化事業】

　これまで、堺市地域防災計画に位置づけている緊急交通路及びこれ
を跨ぐ橋りょう等８６橋を重要橋りょうと位置付け、平成31年度の事
業完了を計画し、橋りょう耐震補強整備を行ってきた。しかし、この
度の東日本大震災を踏まえ、堺市地域防災計画の改定（H24年6月）に
伴い、橋りょう耐震事業計画を見直すとともに、新たな緊急交通路に
架かる橋りょうや、暫定版津波避難計画に位置付けている避難路に架
かる橋りょうの耐震化等ついても、順次、計画的に事業を進めてい
く。
　また、整備内容としては、橋の落橋や倒壊を防止するため、人や自
動車が通行する橋桁の落橋防止と、橋桁を支える橋脚の補強を行う。
落橋防止の方法としては、落橋防止構造、横変位拘束構造、桁かかり
長の確保などを行い、橋脚補強については、鉄筋コンクリートや鋼板
等による橋脚の巻き立てなどを行う。

負担金等 30,000

2,993,2001,337,200614,931

跨線橋架替委託1橋、及び詳細設計 7橋等

2,424,500

工事監理業務等

事業期間 　H19　～　H31　　

78,300

全体事業費

事業目的

事業内容

橋梁耐震対策工事等

平成24年度決算額

建設局 橋りょう長寿命化修繕事業

主な要求内容

10,000,000

平成26年度は、更なる安全と安心に向け、本市で最も橋長の長い橋りょうのほ
か、多径間で多くの橋脚を有する橋りょう、及び暫定版津波避難計画に位置付け
ている避難路に架かる橋りょうの耐震化に着手するなど、国の財源を最大限に活
用し、限りある財源と組織の中で力強く事業を推進する。

25年度予算

平成25年度予算額 平成26年度要求額

26年度要求額 内容・積算等

1,199,200

（単位：千円）

29,700

80,000 耐震対策工事 1橋

60,000 工事監理 8橋

428,700

1,337,200

今後、地域防災計画の見直しによる新たな緊急交通路に架かる橋梁の整
備、多大な事業費が必要な大浜高架橋の整備、津波想定エリア内の避難
路における橋梁の整備等について、順次、計画的に事業を進めていく。

【今後（27年度～）】

その他　特記事項スケジュール（経過及び今後展開）

合計 2,993,200

その他

H24年度　工事5橋（整備率49%（42橋/86橋））
H25年度（実施中）　工事26橋（整備率74%
（64橋/86橋））（H24からの繰越9橋含む）

橋梁耐震対策詳細設計等

事 業 費

　東日本大震災を踏まえ、今後想定される上町断層帯地震や南海トラ
フ巨大地震の災害発生時における救助・救援活動や医療・緊急物資輸
送等の復旧活動を円滑かつ迅速に行うため、橋の落橋や倒壊を防止
し、災害時の緊急交通路等における交通ネットワーク機能を確保し、
災害に強いまちづくりを推進する。

耐震対策工事 8橋

項目


