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橋梁の長寿命化修繕計画の策定          

橋梁の機能を維持していくためには、持続可能なメンテナンスサイクルを構築すると

ともにそれらを支える技術，予算，体制，制度を一体的に整備することが必要であり、

以下に述べる 6 項目について計画策定に必要な情報を整理します。 

 

１．計画対象施設                              

行動計画において、個別施設計画を策定することとした施設を対象とする。計画の策定に当たって

は、各施設の維持管理・更新等に係る取組状況や利用状況等に鑑み、個別施設のメンテナンスサイク

ルを計画的に実行する上で最も効率的・効果的と考えられる計画策定の単位（例えば、事業毎の分類

（道路、下水道等）や、構造物毎の分類（橋梁、トンネル、管路等）等を設定の上、その単位毎に計

画を策定する。 

➢ 対象となる施設は、堺市が管理する橋梁は道路橋 608 橋、人道橋 72 橋（令和 4

年 4 月時点）です。 

 

２．計画期間                                 

インフラの状態は、経年劣化や疲労等によって時々刻々と変化することから、定期点検サイクル等

を考慮の上計画期間を設定し、点検結果等を踏まえ、適宜、計画を更新するものとする。 

本基本計画で示す取組を通じ、知見やノウハウの蓄積を進め、計画期間の長期化を図ることで、中

長期的な維持管理・更新等に係るコストの見通しや精度向上を図る。 

➢ 令和 5 年度から令和 14 年度の 10 年を維持管理計画の評価期間とします。 

A．短期計画 

短期計画は、修繕だけでなく維持や点検も対象とした計画とする必要がありま

す。また、その他の道路施設（トンネル・舗装・附属物など）との関連性も考慮

しておく事が望ましいため、点検頻度・その他施設の計画期間を考慮して 10 年

の期間とし、必要に応じて 3 年・5 年を切り出して活用するなど対応できるもの

とします。 

 

B．中長期計画 

中長期計画は、進行する老朽化に伴い今後発生する事が懸念される更新費用の

割合が多くを占める事が想定されるため、更新費用を含むような計画期間とする

事が望ましく、50年を計画期間とします。 
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３．優先度評価の考え方                          

個別施設の状態（劣化・損傷の状況や要因等）の他、当該施設が果たしている役割、機能、利

用状況、重要性等、対策を実施する際に考慮すべき事項を設定の上、それらに基づく優先順位の

考え方を明確化する。 

➢ 対策は、健全度の低いものを対象に実施することを基本とします。しかし、それぞ 

れの橋梁の架設環境などによって、その橋梁の位置づけが異なり、老朽化により通行

止めになるリスクの大小も異なります。 

このため、健全性と重要性に関わる指標を用いた優先度評価を実施することを基本 

とします。 

優先度評価に活用する指標の設定 

優先度評価を実施するにあたり、どの指標で評価するかを明確にする必要があ

ります。 

健全性は診断区分を適用することが想定され、重要性は道路種別や橋梁規模な

どの各種評価指標が考えられます。 

表 1．優先度指標 

対  象 適用する指標 

健全性 診断区分（Ⅰ～Ⅳ判定） 

重要性 

維持管理手法 

社会的影響度に関わる指標（詳細は p3） 

a．優先度評価（第一段階） 

健全性と重要性を表現する最も大きな指標となる、診断区分と維持管理手法を

用いて大まかな優先順位設定を行います。 

順位設定は下表とし、道路利用者への安全・安心提供の観点で、健全性が低い

ものから対策を実施することを基本とします。その中で、重要性の高いものから

対策を実施するよう順位設定を行います。 

表 2．順位設定 

診断区分 
維持管理手法 

予防保全型 早期対策型 事後保全型 

Ⅰ 対策不要 

Ⅱ ⑥  

Ⅲ ④ ⑤  

Ⅳ ① ② ③ 
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b．優先度評価（第二段階） 

第一段階における①～⑥だけでは同順位となる施設が複数出てしまうため、①

～⑥それぞれの中の順位設定を行う必要があります。抽出した評価指標を活用す

るとともに、各指標ごとに橋梁の優先性に影響を及ぼす程度が異なることが考え

られることから、それぞれに重みを付けました。 

下表の持ち点を足し合わせたものを各橋梁の重要性を評価する点数とし、その

大きさにより優先順位を評価します。 

 

表 3．社会的影響度の算出項目 

No 項  目 配 点 内  容 

1 緊急交通路 11.8 防災上重要 

2 迂 回 路 11.8 防災上重要 

3 交差状況区分 11.8 第三者被害 

4 ゲルバー桁 9.4 不静定次数が低い 

5 塩害対策区分 9.4 劣化速度が速い 

6 通 学 路 5.9 地域への影響(大) 

7 バス路線 5.9 地域への影響(大) 

8 用途区分 5.9 地域への影響(大) 

9 耐荷力照査結果 5.9 補強優先度が高い 

10 適用示方書 5.9 補強優先度が高い 

11 占用物件_上水 2.4 地域への影響(小) 

12 占用物件_下水 2.4 地域への影響(小) 

13 占用物件_ガス 2.4 地域への影響(小) 

14 占用物件_電気 2.4 地域への影響(小) 

15 占用物件_通信 2.4 地域への影響(小) 

16 占用物件_その他 2.4 地域への影響(小) 

17 橋 面 積 2.4 施工の難易 

18 市民からの要望 2.4 要望を考慮 
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４．個別施設の状態等                          

点検・診断によって得られた個別施設の状態について、施設毎に整理する。なお、点検・診断

を未実施の施設については、点検実施時期を明記する。また、「③対策の優先順位の考え方」で

明らかにした事項のうち、個別施設の状態以外の事項について、必要な情報を整理する。 

➢ 点検・診断により得られた個別施設の状態について、橋梁毎に整理しています。 

 

５．対策内容と実施時期                         

「3.対策の優先順位の考え方」及び「4.個別施設の状態等」を踏まえ、次回の点検・診断や修

繕・更新、さらには、更新の機会を捉えた機能転換・用途変更、複合化・集約化、廃止・撤去、

耐震化等の必要な対策について、講ずる措置の内容や実施時期を施設毎に整理する。 

➢ 対策内容・対策時期に関しては、以下の条件を活用します。 

A.対策工法 

採用する対策工法は下表の結果を適用します。 

表 4．対策工法 

部材 材料 対策工法 部材 材料 対策工法 

主 桁 

鋼 
部分塗装工(Rc-Ⅲ) 

橋 台 

橋 脚 
ｺﾝｸﾘｰﾄ 

表面被覆工 

全面塗装工(Rc-Ⅰ、Ⅱ) 表面含浸工 

ｺﾝｸﾘｰﾄ 

表面被覆工 炭素繊維接着工 

表面含浸工 

支 承 
鋼 

部分塗装工(Rc-Ⅲ) 

ひびわれ注入工 全面塗装工(Rc-Ⅰ) 

断面修復工 鋼，ゴム 支承取替え工 

炭素繊維接着工 伸縮装置 弾性合材 伸縮装置取替工 

床 版 ｺﾝｸﾘｰﾄ 

橋面防水工 舗 装 ｱｽﾌｧﾙﾄ 舗装打換え工 

ひびわれ注入工 防護柵 鋼 防護柵取替え工 

断面修復工 
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B. 対策工法の選定 

適用する対策工法および対策範囲は、橋梁ごとに損傷種類や発生箇所が様々で

あるため、点検調書より諸元情報・損傷図・損傷写真を確認し、個別に設定しま

す。 

表 5．対策工法と対策範囲 

部 材 対策内容設定の基本的な考え方 

主
構
造 

鋼 

・全体的に錆が発生している場合は全面の塗装を計上する。 

・腐食の発生が桁端部に限られる場合は、端部の部分塗装を計上する。 

・塗装は重防食塗装系とし Rc-Ⅲによる部分塗替えを想定し、その後 Rc-Ⅰ又

は Rc-Ⅱによる全面塗装を実施する計画とする。 

コリ 

ン❘ 

クト 

・PC 橋は、ひび割れが見られた場合は詳細調査の実施を視野に入れる。対策は

床版防水を基本とし、損傷状況に応じてひびわれ注入等を計上する。 

・RC 橋は、ひびわれ注入と断面修復による対策を基本とする。 

BOX 

・局部的な漏水・遊離石灰に関しては、対策不要とする。 

・BOX カルバートは損傷が発生した状況でも耐荷性や耐久性が大きく低下しな

い、またその進行も遅いという特性を考慮し判断したものである。 

支 承 

・桁の塗装を実施する際、支承に腐食が生じている場合は、併せて全支承塗替

えを計上する。 

・支承の交換が必要な損傷が発生しているものは、支承交換を計上する。 

伸縮装置 

・伸縮装置に関する路面の凹凸に関しては、桁のたわみ、下部工の沈下や傾

斜、支承の移動など（橋梁全体に影響するような変状）が見られない限り、

舗装のオーバーレイで対応するものと仮定する。 

防護柵 

・防護柵の交換は、広範囲に著しい腐食や変形が発生している場合の実施を基

本とする。規格が現行基準に適合していない場合でも、状態が健全であれば

交換は計上しない。 

・防護柵の塗装は、広範囲に防食機能の劣化や腐食が発生している場合に計上

する。 

・防護柵交換や塗装について、部分的（全体 1/2又は 1/4）に必要と判断する

場合は、その数量を計上する。 

排水施設 

・排水施設の土砂詰まりによる橋面への滞水が桁下への漏水に発展し更なる

劣化へと進展するケースもあり、これらの損傷は軽微な対応（維持工事）

で防ぐ事ができるため積極的に対応（計画への計上）する。 

舗 装 
・舗装のひびわれやうき，ポットホール等は、床版の異常が確認されない限

り、維持工事での補修とし、橋面防水工を施すときは、打替えとする。 
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C．対策実施時期について 

対策実施時期を決定するには、管理水準の設定を行い、対策要否を決定する必

要があります。決定にあたり、将来推計より設定した下表の結果を適用します。 

表 5．の考えで計上した対策工法に対して、投資可能額がどの程度かによって

影響を受けます。対策時期は、対策費用，投資可能な予算の整理結果を踏まえ、

決定します。 

表 6．対策シナリオ 

種 別 対 象 維持管理手法 管理水準 

道路橋 

人道橋 

・防災上重要な路線に架かる、または跨ぐ橋梁 

・長大橋 

・二次災害の危険性が高い橋梁 

・構造上対策が必要な橋梁 

予防保全型 Ⅱ 

・上記以外の橋長 5m 以上の橋梁 早期対策型 Ⅲ 

・事業規模の小さい橋長 5m 未満橋梁 事後保全型 Ⅳ 

 

D. 費用の縮減に関する具体的な方針 

持続可能なメンテナンスサイクルとなる予防保全型の維持管理を行うため、長

寿命化修繕計画を適時見直しするとともに、Ⅲ判定橋梁の機能回復に合わせ必要

に応じてⅡ判定損傷も機能回復することで、長期的な維持管理にかかる費用の縮

減を目指します。 

また、新技術・新材料等の積極的な活用により効率化やコスト縮減に努めます。

統廃合（集約化）・撤去については、今後の利用状況などから撤去可能な橋梁は、

適宜検討していき、維持管理の縮減・効率化を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

. 

６．対策費用                              

計画期間内に要する対策費用の概算を整理する。 

計画策定を行い予防保全型の管理を導入した場合と、事後保全型の管理を続けた場合で

は、実行効果として 50年間で約 560億円の縮減効果※が見込まれる。 

※堺市が管理する橋梁（道路橋、人道橋、横断歩道橋）について予防保全型の管理を導

入した場合の縮減効果 

 

図 1．計画策定による縮減効果 
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短期事業計画【道路橋・人道橋】 令和5年（2023年）3月更新

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

西 三光川歩道橋 西区浜寺諏訪森町西二丁 主要地方道 大阪臨海線(現) 46 3 1992 人道橋 鋼橋 R3 Ⅱ R8 〇 × × 塗替え塗装工

北 梅之橋 北区百舌鳥梅町一丁 市道 百舌鳥梅2号線 7 6 1952 道路橋 RC橋 H30 Ⅲ R5 〇× × ひびわれ注入工,断面修復工,橋面防水工,舗装打換え工,表面被覆工

中 清水橋 中区深井清水町 市道 深井清水堀上1号線 8 3 1965 道路橋 RC橋 R2 Ⅲ R7 〇 × × ひびわれ注入工,断面修復工,表面含浸工

中 新深阪橋 中区深阪 市道 深阪32号線 11 9 1978 道路橋 PC橋 R4 Ⅲ R9 〇 × × ひびわれ注入工,断面修復工,表面被覆工

中 平井3号橋 中区小阪 市道 平井9号線 3 6 1977 道路橋 RC橋 R1 Ⅲ R6 〇 × × ひびわれ注入工,断面修復工,表面含浸工

北 金岡19号橋 北区中村町 主要地方道 大阪中央環状線 7 38 1969 道路橋 RC橋 H30 Ⅲ R5 〇× × ひびわれ注入工,断面修復工,表面被覆工

美原 丹南橋(上り) 美原区今井 主要地方道 大阪中央環状線 31 17 1969 道路橋 鋼橋 R3 Ⅲ R8 〇 × × 塗替え塗装工,ひびわれ注入工,断面修復工,橋面防水工,舗装打換え工,表面含浸工

西 浜寺大橋(上り) 西区浜寺諏訪森町西四丁 主要地方道 大阪臨海線(現) 150 15 1965 道路橋 鋼橋 R3 Ⅱ R8 〇 〇 〇 × × 塗替え塗装工,ひびわれ注入,断面修復工,橋面防水工,舗装打換え工,表面被覆工

北 大池西橋 北区中村町 主要地方道 堺羽曳野線(旧) 2 8 1962 道路橋 RC橋 H30 Ⅲ R5 〇× × ひびわれ注入工,断面修復工,表面含浸工

北 梅大橋 北区百舌鳥梅町一丁 主要地方道 大阪高石線(新) 7 28 1972 道路橋 PC橋 H30 Ⅲ R5 〇× × ひびわれ注入工,断面修復工,表面含浸工

南 奧寄橋 南区美木多上 一般府道 別所草部線 10 6 1933 道路橋 RC橋 R1 Ⅲ R6 〇× × ひびわれ注入工,断面修復工,表面含浸工

南 上神谷高架橋 南区片蔵 一般府道 堺泉北環状線 245 16 1981 道路橋 PC橋 R3 Ⅱ R8 〇 〇 × × ひびわれ注入工,断面修復工,表面含浸工

堺 二条通1号橋 堺区二条通 市道 二条通1号線 2 6 1978 道路橋 RC橋 R3 Ⅲ R8 〇 × × ひびわれ注入工,断面修復工,表面含浸工

堺 五条通1号橋 堺区五条通 市道 五条通1号線 3 7 1978 道路橋 RC橋 R3 Ⅲ R8 〇 × × ひびわれ注入工,断面修復工,表面含浸工

美原 北小橋 美原区北余部 市道 北余部17号線 27 5 1970 道路橋 PC橋 R4 Ⅲ R9 〇 × × ひびわれ注入工,断面修復工

北 金岡11号橋 北区金岡町 市道 金岡247号線 2 4 1956 道路橋 RC橋 H30 Ⅲ R5 × 〇 × ひびわれ注入工,断面修復工,表面含浸工

堺 北花田口跨線橋 堺区南向陽町一丁 主要地方道 堺大和高田線 270 12 1973 道路橋 鋼橋 R1 Ⅰ R6 〇× × 塗替え塗装工,ひびわれ注入工,断面修復工,表面含浸工,橋面防水工,舗装打換え工

西 下田橋 西区下田町 市道 下田深井中町線 32 6 1960 道路橋 PC橋 R3 Ⅱ R8 〇 × × ひびわれ注入工,断面修復工

中 なかよし橋 中区毛穴町 市道 毛穴堀上線 38 7 1971 道路橋 PC橋 R4 Ⅱ R9 〇 × × ひびわれ注入工,断面修復工

美原 維新橋 美原区平尾 市道 平尾3号線 16 6 1968 道路橋 PC橋 R4 Ⅲ R9 〇 × × ひびわれ注入工,断面修復工

堺 大浜高架橋 堺区山本町四丁 主要地方道 大阪臨海線(現) 1754 19 1987 道路橋 鋼橋 R3 Ⅱ R8 〇 × ● × 〇 塗替え塗装工,ひびわれ注入,断面修復工,橋面防水工,舗装打換え工,表面被覆工

堺 幸通2号橋 堺区幸通 市道 賑御陵通1号線 2 6 1978 道路橋 RC橋 R3 Ⅲ R8 〇 × × ひびわれ注入工,断面修復工,表面含浸工

堺 幸通3号橋 堺区幸通 市道 賑御陵通2号線 2 6 1978 道路橋 RC橋 R3 Ⅲ R8 〇 × × ひびわれ注入工,断面修復工,表面含浸工

堺 幸通4号橋 堺区幸通 市道 賑御陵通3号線 2 5 1978 道路橋 RC橋 R3 Ⅲ R8 〇 × × ひびわれ注入工,断面修復工,表面含浸工

堺 三条通1号橋 堺区三条通 市道 三条通1号線 3 6 1978 道路橋 RC橋 R3 Ⅲ R8 〇 × × ひびわれ注入工,断面修復工,表面含浸工

堺 四条通1号橋 堺区四条通 市道 四条通1号線 2 6 1978 道路橋 RC橋 R3 Ⅲ R8 〇 × × ひびわれ注入工,断面修復工,表面含浸工

西 文珠橋 西区鳳東町六丁 主要地方道 大阪高石線(現) 4 14 1968 道路橋 RC橋 R3 Ⅲ R8 〇 × × ひびわれ注入工,断面修復工,表面含浸工

西 浜寺諏訪森町西4号橋 西区浜寺諏訪森町西四丁 主要地方道 大阪臨海線(現) 5 41 1965 道路橋 RC橋 R3 Ⅲ R8 〇 × × ひびわれ注入工,断面修復工,表面含浸工

西 浜寺大橋(下り) 西区浜寺諏訪森町西四丁 主要地方道 大阪臨海線(現) 150 15 1965 道路橋 鋼橋 R3 Ⅱ R8 〇 〇 × × 塗替え塗装工,ひびわれ注入,断面修復工,橋面防水工,舗装打換え工,表面被覆工

西 船尾川橋 西区下田町 主要地方道 大阪和泉泉南線 3 17 1934 道路橋 RC橋 R3 Ⅱ R8 ● 〇 × × ひびわれ注入工,断面修復工,表面被覆工

堺 細池橋(上り) 堺区向陵西町三丁 主要地方道 大阪中央環状線 24 19 1969 道路橋 鋼橋 R2 Ⅱ R7 ● 〇× × 塗替え塗装工,ひびわれ注入工,断面修復工,表面含浸工

堺 細池橋(下り) 堺区向陵西町三丁 主要地方道 大阪中央環状線 24 19 1969 道路橋 鋼橋 R1 Ⅱ R6 ● 〇× × 塗替え塗装工,ひびわれ注入工,断面修復工,表面含浸工

北 金岡17号橋 北区新金岡町五丁 主要地方道 大阪中央環状線 3 38 1969 道路橋 RC橋 H30 Ⅱ R5 ●× 〇 × ひびわれ注入工,断面修復工,表面含浸工

北 中村8号橋 北区中村町 主要地方道 大阪中央環状線 2 38 1969 道路橋 RC橋 H30 Ⅱ R5 ●× 〇 × ひびわれ注入工,断面修復工,表面含浸工

北 中村9号橋 北区中村町 主要地方道 大阪中央環状線 7 38 1969 道路橋 RC橋 H30 Ⅱ R5 ●× 〇 × ひびわれ注入工,断面修復工,表面含浸工

北 八下2号橋 北区八下北 主要地方道 大阪中央環状線 3 37 1969 道路橋 RC橋 R1 Ⅱ R6 ● × 〇 × ひびわれ注入工,断面修復工,表面含浸工

北 百舌鳥赤畑1号橋 北区百舌鳥梅町一丁 主要地方道 大阪高石線(現) 2 6 1961 道路橋 RC橋 H30 Ⅱ R5 ●× 〇 × ひびわれ注入工,断面修復工,表面含浸工

堺 大浜高架橋(Cランプ) 堺区戎島町五丁 主要地方道 大阪臨海線 120 7 1986 道路橋 鋼橋 R3 Ⅱ R8 ● 〇 × × 塗替え塗装工,ひびわれ注入,断面修復工,橋面防水工,舗装打換え工,表面被覆工

西 草部橋 西区草部 主要地方道 泉大津美原線(現) 25 11 1983 道路橋 PC橋 R2 Ⅱ R7 ● 〇× × ひびわれ注入工,断面修復工,橋面防水工,舗装打換え工,表面被覆工

北 新金岡1号橋 北区新金岡町一丁 主要地方道 堺羽曳野線(旧) 7 14 1962 道路橋 RC橋 H30 Ⅱ R5 ●× 〇 × ひびわれ注入工,断面修復工,表面含浸工

北 新大和橋取付橋(上り) 北区常磐町二丁 主要地方道 大阪高石線(新) 70 13 1973 道路橋 PC橋 R3 Ⅱ R8 ● 〇 × × ひびわれ注入工,断面修復工,表面含浸工

中 平井橋(上り) 中区平井 主要地方道 堺狭山線 18 16 1974 道路橋 PC橋 R1 Ⅱ R6 ● × 〇 × ひびわれ注入,断面修復工,橋面防水工,舗装打換え工,表面被覆工

中 東山橋(下り) 中区東山 主要地方道 堺狭山線 12 10 1974 道路橋 PC橋 R1 Ⅱ R6 ● × 〇 × ひびわれ注入,断面修復工,橋面防水工,舗装打換え工,表面被覆工

北 今井橋 北区北花田町四丁 一般府道 大堀堺線 7 17 1961 道路橋 PC橋 H30 Ⅱ R5 ●× 〇 × ひびわれ注入,断面修復工,橋面防水工,舗装打換え工,表面被覆工

北 百舌鳥橋 北区百舌鳥梅町一丁 一般府道 深井畑山宿院線 8 7 1962 道路橋 RC橋 H30 Ⅱ R5 ●× 〇 × ひびわれ注入工,断面修復工,表面含浸工

堺 少林寺橋 堺区東湊町一丁 一般府道 深井畑山宿院線 12 48 1961 道路橋 PC橋 H30 Ⅱ R5 ●× 〇 × ひびわれ注入,断面修復工,橋面防水工,舗装打換え工,表面被覆工

堺 榎橋(上り) 堺区榎元町六丁 主要地方道 大阪中央環状線 27 19 1969 道路橋 鋼橋 H30 Ⅰ R5 ●× 〇 × 塗替え塗装工,ひびわれ注入工,断面修復工,表面含浸工

中 落合大橋(下り) 中区八田寺北町 主要地方道 堺かつらぎ線 47 14 1971 道路橋 鋼橋 R4 Ⅱ R9 ● 〇 × × 塗替え塗装工,ひびわれ注入工,断面修復工,表面含浸工

南 鴨谷台2号歩道橋 南区鴨谷台二丁 市道 鴨谷台125号線 24 5 1978 人道橋 PC橋 H30 Ⅱ R5 × ● 〇 × ひびわれ注入工,断面修復工,表面含浸工

北 大泉橋歩道橋 北区新金岡町三丁 一般府道 我堂金岡線(現) 10 2 1968 人道橋 PC橋 H30 Ⅱ R5 × ● 〇 × ひびわれ注入工,断面修復工,表面含浸工

堺 宿屋橋 堺区神南辺町一丁 市道 三宝向陽線 15 12 1936 道路橋 RC橋 H30 Ⅱ R5 × ● 〇 × ひびわれ注入工,断面修復工,表面被覆工

北 金岡18号橋 北区金岡町 主要地方道 大阪中央環状線 3 38 1969 道路橋 RC橋 H30 Ⅱ R5 × ● 〇 × ひびわれ注入工,断面修復工,表面含浸工

北 八下3号橋 北区八下北 主要地方道 大阪中央環状線 5 41 1969 道路橋 RC橋 H30 Ⅱ R5 × ● 〇 × ひびわれ注入工,断面修復工,表面含浸工
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北 北陵南橋 北区百舌鳥陵南町一丁 主要地方道 堺狭山線 14 14 1985 道路橋 PC橋 H30 Ⅱ R5 × ● 〇 × ひびわれ注入工,断面修復工,表面含浸工

中 楢葉橋(下り) 中区田園 主要地方道 堺狭山線 12 10 1974 道路橋 RC橋 H30 Ⅱ R5 × ● 〇 × ひびわれ注入工,断面修復工,表面被覆工

北 狭間橋 北区東浅香山町二丁 一般府道 大堀堺線 9 16 1990 道路橋 PC橋 H30 Ⅱ R5 × ● 〇 × ひびわれ注入工,断面修復工,表面被覆工

南 竹原大橋 南区竹城台一丁 市道 竹城台36号線 101 13 1971 道路橋 PC橋 R2 Ⅱ R7 ● × 〇 × ひびわれ注入工,断面修復工,橋面防水工,舗装打換え工,表面被覆工

堺 神石橋 堺区神石市之町 主要地方道 大阪和泉泉南線 42 17 1987 道路橋 鋼橋 R3 Ⅱ R8 ● 〇× × 塗替え塗装工

美原 丹南橋(下り) 美原区今井 主要地方道 大阪中央環状線 31 17 1969 道路橋 鋼橋 R3 Ⅱ R8 ● 〇× × 塗替え塗装工,ひびわれ注入工,断面修復工,表面含浸工

中 毛穴高架橋(下り) 中区毛穴町 主要地方道 堺かつらぎ線 140 11 1972 道路橋 PC橋 R4 Ⅱ R9 〇 × × ひびわれ注入工,断面修復工

中 落合大橋(上り) 中区八田北町 主要地方道 堺かつらぎ線 47 14 1968 道路橋 鋼橋 R4 Ⅱ R9 ● 〇 × × 塗替え塗装工,ひびわれ注入工,断面修復工,表面含浸工

美原 天王辻橋 美原区平尾 主要地方道 泉大津美原線(現) 10 7 1965 道路橋 RC橋 R4 Ⅱ R9 ● 〇 × × ひびわれ注入工,断面修復工

北 百済川橋 北区東上野芝町二丁 主要地方道 堺狭山線 29 14 1972 道路橋 鋼橋 R3 Ⅱ R8 ● 〇× × 塗替え塗装工,ひびわれ注入工,断面修復工,表面含浸工

中 東山橋(上り) 中区東山 主要地方道 堺狭山線 12 10 1974 道路橋 PC橋 R1 Ⅱ R6 ●× 〇 × ひびわれ注入,断面修復工,橋面防水工,舗装打換え工,表面被覆工

中 田園橋 中区田園 主要地方道 堺狭山線 42 8 1970 道路橋 RC橋 R1 Ⅱ R6 ●× 〇 × ひびわれ注入工,断面修復工,表面含浸工

中 深阪大橋 中区深阪 市道 宮山台茶山台線 36 16 1967 道路橋 鋼橋 R1 Ⅱ R6 ●× 〇 × 塗替え塗装工,ひびわれ注入工,断面修復工,表面含浸工

南 城山大橋 南区茶山台一丁 市道 宮山台茶山台線 70 17 1970 道路橋 PC橋 R1 Ⅱ R6 ●× 〇 × ひびわれ注入工,断面修復工,橋面防水工,舗装打換え工,表面被覆工

西 家原橋 西区津久野町一丁 主要地方道 大阪高石線(現) 32 13 1970 道路橋 PC橋 R1 Ⅱ R6 ●× 〇 × ひびわれ注入工,断面修復工,橋面防水工,舗装打換え工,表面被覆工

中 平井橋(下り) 中区平井 主要地方道 堺狭山線 17 15 1974 道路橋 PC橋 R1 Ⅱ R6 ●× 〇 × ひびわれ注入,断面修復工,橋面防水工,舗装打換え工,表面被覆工

堺 吾妻橋 堺区戎島町三丁 市道 大小路線 14 25 1964 道路橋 PC橋 H30 Ⅱ R5 × ● 〇 × ひびわれ注入工,断面修復工,橋面防水工,舗装打換え工,表面被覆工

北 東雲橋 北区東浅香山町一丁 主要地方道 大阪高石線(現) 11 11 1961 道路橋 PC橋 H30 Ⅱ R5 × ● 〇 × ひびわれ注入工,断面修復工,表面含浸工

北 陵南橋 北区百舌鳥陵南町一丁 主要地方道 堺狭山線 15 16 1984 道路橋 PC橋 H30 Ⅱ R5 × ● 〇 × ひびわれ注入工,断面修復工,表面含浸工

中 土山橋 中区深阪 市道 深阪50号線 36 5 1970 道路橋 鋼橋 R1 Ⅱ R6 × ● 〇 × 塗替え塗装工,ひびわれ注入工,断面修復工,表面含浸工

西 向ヶ丘中橋 西区上野芝向ヶ丘町五丁 市道 上野芝向ヶ丘31号線 17 20 1987 道路橋 鋼橋 R1 Ⅱ R6 × ● 〇 × 塗替え塗装工,ひびわれ注入工,断面修復工,表面含浸工

中 楢葉高架橋(上り) 中区田園 主要地方道 堺狭山線 146 10 1974 道路橋 鋼橋 R1 Ⅱ R6 × ● 〇 × 塗替え塗装工,ひびわれ注入工,断面修復工,表面含浸工

堺 大小路歩道橋 堺区南瓦町 市道 大小路線 112 10 1999 人道橋 鋼橋 R2 Ⅱ R7 ●× 〇 × 塗替え塗装工

西 上野芝中学前歩道橋 西区上野芝向ヶ丘町五丁 主要地方道 大阪高石線(新) 17 13 1981 人道橋 RC橋 R3 Ⅱ R8 ● × 〇 × ひびわれ注入工,断面修復工,表面被覆工

南 重谷橋 南区美木多上 市道 美木多上13号線 20 7 1977 道路橋 PC橋 R2 Ⅱ R7 ●× 〇 × ひびわれ注入工,断面修復工,表面被覆工

堺 陵東橋 堺区向陵西町四丁 国道 国道310号 27 15 1928 道路橋 鋼橋 R2 Ⅱ R7 ●× 〇 × 塗替え塗装工,表面含浸工,ひびわれ注入工

南 三原大橋(上り) 南区三原台一丁 主要地方道 堺狭山線 25 14 1971 道路橋 鋼橋 R2 Ⅱ R7 ●× 〇 × 塗替え塗装工,ひびわれ注入工,断面修復工,表面含浸工

西 浜寺昭和8号橋 西区浜寺昭和町四丁 主要地方道 大阪高石線(現) 3 12 1978 道路橋 RC橋 R3 Ⅱ R8 ● × 〇 × ひびわれ注入工,断面修復工,表面含浸工

西 向ヶ丘西橋 西区上野芝向ヶ丘町五丁 主要地方道 大阪高石線(新) 17 19 1981 道路橋 RC橋 R3 Ⅱ R8 ● × 〇 × ひびわれ注入工,断面修復工,表面被覆工

堺 一条通1号橋 堺区一条通 主要地方道 大阪和泉泉南線 3 23 1930 道路橋 RC橋 R3 Ⅱ R8 ● × 〇 × ひびわれ注入工,断面修復工,表面含浸工

西 石長橋 西区北条町一丁 主要地方道 大阪高石線(現) 11 5 1991 道路橋 PC橋 R4 Ⅱ R9 ● 〇× × ひびわれ注入工,断面修復工

北 長曽根5号橋 北区長曽根町 主要地方道 大阪中央環状線 3 42 1969 道路橋 RC橋 H30 Ⅱ R5 × ● 〇× ひびわれ注入工,断面修復工,表面含浸工

中 深阪橋(上り) 中区深阪 主要地方道 堺狭山線 11 10 1974 道路橋 PC橋 H30 Ⅱ R5 × ● 〇× ひびわれ注入工,断面修復工,表面被覆工

北 東浅香山3号橋 北区東浅香山町三丁 一般府道 大堀堺線 3 20 1961 道路橋 RC橋 H30 Ⅱ R5 × ● 〇× ひびわれ注入工,断面修復工,表面含浸工

南 光明北地区ペデストリアンデッキ 南区新檜尾台二丁 市道 新檜尾台126号線 44 3 1982 人道橋 PC橋 R1 Ⅱ R6 × ● 〇 × ひびわれ注入工,断面修復工,表面含浸工

南 美濃羅橋 南区別所 主要地方道 堺かつらぎ線 12 8 1987 道路橋 PC橋 R1 Ⅱ R6 × ● 〇 × ひびわれ注入工,断面修復工,表面被覆工

南 桃山橋(下り) 南区桃山台二丁 主要地方道 富田林泉大津線(現) 27 11 1973 道路橋 PC橋 R1 Ⅱ R6 × ● 〇 × 塗替え塗装工,ひびわれ注入工,断面修復工,表面含浸工

南 檜尾高架橋(下り) 南区檜尾 主要地方道 富田林泉大津線(現) 451 10 1975 道路橋 鋼橋 R1 Ⅱ R6 × ● 〇 〇× 〇 塗替え塗装工,ひびわれ注入工,断面修復工,表面含浸工,橋面防水工,舗装打換え工

南 光明大橋(上り) 南区新檜尾台二丁 主要地方道 富田林泉大津線(現) 117 21 1977 道路橋 PC橋 R1 Ⅱ R6 × ● 〇 × ひびわれ注入,断面修復工,橋面防水工,舗装打換え工,表面被覆工

南 茶山台1号歩道橋 南区茶山台一丁 市道 茶山台121号線 31 4 1971 人道橋 鋼橋 R2 Ⅱ R7 × ● 〇 × 塗替え塗装工

中 毛穴高架橋(上り) 中区毛穴町 主要地方道 堺かつらぎ線 140 11 1967 道路橋 PC橋 R4 Ⅱ R9 ● × 〇 × ひびわれ注入工,断面修復工,表面含浸工

美原 下黒山跨道橋(上り) 美原区太井 主要地方道 泉大津美原線(新) 463 9 1992 道路橋 鋼橋 R3 Ⅱ R8 ●× 〇 〇 〇 × 塗替え塗装工,ひびわれ注入工,断面修復工,表面含浸工,橋面防水工,舗装打換え工

西 石津大橋 西区石津西町 主要地方道 大阪臨海線(現) 106 32 1965 道路橋 鋼橋 R3 Ⅱ R8 ●× 〇 × 塗替え塗装工,ひびわれ注入,断面修復工,橋面防水工,舗装打換え工,表面被覆工

中 深阪橋(下り) 中区深阪 主要地方道 堺狭山線 11 10 1974 道路橋 PC橋 H30 Ⅱ R5 × ● × 〇 ひびわれ注入工,断面修復工,表面被覆工

南 天神橋 南区豊田 主要地方道 堺かつらぎ線 43 21 1970 道路橋 鋼橋 R1 Ⅱ R6 × ● 〇× 塗替え塗装工,ひびわれ注入工,断面修復工,表面含浸工

南 檜尾橋(下り) 南区檜尾 主要地方道 富田林泉大津線(現) 22 10 1973 道路橋 PC橋 R1 Ⅱ R6 × ● 〇× ひびわれ注入工,断面修復工,表面被覆工

南 光明大橋(下り) 南区新檜尾台二丁 主要地方道 富田林泉大津線(現) 117 22 1977 道路橋 PC橋 R1 Ⅱ R6 × ● 〇× ひびわれ注入,断面修復工,橋面防水工,舗装打換え工,表面被覆工

南 泉ヶ丘No.3歩道橋 南区茶山台一丁 市道 茶山台119号線 71 3 1973 人道橋 PC橋 R2 Ⅱ R7 × ● 〇 × ひびわれ注入工,断面修復工,表面含浸工

東 原寺跨線橋(下り) 東区日置荘原寺町 主要地方道 泉大津美原線(新) 381 9 1990 道路橋 PC橋 R2 Ⅱ R7 × ● 〇 × ひびわれ注入,断面修復工,橋面防水工,舗装打換え工,表面被覆工

南 見野山橋(下り) 南区三原台四丁 主要地方道 堺狭山線 25 11 1976 道路橋 鋼橋 R2 Ⅱ R7 × ● 〇 × 塗替え塗装工,ひびわれ注入工,断面修復工,表面含浸工

西 津久野大橋 西区津久野町一丁 主要地方道 大阪高石線(新) 38 27 1990 道路橋 PC橋 R3 Ⅱ R8 × ● 〇 × ひびわれ注入工,断面修復工,橋面防水工,舗装打換え工,表面被覆工

美原 新多治井橋(上り) 美原区多治井 主要地方道 美原太子線(新) 22 12 2001 道路橋 PC橋 R4 Ⅱ R9 ●× 〇 × ひびわれ注入工,断面修復工

北 金岡15号橋 北区金岡町 一般府道 我堂金岡線(現) 4 9 1955 道路橋 RC橋 H30 Ⅱ R5 × ●× 〇 ひびわれ注入工,断面修復工,表面含浸工
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南 光明池地区センターNo5-1歩道橋 南区鴨谷台二丁 市道 鴨谷台123号線 22 8 1979 人道橋 PC橋 R1 Ⅱ R6 × ● × 〇 ひびわれ注入工,断面修復工,表面含浸工

南 光明池地区センターNo5-3歩道橋 南区鴨谷台二丁 市道 鴨谷台123号線 15 4 1969 人道橋 鋼橋 R1 Ⅱ R6 × ● × 〇 塗替え塗装工

南 平池尻橋 南区別所 主要地方道 堺かつらぎ線 5 7 1968 道路橋 RC橋 R1 Ⅱ R6 × ● × 〇 ひびわれ注入工,断面修復工,表面含浸工

中 楢葉高架橋(下り) 中区田園 主要地方道 堺狭山線 146 10 1974 道路橋 鋼橋 R1 Ⅱ R6 × ● × 〇 塗替え塗装工,ひびわれ注入工,断面修復工,表面含浸工

南 泉ヶ丘No.2歩道橋 南区茶山台一丁 市道 茶山台119号線 88 3 1973 人道橋 PC橋 R2 Ⅱ R7 × ● 〇× ひびわれ注入工,断面修復工,表面含浸工

南 泉ヶ丘No.7歩道橋 南区茶山台一丁 市道 茶山台119号線 26 3 1973 人道橋 PC橋 R2 Ⅱ R7 × ● 〇× ひびわれ注入工,断面修復工,表面含浸工

南 茶山台2号歩道橋 南区茶山台一丁 市道 茶山台123号線 41 5 1971 人道橋 PC橋 R2 Ⅱ R7 × ● 〇× ひびわれ注入工,断面修復工,表面被覆工

南 赤坂橋 南区赤坂台六丁 市道 赤坂台庭代台線 31 22 1971 道路橋 鋼橋 R2 Ⅱ R7 × ● 〇× 塗替え塗装工,ひびわれ注入工,断面修復工,表面含浸工

東 原寺跨線橋(上り) 東区日置荘原寺町 主要地方道 泉大津美原線(新) 381 9 1990 道路橋 PC橋 R2 Ⅱ R7 × ● 〇× ひびわれ注入,断面修復工,橋面防水工,舗装打換え工,表面被覆工

美原 堂之下橋(上り) 美原区平尾 国道 国道309号 25 11 1971 道路橋 PC橋 R3 Ⅱ R8 × ● 〇 × ひびわれ注入工,断面修復工,表面被覆工

美原 平尾大橋 美原区平尾 主要地方道 堺富田林線 26 8 1962 道路橋 PC橋 R4 Ⅱ R9 × ● 〇 × ひびわれ注入工,断面修復工,橋面防水工,舗装打換え工,表面被覆工

南 さるすべり橋 南区竹城台一丁 市道 竹城台140号線 18 4 1971 人道橋 PC橋 R4 Ⅱ R9 × ● 〇 × ひびわれ注入工,断面修復工,表面被覆工

北 八下1号橋 北区八下北 主要地方道 大阪中央環状線 3 38 1969 道路橋 RC橋 H30 Ⅱ R5 × × ● 〇 ひびわれ注入工,断面修復工,表面含浸工

南 五明橋 南区別所 主要地方道 堺かつらぎ線 8 7 1962 道路橋 PC橋 R1 Ⅱ R6 × ●× 〇 ひびわれ注入工,断面修復工,橋面防水工,舗装打換え工,表面被覆工

南 豊田橋(上り) 南区竹城台三丁 主要地方道 富田林泉大津線(現) 25 13 1970 道路橋 鋼橋 R1 Ⅱ R6 × ●× 〇 塗替え塗装工,ひびわれ注入工,断面修復工,表面含浸工

南 豊田橋(下り) 南区竹城台三丁 主要地方道 富田林泉大津線(現) 23 14 1970 道路橋 鋼橋 R1 Ⅱ R6 × ●× 〇 塗替え塗装工,ひびわれ注入工,断面修復工,表面含浸工

南 豊田高架橋(上り) 南区竹城台三丁 主要地方道 富田林泉大津線(現) 534 10 1973 道路橋 PC橋 R1 Ⅱ R6 × ●× 〇 ひびわれ注入,断面修復工,橋面防水工,舗装打換え工,表面被覆工

南 檜尾橋(上り) 南区檜尾 主要地方道 富田林泉大津線(現) 22 10 1973 道路橋 PC橋 R1 Ⅱ R6 × ●× 〇 ひびわれ注入工,断面修復工,表面被覆工

南 泉ヶ丘No.8歩道橋 南区茶山台一丁 市道 茶山台119号線 106 3 1973 人道橋 PC橋 R2 Ⅱ R7 × ● × 〇 ひびわれ注入工,断面修復工,表面含浸工

南 見野山橋(上り) 南区三原台四丁 主要地方道 堺狭山線 25 11 1976 道路橋 鋼橋 R2 Ⅱ R7 × ● × 〇 塗替え塗装工,ひびわれ注入工,断面修復工,表面含浸工

西 諏訪森橋 西区浜寺諏訪森町西二丁 主要地方道 大阪臨海線(現) 12 32 1964 道路橋 PC橋 R3 Ⅱ R8 × ● 〇× ひびわれ注入工,断面修復工,表面被覆工

堺 協和町デッキ 堺区協和町一丁 市道 大仙西協和101号線 198 17 1976 人道橋 鋼橋 H30 Ⅱ R5 × × ● 〇 〇 塗替え塗装工

中 深井高架橋 中区深井中町 主要地方道 堺狭山線 535 16 2006 道路橋 鋼橋 R4 Ⅱ R9 × ● 〇 〇× 塗替え塗装工,ひびわれ注入工,断面修復工,表面含浸工,橋面防水工,舗装打換え工

中 毛穴大橋(下り) 中区毛穴町 主要地方道 堺かつらぎ線 48 14 1972 道路橋 鋼橋 R4 Ⅱ R9 × ● 〇 × 塗替え塗装工,ひびわれ注入工,断面修復工,表面含浸工

美原 新多治井橋(下り) 美原区多治井 主要地方道 美原太子線(新) 20 12 1996 道路橋 PC橋 R4 Ⅱ R9 × ● 〇 × ひびわれ注入工,断面修復工

北 新金岡南歩道橋 北区新金岡町一丁 市道 新金岡107号線 123 3 1975 人道橋 鋼橋 H30 Ⅱ R5 × × ● 〇 塗替え塗装工

南 栂美木多連絡橋(北) 南区桃山台二丁 市道 栂美木多駅前北広場線 46 5 1973 人道橋 鋼橋 H30 Ⅱ R5 × × ● 〇 塗替え塗装工

南 光明池地区センターNo5-2歩道橋 南区鴨谷台二丁 市道 鴨谷台123号線 126 8 1981 人道橋 PC橋 R1 Ⅱ R6 × × ● 〇 ひびわれ注入工,断面修復工,橋面防水工,舗装打換え工,表面被覆工

北 中央歩道橋 北区新金岡町一丁 市道 新金岡109号線 138 4 1977 人道橋 鋼橋 R1 Ⅱ R6 × × ● 〇 塗替え塗装工

中 福田5号橋 中区福田 主要地方道 泉大津美原線(現) 2 6 1969 道路橋 RC橋 R2 Ⅱ R7 × ●× 〇 ひびわれ注入工,断面修復工,表面含浸工

堺 大浜高架橋(Bランプ) 堺区北波止町 主要地方道 大阪臨海線 239 7 1984 道路橋 鋼橋 R3 Ⅱ R8 × ● × 〇 塗替え塗装工,ひびわれ注入,断面修復工,橋面防水工,舗装打換え工,表面被覆工

南 茶山台4号歩道橋 南区茶山台一丁 市道 茶山台126号線 225 14 1997 人道橋 鋼橋 R2 Ⅱ R7 × × ●

美原 境橋 美原区南余部 主要地方道 大阪狭山線(現) 25 11 1987 道路橋 PC橋 R4 Ⅱ R9 × ● ×

南 鴨谷台1号歩道橋 南区鴨谷台二丁 市道 鴨谷台124号線 96 5 1979 人道橋 PC橋 H30 Ⅱ R5 × ×

南 鴨谷台3号歩道橋 南区鴨谷台三丁 市道 鴨谷台125号線 25 4 1977 人道橋 PC橋 H30 Ⅱ R5 × ×

南 栂美木多連絡橋(南) 南区桃山台二丁 市道 栂美木多駅前南広場線 35 5 1973 人道橋 鋼橋 H30 Ⅱ R5 × ×

松原 今池橋(常磐) 松原市天美西六丁 市道 北花田60号線 34 8 1989 道路橋 PC橋 H30 Ⅱ R5 × ×

北 浅香橋 北区常磐町一丁 市道 常磐黒土線 14 10 1986 道路橋 PC橋 H30 Ⅱ R5 × ×

北 万歳橋 北区常磐町二丁 市道 常磐黒土線 31 7 1987 道路橋 PC橋 H30 Ⅱ R5 × ×

北 みどり橋 北区常磐町三丁 市道 常磐4号線 35 10 1991 道路橋 PC橋 H30 Ⅱ R5 × ×

北 上浅香橋 北区常磐町一丁 市道 常磐黒土線 20 9 1984 道路橋 PC橋 Ⅰ R5 × ×

北 金岡22号橋 北区金岡町 市道 金岡引野線 2 10 2006 道路橋 RC橋 H30 Ⅱ R5 × ×

堺 海船橋 堺区三宝町一丁 市道 三宝桜之東1号線 2 4 1998 道路橋 PC橋 H30 Ⅱ R5 × ×

堺 海山橋 堺区海山町一丁 市道 宿院北12号通 5 5 1998 道路橋 RC橋 H30 Ⅱ R5 × ×

堺 神南辺橋 堺区神南辺町一丁 市道 宿院北7号通 19 7 1979 道路橋 PC橋 H30 Ⅱ R5 × ×

堺 大師橋 堺区神南辺町一丁 市道 神南辺町3号線 16 7 1966 道路橋 PC橋 H30 Ⅰ R5 × ×

堺 新橋 堺区戎島町二丁 市道 戎島町10号線 30 10 1978 道路橋 PC橋 H30 Ⅰ R5 × ×

堺 千歳橋 堺区戎島町二丁 市道 戎島町6号線 18 12 1988 道路橋 PC橋 H30 Ⅱ R5 × ×

堺 勇橋 堺区戎島町三丁 市道 戎島出島線 35 21 1962 道路橋 PC橋 H30 Ⅱ R5 × ×

堺 栄橋 堺区栄橋町一丁 市道 宿院北2号通 32 9 1980 道路橋 鋼橋 H30 Ⅱ R5 × ×

堺 新栄橋 堺区大浜北町一丁 市道 戎島出島線 28 14 1966 道路橋 PC橋 H30 Ⅱ R5 × ×

堺 大浜橋 堺区大浜北町一丁 市道 宿院南2号通 33 6 1980 道路橋 PC橋 H30 Ⅱ R5 × ×

堺 得新橋 堺区大浜南町一丁 市道 大浜43号線 19 9 1982 道路橋 PC橋 H30 Ⅱ R5 × ×
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堺 浜橋 堺区大浜南町一丁 市道 南旅篭町西7号線 18 5 1974 道路橋 PC橋 H30 Ⅱ R5 × ×

堺 中橋 堺区大浜南町一丁 市道 宿院南6号通 18 5 1974 道路橋 PC橋 H30 Ⅱ R5 × ×

堺 鷺橋 堺区出島町一丁 市道 南半町西2号線 14 7 1979 道路橋 PC橋 H30 Ⅱ R5 × ×

堺 出島橋 堺区西湊町一丁 市道 錦出島線 11 18 1962 道路橋 PC橋 H30 Ⅱ R5 × ×

堺 五貫屋橋 堺区西湊町一丁 市道 大道西3号筋-4 11 6 1980 道路橋 RC橋 H30 Ⅱ R5 × ×

堺 山之口橋 堺区東湊町一丁 市道 宿院南7号通 15 10 1990 道路橋 PC橋 H30 Ⅱ R5 × ×

北 上百済橋 北区東上野芝町二丁 市道 東上野芝3号線 8 5 1999 道路橋 PC橋 H30 Ⅱ R5 × ×

北 極楽橋 北区百舌鳥本町二丁 市道 三国ヶ丘百舌鳥線 6 9 2000 道路橋 PC橋 H30 Ⅱ R5 × ×

北 尾羽根橋 北区百舌鳥本町二丁 市道 百舌鳥赤畑百舌鳥梅1号線 13 7 1999 道路橋 PC橋 H30 Ⅰ R5 × ×

堺 堺駅南歩道橋 堺区戎島町三丁 市道 竜神橋町14号線 31 7 1976 人道橋 鋼橋 H30 Ⅱ R5 × ×

堺 さざなみ橋 堺区神南辺町一丁 市道 神南辺10号線 19 5 1986 道路橋 PC橋 H30 Ⅱ R5 × ×

堺 南蛮橋 堺区戎島町三丁 市道 戎島町16号線 33 5 1987 人道橋 鋼橋 H30 Ⅱ R5 × ×

北 高田橋 北区百舌鳥本町二丁 市道 百舌鳥本町34号線 13 7 1998 道路橋 PC橋 H30 Ⅱ R5 × ×

北 本町歩道橋 北区百舌鳥本町二丁 市道 百舌鳥本町百舌鳥西之町101号線 13 4 1998 人道橋 PC橋 H30 Ⅰ R5 × ×

北 城野橋 北区百舌鳥本町二丁 市道 百舌鳥本町百舌鳥梅1号線 13 9 1998 道路橋 PC橋 H30 Ⅰ R5 × ×

堺 浅香小橋 堺区浅香山町三丁 市道 常磐黒土線 6 10 1988 道路橋 PC橋 H30 Ⅱ R5 × ×

北 榎津橋 北区東浅香山町一丁 市道 東浅香山28号線 7 4 1990 道路橋 PC橋 H30 Ⅱ R5 × ×

北 狭間小橋 北区大豆塚町一丁 市道 東浅香山北長尾線 10 8 1991 道路橋 PC橋 H30 Ⅱ R5 × ×

北 今池橋(大豆塚) 北区大豆塚町二丁 市道 大豆塚新堀1号線 8 5 1977 道路橋 PC橋 H30 Ⅱ R5 × ×

北 小今池橋 北区大豆塚町二丁 市道 堺市駅南花田線 8 11 2005 道路橋 RC橋 H30 Ⅱ R5 × ×

北 長曽根1号橋 北区長曽根町 市道 長曽根10号線 7 4 1980 道路橋 RC橋 H30 Ⅱ R5 × ×

北 長曽根2号橋 北区長曽根町 市道 長曽根11号線 9 5 1980 道路橋 鋼橋 H30 Ⅱ R5 〇× ×

北 更池橋 北区長曽根町 市道 金岡公園東線 12 16 1980 道路橋 PC橋 H30 Ⅱ R5 × ×

北 新樋分橋 北区北花田町四丁 市道 北花田28号線 16 7 1972 道路橋 鋼橋 H30 Ⅱ R5 × ×

北 樋分橋 北区北花田町四丁 市道 北花田35号線 16 9 1969 道路橋 PC橋 H30 Ⅱ R5 × ×

北 上樋分橋 北区北花田町四丁 市道 北花田39号線 16 7 1971 道路橋 PC橋 H30 Ⅱ R5 × ×

北 立花橋 北区北花田町四丁 市道 北花田43号線 11 9 1969 道路橋 PC橋 H30 Ⅱ R5 × ×

北 波田橋 北区船堂町 市道 北花田10号線 6 5 1977 道路橋 RC橋 H30 Ⅱ R5 × ×

北 蔵前橋(新金岡) 北区新金岡町三丁 市道 新金岡15号線 10 12 1979 道路橋 PC橋 H30 Ⅱ R5 × ×

北 南花田橋 北区新金岡町三丁 市道 新金岡11号線 10 15 1968 道路橋 PC橋 H30 Ⅱ R5 × ×

北 蔵前橋(船堂) 北区船堂町 市道 堺市駅南花田線 8 7 1985 道路橋 PC橋 H30 Ⅱ R5 × ×

北 八幡橋 北区百舌鳥赤畑町五丁 市道 百舌鳥赤畑百舌鳥梅2号線 7 5 1989 道路橋 RC橋 H30 Ⅱ R5 × ×

北 八根田橋 北区百舌鳥梅町一丁 市道 百舌鳥梅3号線 8 6 1967 道路橋 PC橋 H30 Ⅱ R5 × ×

北 三津川橋 北区百舌鳥梅町一丁 市道 百舌鳥梅21号線 6 11 1967 道路橋 PC橋 H30 Ⅱ R5 × ×

北 中百舌鳥橋 北区百舌鳥梅町三丁 市道 中百舌鳥百舌鳥梅1号線 6 13 1985 道路橋 PC橋 H30 Ⅱ R5 × ×

北 堂ノ後橋 北区百舌鳥梅町三丁 市道 百舌鳥梅40号線 6 8 1967 道路橋 PC橋 H30 Ⅱ R5 × ×

北 寺山橋 北区百舌鳥梅町三丁 市道 百舌鳥梅25号線 8 8 1967 道路橋 PC橋 H30 Ⅱ R5 × ×

北 中百舌鳥3号橋 北区中百舌鳥六丁 市道 梅北中百舌鳥線 3 6 1976 道路橋 RC橋 H30 Ⅱ R5 × ×

北 船堂1号橋 北区船堂町 市道 船堂20号線 6 6 1977 道路橋 RC橋 H30 Ⅱ R5 × ×

北 百舌鳥本町2号橋 北区百舌鳥本町一丁 市道 三国ヶ丘百舌鳥線 2 9 1979 道路橋 RC橋 H30 Ⅱ R5 × ×

北 金岡9号橋 北区金岡町 市道 金岡245号線 4 6 1956 道路橋 RC橋 H30 Ⅱ R5 × ×

北 金岡10号橋 北区金岡町 市道 金岡245号線 2 9 1956 道路橋 RC橋 H30 Ⅱ R5 × ×

北 金岡12号橋 北区金岡町 市道 金岡248号線 2 4 1956 道路橋 RC橋 H30 Ⅱ R5 × ×

北 金岡13号橋 北区金岡町 市道 金岡249号線 2 6 1956 道路橋 RC橋 H30 Ⅱ R5 × ×

北 常磐小橋 北区常磐町二丁 市道 常磐黒土線 15 3 1984 人道橋 PC橋 Ⅰ R5 × ×

北 東浅香山1号橋 北区東浅香山町三丁 市道 東浅香山50号線 5 6 1982 道路橋 PC橋 H30 Ⅱ R5 × ×

北 百舌鳥陵南1号橋 北区百舌鳥陵南町三丁 市道 百舌鳥陵南13号線 7 8 1986 道路橋 RC橋 H30 Ⅱ R5 × ×

北 百舌鳥陵南2号橋 北区百舌鳥陵南町三丁 市道 百舌鳥陵南15号線 7 27 1979 道路橋 RC橋 H30 Ⅱ R5 × ×

北 百舌鳥陵南3号橋 北区百舌鳥陵南町三丁 市道 百舌鳥陵南38号線 7 11 1982 道路橋 RC橋 H30 Ⅱ R5 × ×

北 百舌鳥陵南4号橋 北区百舌鳥陵南町三丁 市道 百舌鳥陵南47号線 9 10 1982 道路橋 RC橋 H30 Ⅱ R5 × ×

北 東浅香山2号橋 北区東浅香山町三丁 市道 東浅香山42号線 4 6 1980 道路橋 PC橋 H30 Ⅱ R5 × ×

北 長曽根3号橋 北区長曽根町 市道 長曽根95号線 6 4 1979 道路橋 RC橋 H30 Ⅱ R5 × ×

北 金岡3号橋 北区金岡町 市道 金岡37号線 6 7 1956 道路橋 RC橋 H30 Ⅰ R5 × ×
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北 金岡4号橋 北区金岡町 市道 金岡65号線 4 7 1980 道路橋 RC橋 H30 Ⅱ R5 × ×

北 金岡5号橋 北区金岡町 市道 金岡41号線 4 37 1980 道路橋 RC橋 H30 Ⅱ R5 × ×

北 金岡6号橋 北区金岡町 市道 金岡69号線 4 13 1976 道路橋 RC橋 H30 Ⅱ R5 × ×

北 長曽根6号橋 北区長曽根町 市道 長曽根93号線 4 11 1979 道路橋 RC橋 H30 Ⅱ R5 × ×

北 長曽根7号橋 北区長曽根町 市道 長曽根金岡3号線 4 11 1979 道路橋 RC橋 H30 Ⅱ R5 × ×

北 蔵前1号橋 北区蔵前町 市道 蔵前3号線 3 4 1977 道路橋 RC橋 H30 Ⅱ R5 × ×

北 金岡7号橋 北区金岡町 市道 金岡51号線 5 4 1982 道路橋 RC橋 H30 Ⅱ R5 × ×

北 中村2号橋 北区中村町 市道 南花田中村線 2 6 1976 道路橋 RC橋 H30 Ⅱ R5 × ×

北 中村3号橋 北区中村町 市道 中村18号線 3 4 1979 道路橋 RC橋 H30 Ⅰ R5 × ×

北 中村4号橋 北区中村町 市道 中村11号線 5 15 1979 道路橋 RC橋 H30 Ⅱ R5 × ×

北 中村5号橋 北区中村町 市道 中村10号線 3 3 1979 道路橋 RC橋 H30 Ⅱ R5 × ×

北 中村6号橋 北区中村町 市道 中村14号線 2 3 1979 道路橋 RC橋 H30 Ⅱ R5 × ×

北 野遠3号橋 北区野遠町 市道 野遠6号線 3 6 1979 道路橋 RC橋 H30 Ⅱ R5 × ×

南 鴨谷橋 南区新檜尾台一丁 市道 赤坂台鴨谷台線 44 15 1975 道路橋 PC橋 H30 Ⅱ R5 × ×

南 鴨谷台1号橋 南区鴨谷台三丁 市道 鴨谷台101号線 7 5 1974 道路橋 RC橋 H30 Ⅱ R5 × ×

北 百舌鳥本町1号橋 北区百舌鳥本町一丁 市道 百舌鳥本町14号線 4 4 1986 人道橋 RC橋 H30 Ⅱ R5 × ×

北 中百舌鳥1号橋 北区中百舌鳥町五丁 市道 梅北中百舌鳥線 17 12 1986 道路橋 PC橋 H30 Ⅱ R5 × ×

北 中百舌鳥2号橋 北区中百舌鳥町五丁 市道 中百舌鳥12号線 20 16 1987 道路橋 PC橋 H30 Ⅱ R5 × ×

北 南花田1号橋 北区南花田町 市道 南花田45号線 2 6 1975 道路橋 RC橋 H30 Ⅱ R5 × ×

北 末吉橋 北区野遠町 市道 野遠7号線 31 7 1987 道路橋 PC橋 H30 Ⅱ R5 × ×

堺 一条通跨道橋(上り) 堺区翁橋町二丁 国道 国道310号 172 9 1970 道路橋 PC橋 H30 Ⅱ R5 × ×

堺 一条通跨道橋(下り) 堺区翁橋町二丁 国道 国道310号 172 9 1970 道路橋 PC橋 H30 Ⅱ R5 × ×

北 中百舌鳥5号橋 北区中百舌鳥町六丁 国道 国道310号 4 20 1961 道路橋 RC橋 H30 Ⅱ R5 × ×

堺 戎島橋 堺区戎島町一丁 主要地方道 堺大和高田線 29 20 1964 道路橋 RC橋 H30 Ⅱ R5 × ×

北 新金岡橋 北区蔵前町 主要地方道 堺大和高田線 8 15 1968 道路橋 PC橋 H30 Ⅱ R5 × ×

北 新金岡橋歩道橋 北区蔵前町 主要地方道 堺大和高田線 10 3 1978 人道橋 PC橋 H30 Ⅱ R5 × ×

北 新光竜寺橋 北区蔵前町 主要地方道 堺大和高田線 14 17 1956 道路橋 RC橋 H30 Ⅱ R5 × ×

北 信濃橋 北区金岡町 主要地方道 堺富田林線 2 16 1961 道路橋 RC橋 H30 Ⅰ R5 × ×

北 金岡14号橋 北区白鷺町三丁 主要地方道 堺富田林線 3 15 1961 道路橋 RC橋 H30 Ⅱ R5 × ×

堺 榎橋(下り) 堺区榎元町六丁 主要地方道 大阪中央環状線 27 19 1969 道路橋 鋼橋 H30 Ⅰ R5 × ×

堺 松屋高架橋 堺区松屋 主要地方道 大阪臨海線(現) 204 17 1985 道路橋 PC橋 H30 Ⅱ R5 × ×

北 中村10号橋 北区中村町 主要地方道 堺羽曳野線(旧) 2 9 1962 道路橋 RC橋 H30 Ⅱ R5 × ×

北 八下4号橋 北区野遠町 主要地方道 堺羽曳野線(旧) 2 6 1962 道路橋 RC橋 H30 Ⅱ R5 × ×

北 西除橋 北区野遠町 主要地方道 堺羽曳野線(旧) 38 11 1992 道路橋 PC橋 H30 Ⅱ R5 × ×

北 北花田高架橋 北区北花田町三丁 主要地方道 大阪高石線(新) 251 16 1996 道路橋 鋼橋 H30 Ⅱ R5 × ×

北 長曽根4号橋 北区長曾根町 主要地方道 大阪高石線(新) 5 28 1984 道路橋 RC橋 H30 Ⅱ R5 × ×

北 百舌鳥梅1号橋 北区百舌鳥梅町三丁 主要地方道 大阪高石線(新) 5 33 1972 道路橋 RC橋 H30 Ⅱ R5 × ×

中 楢葉橋(上り) 中区田園 主要地方道 堺狭山線 12 10 1974 道路橋 RC橋 H30 Ⅱ R5 × ×

南 泉ヶ丘大橋 南区竹城台一丁 主要地方道 堺狭山線 90 18 1970 道路橋 PC橋 H30 Ⅱ R5 × ×

北 大泉橋 北区新金岡町三丁 一般府道 我堂金岡線(現) 8 8 1968 人道橋 PC橋 H30 Ⅰ R5 × ×

南 田園大橋 南区三原台三丁 一般府道 堺泉北環状線 48 20 1970 道路橋 鋼橋 H30 Ⅱ R5 × 〇 ×

美原 新境橋 美原区南余部 主要地方道 大阪狭山線(新） 24 35 2017 道路橋 PC橋 R4 Ⅰ R9 × ×

北 東浅香常盤橋 北区常磐町一丁 市道 東浅香山101号線 21 4 2019 道路橋 PC橋 R4 Ⅰ R9 × ×

北 中百舌鳥3号橋歩道橋 北区中百舌鳥六丁 市道 梅北中百舌鳥線 5 2 2020 人道橋 鋼橋 R4 Ⅰ R9 × ×

南 はぎ橋 南区新檜尾台二丁 市道 新檜尾台121号線 69 5 1976 人道橋 PC橋 R1 Ⅱ R6 × ×

南 I陸橋 南区桃山台二丁 市道 桃山台132号線 32 4 1969 人道橋 PC橋 R1 Ⅱ R6 × ×

南 光明池地区センターNo5-4歩道橋 南区鴨谷台二丁 市道 鴨谷台123号線 77 5 1969 人道橋 鋼橋 R1 Ⅱ R6 × ×

南 光明池地区センターNo2歩道橋 南区鴨谷台二丁 市道 鴨谷台122号線 11 8 1977 人道橋 PC橋 R1 Ⅱ R6 × ×

南 新見の井橋 南区片蔵 市道 中深井泉田中線 15 10 1987 道路橋 PC橋 R1 Ⅱ R6 × ×

南 森乃薮橋 南区片蔵 市道 中深井泉田中線 21 10 1993 道路橋 PC橋 R1 Ⅱ R6 × ×

南 観音寺橋 南区豊田 市道 草部三木閉線 24 7 1969 道路橋 PC橋 R1 Ⅱ R6 × ×

南 多米川橋 南区豊田 市道 豊田10号線 25 8 1968 道路橋 PC橋 R1 Ⅱ R6 × ×

南 豊田1号橋 南区豊田 市道 豊田14号線 22 4 1968 道路橋 鋼橋 R1 Ⅱ R6 × ×
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南 井尻橋 南区片蔵 市道 豊田片蔵1号線 22 5 1965 道路橋 PC橋 R1 Ⅱ R6 × ×

南 向畑橋 南区泉田中 市道 泉田中釜室線 18 10 1997 道路橋 PC橋 R1 Ⅱ R6 × ×

南 柳本橋 南区泉田中 市道 泉田中3号線 17 5 1998 道路橋 PC橋 R1 Ⅰ R6 × ×

南 上座橋 南区泉田中 市道 泉田中釜室1号線 13 3 1999 道路橋 PC橋 R1 Ⅱ R6 × ×

南 美濃代橋 南区泉田中 市道 泉田中鉢ヶ峯寺線 14 10 1970 道路橋 PC橋 R1 Ⅱ R6 × ×

西 奥川橋 西区山田四丁 市道 菱木59号線 21 4 1968 道路橋 PC橋 R1 Ⅱ R6 × ×

南 高橋(桧尾) 南区檜尾 市道 檜尾13号線 23 6 1972 道路橋 鋼橋 R1 Ⅱ R6 × ×

南 檜尾1号橋 南区檜尾 市道 檜尾18号線 22 6 1972 道路橋 鋼橋 R1 Ⅱ R6 × ×

南 檜尾2号橋 南区檜尾 市道 檜尾19号線 20 5 1972 道路橋 鋼橋 R1 Ⅱ R6 × ×

南 美木多橋 南区美木多上 市道 美木多上22号線 19 7 1969 道路橋 PC橋 R1 Ⅱ R6 × ×

南 山崎橋 南区美木多上 市道 美木多上25号線 19 5 1975 道路橋 鋼橋 R1 Ⅱ R6 × ×

南 宮橋 南区片蔵 市道 片蔵釜室線 21 10 1989 道路橋 PC橋 R1 Ⅱ R6 × ×

南 高橋(片蔵) 南区片蔵 市道 片蔵釜室線 20 7 1968 道路橋 PC橋 R1 Ⅱ R6 × ×

南 鼻過橋 南区原山台五丁 市道 原山台1号線 25 9 1992 道路橋 PC橋 R1 Ⅱ R6 × ×

南 新高橋 南区泉田中 市道 泉田中7号線 17 6 1997 道路橋 PC橋 R1 Ⅱ R6 × ×

中 百舌鳥陵南5号橋 中区土師町一丁 市道 百舌鳥陵南53号線 7 11 1982 道路橋 PC橋 R1 Ⅱ R6 × ×

中 百舌鳥陵南6号橋 中区土師町一丁 市道 百舌鳥陵南3号線 9 13 1982 道路橋 PC橋 R1 Ⅱ R6 × ×

中 土師1号橋 中区土師町二丁 市道 土師宮園線 4 7 1978 道路橋 RC橋 R1 Ⅱ R6 × ×

中 楢葉橋 中区平井中 市道 平井楢葉1号線 8 9 1986 道路橋 RC橋 R1 Ⅱ R6 × ×

中 陶器北1号橋 中区陶器北 市道 大野芝辻之線 5 12 1978 道路橋 RC橋 R1 Ⅱ R6 × ×

中 陶器北2号橋 中区陶器北 市道 陶器北14号線 5 2 1979 人道橋 RC橋 R1 Ⅰ R6 × ×

中 陶器北3号橋 中区陶器北 市道 陶器北16号線 5 4 1979 道路橋 PC橋 R1 Ⅱ R6 × ×

南 旧西松尾橋 南区釜室 市道 泉田中釜室線 8 7 1970 道路橋 PC橋 R1 Ⅱ R6 × ×

南 下妙見橋 南区富蔵 市道 釜室豊田1号線 15 5 1977 道路橋 PC橋 R1 Ⅱ R6 × ×

南 釜室1号橋 南区釜室 市道 泉田中釜室1号線 9 4 1979 道路橋 RC橋 R1 Ⅱ R6 × ×

南 妙見橋 南区富蔵 市道 富蔵逆瀬川線 22 5 1977 道路橋 鋼橋 R1 Ⅱ R6 × ×

南 畑1号橋 南区畑 市道 畑4号線 8 4 1979 道路橋 RC橋 R1 Ⅱ R6 × ×

南 静ヶ谷橋 南区豊田 市道 畑6号線 8 18 1988 道路橋 RC橋 R1 Ⅱ R6 × ×

南 出雲橋 南区泉田中 市道 泉田中鉢ヶ峯寺線 14 10 1970 道路橋 PC橋 R1 Ⅱ R6 × ×

南 法道寺橋 南区鉢ヶ峯寺 市道 片蔵長峯線 14 5 1982 道路橋 PC橋 R1 Ⅱ R6 × ×

南 切川橋 南区泉田中 市道 鉢ヶ峯寺6号線 13 9 1970 道路橋 PC橋 R1 Ⅱ R6 × ×

南 大和田新橋 南区別所 市道 別所5号線 12 7 1994 道路橋 PC橋 R1 Ⅱ R6 × ×

南 かわいだに橋 南区別所 市道 別所5号線 8 7 1984 道路橋 RC橋 R1 Ⅱ R6 × ×

南 別所1号橋 南区別所 市道 別所9号線 9 4 1979 道路橋 RC橋 R1 Ⅱ R6 × ×

南 美木多上2号橋 南区美木多上 市道 美木多上18号線 6 4 1979 道路橋 PC橋 R1 Ⅱ R6 × ×

中 土師2号橋 中区土師町五丁 市道 土師40号線 5 7 1984 道路橋 RC橋 R1 Ⅱ R6 × ×

中 鶯谷橋 中区東山 市道 鶯谷1号線 6 10 1983 道路橋 RC橋 R1 Ⅱ R6 × ×

中 しもおんばい橋 中区東山 市道 鶯谷4号線 7 7 1983 道路橋 RC橋 R1 Ⅱ R6 × ×

中 おんばい橋 中区東山 市道 鶯谷11号線 6 7 1983 道路橋 RC橋 R1 Ⅱ R6 × ×

中 つくもりざか橋 中区東山 市道 鶯谷6号線 6 9 1983 道路橋 RC橋 R1 Ⅱ R6 × ×

南 大町橋 南区別所 市道 別所9号線 8 6 1979 道路橋 RC橋 R1 Ⅱ R6 × ×

南 畑2号橋 南区畑 市道 畑下里線 11 8 1986 道路橋 PC橋 R1 Ⅱ R6 × ×

南 土井田橋 南区片蔵 市道 釜室7号線 21 7 1986 道路橋 PC橋 R1 Ⅱ R6 × ×

南 西松尾橋 南区釜室 市道 泉田中釜室線 17 8 1992 道路橋 PC橋 R1 Ⅱ R6 × ×

中 百舌鳥陵南7号橋 中区深井北町 市道 百舌鳥陵南13号線 6 8 1982 道路橋 RC橋 R1 Ⅱ R6 × ×

中 百舌鳥陵南8号橋 中区深井北町 市道 百舌鳥陵南53号線 5 10 1982 道路橋 RC橋 R1 Ⅱ R6 × ×

中 百舌鳥陵南9号橋 中区深井北町 市道 百舌鳥陵南15号線 7 10 1982 道路橋 RC橋 R1 Ⅱ R6 × ×

中 盆田橋 中区深井北町 市道 深井北32号線 9 6 1985 道路橋 RC橋 R1 Ⅱ R6 × ×

中 深井北1号橋 中区深井北町 市道 深井北33号線 4 6 1980 道路橋 RC橋 R1 Ⅱ R6 × ×

西 向ヶ丘東橋 西区上野芝向ヶ丘町五丁 市道 上野芝駅深井線 17 20 1981 道路橋 鋼橋 R1 Ⅱ R6 × ×

中 上之1号橋 中区上之 市道 上之8号線 5 3 1985 道路橋 RC橋 R1 Ⅰ R6 × ×

中 菰田橋 中区田園 市道 田園辻之1号線 6 5 1981 道路橋 RC橋 R1 Ⅱ R6 × ×

南 菱木1号橋 南区高尾一丁 市道 菱木67号線 4 5 1979 道路橋 RC橋 R1 Ⅱ R6 × ×
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南 菱木2号橋 南区高尾一丁 市道 菱木67号線 3 5 1979 道路橋 RC橋 R1 Ⅱ R6 × ×

南 美木多上1号橋 南区檜尾 市道 檜尾美木多上1号線 4 3 1977 道路橋 RC橋 R1 Ⅱ R6 × ×

中 土佐屋橋 中区深阪 市道 深阪6号線 30 7 1967 道路橋 鋼橋 R1 Ⅱ R6 × ×

南 若竹大橋 南区竹城台三丁 市道 宮山台若松台線 57 12 1969 道路橋 鋼橋 R1 Ⅱ R6 × ×

南 甲斐田橋 南区鴨谷台ニ丁 市道 鴨谷台15号線 10 8 1977 道路橋 PC橋 R1 Ⅱ R6 × ×

南 あじさい橋 南区赤坂台五丁 市道 赤坂台113号線 47 5 1975 人道橋 PC橋 R1 Ⅱ R6 × ×

南 檜尾大橋 南区檜尾 市道 檜尾6号線 101 7 1976 道路橋 鋼橋 R1 Ⅱ R6 × ×

南 えにしだ橋 南区城山台一丁 市道 城山台102号線 21 4 1978 人道橋 PC橋 R1 Ⅱ R6 × ×

南 赤木橋 南区片蔵 市道 片蔵長峯線 39 7 1984 道路橋 PC橋 R1 Ⅱ R6 × ×

中 陶器川大橋(上り) 中区平井 主要地方道 泉大津美原線(新) 29 16 1988 道路橋 PC橋 R1 Ⅱ R6 × ×

中 陶器川大橋(下り) 中区平井 主要地方道 泉大津美原線(新) 29 14 1988 道路橋 PC橋 R1 Ⅱ R6 × ×

中 東山1号橋(上り) 中区東八田 主要地方道 泉大津美原線(新) 2 31 1990 道路橋 RC橋 R1 Ⅱ R6 × ×

中 東山1号橋(下り) 中区東八田 主要地方道 泉大津美原線(新) 2 31 1990 道路橋 RC橋 R1 Ⅱ R6 × ×

中 草尾跨道橋(上り) 中区土塔町 主要地方道 泉大津美原線(新) 685 9 1990 道路橋 PC橋 R1 Ⅱ R6 × ×

中 草尾跨道橋(下り) 中区大美野 主要地方道 泉大津美原線(新) 685 9 1990 道路橋 PC橋 R1 Ⅱ R6 × ×

中 東八田大橋(上り) 中区東八田町 主要地方道 堺狭山線 84 9 1974 道路橋 鋼橋 R1 Ⅱ R6 × ×

中 東八田大橋(下り) 中区東八田町 主要地方道 堺狭山線 84 9 1974 道路橋 鋼橋 R1 Ⅰ R6 × ×

中 楢葉1号橋 中区田園 主要地方道 堺狭山線 7 11 1974 道路橋 RC橋 R1 Ⅱ R6 × ×

南 豊田高架橋(下り) 南区竹城台三丁 主要地方道 富田林泉大津線(現) 529 10 1973 道路橋 PC橋 R1 Ⅱ R6 × ×

南 桃山橋(上り) 南区桃山台二丁 主要地方道 富田林泉大津線(現) 27 11 1973 道路橋 PC橋 R1 Ⅱ R6 × ×

南 檜尾高架橋(上り) 南区檜尾 主要地方道 富田林泉大津線(現) 448 10 1975 道路橋 鋼橋 R1 Ⅱ R6 × ×

南 光明橋(上り) 南区新檜尾台一丁 主要地方道 富田林泉大津線(現) 66 14 1975 道路橋 PC橋 R1 Ⅱ R6 × ×

南 光明橋(下り) 南区新檜尾台一丁 主要地方道 富田林泉大津線(現) 66 16 1975 道路橋 PC橋 R1 Ⅱ R6 × ×

南 川違橋 南区美木多上 一般府道 別所草部線 22 8 1973 道路橋 PC橋 R1 Ⅱ R6 × ×

南 山口橋 南区美木多上 一般府道 別所草部線 19 10 1966 道路橋 PC橋 R1 Ⅱ R6 × ×

南 渡瀬橋 南区美木多上 一般府道 別所草部線 20 7 1972 道路橋 PC橋 R1 Ⅱ R6 × ×

南 大森橋 南区大森 一般府道 別所草部線 22 11 1974 道路橋 PC橋 R1 Ⅱ R6 × ×

南 八田橋 南区美木多上 一般府道 堺泉北環状線 20 17 1973 道路橋 PC橋 R1 Ⅱ R6 × ×

南 岡田寺橋 南区泉田中 一般府道 堺泉北環状線 19 16 1981 道路橋 PC橋 R1 Ⅱ R6 × ×

南 泉ヶ丘No.1歩道橋 南区茶山台一丁 市道 茶山台119号線 58 3 1973 人道橋 PC橋 R2 Ⅱ R7 × ×

南 茶山台3号歩道橋 南区茶山台一丁 市道 茶山台124号線 46 3 1971 人道橋 PC橋 R2 Ⅱ R7 × ×

中 百舌鳥陵南10号橋歩道橋 中区土師町三丁 一般府道 西鳳東線 6 3 1960 人道橋 RC橋 R2 Ⅱ R7 × ×

堺 神明橋 堺区山本町一丁 市道 三宝北庄線 15 12 1935 道路橋 RC橋 R2 Ⅱ R7 × ×

堺 戎橋(戎島) 堺区戎島町二丁 市道 戎島町13号線 26 9 1981 道路橋 PC橋 R2 Ⅰ R7 × ×

堺 龍神橋 堺区栄橋町一丁 市道 宿院北1号通 36 9 1984 道路橋 鋼橋 R2 Ⅰ R7 × ×

堺 相生橋 堺区大浜中町一丁 市道 大浜陵西線 21 20 1963 道路橋 PC橋 R2 Ⅱ R7 × ×

中 上田橋 中区毛穴町 市道 毛穴33号線 38 4 1971 道路橋 鋼橋 R2 Ⅱ R7 × ×

南 深田橋 南区大庭寺 市道 大庭寺11号線 25 5 1968 道路橋 鋼橋 R2 Ⅱ R7 × ×

西 小野々井橋 西区草部 市道 神石鳳草部線 26 11 1982 道路橋 PC橋 R2 Ⅱ R7 × ×

西 川先橋 西区草部 市道 草部22号線 28 7 1980 道路橋 PC橋 R2 Ⅱ R7 × ×

西 西浦橋 西区山田一丁 市道 菱木47号線 21 5 1964 道路橋 PC橋 R2 Ⅱ R7 × ×

西 土川橋 西区山田四丁 市道 菱木太平寺線 22 6 1967 道路橋 PC橋 R2 Ⅱ R7 × ×

西 南川橋 西区山田四丁 市道 菱木63号線 26 5 1982 道路橋 PC橋 R2 Ⅰ R7 × ×

南 平田橋 南区大森 市道 大森2号線 22 4 1973 道路橋 PC橋 R2 Ⅱ R7 × ×

南 東山橋 南区大森 市道 大森4号線 22 5 1973 道路橋 PC橋 R2 Ⅱ R7 × ×

中 今田川橋 中区小阪 市道 平井11号線 19 3 1971 道路橋 鋼橋 R2 Ⅱ R7 × ×

中 旧天野橋 中区小阪 市道 伏尾2号線 19 7 1971 道路橋 PC橋 R2 Ⅱ R7 × ×

中 新天野橋 中区小阪 市道 中深井泉田中線 24 10 1971 道路橋 PC橋 R2 Ⅱ R7 × ×

中 平井橋 中区小阪 市道 平井2号線 20 6 1990 道路橋 PC橋 R2 Ⅱ R7 × ×

西 太平寺橋 西区太平寺 市道 小代4号線 27 5 1968 道路橋 鋼橋 R2 Ⅱ R7 × ×

中 平井6号橋 中区小阪 市道 平井小代1号線 22 9 1993 道路橋 PC橋 R2 Ⅱ R7 × ×

中 万崎橋 中区八田西町一丁 市道 草部46号線 29 9 1972 道路橋 PC橋 R2 Ⅰ R7 × ×

中 万崎歩道橋 中区八田西町二丁 市道 草部101号線 28 2 1972 人道橋 PC橋 R2 Ⅱ R7 × ×
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中 伊勢路橋 中区深井深井中町 市道 中深井泉田中線 6 9 1979 道路橋 RC橋 R2 Ⅱ R7 × ×

中 琴の橋 中区深井清水町 市道 深井清水7号線 6 8 1981 道路橋 RC橋 R2 Ⅱ R7 × ×

中 くすりだに橋 中区深井中町 市道 深井中堀上1号線 6 7 1997 道路橋 PC橋 R2 Ⅱ R7 × ×

中 滝山橋 中区深井清水町 市道 深井6号線 6 5 1977 人道橋 PC橋 R2 Ⅱ R7 × ×

中 めがね井橋 中区深井清水町 市道 深井20号線 6 7 1981 道路橋 PC橋 R2 Ⅱ R7 × ×

中 奥之谷橋 中区深井清水町 市道 深井16号線 6 8 1976 道路橋 PC橋 R2 Ⅱ R7 × ×

中 川上橋 中区深井清水町 市道 深井22号線 6 8 1976 道路橋 PC橋 R2 Ⅱ R7 × ×

中 藪下橋 中区深井清水町 市道 深井25号線 6 10 1976 道路橋 PC橋 R2 Ⅱ R7 × ×

中 さくら橋(深井中) 中区深井中町 市道 深井中75号線 5 7 1999 道路橋 PC橋 R2 Ⅱ R7 × ×

中 田園1号橋 中区田園 市道 田園2号線 10 4 1979 道路橋 鋼橋 R2 Ⅱ R7 × ×

中 前田橋 中区田園 市道 田園8号線 11 7 1975 道路橋 PC橋 R2 Ⅰ R7 × ×

中 城山橋 中区田園 市道 田園3号線 8 6 1994 道路橋 PC橋 R2 Ⅱ R7 × ×

南 伏見谷橋 南区美木多上 市道 美木多上18号線 9 5 1986 道路橋 PC橋 R2 Ⅱ R7 × ×

東 福田7号橋 東区福田 市道 福田228号線 2 10 1989 道路橋 RC橋 R2 Ⅱ R7 × ×

中 なごみ橋 中区八田西町二丁 市道 八田西102号線 30 4 2008 人道橋 鋼橋 R2 Ⅱ R7 × ×

堺 松屋大和川通1号橋 堺区松屋大和川通四丁 市道 築港八幡三宝1号線 8 10 1985 道路橋 RC橋 R2 Ⅱ R7 × ×

堺 向陵橋 堺区向陵西町三丁 市道 榎元町向陵西3号線 21 8 1972 道路橋 PC橋 R2 Ⅱ R7 × ×

堺 第2今池橋 堺区向陵西町三丁 市道 向陵西7号線 19 3 1929 人道橋 RC橋 R2 Ⅱ R7 × ×

中 土塔1号橋 中区土塔町 市道 土塔3号線 2 8 1986 道路橋 RC橋 R2 Ⅱ R7 × ×

西 草部4号橋 西区草部 市道 草部20号線 2 4 1978 道路橋 RC橋 R2 Ⅱ R7 × ×

西 毛穴2号橋 西区草部 市道 草部八田西町線 3 7 1976 道路橋 RC橋 R2 Ⅱ R7 × ×

西 上2号橋 西区上 市道 草部10号線 5 4 1979 道路橋 RC橋 R2 Ⅱ R7 × ×

西 原田1号橋 西区原田 市道 原田7号線 5 4 1978 道路橋 RC橋 R2 Ⅱ R7 × ×

西 原田2号橋 西区原田 市道 原田8号線 6 5 1978 道路橋 RC橋 R2 Ⅱ R7 × ×

西 元禄橋 西区山田二丁 市道 草部菱木2号線 10 6 1970 道路橋 PC橋 R2 Ⅱ R7 × ×

中 堀上1号橋 中区堀上町 市道 堀上13号線 2 3 1979 道路橋 RC橋 R2 Ⅱ R7 × ×

西 太平寺1号橋 西区太平寺 市道 小代4号線 4 5 1979 道路橋 RC橋 R2 Ⅱ R7 × ×

中 大野芝1号橋 中区大野芝町 市道 大野芝辻之線 3 5 1985 道路橋 RC橋 R2 Ⅱ R7 × ×

中 福田1号橋 中区大野芝町 市道 福田7号線 2 5 1977 道路橋 RC橋 R2 Ⅰ R7 × ×

中 福田西橋 中区福田 市道 福田6号線 2 6 1977 道路橋 RC橋 R2 Ⅰ R7 × ×

中 陶器橋 中区辻之 市道 辻之20号線 5 6 1982 道路橋 RC橋 R2 Ⅱ R7 × ×

中 阿弥陀橋 中区陶器北 市道 陶器北19号線 6 6 1964 道路橋 RC橋 R2 Ⅱ R7 × ×

中 上之条橋 中区深阪 市道 深阪52号線 26 5 1982 道路橋 PC橋 R2 Ⅱ R7 × ×

南 栂大橋 南区桃山台二丁 市道 桃山台62号線 72 13 1973 道路橋 PC橋 R2 Ⅱ R7 × ×

南 宮前橋 南区宮山台二丁 市道 宮山台22号線 47 4 1967 人道橋 鋼橋 R2 Ⅰ R7 × ×

西 草部2号橋 西区草部 市道 草部27号線 3 6 1986 道路橋 RC橋 R2 Ⅱ R7 × ×

西 草部3号橋 西区草部 市道 草部27号線 3 5 1986 道路橋 RC橋 R2 Ⅱ R7 × ×

中 辻之1号橋 中区辻之 市道 辻之1号線 5 3 1986 人道橋 RC橋 R2 Ⅱ R7 × ×

中 福田4号橋 中区大野芝町 市道 福田16号線 3 4 1986 道路橋 RC橋 R2 Ⅱ R7 × ×

南 さくら橋 南区竹城台四丁 市道 竹城台112号線 33 4 1968 人道橋 PC橋 R2 Ⅱ R7 × ×

南 げんごろう橋 南区庭代台三丁 市道 庭代台147号線 21 4 1975 人道橋 PC橋 R2 Ⅱ R7 × ×

中 平井4号橋 中区平井中 市道 平井14号線 4 7 1986 道路橋 RC橋 R2 Ⅱ R7 × ×

中 平井5号橋 中区平井中 市道 平井15号線 3 7 1986 道路橋 RC橋 R2 Ⅱ R7 × ×

南 ぴらかんさ橋 南区鴨谷台ニ丁 市道 鴨谷台125号線 79 5 1977 人道橋 鋼橋 R2 Ⅱ R7 ×

南 大庭寺1号橋 南区大庭寺 市道 大庭寺18号線 5 9 1994 道路橋 RC橋 R2 Ⅱ R7 × ×

南 ざいふり橋 南区茶山台一丁 市道 茶山台125号線 29 4 1971 人道橋 PC橋 R2 Ⅱ R7 × ×

西 草部5号橋 西区草部 主要地方道 泉大津美原線(現) 2 9 1969 道路橋 RC橋 R2 Ⅰ R7 × ×

西 草部6号橋 西区草部 主要地方道 泉大津美原線(現) 2 11 1969 道路橋 RC橋 R2 Ⅱ R7 × ×

西 大黒橋 西区草部 主要地方道 泉大津美原線(現) 35 8 1969 道路橋 鋼橋 R2 Ⅱ R7 × ×

西 大黒橋歩道橋 西区草部 主要地方道 泉大津美原線(現) 36 3 1984 人道橋 鋼橋 R2 Ⅱ R7 × ×

西 菱木3号橋 西区草部 主要地方道 泉大津美原線(新) 7 41 1979 道路橋 RC橋 R2 Ⅱ R7 × ×

西 菱木4号橋 西区草部 主要地方道 泉大津美原線(新) 7 41 1979 道路橋 RC橋 R2 Ⅱ R7 × ×

西 菱木橋(上り) 西区山田一丁 主要地方道 泉大津美原線(新) 25 11 1980 道路橋 PC橋 R2 Ⅱ R7 × ×
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西 菱木橋(下り) 西区山田一丁 主要地方道 泉大津美原線(新) 24 11 1980 道路橋 PC橋 R2 Ⅱ R7 × ×

西 平井大橋(上り) 西区草部 主要地方道 泉大津美原線(新) 27 18 1985 道路橋 PC橋 R2 Ⅱ R7 × ×

中 平井大橋(下り) 中区平井 主要地方道 泉大津美原線(新) 27 15 1985 道路橋 PC橋 R2 Ⅱ R7 × ×

南 高倉寺大橋 南区三原台一丁 主要地方道 堺狭山線 31 19 1971 道路橋 鋼橋 R2 Ⅱ R7 × ×

南 三原大橋(下り) 南区三原台一丁 主要地方道 堺狭山線 25 14 1971 道路橋 鋼橋 R2 Ⅱ R7 × ×

中 百舌鳥陵南10号橋 中区土師町三丁 一般府道 西鳳東線 6 9 1960 道路橋 RC橋 R2 Ⅱ R7 × ×

南 成美橋 南区片蔵 一般府道 堺泉北環状線 55 16 1983 道路橋 PC橋 R2 Ⅱ R7 × ×

中 小阪1号橋 中区小阪 市道 小阪29号線 5 6 2012 道路橋 RC橋 R2 Ⅰ R7 × ×

南 五四郎谷橋 南区畑 市道 畑逆瀬川3号線 25 13 2015 道路橋 鋼橋 R2 Ⅱ R7 × ×

南 くぬぎ橋 南区三原台一丁 市道 三原台156号線 30 4 1971 人道橋 PC橋 R3 Ⅰ R8 × ×

南 けやき橋 南区三原台一丁 市道 三原台156号線 98 7 1971 人道橋 PC橋 R3 Ⅱ R8 × ×

堺 田出井東雲西歩道橋 堺区田出井町 市道 田出井東雲西101号線 66 5 1999 人道橋 鋼橋 R3 Ⅰ R8 × ×

堺 新諏訪神橋 堺区神石市之町 市道 神石市之町津久野1号線 48 19 1998 道路橋 鋼橋 R3 Ⅱ R8 × ×

堺 幸通1号橋 堺区幸通 市道 幸通御陵通1号線 2 6 1978 道路橋 RC橋 R3 Ⅱ R8 × ×

西 太陽橋 西区浜寺石津町中四丁 市道 浜寺石津諏訪森線 50 8 1959 道路橋 PC橋 R3 Ⅱ R8 × ×

西 戎橋(浜寺船尾) 西区石津町三丁 市道 石津上線 42 6 1954 道路橋 RC橋 R3 Ⅱ R8 × ×

堺 禅海寺橋 堺区神石市之町 市道 神石市之町上野芝2号線 44 6 1992 道路橋 鋼橋 R3 Ⅰ R8 × ×

西 宮本橋 西区下田町 市道 下田津久野1号線 30 5 1959 道路橋 RC橋 R3 Ⅱ R8 × ×

西 北山橋 西区下田町 市道 下田津久野2号線 39 16 1969 道路橋 RC橋 R3 Ⅱ R8 × ×

西 平岡大橋 西区鶴田町 市道 鳳東平岡1号線 33 6 1960 道路橋 PC橋 R3 Ⅰ R8 × ×

西 平岡大橋歩道橋 西区鶴田町 市道 鳳東平岡1号線 37 3 1990 人道橋 鋼橋 R3 Ⅱ R8 × ×

西 高入橋 西区上野芝町七丁 市道 上野芝宮下1号線 28 5 1982 道路橋 PC橋 R3 Ⅰ R8 × ×

西 宮本小橋 西区上野芝町五丁 市道 上野芝津久野1号線 23 8 1986 道路橋 PC橋 R3 Ⅰ R8 × ×

西 神芝橋 西区上野芝町五丁 市道 百舌鳥駅津久野線 34 10 1989 道路橋 PC橋 R3 Ⅰ R8 × ×

西 月見橋 西区上野芝町三丁 市道 上野芝駅深井線 18 10 1994 道路橋 PC橋 R3 Ⅱ R8 × ×

西 朝日橋 西区上野芝町三丁 市道 上野芝上野芝向ヶ丘1号線 21 6 1971 道路橋 PC橋 R3 Ⅱ R8 × ×

西 石津橋 西区浜寺石津町東四丁 市道 石津川3号線 46 5 1957 道路橋 PC橋 R3 Ⅱ R5 × ×

西 上向橋 西区上野芝町三丁 市道 上野芝59号線 21 5 1990 道路橋 PC橋 R3 Ⅰ R8 × ×

西 福富橋 西区草部 市道 草部1号線 7 6 1954 道路橋 RC橋 R3 Ⅱ R8 × ×

西 平岡橋 西区平岡町 市道 平岡毛穴1号線 7 8 1992 道路橋 PC橋 R3 Ⅱ R8 × ×

西 平岡北橋 西区平岡町 市道 平岡5号線 5 7 1987 道路橋 PC橋 R3 Ⅰ R8 × ×

西 さつき橋 西区平岡町 市道 平岡7号線 5 6 1989 道路橋 PC橋 R3 Ⅰ R8 × ×

西 公園橋 西区平岡町 市道 平岡8号線 5 7 1990 道路橋 PC橋 R3 Ⅰ R8 × ×

西 なかよし橋(平岡) 西区堀上緑町一丁 市道 上野芝八田南線 6 11 1993 道路橋 PC橋 R3 Ⅰ R8 × ×

西 堀上緑橋 西区堀上緑町一丁 市道 堀上緑1号線 6 7 1994 道路橋 PC橋 R3 Ⅰ R8 × ×

西 花見橋 西区堀上緑町二丁 市道 堀上緑5号線 5 7 1994 道路橋 PC橋 R3 Ⅰ R8 × ×

西 ふれあい橋 西区堀上緑町二丁 市道 堀上緑9号線 5 7 1995 道路橋 PC橋 R3 Ⅰ R8 × ×

西 にごり橋 西区堀上緑町二丁 市道 堀上緑10号線 5 7 1996 道路橋 PC橋 R3 Ⅰ R8 × ×

西 境橋 西区堀上緑町二丁 市道 堀上緑12号線 5 7 1998 道路橋 PC橋 R3 Ⅰ R8 × ×

西 浜寺船尾町西2号橋 西区浜寺船尾町西四丁 市道 浜寺船尾西23号線 3 5 1986 道路橋 RC橋 R3 Ⅱ R8 × ×

西 浜寺船尾町西3号橋 西区浜寺船尾町西四丁 市道 浜寺船尾西26号線 4 5 1986 道路橋 RC橋 R3 Ⅰ R8 × ×

西 千歳橋 西区浜寺諏訪森町西三丁 市道 浜寺諏訪森西4号線 4 3 1980 道路橋 RC橋 R3 Ⅱ R8 × ×

西 浜寺諏訪森町中1号橋 西区浜寺諏訪森町中二丁 市道 浜寺諏訪森中1号線 4 3 1980 道路橋 RC橋 R3 Ⅱ R8 × ×

西 三光橋 西区浜寺諏訪森町中二丁 市道 浜寺石津諏訪森線 4 6 1986 道路橋 PC橋 R3 Ⅰ R8 × ×

西 浜寺諏訪森町東1号橋 西区浜寺諏訪森町東二丁 市道 浜寺諏訪森東浜寺昭和1号線 4 4 1980 道路橋 RC橋 R3 Ⅰ R8 × ×

西 浜寺諏訪森町東2号橋 西区浜寺諏訪森町東二丁 市道 浜寺石津東浜寺諏訪森東1号線 4 4 1980 道路橋 RC橋 R3 Ⅰ R8 × ×

西 東橋 西区浜寺諏訪森町東二丁 市道 浜寺諏訪森東3号線 5 3 1980 道路橋 RC橋 R3 Ⅱ R8 × ×

西 浜寺諏訪森町東3号橋 西区浜寺諏訪森町東二丁 市道 浜寺諏訪森東5号線 3 5 1980 道路橋 RC橋 R3 Ⅱ R8 × ×

西 光徳橋 西区浜寺船尾町西二丁 市道 浜寺船尾西3号線 6 6 1960 道路橋 RC橋 R3 Ⅱ R8 × ×

西 浜寺船尾町西1号橋 西区浜寺船尾町東二丁 市道 浜寺諏訪森中浜寺船尾東1号線 4 6 1976 道路橋 RC橋 R3 Ⅰ R8 × ×

西 浜寺船尾町西6号橋 西区浜寺船尾町西四丁 市道 浜寺諏訪森東浜寺船尾西1号線 4 5 1979 道路橋 RC橋 R3 Ⅰ R8 × ×

西 鳳北1号橋 西区鳳北町七丁 主要地方道 大阪高石線(新) 5 54 1988 道路橋 RC橋 R3 Ⅱ R8 × ×

西 鳳東1号橋 西区鳳東町六丁 市道 鳳東10号線 3 3 1978 道路橋 RC橋 R3 Ⅲ R8 〇 × ×

9/13



短期事業計画【道路橋・人道橋】 令和5年（2023年）3月更新

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

利用
状況

使用
材料

架設年

点検結果
(R5..3現在）

道路種別 補修内容

長寿命化修繕計画

最新点
検年度

健全度
次回点
検年度

（●設計、○工事、×点検）
路線名

延長
（m）

幅員
（m）

地区 橋梁名 所在地

西 浜寺船尾町西4号橋 西区浜寺船尾町西四丁 市道 浜寺船尾西24号線 3 5 1978 道路橋 RC橋 R3 Ⅰ R8 × ×

西 浜寺船尾町西5号橋 西区浜寺船尾町西四丁 市道 浜寺船尾西25号線 3 5 1978 道路橋 RC橋 R3 Ⅱ R8 × ×

西 鳳北2号橋 西区浜寺船尾町西五丁 市道 浜寺船尾101号線 4 10 1988 道路橋 RC橋 R3 Ⅱ R8 × ×

西 鳳北3号橋 西区浜寺船尾町西五丁 市道 浜寺船尾22号線 4 8 1988 道路橋 RC橋 R3 Ⅱ R8 × ×

西 鳳北5号橋 西区鳳北町七丁 市道 浜寺船尾40号線 3 6 1988 道路橋 RC橋 R3 Ⅰ R8 × ×

西 鳳北6号橋 西区鳳北町七丁 市道 浜寺船尾44号線 3 6 1987 道路橋 RC橋 R3 Ⅱ R8 × ×

西 鳳北7号橋 西区鳳北町七丁 市道 浜寺船尾45号線 3 27 1988 道路橋 RC橋 R3 Ⅱ R8 × ×

西 鳳北8号橋 西区鳳北町三丁 市道 浜寺船尾39号線 3 8 1988 道路橋 RC橋 R3 Ⅱ R8 × ×

南 ごんだら橋 南区畑 市道 畑6号線 32 8 1989 道路橋 PC橋 R3 Ⅰ R8 × ×

南 中之谷大橋 南区畑 市道 畑6号線 59 8 1989 道路橋 PC橋 R3 Ⅰ R8 × ×

西 浜寺船尾町西8号橋 西区浜寺船尾町西二丁 市道 浜寺船尾西29号線 4 6 1978 道路橋 RC橋 R3 Ⅱ R8 × ×

西 鳳北9号橋 西区鳳北町七丁 市道 石津上線 4 25 1976 道路橋 RC橋 R3 Ⅰ R8 × ×

美原 能面橋 美原区多治井 市道 黒山小平尾線 14 7 1983 道路橋 鋼橋 R3 Ⅱ R8 × ×

堺 榎小橋 堺区榎元町二丁 市道 榎元町10号線 22 3 1956 人道橋 鋼橋 R3 Ⅱ R8 × ×

堺 けやき小橋 堺区向陵西町四丁 市道 三国ヶ丘駅前北広場 35 6 1992 人道橋 PC橋 R3 Ⅰ R8 × ×

堺 第1今池橋 堺区南三国ヶ丘町六丁 市道 三国ヶ丘南長尾線 19 3 2015 道路橋 RC橋 R3 Ⅰ R8 × ×

堺 耳原橋 堺区榎元町六丁 市道 三国ヶ丘御幸通榎元町1号線 18 10 2001 道路橋 PC橋 R3 Ⅱ R8 × ×

西 上野芝向ヶ丘1号橋 西区上野芝向ヶ丘町三丁 市道 上野芝向ヶ丘26号線 2 3 1979 人道橋 RC橋 R3 Ⅰ R8 × ×

西 浜寺諏訪森町中2号橋 西区浜寺諏訪森町中三丁 市道 浜寺石津諏訪森線 5 9 1982 道路橋 RC橋 R3 Ⅱ R8 × ×

西 昭和橋 西区浜寺公園町一丁 市道 浜寺公園浜寺昭和1号線 5 7 2004 道路橋 RC橋 R3 Ⅰ R8 × ×

西 浜寺昭和1号橋 西区浜寺昭和町五丁 市道 浜寺昭和2号線 2 4 1978 道路橋 RC橋 R3 Ⅰ R8 × ×

西 浜寺昭和2号橋 西区浜寺昭和町五丁 市道 浜寺昭和7号線 2 5 1978 道路橋 RC橋 R3 Ⅰ R8 × ×

西 浜寺昭和3号橋 西区浜寺昭和町五丁 市道 浜寺昭和8号線 3 4 1978 道路橋 RC橋 R3 Ⅰ R8 × ×

西 浜寺昭和4号橋 西区浜寺昭和町五丁 市道 浜寺昭和13号線 2 5 1978 道路橋 RC橋 R3 Ⅱ R8 × ×

西 浜寺昭和5号橋 西区浜寺昭和町五丁 市道 浜寺昭和29号線 3 4 1978 道路橋 RC橋 R3 Ⅰ R8 × ×

西 浜寺昭和6号橋 西区浜寺昭和町五丁 市道 浜寺昭和30号線 2 5 1986 道路橋 RC橋 R3 Ⅰ R8 × ×

西 浜寺南1号橋 西区浜寺南町二丁 市道 浜寺南鳳中4号線 4 10 1979 道路橋 RC橋 R3 Ⅱ R8 × ×

西 鳳東4号橋 西区鳳東町七丁 市道 鳳東毛穴1号線 4 8 1978 道路橋 RC橋 R3 Ⅲ R8 × ×

西 昭代橋 西区津久野町三丁 市道 津久野1号線 23 6 1955 道路橋 RC橋 R3 Ⅰ R8 × ×

南 やまぶき橋 南区鴨谷台一丁 市道 鴨谷台121号線 22 4 1981 人道橋 鋼橋 R3 Ⅰ R8 × ×

西 浜寺昭和7号橋 西区浜寺昭和町四丁 市道 浜寺昭和28号線 2 3 1978 道路橋 RC橋 R3 Ⅰ R8 × ×

南 大庭寺西橋 南区大庭寺 市道 大庭寺17号線 30 9 1993 道路橋 PC橋 R3 Ⅱ R8 × ×

南 新こおろぎ橋 南区大庭寺 市道 大庭寺101号線 49 5 1993 人道橋 PC橋 R3 Ⅱ R8 × ×

南 こおろぎ橋 南区桃山台四丁 市道 大庭寺101号線 26 5 1976 人道橋 鋼橋 R3 Ⅱ R8 × ×

南 野々井東橋 南区稲葉一丁 市道 野々井12号線 41 8 1993 道路橋 PC橋 R3 Ⅰ R8 × ×

南 檜尾小橋 南区檜尾 市道 檜尾26号線 40 5 1993 道路橋 PC橋 R3 Ⅰ R8 × ×

南 大庭寺東橋 南区大庭寺 市道 草部三木閉線 31 12 1993 道路橋 PC橋 R3 Ⅱ R8 × ×

西 浜寺船尾町西7号橋 西区浜寺船尾町西二丁 市道 浜寺諏訪森東浜寺船尾西3号線 4 9 1978 道路橋 RC橋 R3 Ⅰ R8 × ×

美原 堂之下橋(下り) 美原区平尾 国道 国道309号 19 11 1971 道路橋 PC橋 R3 Ⅱ R8 × ×

堺 金岡跨線橋 堺区北三国ヶ丘町八丁 主要地方道 堺大和高田線 148 13 1960 道路橋 PC橋 R3 Ⅱ R8 × ×

堺 遠里小野橋 堺区遠里小野 主要地方道 大阪和泉泉南線 190 20 1930 道路橋 鋼橋 R3 Ⅰ R8 × ×

西 鳳東5号橋 西区鳳東町六丁 主要地方道 大阪高石線(現) 4 13 1969 道路橋 RC橋 R3 Ⅰ R8 × ×

堺 大浜高架橋(Dランプ) 堺区北波止町 主要地方道 大阪臨海線 247 7 1984 道路橋 鋼橋 R3 Ⅱ R8 × ×

西 伊勢路川橋 西区家原寺町一丁 主要地方道 堺かつらぎ線 9 28 1967 道路橋 RC橋 R3 Ⅱ R8 × ×

東 改進橋 東区北野田 主要地方道 泉大津美原線(現) 20 6 2016 道路橋 RC橋 R3 Ⅰ R8 × ×

美原 菅生橋 美原区菅生 主要地方道 泉大津美原線(現) 17 8 1965 道路橋 PC橋 R3 Ⅰ R8 × ×

北 新大和橋取付橋(下り) 北区常磐町二丁 主要地方道 大阪高石線(新) 70 13 1973 道路橋 PC橋 R3 Ⅱ R8 × ×

北 萬歳橋 北区常磐町二丁 主要地方道 大阪高石線(新) 36 25 1971 道路橋 PC橋 R3 Ⅱ R8 × ×

美原 下黒山跨道橋(下り) 美原区太井 主要地方道 泉大津美原線(新) 463 9 1992 道路橋 鋼橋 R3 Ⅱ R8 × ×

美原 西除大橋(上り) 美原区北余部 主要地方道 泉大津美原線(新) 32 9 1991 道路橋 PC橋 R3 Ⅰ R8 × ×

美原 西除大橋側道(上り) 美原区北余部 主要地方道 泉大津美原線(新) 36 6 1991 人道橋 PC橋 R3 Ⅰ R8 × ×

美原 西除大橋(下り) 美原区北余部 主要地方道 泉大津美原線(新) 29 9 1990 道路橋 PC橋 R3 Ⅰ R8 × ×

美原 西除大橋側道(下り) 美原区北余部 主要地方道 泉大津美原線(新) 29 6 1990 人道橋 PC橋 R3 Ⅰ R8 × ×
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北 北条橋(東上野芝) 北区東上野芝町二丁 主要地方道 堺狭山線 18 51 1971 道路橋 鋼橋 R3 Ⅱ R8 × ×

西 石津川橋 西区浜寺石津町西四丁 一般府道 堺阪南線 75 26 1932 道路橋 鋼橋 R3 Ⅱ R8 × ×

西 三光川橋 西区浜寺諏訪森町西二丁 一般府道 堺阪南線 4 28 1932 道路橋 RC橋 R3 Ⅱ R8 × ×

南 檜尾東橋 南区檜尾 一般府道 和田福泉線(新) 44 20 1993 道路橋 PC橋 R3 Ⅰ R8 × ×

美原 菅生5号橋 美原区菅生 市道 阿弥菅生2号線 3 5 2012 道路橋 RC橋 R3 Ⅰ R8 × ×

東 白鷺1号橋 東区白鷺町二丁 市道 金岡白鷺1号線 3 5 2017 道路橋 RC橋 R3 Ⅰ R8 × ×

西 浜寺船尾町西9号橋 西区浜寺船尾町西二丁 市道 浜寺船尾西38号線 4 5 2015 道路橋 RC橋 R3 Ⅰ R8 × ×

東 栄橋(北野田) 東区南野田 市道 北野田南野田2号線 16 3 1936 道路橋 RC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

東 野田橋 東区北野田 市道 北野田13号線 23 5 2003 道路橋 PC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

東 光風橋 東区北野田177-9番地先 市道 北野田38号線 24 7 2006 道路橋 PC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

東 幸橋 東区南野田 市道 西野南野田1号線 17 3 1936 道路橋 RC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

美原 大饗3号橋 美原区大饗 一般府道 西藤井寺線(現) 2 13 1959 道路橋 RC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

美原 菅生3号橋 美原区菅生 一般府道 河内長野美原線 2 7 1959 道路橋 RC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

西 北条3号橋 西区北条町一丁 主要地方道 堺狭山線 7 60 1959 道路橋 RC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

美原 平尾8号橋 美原区平尾 市道 平尾菅生線 3 6 1983 道路橋 RC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

美原 真福寺9号橋 美原区真福寺 市道 大保真福寺3号線 2 7 1983 道路橋 RC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

美原 真福寺10号橋 美原区真福寺 市道 大保真福寺4号線 2 10 1983 道路橋 RC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

美原 真福寺8号橋 美原区真福寺 市道 大保真福寺1号線 2 6 1983 道路橋 RC橋 R4 Ⅲ R9 × ×

美原 真福寺7号橋 美原区真福寺 市道 丹上真福寺線 3 8 1983 道路橋 RC橋 R4 Ⅰ R9 × ×

美原 太井7号橋 美原区太井 市道 太井阿弥線 3 3 1983 道路橋 RC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

美原 菅生4号橋 美原区平尾 一般府道 河内長野美原線 2 8 1959 道路橋 RC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

中 高橋(毛穴) 中区毛穴町 市道 毛穴1号線 32 6 1960 道路橋 PC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

中 毛穴橋(新田橋) 中区毛穴町 市道 毛穴4号線 38 3 1960 人道橋 鋼橋 R4 Ⅲ R9 × ×

南 北川橋 南区小代 市道 小代3号線 26 10 1983 道路橋 鋼橋 R4 Ⅱ R9 × ×

南 新川橋 南区小代 市道 太平寺和田1号線 26 6 1968 道路橋 PC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

西 西大道橋 西区北条町一丁 市道 北条1号線 7 5 2001 道路橋 PC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

西 北条1号橋 西区北条町一丁 市道 北条6号線 9 2 1980 人道橋 鋼橋 R4 Ⅱ R9 × ×

南 稲葉橋 南区稲葉二丁 市道 菱木67号線 22 5 1981 道路橋 PC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

南 鳩塚橋 南区稲葉二丁 市道 菱木69号線 24 5 1981 道路橋 PC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

南 下川橋 南区野々井 市道 野々井4号線 21 5 1963 道路橋 PC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

南 菱木橋 南区稲葉二丁 市道 菱木野々井1号線 24 9 1993 道路橋 PC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

美原 中橋(北余部) 美原区北余部 市道 北余部黒山1号線 27 5 1971 道路橋 PC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

美原 柳原橋 美原区南余部 市道 南余部22号線 24 7 1985 道路橋 PC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

美原 新大阪橋 美原区小平尾 市道 多治井平尾線 27 6 1977 道路橋 PC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

美原 小平尾橋 美原区小平尾 市道 黒山小平尾線 23 7 1979 道路橋 PC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

美原 境河原橋 美原区小平尾 市道 多治井小平尾2号線 22 4 1979 道路橋 PC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

美原 落合橋 美原区小平尾 市道 小平尾7号線 21 3 1971 道路橋 PC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

美原 古川橋 美原区小平尾 市道 小平尾南線 22 6 1972 道路橋 PC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

美原 平尾北橋 美原区平尾 市道 平尾北線 17 13 1980 道路橋 PC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

美原 上河原橋 美原区菅生 市道 菅生21号線 15 5 1968 道路橋 PC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

美原 西河原橋 美原区小平尾 市道 小平尾3号線 21 3 1972 道路橋 PC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

美原 今井新橋 美原区今井 市道 今井1号線 43 7 1996 道路橋 鋼橋 R4 Ⅱ R9 × ×

美原 今井南新橋 美原区小寺 市道 小寺今井線 27 10 1997 道路橋 PC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

美原 法雲寺橋 美原区今井 市道 西除左岸線 28 9 1996 道路橋 PC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

東 柳橋 東区白鷺町一丁 市道 中百舌鳥24号線 4 22 1964 道路橋 RC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

東 野尻3号橋 東区野尻町 市道 野尻4号線 4 3 1985 道路橋 RC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

東 野尻4号橋 東区野尻町 市道 野尻菩提線 4 4 1977 道路橋 RC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

東 野尻5号橋 東区野尻町 市道 野尻初芝1号線 4 5 1977 道路橋 RC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

東 野尻2号橋 東区白鷺町二丁 市道 野尻3号線 6 4 1986 人道橋 RC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

東 中百舌鳥4号橋 東区白鷺町一丁 市道 中百舌鳥27号線 5 2 1986 人道橋 鋼橋 R4 Ⅱ R9 × ×

美原 小寺新橋 美原区小寺 市道 小寺11号線 28 6 1990 道路橋 PC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

中 深阪1号橋 中区深阪 市道 深阪53号線 8 9 1979 道路橋 PC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

中 下前田橋 中区深阪 市道 伏尾東山線 11 10 1979 道路橋 PC橋 R4 Ⅱ R9 × ×
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中 一本橋 中区深阪 市道 深阪34号線 11 9 1978 道路橋 PC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

中 遊田橋 中区深坂 市道 深阪37号線 11 9 1978 道路橋 PC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

中 流橋 中区深阪 市道 深阪41号線 11 9 1977 道路橋 PC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

中 眞口橋 中区深阪 市道 深阪43号線 11 8 1978 道路橋 PC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

中 開橋 中区深阪 市道 深阪41号線 11 9 1978 道路橋 PC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

中 尻戸橋 中区深阪 市道 深阪27号線 11 5 1978 道路橋 PC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

中 大川橋 中区深阪 市道 深阪田園線 11 10 1977 道路橋 PC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

東 草尾3号橋 東区草尾 市道 東山北野田線 3 6 1959 道路橋 RC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

西 宮ノ下橋 西区北条町一丁 市道 百舌鳥陵南北条1号線 7 7 1984 道路橋 PC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

東 丈六2号橋 東区丈六 市道 丈六22号線 4 4 1980 道路橋 RC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

東 丈六3号橋 東区丈六 市道 丈六29号線 2 6 1979 道路橋 RC橋 R4 Ⅰ R9 × ×

美原 丹上1号橋 美原区丹上 市道 丹上16号線 2 7 1988 道路橋 RC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

美原 真福寺1号橋 美原区真福寺 市道 真福寺5号線 3 5 1988 道路橋 RC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

美原 真福寺2号橋 美原区真福寺 市道 真福寺7号線 3 3 1988 道路橋 RC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

美原 大保1号橋 美原区大保 市道 大保1号線 4 7 1988 人道橋 RC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

美原 多治井1号橋 美原区多治井 市道 多治井小平尾1号線 4 3 1983 道路橋 RC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

美原 北余部1号橋 美原区北余部 市道 北余部1号線 2 6 1988 道路橋 RC橋 R4 Ⅰ R9 × ×

美原 北余部2号橋 美原区北余部 市道 北余部黒山1号線 3 5 1988 道路橋 RC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

美原 北余部3号橋 美原区北余部 市道 北余部45号線 2 2 1988 道路橋 RC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

美原 南河原橋 美原区北余部 市道 南河原橋阿弥線 23 8 1986 道路橋 PC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

美原 太井1号橋 美原区太井 市道 太井21号線 2 6 1988 道路橋 RC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

美原 太井2号橋 美原区太井 市道 太井25号線 2 4 1988 道路橋 RC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

美原 北余部4号橋 美原区北余部 市道 北余部黒山1号線 3 2 1988 人道橋 RC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

美原 坊向橋 美原区小平尾 市道 多治井平尾線 8 5 1957 道路橋 RC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

美原 小平尾1号橋 美原区小平尾 市道 小平尾20号線 9 6 1988 道路橋 RC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

美原 阿弥1号橋 美原区阿弥 市道 阿弥18号線 4 5 1988 道路橋 RC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

美原 阿弥2号橋 美原区阿弥 市道 阿弥18号線 3 6 1988 道路橋 RC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

美原 阿弥3号橋 美原区阿弥 市道 阿弥17号線 2 7 1988 道路橋 RC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

美原 平尾1号橋 美原区平尾 市道 平尾1号線 4 4 1988 道路橋 RC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

美原 平尾2号橋 美原区平尾 市道 平尾2号線 4 6 1988 道路橋 RC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

美原 菅生1号橋 美原区菅生 市道 平尾菅生線 2 4 1988 道路橋 RC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

美原 南余部1号橋 美原区南余部 市道 北余部南余部1号線 2 8 1988 道路橋 RC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

美原 菅生2号橋 美原区菅生 市道 平尾菅生線 4 3 1988 道路橋 RC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

美原 木材通1号橋 美原区木材通 市道 木材通南北線 3 6 1983 道路橋 鋼橋 R4 Ⅱ R9 × ×

美原 けんこう橋 美原区平尾 市道 さつき野西33号線 16 10 1983 道路橋 PC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

美原 小寺1号橋 美原区小寺 市道 小寺11号線 2 8 1988 道路橋 RC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

美原 下落合橋 美原区小平尾 市道 東除右岸線 14 4 1978 道路橋 PC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

美原 太井3号橋 美原区太井 市道 太井15号線 2 4 1983 道路橋 RC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

美原 真福寺3号橋 美原区大保 市道 真福寺大保1号線 3 3 1990 道路橋 RC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

美原 真福寺4号橋 美原区真福寺 市道 真福寺20号線 3 8 1990 道路橋 RC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

美原 今井西橋 美原区今井 市道 西除左岸線 27 5 1994 道路橋 PC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

美原 久保戸橋 美原区太井 市道 西除左岸線 27 5 1994 道路橋 PC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

美原 真福寺5号橋 美原区真福寺 市道 真福寺8号線 3 7 1983 道路橋 RC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

美原 真福寺6号橋 美原区真福寺 市道 真福寺27号線 2 6 1983 道路橋 RC橋 R4 Ⅲ R9 × ×

美原 大饗1号橋 美原区大饗 市道 大饗11号線 2 3 1983 道路橋 RC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

美原 大饗2号橋 美原区大饗 市道 大饗23号線 2 9 1983 道路橋 RC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

美原 平尾5号橋 美原区小平尾 市道 小平尾12号線 8 5 1983 道路橋 鋼橋 R4 Ⅰ R9 × ×

東 日置荘田中1号橋 東区日置荘原寺町 市道 日置荘田中日置荘原寺1号線 3 7 1986 道路橋 RC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

東 北野田6号橋 東区北野田 市道 北野田63号線 4 3 1987 道路橋 RC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

東 石原1号橋 東区石原二丁 市道 石原菩提1号線 5 9 1980 道路橋 RC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

東 菩提1号橋 東区菩提町四丁 市道 菩提日置荘西1号線 3 4 1977 道路橋 RC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

東 日置荘北1号橋 東区日置荘北町一丁 市道 菩提日置荘北1号線 3 10 1977 道路橋 RC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

東 北野田7号橋 東区北野田 市道 北野田53号線 3 4 1979 道路橋 鋼橋 R4 Ⅱ R9 × ×

12/13



短期事業計画【道路橋・人道橋】 令和5年（2023年）3月更新

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

利用
状況

使用
材料

架設年

点検結果
(R5..3現在）

道路種別 補修内容

長寿命化修繕計画

最新点
検年度

健全度
次回点
検年度

（●設計、○工事、×点検）
路線名

延長
（m）

幅員
（m）

地区 橋梁名 所在地

中 福田2号橋 中区福田 市道 大野芝辻之線 3 3 1978 道路橋 RC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

東 日置荘原寺1号橋 東区日置荘原寺町 市道 日置荘原寺24号線 3 9 1977 道路橋 RC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

東 日置荘原寺2号橋 東区日置荘原寺町 市道 日置荘原寺25号線 3 9 1977 道路橋 RC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

東 日置荘原寺3号橋 東区日置荘原寺町 市道 日置荘田中日置荘原寺2号線 2 17 1985 道路橋 RC橋 R4 Ⅲ R9 × ×

東 高松1号橋 東区高松 市道 高松2号線 4 6 1977 道路橋 RC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

東 高松2号橋 東区高松 市道 高松2号線 3 3 1977 道路橋 RC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

東 日置荘原寺4号橋 東区丈六 市道 丈六1号線 3 3 1985 道路橋 RC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

東 丈六1号橋 東区丈六 市道 丈六7号線 4 3 1977 道路橋 RC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

東 北野田2号橋 東区北野田 市道 北野田30号線 3 4 1977 道路橋 RC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

東 北野田3号橋 東区北野田 市道 丈六北野田1号線 2 5 1977 道路橋 RC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

東 北野田4号橋 東区北野田 市道 北野田1号線 4 6 1977 道路橋 RC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

東 北野田5号橋 東区北野田 市道 北野田1号線 3 5 1977 道路橋 RC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

東 南野田1号橋 東区南野田 市道 北野田南野田2号線 5 4 1977 道路橋 RC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

東 南野田2号橋 東区南野田 市道 南野田15号線 4 4 1977 道路橋 RC橋 R4 Ⅰ R9 × ×

東 南野田3号橋 東区南野田 市道 南野田19号線 4 5 1977 道路橋 RC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

東 高松3号橋 東区高松 市道 草尾22号線 3 4 1977 道路橋 RC橋 R4 Ⅰ R9 × ×

東 日置荘原寺5号橋 東区日置荘原寺町 市道 日置荘原寺5号線 3 3 1986 道路橋 RC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

東 北野田8号橋 東区北野田 市道 北野田1号線 3 6 1986 道路橋 RC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

東 北野田9号橋 東区北野田 市道 北野田4号線 3 6 1986 道路橋 RC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

東 石原2号橋 東区石原町二丁 市道 石原101号線 4 3 1993 道路橋 RC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

東 南野田5号橋 東区南野田 市道 南野田19号線 3 11 2008 道路橋 RC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

美原 舟渡下水路ボックス橋 美原区黒山 国道 国道309号 2 74 1970 道路橋 RC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

美原 今井1号橋 美原区今井 市道 今井1号線 2 5 1957 道路橋 RC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

美原 高橋(北余部) 美原区平尾 主要地方道 堺富田林線 24 10 1985 道路橋 PC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

美原 平尾4号橋 美原区平尾 主要地方道 堺富田林線 3 8 1963 道路橋 RC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

西 新百済橋 西区北条町一丁 主要地方道 堺かつらぎ線 12 10 1936 道路橋 PC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

中 毛穴大橋(上り) 中区毛穴町 主要地方道 堺かつらぎ線 48 14 1968 道路橋 鋼橋 R4 Ⅱ R9 × ×

中 陶器川橋(下り) 中区八田西町二丁 主要地方道 堺かつらぎ線 33 14 1973 道路橋 PC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

中 陶器川橋(上り) 中区八田西町 主要地方道 堺かつらぎ線 43 16 1968 道路橋 PC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

南 大和田橋 南区別所 主要地方道 堺かつらぎ線 8 7 1959 道路橋 RC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

東 北野田10号橋 東区北野田 主要地方道 泉大津美原線(現) 2 9 1969 道路橋 RC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

西 北條橋 西区北条町一丁 主要地方道 大阪高石線(新) 12 28 1975 道路橋 PC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

美原 太井4号橋 美原区黒山 主要地方道 泉大津美原線(新) 7 24 1992 道路橋 RC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

美原 太井5号橋 美原区黒山 主要地方道 泉大津美原線(新) 7 24 1992 道路橋 RC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

西 南陵南橋 西区北条町一丁 主要地方道 堺狭山線 14 14 1988 道路橋 PC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

美原 平尾7号橋 美原区平尾 一般府道 河内長野美原線 2 7 1959 道路橋 RC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

美原 渡丈橋 美原区太井 一般府道 西藤井寺線(現) 32 11 1998 道路橋 鋼橋 R4 Ⅱ R9 × ×

美原 太井6号橋 美原区太井 一般府道 西藤井寺線(現) 4 11 1965 道路橋 RC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

美原 多治井2号橋 美原区多治井 一般府道 西藤井寺線(現) 2 11 1965 道路橋 RC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

東 野尻6号橋 東区野尻町 一般府道 西鳳東線 4 12 1960 道路橋 RC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

南 下之橋 南区別所 一般府道 別所草部線 9 6 1933 人道橋 RC橋 R4 Ⅱ R9 × ×

南 野々井中橋 南区野々井 一般府道 別所草部線 31 13 1993 道路橋 PC橋 R3 Ⅱ R9 × ×

南 小代橋 南区小代 一般府道 堺泉北環状線 24 21 1972 道路橋 鋼橋 R4 Ⅱ R9 × ×

南 野々井橋 南区野々井 一般府道 堺泉北環状線 24 21 1971 道路橋 鋼橋 R4 Ⅱ R9 × ×
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