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評価基準 A:目標を上回って達成　B:目標を概ね達成　C:未達成

備
考

※今後20年間で約56億円の維持管理費を削減

評
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Ｂ

課題
橋梁長寿命化修繕計画に基づき実施するためには、約15億円／年の維持
管理費が継続的に必要である。

改善策 国庫補助金や地方債を有効に活用し、市の財政負担を減らす。
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・橋りょう補修工事　 14橋
・橋りょう補修設計　  6橋
・橋りょう定期点検　167橋
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当初予定

26年度 27年度 28年度 29年度

進捗状況

(実績・見込)

26年度 27年度 28年度

4-11 道路・橋梁の長寿命化（橋梁）

実
施
内
容

本市が管理する橋りょうに対し、「橋梁長寿命化修繕計画」に基づき、５年に１回のペース
で定期的に点検を行い、損傷を早期に発見し損傷が拡大する前に計画的に補修することで、
橋を良好な状態で維持するとともに、ライフサイクルコストの縮減ならびに平準化を図る。
また、国庫補助金や起債制度を有効に活用して事業を推進する。

目
標

橋りょうの安全性を確保し、道路交通ネットワーク機能を良好に維持
「橋梁長寿命化修繕計画」に基づく計画的な維持管理を実施

（平成28年度追記）

建設 局 道路 部 道路整備 課

「橋梁長寿命化修繕計画」に基づく事業の実施 

「橋梁長寿命化修繕計画」に基づく事業の実施 

「橋梁長寿命化修

繕計画」の見直し 

「橋梁長寿命化修

繕計画」の見直し 


