

○ 堺市民会館整備計画検討懇話会の検討工程

第1回懇話会
(1月30日)

<説明項目>
これまでの取り組みと今後の予定

<検討項目>
基本理念・基本方針
建設予定地

第2回懇話会

<検討項目>
事業計画
施設計画

第3回懇話会

<検討項目>
事業計画
施設計画
管理運営計画

第4回懇話会

<検討項目>
事業スケジュール
概算事業費

第5回懇話会
(5月中)

<検討項目>
市民会館整備計画(案)