

重点区域における取組み事業スケジュール (H25(2013)～R4(2022))

参考資料1

歴まち計画への記載事項		進行管理スケジュール										
事業名	事業期間	H25 (2013)	H26 (2014)	H27 (2015)	H28 (2016)	H29 (2017)	H30 (2018)	R1 (2019)	R2 (2020)	R3 (2021)	R4 (2022)	
環濠都市区域												
環-① ◎歴史的建造物保存修理事業	H25(2013)年度～R4(2022)年度	○所有者との調整					○整備及び保存修理工事の実施					
環-② ◎まちなみ再生事業	H25(2013)年度～R4(2022)年度	○協議会設立 ○事業計画作成		○事業の推進(町家等の修景支援、協議会活動の支援、道路美化の検討等)								
環-③ ◎ザビエル公園再整備事業	H25(2013)年度～H28(2016)年度	○調査・設計		○設計 ○Ⅰ期工事		○Ⅱ期工事						
環-④ ◎宿院町公園再整備事業	H26(2014)年度～H28(2016)年度	○調査 ○基本計画		○設計		○再整備工事						
環-⑤ ◎阪堺線停留場美化事業	H25(2013)年度～	○綾ノ町停留場美化		○宿院停留場美化		○綾ノ町上り停留場ほか小規模改修			○高須神社停留場美化			
環-⑥ ◎紀州街道沿道の景観づくり (阪堺線沿道の植栽帯の改善)	H26(2014)年度～H28(2016)年度	○基本計画 ○設計		○設計 ○Ⅰ期工事		○Ⅱ期工事						
環-⑦ ◎環濠都市区域内における案内板の改善	H18(2006)年度～	○継続的に観光客向けの案内板を改善										
環-⑧ ◎コミュニティサイクルポート整備事業	H26年度	○文化観光拠点に整備										
環-⑨ ◎自転車通行環境の整備	H26(2014)年度～	○錦南宗寺線、三宝高須線		○錦南宗寺線、深井畑山宿院線		○整備の推進(錦南宗寺線ほか)						
環-⑩ ◎文化観光拠点整備事業	H25(2013)年度～	○文化観光拠点の整備								環濠の歴史体験デジタルコンテンツ作成		環濠の歴史体験デジタルコンテンツ事業実施
百舌鳥古墳群及び周辺区域												
モス-① 百舌鳥古墳群整備事業	H24(2012)年度～	○史跡指定	○保存管理計画の策定		○国協議等	○寺山南山古墳の調査 ○御廟塚古墳の公有地化	○整備基本計画策定	○御廟塚古墳をはじめとする古墳の整備(～R4(2022))				
モス-② 重要文化財高林家住宅保存修理事業	H29(2017)年度～R1(2019)年度	○保存修理工事の実施										
モス-③ 市民と協働した古墳の保存管理に向けた取組み	H17(2005)年度～	○シンポジウム、講演会等の開催 ○古墳周辺の美化清掃についての広報活動等 ○堺市民の会、府民会議の設立(H27(2015))						○継続的な意識醸成への取組み				
モス-④ 視点場の整備に関する調査検討	H25(2013)年度～R1(2019)年度	○視点場候補地の調査・検討		○整備計画案の作成等		○履中天皇陵古墳の視点場整備等		(他の古墳について検討)				
モス-⑤ 百舌鳥古墳群水質改善事業	H25(2013)年度～H28(2016)年度	○水質浄化手法の検討										
モス-⑥ 百舌鳥古墳群に関する情報発信	H17(2005)年度～	○インターネットによる情報発信 ○パンフレットやポスターの作成等						○登録決定イベント		○継続的な取組み		
モス-⑦ 百舌鳥古墳群周辺案内板の整備	H25(2013)年度～R1(2019)年度	○周遊路の設定 ○デザイン計画の作成(～H29(2017))						○整備の実施				
モス-⑧ 百舌鳥古墳群ガイダンス機能の整備	H24(2012)年度～R2(2020)年度	○活用検討	○基本計画の策定		○基本、実施設計 ○展示設計		○遺産影響評価の実施	○既存施設を活用したガイダンス機能の整備				
市域全域												
全-① ○堺市地域文化遺産活用活性化事業	H25(2013)年度～	○住吉祭取材、記録等	○住吉祭資料収集		○報告書作成		○継続的な取組み					
全-② ○ボランティアガイドの育成・支援	H7(1995)年度～	○継続的な育成・支援の実施										
全-③ ○堺市地場産業振興事業補助事業	H13(2001)年度～	○補助金交付(継続的な支援)										
全-④ ○堺市伝統産業後継者育成事業補助事業	H21(2009)年度～	○補助金交付(継続的な支援)										
全-⑤ ○堺市ものづくりマイスター制度	H14(2002)年度～R1(2019)年度	○マイスターの派遣										
全-⑥ ○史跡・重要文化財等公開事業	H10(1998)年度～	○春・秋における文化財特別公開の実施										
全-⑦ ○学校教育の場での茶の湯体験 (堺・スタンダード事業)	H17(2005)年度～	○小学校および中学校での茶の湯体験の継続										
市域全域(関連事業)												
全-⑧ ○竹内街道・横大路大道活性化事業	H24(2012)年度～	○観光PR及び受け入れ環境の整備										
全-⑨ ○西高野街道観光キャンペーン	H17(2005)年度～	○観光PR及び受け入れ環境の整備										
全-⑩ ○Osaka Free Wi-Fi整備事業	H29(2017)年度～				○百舌鳥古墳群整備		○環濠エリア整備	新型コロナウイルスの影響により中止		○環濠エリア整備予定		

凡例： 令和元年度末時点での完了事業