

重要取組シート

消防局 総務部 総務課

取組項目		住民の安全と安心を確保するための消防組織体制の構築
現状・課題		老朽化が著しい北消防署の移転建替整備、高石消防署高師浜出張所及び西消防署臨海分署の建替整備を行い、防災拠点としての機能強化を図る。
取組の内容		<p>(1) 北消防署移転建替整備事業 同一敷地内に整備する北部地域整備事務所及び衛生研究所と連携し、昨年度に完了した設計業務を基に建設工事発注業務に着手する。</p> <p>(2) 高石消防署高師浜出張所建替整備事業 事業を所管する高石市危機管理課と連携し、設計業務及び改築工事（解体・建築工事）業務に着手する。</p> <p>(3) 西消防署臨海分署建替整備事業 昨年度策定した「西消防署臨海分署建替基本計画」を基に、建替えの設計業務に向けた事務調整に着手する。</p>
スケジュール	前期 (～9月)	<input type="checkbox"/> 高石消防署高師浜出張所建替整備事業 設計業務（～5月）
	後期 (～3月)	<input type="checkbox"/> 北消防署移転建替整備事業 建築工事発注業務（12月～） <input type="checkbox"/> 高石消防署高師浜出張所建替整備事業 改築工事業務（10月～） <input type="checkbox"/> 西消防署臨海分署建替整備事業 設計発注準備（12月～）
	次年度以降	<input type="checkbox"/> 北消防署移転建替整備事業 建築工事ほか <input type="checkbox"/> 高石消防署高師浜出張所建替整備事業 改築工事（解体・建築工事）ほか <input type="checkbox"/> 西消防署臨海分署建替整備事業 改築工事（解体・建築工事）設計業務ほか
進捗の状況	前期 (～9月)	
	後期 (～3月)	

(様式 4)

2030 堺市基本計画	該当する 施策	5- (1) 自助・共助・公助のバランスのとれた防災・減災力の向上	
	寄与する KPI	-	目標値 (2030 年度) -
未来都市計画 堺市SDGs	最も貢献する SDGsのゴール	ゴール番号 11	住み続けられるまちづくりを
	寄与する KPI	-	目標値 (2030 年度) -