

第2期行財政改革プログラム 個別取組工程表

所管	文化観光	局	文化	部	文化財	課
項目	4-3	堺市立泉北すえむら資料館および収蔵資料(重要文化財)のあり方				
実施内容	築50年近くが経ち、施設の老朽化により、文化財の保存管理に支障が出る恐れがある。また、維持管理コストの増加や、バリアフリーに対応できないなど構造上の問題もあるため、施設のあり方を含めた効率的な運営や収蔵資料の適切な保存管理方法を検討する。					
目標	館のあり方も含めた効率的な運営や収蔵資料の適切な保存管理方法の検討 (平成28年度追記)					
工程	当初予定	26年度 泉北すえむら資料館の運営及び整備方針等について庁内検討 あわせて収蔵資料(重要文化財)の管理と活用につき庁内での検討をするとともに、文化庁・	27年度 資料館の運営及び整備計画を策定する 収蔵資料(重要文化財)の管理・活用計画を策定	28年度 計画に基づく事業実施	29年度	
	進捗状況 (実績・見込)	26年度 泉北すえむら資料館の運営及び整備方針等について庁内で検討。 あわせて収蔵資料(重要文化財)の管理と活用の検討を行った。	27年度 泉北すえむら資料館の管理運営方針及び重要文化財の収蔵・管理方法の協議調整等。 アンケート継続実施	28年度 平成28年9月末閉館 資料の移転作業 館外展示 収蔵資料の保存・活用に向け博物館等との調	29年度 平成29年3月末用途廃止 堺市博物館、文化財課分室での資料の保	
数値目標		26年度	27年度	28年度	29年度	
	見込	-	-	-	-	
実績		-	-	-	-	
実績	29年度	H28年度末で重要文化財を含むすべての資料の博物館及び文化財課分室の収蔵庫へ移転を完了し、旧すえむら資料館の施設をH29年4月1日付けでニュータウン地域再生室に移管した。				
	単年度の効果額見込及び実績	見込	26年度 -	27年度 -	28年度 4.5 百万円	29年度 4.4 百万円
	実績	26年度 -	27年度 -	28年度 2.1 百万円	29年度 4.4 百万円	
評価	29年度	課題	特になし			
		改善策	-			
評価基準 A:目標を上回って達成 B:目標を概ね達成 C:未達成						
備考						