


第5次堺市地域福祉計画・第7次堺市社会福祉協議会地域福祉総合推進計画策定スケジュール（案）

資料3

R6年度	R6.4～6	R6.7	R6.8	R6.9～10	R6.11	R6.12	R7.1	R7.2	R7.3
地域福祉計画 推進懇話会	懇話会要綱制定、 委員選任等	第1回 ・第4期地域福祉計画にお ける到達点・評価・課題① ・計画策定の体制・方向 性・計画の位置付け ・国の動向 ・今後のスケジュール		第2回 ・第4期地域福祉計画にお ける到達点・評価・課題② ・調査項目（最終案）				第3回 ・調査結果の概要 ・調査結果の分析結果から 見る次期計画の視点 ・R7年度の計画策定の体 制	
日程		7月26日		9月30日				2月17日	
社会福祉審議会 地域福祉専門分科会			第1回 ・第4期地域福祉計画にお ける到達点・評価・課題① ・計画策定の体制・方向 性・計画の位置付け ・国の動向 ・今後のスケジュール						第2回 第4期地域福祉計画にお ける到達点・評価・課題② ・調査結果の概要 ・調査結果の分析結果から 見る次期計画の視点 ・R7年度の計画策定の体
日程			8月22日						3月27日
調査研究業務（案）	・入札・契約締結 ・締結後、調査項目 （案）の策定		・調査票案作成		・調査票確定 ・調査開始		・調査集計 ・先進事例ヒアリング ・関連計画の整理		・調査結果最終報告

R7年度	R7.4～5	R7.6～7	R7.8	R7.9	R7.10～11	R7.12	R8.1	R8.2～3	R8.3末
地域福祉計画推 進懇話会	第1回（予定） ・令和6年度の経過（調 査研究の報告） ・次期計画の考え方		第2回（予定） ・重点項目の検討 ・骨子案の提示		第3回（予定） ・次期計画（素案）につい て ・重点項目・取組内容の提 示			第4回（予定） ・バブコメの報告 ・最終報告案	次期地域福 祉計画完成
日程 懇話会	調整予定		調整予定		調整予定			調整予定	
社会福祉審議会 地域福祉専門分科会			第1回（予定） ・重点項目の検討 ・骨子案の提示		第2回（予定） ・次期計画（素案）につい て ・重点項目・取組内容の提 示			第3回（予定） ・バブコメの報告 ・最終報告案	
日程			調整予定		調整予定			調整予定	
パブリック コメント						【バブコメ実施】 		バブコメ集計	