


(令和6～7年度) 第5次堺市地域福祉計画・第7次堺市社会福祉協議会地域福祉総合推進計画策定スケジュール(案)

資料3

R6年度	R6.4～6	R6.7	R6.8	R6.9～10	R6.11	R6.12	R7.1	R7.2	R7.3
社会福祉審議会 地域福祉専門分科会			第1回 ・第4期地域福祉計画における到達点・評価・課題① ・計画策定の体制・方向性・計画の位置付け ・国の動向 ・今後のスケジュール ・調査項目等について					第2回(予定) ・第4期地域福祉計画における到達点・評価・課題② ・調査結果の概要 ・調査結果の分析結果から見る次期計画の視点	
日程			8月22日					調整予定	
調査研究業務(案)	・入札・契約締結 ・締結後、調査項目(案)の策定		・調査票案作成 ・関連計画の整理	・調査票確定 ・調査開始(予定)	・先進事例ヒアリング	・調査集計	・調査結果まとめ(案)		・調査結果最終報告

R7年度	R7.4～5	R7.6～7	R7.8	R7.9	R7.10～11	R7.12	R8.1	R8.2	R8.3
社会福祉審議会 地域福祉専門分科会			第1回(予定) ・ワーキング結果共有 ・重点項目の検討 ・骨子案の提示		第2回(予定) ・計画(素案)について ・重点項目・取組内容の提示			第3回(予定) ・パブコメの報告 ・最終報告案	次期地域福祉計画完成
日程			調整予定		調整予定			調整予定	
パブリック コメント						【パブコメ実施】 		パブコメ集計	