


(修正後) 第5次堺市地域福祉計画・第7次堺市社会福祉協議会地域福祉総合推進計画策定スケジュール (案)

資料5

R6年度	R6.4～6	R6.7	R6.8	R6.9～10	R6.11	R6.12	R7.1	R7.2	R7.3
地域福祉計画 推進懇話会	懇話会要綱制定、 委員選任等	第1回 ・第4期地域福祉計画にお ける到達点・評価・課題① ・計画策定の体制・方向 性・計画の位置付け ・国の動向 ・今後のスケジュール		第2回 (予定) ・第4期地域福祉計画にお ける到達点・評価・課題② ・調査項目 (最終案)				第3回 ・調査結果の概要 ・調査結果の分析結果から 見る次期計画の視点 ・R7年度の計画策定の体 制	
日程 懇話会		7月26日		9月30日				2月17日	
調査研究業務 (案)	・入札・契約締結 ・締結後、調査項目 (案) の策定		・調査票案作成		・調査票確定 ・調査開始		・調査集計 ・先進事例ヒアリング ・関連計画の整理		・調査結果最終報告

R7年度	R7.4～5	R7.6～7	R7.8	R7.9	R7.10～11	R7.12	R8.1	R8.2	R8.3
地域福祉計画推 進懇話会	第1回 (予定) ・令和6年度の経過 (調 査研究の報告) ・次期計画の考え方		第2回 (予定) ・重点項目の検討 ・骨子案の提示		第3回 (予定) ・次期計画 (素案) につい て ・重点項目・取組内容の提 示			第4回 (予定) ・パブコメの報告 ・最終報告案	次期地域福 祉計画完成
日程 懇話会	調整予定		調整予定		調整予定			調整予定	
パブリック コメント						【パブコメ実施】 		パブコメ集計	