

整備状況調査 整備状況 一覧

資料2

① 柵・美木多駅周辺

整備項目				整備時期			備考	資料 ページ
				～H30	H31 H32	H33～		
1	鉄道駅舎	誘導案内情報施設の整備	トイレ、多機能トイレの音声案内の設置	●				7
		設備・施設の改良	トイレ、多機能トイレの改良	●				7・8
		その他	筆談具の設置	●				8
			筆談対応可能表記	●				8
			コミュニケーションボードの導入	●				8
2	駅前広場	誘導情報案内施設の整備	バス路線図等の設置			○	今後の駅前広場整備に合わせて実施予定。	
			主要施設案内図の設置			○		
		設備・施設の改良	ベンチ等の設置			○		
3－1	南区役所	視覚障害者誘導施設の整備	案内窓口までの誘導ブロック整備				案内窓口は執務室等のレイアウト変更に伴い位置が変わる可能性があるため、最も出入り口に近い1階市民課窓口までの誘導ブロックを整備し、職員による案内で対応。	
		誘導案内情報施設の整備	誘導・警告ブロックの改良 (明度差、JIS規格化)	●				9
			正面出入口における音響案内設置			○		
			案内情報設備の充実(インターホン明示)			○		
			緊急時、災害時の文字・音声等での案内			○		
			一般トイレ、多機能トイレ便房内ボタン等への点字貼付		○			
		設備・施設の改良・整備	多機能トイレの改良(照明の改良)	●				10
		その他	筆談具の設置	●				10
			筆談対応可能表記	●				10
			コミュニケーションボードの導入	●				10

凡例: ●…実施済み ○…実施予定
▲…一部実施済み △…一部実施予定

		整備項目		～H30	H31 H32	H33～	備考	資料 ページ
3-2	桐文化会館	誘導案内情報施設の整備	誘導・警告ブロックの改良(明度差、JIS規格化)			○	平成32年度に特定天井の改修工事を予定しており、改修工事完了後に実施予定。	
			緊急時、災害時の文字・音声等での案内			○		
			一般トイレ、多機能トイレ便房内ボタン等への点字貼付	▲		○	多機能トイレについては実施済み。一般トイレは今後実施予定。	11
		設備・施設の改良・整備	多機能トイレの改良(オストメイト対応、水栓ボタン、荷物フック)	▲		○	オストメイト対応、水栓ボタンは実施済み。荷物フックは今後実施予定。	12
			トイレの改良(荷物フック)			○	平成32年度に特定天井の改修工事を予定しており、改修工事完了後に実施予定。	
			舗装材の改良(屋外デッキタイル)			○		
		その他	障害物の撤去(玄関マット)	●				12
			筆談具の設置	●				12
			筆談対応可能表記	●				12
			コミュニケーションボードの導入	●				
3-3	泉北高等支援学校	誘導案内情報施設の整備	誘導・警告ブロックの敷設位置の改良(駐車マスを横断しない位置に変更)	●				13
		その他	障害物の撤去(誘導ブロック上の傘立等)	●				13
3-4	南堺警察署	垂直移動施設の整備	階段手すり等の改良(正面出入口適正な太さに)			○	施設整備に係る予算が大幅に減少しており、緊急修理対応以外の施設整備が困難であるため、整備時期未定。	
		視覚障害者誘導施設の整備	案内窓口までの誘導ブロック整備(階段、屋内)			○		
		設備・施設の改良・整備	段鼻の視認性向上(正面出入口)			○		
		その他	筆談具の設置	●				
			筆談対応可能表記	●				14
			コミュニケーションボードの導入	●				14

凡例: ●…実施済み ○…実施予定
▲…一部実施済み △…一部実施予定

		整備項目		～H30	H31 H32	H33～	備考	資料 ページ
3-5	咲花病院	視覚障害者誘導施設の整備	案内窓口までの誘導ブロック整備			○	現在、病院の建て替えを検討中。 建て替えの際に合わせて整備予定。	
		誘導案内情報施設の整備	案内情報設備の充実(正面入口付近:多機能トイレ・エレベーター誘導サイン、屋外:車いす使用者用駐車施設から建物入口誘導サイン)	●				15
			案内情報設備の充実(わかりやすいサインへの改良)	●				15
			触知図板の設置			○	現在、病院の建て替えを検討中。 建て替えの際に合わせて整備予定。	
4	駐車場	垂直移動施設の整備	スロープの改良	●				16
5	都市公園 (西原公園)	水平移動施設の整備	園路の改良(平坦で円滑な路面確保)			○	平成33年度より実施(設計・工事)	
		誘導情報案内設備の整備・改良	施設の配置案内図を設置	●				17
		施設の整備改良	誘導・警告ブロックの敷設・改良			△	平成33年度にトイレのバリアフリー化を予定しているため、工事に合わせて実施予定。	
			案内情報設備の充実・改良	●				17
			多機能トイレの改良(照明具の改良)	●				17
6	道路	既設道路の改良	段差の改善	△	△		H30: 桃山台61号線、桃山台62号線(南側)、 赤坂台庭城台線 実施中 H31～H32: 桃山台62号線(北側) 桃山台64号線 原山台102号線 実施予定 H33以降 桃山台132号線 拇美木多駅前北広場線 拇美木多駅前南広場線	18
			舗装面の改善	△	△			
			横断勾配の改善	△	△			
			道路照明灯の整備	△	△			
		誘導・警告ブロックの敷設・改良		△	△			
		案内・誘導サインの設置・改良		△	△			
		側溝蓋・グレーチングの設置・改良		△	△			
7	信号 交差点 交通規制	既設信号の改良	音響信号等の設置・改良	●				
			視覚障害者用道路横断帯の設置	△			平成30年度南区役所前に設置予定。	

凡例: ●…実施済み ○…実施予定
▲…一部実施済み △…一部実施予定