

堺市交通バリアフリー基本構想（泉北高速深井駅、泉ヶ丘駅、光明池駅周辺地区） 及び 堺市バリアフリー基本構想（柁・美木多駅周辺地区）で位置付けた事業の進捗状況について

堺市交通バリアフリー基本構想のうち、平成 13（2001）年度策定の「泉北高速深井駅周辺地区」、平成 14（2002）年度策定の「泉北高速泉ヶ丘駅周辺地区」「泉北高速光明池駅周辺地区」、堺市バリアフリー基本構想のうち、平成 27（2015）年度策定の「泉北高速柁・美木多周辺地区」において位置付けた事業等について、各事業者へ照会調査・ヒアリングを実施し、事業進捗状況を把握しています。（一部確認中の事項も含みます。）

【目次】

1. 深井駅周辺地区	2	3. 柁・美木多駅周辺地区	23
（1） 駅舎	2	（1） 駅舎	23
（2） 駅前広場.....	2	（2） 駅前広場	26
（3） 道路・信号交差点.....	7	（3） 道路・信号交差点	28
（4） ソフト事業	12	（4） ソフト事業	33
2. 泉ヶ丘駅周辺地区	13	4. 光明池駅周辺地区	34
（1） 駅舎	13	（1） 駅舎	34
（2） 駅前広場.....	16	（2） 駅前広場	38
（3） 道路・信号交差点.....	17	（3） 道路・信号交差点	39
（4） ソフト事業	22	（4） ソフト事業	43

1. 深井駅周辺地区

(1) 駅舎

凡例

グレーハッチ：「堺市交通バリアフリー基本構想」に位置づけのない事業

■ 深井駅 事業実施状況一覧（1/2）

整備項目			回答者	進捗	完了年度	備 考	写真
鉄道駅舎	垂直移動施設の整備	1 改札内エレベーターの設置	泉北高速鉄道	完了	平成 14 (2002)年		★
		2 改札外エレベーターの設置	泉北高速鉄道	完了	－	【1 階から改札口階へのエレベーター】 ・案内サインの整備を検討	★
		3 階段手すりの改良（二段手すりの設置など）	泉北高速鉄道	完了	平成 24 (2012)年	・手すりの二段化	★
	誘 導 案 内 情 報 施 設 の 整備	4 路線図・料金表等の改良	泉北高速鉄道	完了	平成 6 (1994)年	・路線図を視認性の高いデザインに変更 ・点字・ひらがな運賃表の設置	★
		5 運行情報設備の設置・改良	泉北高速鉄道	完了	令和 4 (2022)年	・改札付近にデジタルサイネージを設置し運行状況等をわかりやすく速やかに提供	★
		6 点字誘導設備の設置・改良	泉北高速鉄道	完了	平成 15 (2003)年	・音声案内付点字案内板設置	★
		7 列車接近を示す視覚情報設備の設置	泉北高速鉄道	完了	－	・列車接近は電光表示により告知	★
		8 トイレ出入口への点字版及び案内図の設置	泉北高速鉄道	完了	令和 4 (2022)年	・トイレリニューアル（レイアウト変更、点字案内板設置）	★
		9 トイレ、多機能トイレの音声案内の設置	泉北高速鉄道	完了	平成 25 (2013)年		

■ 深井駅 事業実施状況一覧 (2/2)

整備項目			回答者	進捗	完了年度	備 考	写真
鉄道駅舎	旅客施設の個別施設	10	プラットフォームの誘導ブロックの配置等の検討	泉北高速鉄道	完了	—	
		11	プラットフォームの転落防止策等の改良	泉北高速鉄道	完了	平成 22 (2010)年 ・転落防止、接触事故防止のための内方線設置	★
		12	転落時の緊急押しボタンの設置	泉北高速鉄道	完了	—	
	設備・施設の改良	13	券売機の車いす対応、IC化への対応	泉北高速鉄道	完了	平成 28 (2016)年 ・平成 18(2006)年度 車いすの蹴込みスペース、荷物置きスペース設置、IC 化対応 ・平成 28(2016)年度 音声案内・点字案内に対応、タッチパネルの文字を大型化	★
		14	券売機の点字表示	泉北高速鉄道	完了	平成 13 (2001)年 ・点字・ひらがな運賃表の設置 (点字のみの運賃表から更新)	★
		15	一般トイレの設置・改良 (新設、改良、洋式化、ベビーチェアの設置など)	泉北高速鉄道	完了	令和 4 (2022)年 ・改札内トイレリニューアル (洋式便所化、ベビーカーごと入れる大型個室トイレ、ベビーチェア設置等)	★
		16	多機能トイレの設置・改良 (新設、オストメイト仕様などの多機能化など)	泉北高速鉄道	完了	令和 4 (2022)年 ・バリアフリートイレリニューアル (音声案内・オストメイト対応、自動扉、温水便座設置等)	★
	ソフト	17	筆談具の設置	泉北高速鉄道	完了	平成 18 (2006)年	
		18	筆談対応可能表記	泉北高速鉄道	完了	平成 18 (2006)年	

■ 深井駅 事業実施個所の状況 (1/2)

1 改札内エレベーターの設置	2 改札外エレベーターの設置	3 階段手すりの改良 (二段手すりの設置など)
	<p>【1 階から改札口階へのエレベーター】</p> <ul style="list-style-type: none"> 案内サインの整備を検討 	<ul style="list-style-type: none"> 手すりの二段化 
5 運行情報設備の設置・改良	4 路線図・料金表等の改良 13 券売機の車いす対応、I C 化への対応 14 券売機の点字表示	
<ul style="list-style-type: none"> 改札付近にデジタルサイネージを設置し列車の運行状況等必要な情報をわかりやすく速やかに提供 	<p>【券売機】</p> <ul style="list-style-type: none"> 車いすの蹴込みスペース、荷物置きスペース設置 IC 化対応 音声案内・点字案内に対応、タッチパネルの文字を大型化 <p>【路線図・料金表】</p> <ul style="list-style-type: none"> 路線図を視認性の高いデザインに変更 点字・ひらがな運賃表の設置 	
		 

■ 深井駅 事業実施個所の状況 (2/2)

<p>6 点字誘導設備の設置・改良</p>	<p>7 列車接近を示す視覚情報設備の設置</p>	<p>8 トイレ出入口への点字版及び案内図の設置 15 一般トイレの設置・改良</p>
<p>・音声案内付点字案内板設置</p> 	<p>・列車接近を電光表示により告知</p> 	<p>・改札内トイレリニューアル（洋式便所化、ベビーカーごと入れる大型個室トイレ、ベビーチェア設置等）</p> 
<p>11 プラットホームの転落防止策等の改良</p>	<p>16 多機能トイレの設置・改良</p>	
<p>・転落防止、接触事故防止のための内方線設置</p> 	<p>・バリアフリートイレリニューアル（音声案内・オストメイト対応、自動扉、温水便座設置等）</p> 	

(2) 駅前広場

凡例

オレンジハッチ：現時点で未着手（未定）の事業

■ 深井駅前広場 実施状況一覧

整備項目				回答者	進捗	完了年度	備 考	写真
駅前広場	誘導案内情報施設の整備	1	路線図・料金表等の改良	南海バス	完了	－	・上屋設置済 ・QR コードによる時刻表及び運行状況案内の機能追加（以後も案内表示改良は適宜検討）	
				南海バス	完了	－	・のりば案内板設置済 ・QR コードによる時刻表及び運行状況案内の機能追加（以後も案内表示改良は適宜検討）	
		2	主要施設案内図の設置・改良	－	－	－		
		3	点字・音声誘導設備の設置・改良	－	－	－		
	設備・施設の改良	4	ベンチ等の設置	堺市	完了	－		

(3) 道路・信号交差点

① 主要信号交差点

■ 深井駅周辺主要信号交差点 実施状況一覧

【中堺警察署】

※交差点等 No.は p.11 の図に示す交差点番号に対応している

凡例

グレーハッチ：「堺市交通バリアフリー基本構想」に位置づけのない事業

オレンジハッチ：現時点で未着手（未定）の事業

整備項目		交差点等 No.	進捗	完了 年度	備 考	写真
信号・交差点	1 音響声信号化・改良	1	未整備	－	・今後必要性の可否を検討していく	
		2	完了	完了		
		3	未整備	－	・今後必要性の可否を検討していく	
		4	未整備	－	・今後必要性の可否を検討していく	
		5	完了	完了		
		6	完了	完了		
		7	完了	完了		
		8	－	－	・信号機の設置がない交差点	
		9	－	－	・信号機の設置がない交差点	
		10	－	－	・信号機の設置がない交差点	
		11	完了	完了		
その他	2 視覚障害者用道路横断帯（エスコートゾーン）の設置	－	－	－		
	3 横断歩道の設置・改良	－	完了	完了		
	4 道路標識・標示の高輝度化	－	－	－	・すべて高輝度化済	





② 道路

種別	区間	予定延長 (km)	進捗	完了年度	写真
市道	新家深井線	0.3	完了	平成 22(2010)年	
	深井駅前西広場	0.3	完了	平成 17(2005)年以前	★
	深井 6 9 号線	0.3	完了	平成 21(2009)年	
	深井 7 1 号線①	0.1	完了	平成 17(2005)年以前	
	深井 7 1 号線②	0.1	完了	平成 21(2009)年	
	深井 7 3 号線①	0.1	完了	平成 17(2005)年以前	★
	深井 7 3 号線②	0.3	完了	平成 20(2008)年	
	深井 7 4 号線	0.2	完了	平成 17(2005)年以前	
	深井 7 5 号線①	0.1	完了	平成 17(2005)年以前	
	深井 7 5 号線②	0.1	完了	平成 21(2009)年	
	深井 8 5 号線	0.2	完了	平成 20(2008)年	
	深井 8 6 号線	0.2	完了	平成 20(2008)年	
	深井沢 3 号線	0.2	完了	平成 21(2009)年	★
	深井沢 6 号線	0.2	完了	平成 21(2009)年	
	深井沢 4 9 号線	0.1	完了	平成 21(2009)年	
	深井 3 1 号線	0.1	完了	平成 22(2010)年	★
府道	堺狭山線①	0.3	完了	平成 28(2016)年	★
	堺狭山線②	0.4	完了	平成 28(2016)年	
	堺狭山線③	0.3	完了	平成 17(2005) 年以前	
計		3.9	-	-	


整備率（完了延長/全延長）:100%

整備項目			進捗	完了年度	備 考
その他	1	不法駐車車両の指導・取締り・広報・啓発	継続	継続	
	2	不法駐輪車両の指導・取締り・広報・啓発	継続	継続	
	3	商品・看板等のはみ出しに対する指導・撤去・広報・啓発	継続	継続	

■道路 整備後写真一覧（深井地区）

深井駅前西広場	深井沢 3 号線	深井 7 3 号線
		
堺狭山線	深井 3 1 号線	
		

■ 深井駅周辺地区 信号機・交差点等位置



(4) ソフト事業

■ 深井駅 ソフト事業実施状況一覧

整備項目			回答者	実施時期	備 考
心のバリアフリーに関する取組	1	職員に向けた必要な支援の理解や接遇向上のための研修などの開催	泉北高速鉄道	平成 14 (2002)年度より前から実施	・乗客に安心安全に利用していただくための接遇マニュアルの作成、研修を定期的実施
	2	施設利用者に向けた施設の適正利用やマナーアップ等に関する広報啓発	泉北高速鉄道	平成 14 (2002)年度より前から実施	・平成 30 (2018) 年～日本民営鉄道協会「声かけ・サポート運動」に参画し、困っている乗客に対して社員から積極的に声かけを行うとともに、周囲の乗客からも声かけに協力いただく取組を実施
利用者などへの情報提供（情報のバリアフリー）に関する取組	3	市民や来訪者に向けたバリアフリーマップの作成	泉北高速鉄道	平成 14 (2002)年度より前から実施	・音声案内付点字案内板設置、バリアフリーマップをホームページに掲載
	4	バリアフリーに関する問合せに対応する窓口の設置	泉北高速鉄道	平成 14 (2002)年度より前から実施	・問合せ、要望等については駅係員窓口、ホームページの「ご意見ご要望投稿ページ」等にて対応
	5	より分かりやすいサイン整備や接遇の在り方の検討	泉北高速鉄道	平成 14 (2002)年度より前から実施	・国交省「バリアフリー整備ガイドライン」に基づきサインマニュアルを作成、駅のリニューアルに合わせサインを更新
	6	案内板や情報端末等の車いすで利用できる位置への設置	泉北高速鉄道	平成 14 (2002)年度より前から実施	・点字案内板等、設備改修に合わせ対応
	7	カラーバリアフリー化（色覚異常のある人に配慮した色使い）に向けた取組	泉北高速鉄道	平成 14 (2002)年度より前から実施	・国交省「バリアフリー整備ガイドライン」に基づきサインマニュアルを作成、駅のリニューアルに合わせサインを更新
その他の取組	8	高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる乗降についての介助、旅客施設における誘導その他の支援	泉北高速鉄道	平成 14 (2002)年度より前から実施	・車椅子利用者や目の不自由な乗客等をサポートするため、各駅にステーションアテンダントを配置

※心のバリアフリーをはじめとするソフト事業の基本構想への位置づけは、どのような事業（取組）を実施しているのかを広く多くの方々に知っていただく機会にもなり、重要な項目の 1 つです。他に実施している事業があれば引き続き情報のご提供をお願いします。

2. 泉ヶ丘駅周辺地区

(1) 駅舎

凡例

グレーハッチ：「堺市交通バリアフリー基本構想」に位置づけのない事業






■ 泉ヶ丘駅 事業実施状況一覧 (1/2)

整備項目				回答者	進捗	完了年度	備 考	写真
鉄道駅舎	垂直移動施設の整備	1	階段手すりの改良（二段手すりの設置など）	泉北高速鉄道	完了	平成 24 (2012)年	・手すりの二段化	
	誘導案内情報施設の整備	2	駅全体の案内サイン等の検討	泉北高速鉄道	完了	平成 30 (2018)年	・駅リニューアルに合わせ、国交省「バリアフリー整備ガイドライン」に基づくサインマニュアルを作成し、サインを更新	
		3	運行情報設備の設置・改良	泉北高速鉄道	完了	令和 4 (2022)年	・改札付近にデジタルサイネージを設置し列車の運行状況等必要な情報を分かりやすく、速やかに提供	★
		4	点字・音声誘導設備の設置・改良	泉北高速鉄道	完了	平成 24 (2012)年	・移動整備ガイドラインに基づき誘導チャイム更新	
		5	トイレ出入口への点字版及び案内図の設置	泉北高速鉄道	完了	平成 30 (2018)年	・駅リニューアル工事に伴い駅施設のレイアウト変更	
		6	トイレ、多機能トイレの音声案内の設置	泉北高速鉄道	完了	平成 30 (2018)年	・駅リニューアル工事に伴い駅施設のレイアウト変更	
	設備・施設の改良	7	プラットフォームの誘導ブロックの配置等の検討	泉北高速鉄道	完了	—		
		8	プラットフォームの転落防止策等の改良	泉北高速鉄道	完了	平成 22 (2010)年	・転落防止、接触事故防止のための内方線設置	
		9	券売機の車いす対応、IC化への対応	泉北高速鉄道	完了	平成 28 (2016)年	・平成 18(2006)年度 車いすの蹴込みスペース設置、IC化対応 ・平成 28(2016)年度 音声案内・点字案内に対応、タッチパネルの文字を大型化	★

■ 泉ヶ丘駅 事業実施状況一覧（2/2）

整備項目				回答者	進捗	完了年度	備 考	写真
鉄道 駅舎	設備・施設 の改良	10	一般トイレの設置・改良 （新設、改良、洋式化、 ベビーチェアの設置など）	泉北高速 鉄道	完了	平成 30 (2018)年	・改札内トイレリニューアル（洋式便所化、ベビーチェア設置 等）	★
		11	多機能トイレの設置・改 良（新設、オストメイト仕 様などの多機能化など）	泉北高速 鉄道	完了	平成 30 (2018)年	・バリアフリートイレリニューアル（音声案内・オストメイト対応、温 水便座設置等）	★
	ソフト	12	筆談具の設置	泉北高速 鉄道	完了	平成 18 (2006)年		
		13	筆談対応可能表記	泉北高速 鉄道	完了	平成 18 (2006)年		

■ 泉ヶ丘駅 事業実施個所の状況

<p>3 運行情報設備の設置・改良</p> <ul style="list-style-type: none"> 改札付近にデジタルサイネージを設置し列車の運行状況等必要な情報をわかりやすく速やかに提供 	<p>9 券売機の車いす対応、I C化への対応</p> <ul style="list-style-type: none"> 車椅子の蹴込みスペース設置 I C対応 音声案内・点字案内に対応、タッチパネルの文字を大型化 
<p>10 一般トイレの設置・改良</p> <ul style="list-style-type: none"> 改札内トイレリニューアル（洋式便所化、ベビーチェア設置等） 	<p>11 多機能トイレの設置・改良</p> <ul style="list-style-type: none"> バリアフリートイレリニューアル（音声案内・オストメイト対応、温水便座設置等）  

(2) 駅前広場

凡例

オレンジハッチ：現時点で未着手（未定）の事業

■ 泉ヶ丘駅前広場 実施状況一覧

整備項目				回答者	進捗	完了年度	備 考	写真
北側駅前広場	誘導案内情報 施設の整備	1	路線図・料金表等の改良	南海バス	完了	－	・QR コードによる時刻表及び運行状況案内の機能追加（以後も案内表示改良は適宜検討）	
		2	バス関連施設の設置・改良	南海バス	－	－		
	設備・施設の改良	3	ベンチ等の設置	－	完了	－	市管理外	
南側駅前広場	誘導案内情報施設の整備	5	路線図・料金表等の改良	南海バス	完了		・QR コードによる時刻表及び運行状況案内の機能追加（以後も案内表示改良は適宜検討）	
		6	バス関連施設の設置・改良	南海バス	－	－		
	設備・施設の改良	7	ベンチ等の設置	－	完了	－	市管理外	

(3) 道路・信号交差点

凡例

オレンジハッチ：現時点で未着手（未定）の事業

① 主要信号交差点

■ 泉ヶ丘駅周辺主要信号交差点 実施状況一覧

【南堺警察署】

※交差点等 No.は p.21 の図に示す交差点番号に対応している

整備項目			交差点等 No.	進捗	完了 年度	備 考	写真
信号・交差点	1	歩行者青時間の延長 等の改良	1	完了	－		
			2	完了	－		
			3	完了	－		
			4	完了	－		
			5	完了	－		
			6	完了	－		
			7	完了	－		
	2	視覚障害者用道路横 断帯（エスコートゾ ン）の設置	－	－	－		

② 道路

種別	区間	予定延長 (km)	進捗	完了年度	写真
市道	泉ヶ丘駅前北広場線	0.1	完了	平成 20(2008)年	
	竹城台 3 6 号線	0.1	完了	平成 17(2005)年以前	★
	泉ヶ丘駅前南広場線	0.3	完了	平成 20(2008)年	
	宮山台茶山台線	0.3	完了	平成 29(2017)年	★
	茶山台 3 0 号線①	0.1	完了	平成 29(2017)年	★
	茶山台 3 0 号線②	0.3	完了	平成 28(2016)年	
府道	茶山台 1 1 9 号線	0.1	完了	平成 17(2005)年以前	★
	茶山台 1 2 1 号線	0.1	完了	平成 17(2005)年以前	
	茶山台 1 2 3 号線	0.1	完了	平成 17(2005)年以前	
	茶山台 1 2 6 号線	0.1	完了	平成 17(2005)年以前	
	茶山台 1 2 4 号線	0.1	完了	平成 17(2005)年以前	
	茶山台 1 1 8 号線	0.2	完了	平成 17(2005)年以前	
	三原台 1 5 6 号線	0.3	完了	平成 17(2005)年以前	
計		2.2	-	-	


整備率（完了延長/全延長）：100%

整備項目			進捗	完了年度	備 考
その他	1	不法駐車車両の指導・取締り・広報・啓発	継続	継続	
	2	不法駐輪車両の指導・取締り・広報・啓発	継続	継続	
	3	商品・看板等のはみ出しに対する指導・撤去・広報・啓発	継続	継続	

■道路 整備後写真一覧（泉ヶ丘地区）

茶山台 3 0 号線	宮山台茶山台線
	
竹城台 3 6 号線	茶山台 1 1 9 号線
	

■ 泉ヶ丘駅周辺地区 信号機・交差点等位置



(4) ソフト事業

■ 泉ヶ丘駅 ソフト事業実施状況一覧

整備項目			回答者	実施時期	備 考
心のバリアフリーに関する取組	1	職員に向けた必要な支援の理解や接遇向上のための研修などの開催	泉北高速鉄道	平成 15 (2003)年度より前から実施	・乗客に安心安全に利用していただくための接遇マニュアルの作成、研修を定期的実施
	2	施設利用者に向けた施設の適正利用やマナーアップ等に関する広報啓発	泉北高速鉄道	平成 15 (2003)年度以降から実施	・平成 30 (2018) 年～日本民営鉄道協会「声かけ・サポート運動」に参画し、困っている乗客に対して社員から積極的に声かけを行うとともに、周囲の乗客からも声かけに協力いただく取組を実施
利用者などへの情報提供（情報のバリアフリー）に関する取組	3	市民や来訪者に向けたバリアフリーマップの作成	泉北高速鉄道	平成 15 (2003)年度以降から実施	・音声案内付点字案内板設置、バリアフリーマップをホームページに掲載
	4	バリアフリーに関する問合せに対応する窓口の設置	泉北高速鉄道	平成 15 (2003)年度以降から実施	・問合せ、要望等については駅係員窓口、ホームページの「ご意見ご要望投稿ページ」等にて対応
	5	より分かりやすいサイン整備や接遇の在り方の検討	泉北高速鉄道	平成 15 (2003)年度以降から実施	・国交省「バリアフリー整備ガイドライン」に基づきサインマニュアルを作成、駅のリニューアルに合わせサインを更新
	6	カラーバリアフリー化（色覚異常のある人に配慮した色使い）に向けた取組	泉北高速鉄道	平成 15 (2003)年度以降から実施	・国交省「バリアフリー整備ガイドライン」に基づきサインマニュアルを作成、駅のリニューアルに合わせサインを更新
その他の取組	7	高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる乗降についての介助、旅客施設における誘導その他の支援	泉北高速鉄道	平成 15 (2003)年度以降から実施	・車椅子利用者や目の不自由な乗客等をサポートするため、各駅にステーションアテンダントを配置

※心のバリアフリーをはじめとするソフト事業の基本構想への位置づけは、どのような事業（取組）を実施しているのかを広く多くの方々に知っていただく機会にもなり、重要な項目の 1 つです。他に実施している事業があれば引き続き情報のご提供をお願いします。

3. 柵・美木多駅周辺地区

(1) 駅舎

凡例

グレーハッチ：「堺市バリアフリー基本構想」に位置づけのない事業

■ 柵・美木多駅 事業実施状況一覧（1/2）

整備項目				回答者	進捗	完了年度	備 考	写真
鉄道駅舎	垂直移動施設の整備	1	階段手すりの改良（二段手すりの設置など）	泉北高速鉄道	完了	平成 24 (2012)年	・手すりの端を延長	
	誘導案内情報施設の整備	2	運行情報設備の設置・改良	泉北高速鉄道	完了	令和 4 (2022)年	・改札付近にデジタルサイネージを設置し列車の運行状況等必要な情報を分かりやすく、速やかに提供	★
		3	点字・音声誘導設備の設置・改良	泉北高速鉄道	完了	平成 24 (2012)年	・移動整備ガイドラインに基づき音声誘導設備を更新	
		4	トイレ、多機能トイレの音声案内の設置	泉北高速鉄道	完了	平成 25 (2013)年	・構内便所入口に音声案内装置設置	
	旅客施設の個別施設	5	プラットフォームの転落防止策等の改良	泉北高速鉄道	－	平成 22 (2010)年	・転落防止、接触事故防止のための内方線設置	
	設備・施設の改良	6	券売機の車いす対応、IC化への対応	泉北高速鉄道	完了	平成 28 (2016)年	・平成 18(2006)年度 IC 化対応 ・平成 20(2012)年度 車いすの蹴込みスペース設置 ・平成 28(2016)年度 音声案内・点字案内に対応、タッチパネルの文字を大型化	★
		7	一般トイレの設置・改良（新設、改良、洋式化、ベビーチェアの設置など）	泉北高速鉄道	完了	令和 3 (2021)年	・改札内トイレリニューアル（個室手すり設置、ベビーカーごと入れる大型個室トイレを男女トイレに設置等）	★
		8	多機能トイレの設置・改良（新設、オストメイト仕様などの多機能化など）	泉北高速鉄道	完了	令和 3 (2021)年	・バリアフリートイレリニューアル（自動扉、オストメイト、温水便座設置等）	★

■ 柵・美木多駅 事業実施状況一覧（2/2）

整備項目			回答者	進捗	完了年度	備 考	写真
鉄道 駅舎	ソフト	9	筆談具の設置	泉北高速 鉄道	完了	平成 18 (2006)年	
		10	筆談対応可能表記	泉北高速 鉄道	完了	平成 18 (2006)年	
		11	コミュニケーションボードの導入	泉北高速 鉄道	完了	平成 30 (2018)年以前	

■ 柵・美木多駅 事業実施個所の状況

2 運行情報設備の設置・改良	6 券売機の車いす対応、I C 化への対応
<p>・改札付近にデジタルサイネージを設置し列車の運行状況等必要な情報を分かりやすく、速やかに提供</p> 	<p>・IC 化対応 ・車いすの蹴込みスペース対応 ・音声案内・点字案内に対応、タッチパネルの文字を大型化</p>  
7 一般トイレの設置・改良	8 多機能トイレの設置・改良
<p>・改札内トイレリニューアル（個室手すり設置、ベビーカーごと入れる大型個室トイレを男女トイレに設置等）</p>   	<p>・バリアフリートイレリニューアル（自動扉、オストメイト、温水便座設置等）</p> 

(2) 駅前広場

凡例

グレーハッチ：「堺市バリアフリー基本構想」に位置づけのない事業

オレンジハッチ：現時点で未着手（未定）の事業

■ 桜・美木多駅前広場 実施状況一覧

整備項目				回答者	進捗	完了年度	備 考	写真
北側駅前広場	垂直移動 施設の整備	1	エレベーターの設置	南海バス	着手済	令和 6 (2024)年		
				堺市	着手済	令和 6 (2024)年		
	誘導案内 情報施設の整備	2	バス関連施設の設置・改良	南海バス	－	－	・バス乗降場は駅前広場（南側）に集約	
		3	主要施設案内図の設置・改良	－	－	－		
	設備・施設の改良	4	ベンチ等の設置	堺市	完了	令和 5 (2023)年		★
		5	屋根等の設置	堺市	着手済	令和 6 (2024)年		
南側駅前広場	誘導案内情報施設の整備	6	バス関連施設の設置・改良	南海バス	－	－	・堺市による駅前広場（南側）再整備に伴う検討事項	
				堺市	着手済	令和 6 (2024)年		
		7	主要施設案内図の設置・改良	－	－	－		
	設備・施設の改良	8	ベンチ等の設置	堺市	着手済	令和 6 (2024)年		

■ 柵・美木多駅前広場写真一覧 整備後の状況

柵・美木多駅前広場(北側)



(3) 道路・信号交差点

① 主要信号交差点





■ 柵・美木多駅周辺主要信号交差点 実施状況一覧

【南堺警察署】

※交差点等 No.は p.32 の図に示す交差点番号に対応している

整備項目			交差点等 No.	進捗	完了 年度	備 考	写真
信号・交差点	1	音響声信号化・改良	1	完了	－		★
			2	完了	－		★
			3	完了	－		★
			4	完了	－		★
			5	完了	－		★
	2	視覚障害者用道路横 断帯（エスコートゾ ン）の設置	1	完了	－	道路管理者（堺市）が施工	★

■ 柵・美木多駅 事業実施個所の状況

<p>No.1 柵大橋交差点 1.音響声信号化・改良 2.視覚障害者用道路横断帯（エスコートゾーン）の設置</p>	<p>No.2 柵・美木多駅前交差点 1.音響声信号化・改良</p>	<p>No.3 南堺警察署前交差点 1.音響声信号化・改良</p>
		
<p>No.4 原山台公園北交差点 1.音響声信号化・改良</p>	<p>No.5 原山台公園前 1.音響声信号化・改良</p>	
		







② 道路

種別	区間	予定延長 (km)	進捗	完了年度	写真
市道	桃山台 6 1 号線	0.2	完了	平成 30(2018)年	★
	桃山台 6 2 号線	0.7	完了	令和元(2019)年	★
	桃山台 6 4 号線	0.2	完了	令和元(2019)年	
	原山台 1 0 2 号線	0.2	完了	令和元(2019)年	
	赤坂台庭城台線	0.3	完了	平成 30(2018)年	★
	桃山台 1 3 2 号線	0.2	完了	令和 5 (2023)年	
	拇美木多駅前北広場線	0.1	完了	平成 19(2007)年	★
	拇美木多駅前南広場線	0.2	整備中	-	
計		2.1	-	-	


整備率（完了延長/全延長）:95.23%

整備項目			進捗	完了年度	備 考
その他	1	不法駐車車両の指導・取締り・広報・啓発	継続	継続	
	2	不法駐輪車両の指導・取締り・広報・啓発	継続	継続	
	3	商品・看板等のはみ出しに対する指導・撤去・広報・啓発	継続	継続	

■道路 整備後写真一覧（拇・美木多地区）

拇美木多駅前北広場線	桃山台 6 2 号線	桃山台 6 2 号線
		
桃山台 6 2 号線	桃山台 6 1 号線	赤坂台庭代台線
		

■ 柵・美木多駅周辺地区 信号機・交差点等位置



(4) ソフト事業

■ 梅・美木多駅 ソフト事業実施状況一覧

整備項目			回答者	実施時期	備 考
心のバリアフリーに関する取組	1	職員に向けた必要な支援の理解や接遇向上のための研修などの開催	泉北高速鉄道	平成 28 (2016)年度以降から実施	・乗客に安心安全に利用していただくための接遇マニュアルの作成、研修を定期的実施
	2	施設利用者に向けた施設の適正利用やマナーアップ等に関する広報啓発	泉北高速鉄道	平成 28 (2016)年度以降から実施	・平成 30 (2018) 年～日本民営鉄道協会「声かけ・サポート運動」に参画し、困っている乗客に対して社員から積極的に声かけを行うとともに、周囲の乗客からも声かけに協力いただく取組を実施
利用者などへの情報提供（情報のバリアフリー）に関する取組	3	市民や来訪者に向けたバリアフリーマップの作成	泉北高速鉄道	平成 28 (2016)年度以前から実施	・音声案内付点字案内板設置、バリアフリーマップをホームページに掲載
	4	バリアフリーに関する問合せに対応する窓口の設置	泉北高速鉄道	平成 28 (2016)年度以前から実施	・問合せ、要望等については駅係員窓口、ホームページの「ご意見ご要望投稿ページ」等にて対応
	5	より分かりやすいサイン整備や接遇の在り方の検討	泉北高速鉄道	平成 28 (2016)年度以前から実施	・国交省「バリアフリー整備ガイドライン」に基づきサインマニュアルを作成、駅のリニューアルに合わせサインを更新
	6	カラーバリアフリー化（色覚異常のある人に配慮した色使い）に向けた取組	泉北高速鉄道	平成 28 (2016)年度以降から実施	・国交省「バリアフリー整備ガイドライン」に基づきサインマニュアルを作成、駅のリニューアルに合わせサインを更新
	7	コミュニケーション支援ボードの設置	泉北高速鉄道	平成 28 (2016)年度以降から実施	・駅係員窓口を設置
その他の取組	8	高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる乗降についての介助、旅客施設における誘導その他の支援	泉北高速鉄道	平成 28 (2016)年度以前から実施	・車椅子利用者や目の不自由な乗客等をサポートするため、各駅にステーションアテンダントを配置

※心のバリアフリーをはじめとするソフト事業の基本構想への位置づけは、どのような事業（取組）を実施しているのかを広く多くの方々に知っていただく機会にもなり、重要な項目の 1 つです。他に実施している事業があれば引き続き情報のご提供をお願いします。

4. 光明池駅周辺地区

(1) 駅舎

凡例

グレーハッチ：「堺市交通バリアフリー基本構想」に位置づけのない事業

■光明池駅 事業実施状況一覧（1/2）

整備項目			回答者	進捗	完了年度	備 考	写真	
鉄道駅舎	垂直移動施設の整備	1	改札内エレベーターの設置	泉北高速鉄道	完了	平成 21 (2009)年	・設置位置変更により利便性向上	★
		2	改札外エレベーターの設置	泉北高速鉄道	完了	平成 21 (2009)年	・改札外コンコースと地上階を結ぶエレベーター設置	★
		3	階段手すりの改良（二段手すりの設置など）	泉北高速鉄道	完了	平成 24 (2012)年	・手すりの端を延長	★
		4	コンコーススロープへの手すりの設置	泉北高速鉄道	完了	－	・二段手すりの設置	★
	誘導案内情報施設の整備	5	運行情報設備の設置・改良	泉北高速鉄道	完了	－	・平成 16(2004)年度 コンコース・ホーム案内設備（運行情報提供設備）設置 ・令和 3(2021)年度 改札付近にデジタルサイネージを設置し列車の運行状況等必要な情報を分かりやすく、速やかに提供	★
		6	主要施設案内図の設置・改良	泉北高速鉄道	完了	平成 21 (2009)年	・駅リニューアルに伴いトイレへの誘導ブロックの設置及び案内サイン見直し	
		7	誘導案内設備の設置・改良	泉北高速鉄道	完了	平成 21 (2009)年	・駅リニューアルに伴いエレベーター位置を変更し駅全体の案内サイン見直し	
		8	点字・音声誘導設備の設置・改良	泉北高速鉄道	完了	平成 25 (2013)年	・平成 20(2018)年度 改札口音響案内設置 ・平成 21(2009)年度 駅リニューアルに伴い点字誘導設備更新 ・平成 25(2013)年度 構内便所出入口音声案内設置 ・改札内階段誘導チャイム設置	★

■光明池駅 事業実施状況一覧（2/2）

整備項目				回答者	進捗	完了年度	備考	写真
鉄道 駅舎	誘導案内情報施設の整備	9	誘導・警告ブロックの敷設位置等の改良	泉北高速鉄道	完了	平成 21 (2009)年	・コンコーススロープへの設置、階段の点字ブロックの改修等、駅リニューアルに伴い更新	★
		10	トイレ、多機能トイレの音声案内の設置	泉北高速鉄道	完了	平成 25 (2013)年	・トイレ入口に音声案内設置	
	旅客施設の個別施設	11	プラットホームの転落防止策等の改良	泉北高速鉄道	－	平成 22 (2010)年	・転落防止、接触事故防止のための内方線設置	
	設備・施設の改良	12	券売機の車いす対応、IC化への対応	泉北高速鉄道	完了	平成 28 (2016)年	・平成 18(2006)年度 IC 化対応 ・平成 20(2008)年度 車いすの蹴込みスペース、荷物置きスペース設置 ・平成 28(2016)年度 音声案内・点字案内に対応、タッチパネルの文字を大型化	★
		13	一般トイレの設置・改良（新設、改良、洋式化、ベビーチェアの設置など）	泉北高速鉄道	完了	令和 4 (2022)年	・改札内トイレリニューアル（個室手すり設置、ベビーカーごと入れる大型個室トイレを男女トイレに設置等）	★
		14	多機能トイレの設置・改良（新設、オストメイト仕様などの多機能化など）	泉北高速鉄道	完了	令和 4 (2022)年	・バリアフリートイレリニューアル（自動扉、オストメイト、温水便座設置等）	★
		15	待合室への自動扉設置	泉北高速鉄道	完了	－		
	ソフト	16	筆談具の設置	泉北高速鉄道	完了	平成 18 (2006)年		
		17	筆談対応可能表記	泉北高速鉄道	完了	平成 18 (2006)年		

■ 光明池駅 事業実施個所の状況(1/2)

<p>1 改札内エレベーターの設置</p>	<p>3 階段手すりの改良</p>	<p>4 コンコーススロープへの手すりの設置 9 誘導・警告ブロックの敷設位置等の改良</p>
<p>・設置位置変更により利便性向上</p> 	<p>・手すりの端を延長</p> 	<p>・二段手すり設置</p> 
<p>2 改札外エレベーターの設置</p>	<p>5 運行情報設備の設置・改良</p>	
<p>・改札外エレベーターの設置</p> 	<p>・コンコース・ホーム案内設備（運行情報提供設備）設置 ・改札付近にデジタルサイネージを設置し列車の運行状況等必要な情報を分かりやすく、速やかに提供</p> 	

■光明池駅 事業実施個所の状況(2/2)

8 点字・音声誘導設備の設置・改良
9 誘導・警告ブロックの敷設位置等の改良

- ・改札内階段誘導チャイム設置
- ・点字ブロック改修



13 一般トイレの設置・改良

- ・改札内トイレリニューアル（個室手すり設置、ベビーカーごと入れる大型個室トイレを男女トイレに設置等）



12 車いす対応、I C化への対応


【券売機】

- ・車椅子の蹴込みスペース、荷物置きスペース対応
- ・音声案内・点字案内に対応、タッチパネルの文字を大型化



14 多機能トイレの設置・改良

- ・バリアフリートイレリニューアル（自動扉、オストメイト、温水便座設置等）



(2) 駅前広場

凡例

オレンジハッチ：現時点で未着手（未定）の事業

■光明池駅前広場 実施状況一覧

整備項目				回答者	進捗	完了年度	備考	写真
北側駅前広場	誘導案内情報 施設の整備	1	路線図・料金表等の改良	南海バス	—	—	・1 番のりばは南海バス管理外	
		2	バス関連施設の設置・改良	南海バス	—	—	・1 番のりばは南海バス管理外	
	改良 施設の設備・	3	身体障害者用駐停車帯の設置	—	—	—		
南側駅前広場	の動垂 整備施設直移	4	エレベーターの設置	—	—	—		
	誘導案内情報 施設の整備	5	路線図・料金表等の改良	南海バス	完了	—	・QR コードによる時刻表及び運行状況案内の機能追加 (以後も案内表示改良は適宜検討)	
		6	バス関連施設の設置・改良	南海バス	—	—		
	改良 施設の設備・	7	身体障害者用駐停車帯の設置	—	—	—		

(3) 道路・信号交差点

① 主要信号交差点

■ 光明池駅周辺主要信号交差点 実施状況一覧 (1/2)

【南堺警察署】

※交差点等 No.は p.42 の図に示す交差点番号に対応している

凡例

オレンジハッチ：現時点で未着手（未定）の事業

整備項目			交差点等 No.	進捗	完了 年度	備 考	写真
信号・交差点	1	歩行者青時間の延長 等の改良	1	完了	—		
			2	完了	—		
			3	—	—		
			4	—	—		
			5	完了	—		
			6	—	—		
			7	完了	—		
			8	完了	—		
	2	視覚障害者用道路横 断帯（エスコートゾ ン）の設置	—	—	—		






② 道路


種別	区間	予定延長 (km)	進捗	完了年度	写真
市道	鴨谷台 1 2 号線①	0.1	完了	平成 20 (2008)年	★
	鴨谷台 1 2 号線②	0.2	完了	平成 20 (2008)年	
	鴨谷台 1 2 号線③	0.2	完了	平成 20 (2008)年	
	鴨谷台 1 3 号線	0.1	完了	平成 20 (2008)年	★
	鴨谷台 1 4 号線①	0.1	完了	平成 20 (2008)年	
	鴨谷台 1 4 号線②	0.1	完了	平成 20 (2008)年	★
	鴨谷台 4 4 号線	0.2	完了	平成 20 (2008)年	
市道 (デッキ)	新檜尾台 1 2 1 号線	0.1	完了	平成 21(2009)年	
	新檜尾台 1 2 6 号線	0.2	完了	平成 21(2009)年	
	鴨谷台 1 2 2 号線	0.2	完了	平成 17(2005)年以前	
	鴨谷台 1 2 3 号線	0.1	完了	平成 17(2005)年以前	
	鴨谷台 1 2 4 号線	0.1	完了	平成 17(2005)年以前	
	鴨谷台 1 2 5 号線	0.2	完了	平成 17(2005)年以前	
府道	堺泉北環状線	1.0	完了	平成 24 (2012)年	★
計		2.9	-	-	

整備率（完了延長/全延長）:100%

整備項目			進捗	完了 年度	備 考
その他	1	不法駐車車両の指導・取締り・広報・啓発	継続	継続	
	2	不法駐輪車両の指導・取締り・広報・啓発	継続	継続	
	3	商品・看板等のはみ出しに対する指導・撤去・広報・啓発	継続	継続	

■道路 整備後写真一覧（光明池地区）

鴨谷台 1 2 号線	鴨谷台 1 2 号線	鴨谷台 1 4 号線
		
鴨谷台 4 4 号線	堺泉北環状線	
		



(4) ソフト事業

■ 光明池駅 ソフト事業実施状況一覧

整備項目			回答者	実施時期	備 考
心のバリアフリーに関する取組	1	職員に向けた必要な支援の理解や接遇向上のための研修などの開催	泉北高速鉄道	平成 15 (2003)年度より前から実施	・乗客に安心安全に利用していただくための接遇マニュアルの作成、研修を定期的実施
	2	施設利用者に向けた施設の適正利用やマナーアップ等に関する広報啓発	泉北高速鉄道	平成 15 (2003)年度以降から実施	・平成 30 (2018) 年～日本民営鉄道協会「声かけ・サポート運動」に参画し、困っている乗客に対して社員から積極的に声かけを行うとともに、周囲の乗客からも声かけに協力いただく取組を実施
利用者などへの情報提供（情報のバリアフリー）に関する取組	3	市民や来訪者に向けたバリアフリーマップの作成	泉北高速鉄道	平成 15 (2003)年度以降から実施	・音声案内付点字案内板設置、バリアフリーマップをホームページに掲載
	4	バリアフリーに関する問合せに対応する窓口の設置	泉北高速鉄道	平成 15 (2003)年度以降から実施	・問合せ、要望等については駅係員窓口、ホームページの「ご意見ご要望投稿ページ」等にて対応
	5	より分かりやすいサイン整備や接遇の在り方の検討	泉北高速鉄道	平成 15 (2003)年度以降から実施	・国交省「バリアフリー整備ガイドライン」に基づきサインマニュアルを作成、駅のリニューアルに合わせサインを更新
	6	カラーバリアフリー化（色覚異常のある人に配慮した色使い）に向けた取組	泉北高速鉄道	平成 15 (2003)年度以降から実施	・国交省「バリアフリー整備ガイドライン」に基づきサインマニュアルを作成、駅のリニューアルに合わせサインを更新
	7	コミュニケーション支援ボードの設置	泉北高速鉄道	—	・駅係員窓口を設置
その他の取組	8	高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる乗降についての介助、旅客施設における誘導その他の支援	泉北高速鉄道	平成 15 (2003)年度以降から実施	・車椅子利用者や目の不自由な乗客等をサポートするため、各駅にステーションアテンダントを配置

※心のバリアフリーをはじめとするソフト事業の基本構想への位置づけは、どのような事業（取組）を実施しているのかを広く多くの方々に知っていただく機会にもなり、重要な項目の 1 つです。他に実施している事業があれば引き続き情報のご提供をお願いします。