

(様式1)

主任監督員	監督員

令和 年 月 日

監督員 様

受注者
現場代理人

週休2日届出書

週休2日の実施の意向について、以下のとおり届け出します。

1 工事名称	
2 工事場所	
3 工事期間	令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日
4 届出内容	a. 実施する。(月単位の4週8休) b. 実施する。(完全週休2日(土日)) c. 実施しない。(発注者指定方式は不可) d. 実施から実施しないに変更する。(発注者指定方式は不可)
5 実施しない理由 (4がc、dの場合のみ)	

※届け出については施工計画書の提出時に併せて提出すること。

記入例

主任監督員	監督員

令和 年 月 日

監督員 様

受注者
現場代理人

現場閉所 (計 画) ・ 実 績) 書

工事名称 : ○○工事

工事期間 : 令和 6 年 8 月 21 日 ~ 令和 7 年 3 月 18 日

令和 6 年 12 月

日	曜日	対象外期間	現場閉所計画	現場閉所実績	備考
1	日		○		
2	月				
3	火				
4	水				
5	木				
6	金				
7	土		○		
8	日		○		
9	月				
10	火				
11	水				
12	木				
13	金				
14	土		○		
15	日		○		
16	月				
17	火				
18	水				
19	木				
20	金				
21	土		○		
22	日		○		
23	月		○		
24	火				
25	水				
26	木				
27	金				
28	土				
29	日	○	—		年末年始
30	月	○	—		年末年始
31	火	○	—		年末年始
計	31	3	8		

(注) 備考には現場着手日、工事完成日、対象外期間の内容等を記入。

(注) 対象外期間とは、年末年始6日、夏季休暇3日、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が対象外としている内容に該当する期間をいう。

総日数	総日数のうち 対象外期間	総日数のうち 対象期間	現場閉所計画 (実績)日数	対象期間内の 土日の合計日数	当月の 4週8休達成(※1)	当月の 完全週休2日(土 日)達成 (※2)
31	3	28	8	8		

現場閉所率 : 28.5 %
4週8休以上 : { 28.5%以上 }

※1 「当月...」について・・・現場閉所率が 28.5%以上。
ただし、暦上の土曜日、日曜日の閉所では28.5%に満たない月は、
その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、
「当月の4週8休達成」とみなす。

※2 「完全週休2日(土日)達成」について・・・

対象期間内の全ての土・日で、現場閉所。

悪天候等の影響により、やむを得ず平日に現場閉所する場合は、事前
協議の上で、同一の週で土日に代わる現場閉所日を指定する。

夜間工事は、土曜日から日曜日へ跨ぐ夜間、日曜日から月曜日へ跨ぐ
夜間で現場閉所が行われていれば、達成となる。

記入例

主任監督員	監督員

令和 年 月 日

監督員 様

受注者
現場代理人

現場閉所 (計画 ・ 実績) 書

工事名称 : ○○工事

工事期間 : 令和 6 年 8 月 21 日 ~ 令和 7 年 3 月 18 日

令和 6 年 12 月

日	曜日	対象外期間	現場閉所計画	現場閉所実績	備考
1	日		○	○	
2	月				
3	火				
4	水				
5	木				
6	金				
7	土		○	○	
8	日		○	○	
9	月			○	降雪による休工
10	火				
11	水				
12	木				
13	金				
14	土		○		地元要望に伴う休日作業(12/16に振替)
15	日		○	○	
16	月			○	
17	火				
18	水				
19	木				
20	金				
21	土		○		入居者要望に伴う休日作業(12/24に振替)
22	日		○	○	
23	月		○	○	
24	火			○	
25	水				
26	木				
27	金				
28	土				
29	日	○	—		年末年始
30	月	○	—		年末年始
31	火	○	—		年末年始
計	31	3	8	9	

(注) 備考には現場着手日、工事完成日、対象外期間の内容等を記入。

(注) 対象外期間とは、年末年始6日、夏季休暇3日、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が対象外としている内容に該当する期間をいう。

総日数	総日数のうち 対象外期間	総日数のうち 対象期間	現場閉所計画 (実績)日数	対象期間内の 土日の合計日数	当月の 4週8休達成(※1)	当月の 完全週休2日(土 日)達成(※2)
31	3	28	9	8	○	△

現場閉所率 : 32.1 %
4週8休以上 : { 28.5%以上 }

対象期間が変更した場合は、改めて数え直してください

監督員が確認して○を付ける

※1 対象期間内の全ての土・日で、現場閉所。ただし、暦上の土曜日、日曜日の閉所では28.5%に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、「当月の4週8休達成」とみなす。

※2 「完全週休2日(土日)達成」について・・・

対象期間内の全ての土・日で、現場閉所。

悪天候等の影響により、やむを得ず平日に現場閉所する場合は、事前協議の上で、同一の週で土日に代わる現場閉所日を指定する。

夜間工事は、土曜日から日曜日へ跨ぐ夜間、日曜日から月曜日へ跨ぐ夜間で現場閉所が行われていれば、達成となる。

記入例

(様式3)

主任監督員	監督員

令和 年 月 日

監督員 様

受注者
現場代理人

現場閉所報告書

工事名称 : ○○工事
工事期間 : 令和 6 年 8 月 21 日 ~ 令和 7 年 3 月 18 日
現場着手日 : 令和 6 年 9 月 11 日
工事完成日 : 令和 7 年 2 月 21 日

年月	総日数	総日数のうち 対象外期間	総日数のうち 対象期間	現場閉所 実績日数	月単位の 4週8休達成	完全週休2日 の達成
令和6年9月	30	10	30	5	○	
令和6年10月	31	0	31	9	○	
令和6年11月	30	0	30	10	○	
令和6年12月	31	3	28	9	○	
令和7年1月	31	3	28	7	×	
令和7年2月	28	7	21	16	○	

合計	181	23	168	56		
----	-----	----	-----	----	--	--

※ 月単位の4週8休が達成できなかった場合、その理由を記入すること。

理由: ○○○○のため。