

平成28年度当初予算 予算要求シート

事業区分： 新規・拡充 マスタープラン： 3つの挑戦 / 低炭素 施策番号： 6-3

局・課名： 建設局・大和川線推進室

事業名	阪神高速道路大和川線事業			事業費(千円)	平成26年度決算額 8,645,807	平成27年度予算額 13,869,568	平成28年度要求額 25,515,332
	【目的】 阪神高速道路大和川線は、関西交通網のミッシングリンク解消などを目的とした都市再生プロジェクトに位置づけられている「大阪都心部における新たな環状道路」の一部を担う道路である。大和川線が整備されると、大阪南部地域における東西方向一般道の交通混雑が大幅に緩和されるなど、関西都市圏の社会経済活動の活性化に大きく寄与するものと期待されている。				債務負担行為		要求額(千円) 0
【内容】 ◆計画区間 堺市堺区築港八幡町～松原市三宅中 ◆延長 約9.9km(堺市域L=約7.2kmのうち堺市事業区間L=約1.6km) ◆完成 平成31年度末(全線供用開始予定) ◆道路区分 第2種第1級、往復4車線、ランプA規格					主な要求内容 (単位:千円)		
				項目		27年度予算	28年度要求額
大和川線建設工事委託		13,088,700	25,380,000	開削工事、シールドトンネル工事等			
大和川線建設に伴う設計等委託		11,100	17,600	大和川線工事に伴う調査、設計等			
周辺環境整備検討、設計委託		65,870	86,200	交差点詳細設計等			
各種調査委託		4,813	5,900	用地測量等			
周辺環境整備工事等		25,245	1,200	堺市管理用地整備工事			
用地取得及び補償費		652,860	16,000	事業用地等買収			
その他		20,980	8,432	その他			
合計		13,869,568	25,515,332				
スケジュール(経過及び今後展開)							
【経過(～27年度)】 ○平成18年度 事業認可 ○平成19年度 都市計画変更 ○平成20年度 工事着手 ○平成21年度～平成27年度 事業推進 ○平成26年度事業認可変更(工期延伸)		【28年度】 ○事業の継続実施		【今後予定(29年度～)】 ○平成31年度末 全線供用開始			
その他 特記事項							
みんなの審査会対象外 関連事業：(大和川高規格堤防土地区画整理事業) H27.9公表 全線供用開始年度変更(平成28年度末から平成31年度末)							
【今年度要求のポイント】 大和川線事業の完成に向け、平成31年度末の全線供用開始を目指している本事業の円滑な推進のために、平成28年度予算のうち下記事項の確保について特に強く要求する。 ① 大和川線の建設に係る工事ならびに調査設計等の委託費 ② 大和川線建設工事に伴い生ずる近隣地域の生活環境の改善に必要な工事に関する設計に要する費用 ③ 大和川線沿線整備に関する予備・詳細設計に関する業務							

整理番号： 19 - 1 - 0130