

平成30年度当初予算 予算要求シート

事業区分： 重点 マスタープラン： 3つの挑戦 施策番号： 1-7 局・課名： 建設局・河川水路課

事業名	一般河川改良	事業費(千円)	平成28年度決算額	平成29年度予算額	平成30年度要求額	
					117,649	217,090
事業概要 【目的】 管理河川における治水安全度を向上させるとともに、良好な水辺空間の形成を図ることを目的とする。 【内容】 ・一級河川狭間川においては、時間雨量50ミリ程度の降雨を安全に流下させることを当面の治水目標とし、下流部より順次河道改修工事を進めている。現在の進捗は、総延長2.3kmに対し、約1.4kmが整備済となっている。今後、整備進捗率を上げ、早期事業完了を目指す。 ・二級河川土居川においては、良好な水辺空間の形成を図るため、一部の未整備区間周辺における護岸および修景施設の親水整備を行う。 ・準用河川百舌鳥川においては、治水安全度を高めるため、上流域の約2kmを河道整備の対象区間としている。早期工事着手を目指し、護岸予備設計及び測量業務を進める。 【今年度要求のポイント】 ・一級河川狭間川においては、改修工事に伴う工事費、実施設計・測量に係る委託料を要求する。工事については、進捗率を上げるため、2工区での施工を実施する。 ・二級河川土居川においては、基本設計及び境界確定に必要な用地測量に係る委託料を要求する。 ・準用河川百舌鳥川においては、改修事業に必要な護岸予備設計及び測量業務に係る委託料を要求する。	債務負担行為 期間 H ~ H	要求額(千円)				
	主な要求内容 (単位:千円)					
	項目	29年度予算	30年度要求額	内容・積算等		
	狭間川改修事業関連	192,600	180,800	工事及び詳細設計・測量		
	土居川改修事業関連	1,000	5,400	基本設計・測量		
	百舌鳥川改修事業関連	23,400	29,000	予備設計・測量		
	せせらぎ水路整備事業関連	0	1,100	詳細設計		
	境界確定	90	100			
	合計	217,090	216,400			
	スケジュール(経過及び今後展開)					
【経過(～29年度)】 ・狭間川: 改修工事の実施、鉄塔1か所及び公園橋1橋の近接施工協議実施 ・土居川: 境界確定協議の実施 ・百舌鳥川: 管理用通路整備工事、土質地質調査の実施、地整局協議実施		【30年度】 ・狭間川: 改修工事の実施、鉄塔1か所及び公園橋1橋の近接施工協議実施(予定) ・土居川: 基本構想の検討(予定) ・百舌鳥川: 護岸予備設計業務、測量業務の実施(予定)		【今後予定(31年度～)】 ・狭間川: 改修工事の実施、鉄塔1か所、道路橋3橋の近接施工協議実施(予定) ・土居川: 関係機関協議(予定) ・百舌鳥川: 実施設計、改修工事(予定)		
その他 特記事項 みんなの審査会対象外						