子ども絵画・親子ツアー・東区かるた スケジュール（案）

資料4

	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月
（子ども絵画） 取組内容	公募実施	展示場所追加 検討・調整								
		展示準備	展示期間			Webギャラリー公開				
					取組振り返り・新事業検討					
（ツアー） 取組内容		スポット等使用許可・調整	安全管理準備	ツアー開催						
		ツアー開催準備			ツアー振り返り、次年度事業検討					
	参加者公募準備	参加者公募	参加者案内等							
（かるた） 取組内容	読み句公募準備	読み句公募	読み句選定				デザイン 統合 調整	最終案承認	発注調整	印刷業者へ発注
					読み句不足分作成					納品
		イラスト発注先の検討	イラスト発注・納品							
		写真収集			写真加工					
						仕様等決定・印刷業者選定				
備考		R5年度当初予算編成						統一地方選挙準備		

第1期任期満了