

設計出来高進捗表

新築工事 参考進捗表

Ver. 1.00

業務名称 ○△□小学校校舎新築工事設計業務
 設計事務所 ○▽設計事務所
 契約工期 7月1日 ~ 2月28日

業務名称、設計事務所、契約工期を記入

統括責任者 _____ 担当者 _____

項目	月 週	7月				8月				9月				10月				11月				12月				1月				2月				3月				期日 項目 提出日 実績日	注意事項	提出書類内容																								
		1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W																															
情報収集	予定	■																												統括責任者チェック	7月12日	7月10日	○設計条件の確認 ○現地調査(平板測量・いゞ測量)、周辺道路、建物位置、高低差、排水経路等の法令上の諸条件の調査 ○その他調査(規制)																															
	実績	■																												堺市経過報告	7月14日	7月16日																																
条件設定	予定					■																												統括責任者チェック	8月1日		○法令上の条件設定 ○敷地廻りの規制 ○計画通知の申請を行うための必要事項 ○その他																											
	実績					■																												堺市経過報告	8月3日																													
比較検討	予定									■																								統括責任者チェック	8月1日		○プラン、工法、コスト、構造、設備など	○各比較表																										
	実績									■																								堺市経過報告	8月7日																													
総合化	予定													■																				統括責任者チェック	8月1日		○意匠、構造及び設備の検討	○配置図、平面図、立面図、断面図の作成 ○仮設計画図の作成																										
	実績													■																				堺市経過報告	8月7日																													
概算金額・工程表	予定																	■																				統括責任者チェック	8月1日		○概算工程表 ○概算金額																							
	実績																	■																				堺市経過報告	8月7日																									
実施設計方針書	予定																					■																統括責任者チェック	8月1日		○積算、構造等に使用するプログラムも記載 ○実施設計方針書提出から約2週間、本市図面チェック期間を設ける	○別紙提出書類参照 ○構造計画																						
	実績																					■																堺市経過報告	8月7日																									
【 建築図面 】	予定																																																															
	実績																																																															
仮設図・一般図	予定													■																																																		
	実績													■																																																		
詳細図	予定																	■																																														
	実績																	■																																														
その他意匠図	予定																	■																																														
	実績																	■																																														
構造図	予定																	■																																														
	実績																	■																																														
【 設備図面 】	予定																																																															
	実績																																																															

初回提出時:上段に進捗予定期間を黒色で記入
各月提出時:下段に実施進捗状況を赤色で記入

初回時に提出日に月日を記入
各月時に実績日に月日を記入

実施設計方針書提出後、
図面作成に取り掛かること。

初回時に注意事項、提出書類
内容を記入

設計出来高進捗表

業務名称 ○△□小学校校舎新築工事設計業務
 設計事務所 ○▽設計事務所
 契約工期 7月1日 ~ 11月30日

業務名称、設計事務所、契約工期を記入

改修（小規模）工事 参考進捗表

統括責任者
 担当者

項目	月 週	7月				8月				9月				10月				11月				12月				1月				2月				3月				期日 項目 提出日 実績日	注意事項	提出書類内容					
		1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W								
情報収集	予定	■	■																															統括責任者チェック	7月12日	7月10日	○設計条件の確認 ○現地調査(平板測量・レベル測量)、周辺道路、建物位置、高低差、排水経路等 ○法令上の諸条件の調査 ○その他調査(規制)								
	実績	■	■																															堺市経過報告	7月14日	7月16日									
条件設定	予定		■	■	■																													統括責任者チェック	8月1日		○法令上の条件設定 ○敷地廻りの規制 ○計画通知の申請を行うための必要事項 ○その他								
	実績		■	■	■																													堺市経過報告	8月3日										
総合化	予定				■	■	■																									統括責任者チェック	8月1日		○意匠、構造及び設備の検討	○配置図、平面図、立面図、断面図の作成 ○仮設計画図の作成									
	実績				■	■	■																									堺市経過報告	8月7日												
概算金額・工程表	予定					■	■																									統括責任者チェック			○概算工程表 ○概算金額										
	実績					■	■																									堺市経過報告													
実施設計方針書	予定						■	■																									統括責任者チェック			○積算、構造等に使用するプログラムも記載 ○実施設計方針書提出から約2週間、本市図面チェック期間を設ける	○別紙提出書類参照 ○構造計画								
	実績						■	■																									堺市経過報告												
【 建築図面 】	予定																																								※上記内容がすべて終わってから取りかかるように予定を立てる				
	実績																																												
仮設図・一般図	予定							■	■																									統括責任者チェック			○図面提出から約2週間、本市の図面チェック期間を設ける ○最終提出日までに本市とのチェック方法の確認を行った上で予定を立てる ○統括責任者のチェック図面と修正後の図面を提出 ○事業課及び施設管理者の確認	○平面図、立面図、断面図 ○仮設計画図、配置図							
	実績							■	■																									堺市経過報告											
その他意匠図	予定								■	■																								統括責任者チェック			○図面提出から約2週間、本市の図面チェック期間を設ける ○最終提出日までに本市とのチェック方法の確認を行った上で予定を立てる ○統括責任者のチェック図面と修正後の図面を提出 ○標準図との整合性の確認								
	実績								■	■																								堺市経過報告											
【 設備図面 】	予定																																												
	実績																																												
設備図	予定							■	■																								統括責任者チェック			○図面提出から約2週間、本市図面チェック期間を設ける ○最終提出日までにチェック方法の確認を行った上で予定を立てる									
	実績							■	■																								堺市経過報告												
上記以外の図面	予定																																	統括責任者チェック			○図面提出から約2週間、本市図面チェック期間を設ける ○最終提出日までにチェック方法の確認を行った上で予定を立てる								
	実績																																堺市経過報告												
【 積算 】	予定																																									※上記内容がすべて終わってから取りかかるように予定を立てる			
	実績																																												

初回提出時:上段に進捗予定期間を黒色で記入
 各月提出時:下段に実施進捗状況を赤色で記入

初回時に提出日に月日を記入
 各月時に実績日に月日を記入

実施設計方針書提出後、
 図面作成に取り掛かること。

初回時に注意事項、提出書類
 内容を記入

図面提出後、
 積算業務に取り掛かること。

設計出来高進捗表

耐震工事 参考進捗表

Ver. 1.00

業務名称 ○△□小学校校舎新築工事設計業務
 設計事務所 ○▽設計事務所
 契約工期 6月15日 ~ 11月30日

業務名称、設計事務所、契約工期を記入

項目	月 週	6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				1月				2月				期日 項目 提出日 実績日	注意事項	提出書類内容																																																
		1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W																																																																			
情報収集	予定	[進捗]				[進捗]																								統括責任チェック	6月25日	6月25日	○設計条件の確認 ○現地調査(平板測量・いゞ測量)、周辺道路、建物位置、高低差、排水経路等 ○法令上の諸条件の調査 ○その他調査(規制)	○打合せ記録等 ○現場写真等																																																						
	実績	[進捗]				[進捗]																								標市途中報告	7月1日	7月1日			標市最終提出	7月14日	7月7日																																																			
条件設定	予定	[進捗]																																統括責任チェック	7月7日		○法令上の条件設定 ○敷地廻りの規制 ○計画通知の申請を行うための必要事項 ○その他	○打合せ記録等																																																		
	実績	[進捗]																												標市途中報告	7月14日		標市最終提出	7月21日																																																						
比較検討	予定					[進捗]																												統括責任チェック	7月21日		○プラン、工法、コスト、構造、設備など	○各比較表(便所ブース割付案)																																																		
	実績					[進捗]																								標市途中報告	7月30日		標市最終提出	8月7日																																																						
総合化	予定					[進捗]																												統括責任チェック			○意匠、構造及び設備の検討	○仮設計画図 ○想定工程表 ○平面、立面、断面プラン																																																		
	実績					[進捗]																								標市途中報告			標市最終提出																																																							
実施設計方針書	予定					[進捗]																												統括責任チェック			○積算、構造等に使用するプログラムも記載	○別紙提出書類一覧参照 ○構造計画																																																		
	実績					[進捗]																								標市途中報告			標市最終提出																																																							
概算金額	予定									[進捗]																								統括責任チェック			○概算金額・根拠																																																			
	実績									[進捗]																				標市途中報告			標市最終提出																																																							
【 建築図面 I 期 】	予定																																																																																							
	実績																																																																																							
建築図	予定					[進捗]																																																																																		
	実績					[進捗]																																																																																		
チェック期間	予定									[進捗]																																																																														
	実績									[進捗]																																																																														
【 設備図面 I 期 】	予定																																																																																							
	実績																																																																																							
設備図	予定					[進捗]																																																																																		
	実績					[進捗]																																																																																		
チェック期間	予定									[進捗]																																																																														
	実績									[進捗]																																																																														
【 積算 】	予定																																																																																							
	実績																																																																																							
数量拾出	予定													[進捗]																																																																										
	実績													[進捗]																																																																										

初回提出時: 上段に進捗予定期間を黒色で記入
各月提出時: 下段に実施進捗状況を赤色で記入

初回時に提出日に月日を記入
各月時に実績日に月日を記入

初回時に注意事項、提出書類
内容を記入

設計出来高進捗表

業務名称 ○○工事設計業務
 設計事務所 △△設計事務所
 契約工期 7月14日 ~ 12月28日

業務名称、設計事務所、契約工期を記入

統括責任者
 担当者

項目	月 週	7月				8月				9月				10月				11月				12月				1月				2月				3月				期日			注意事項	提出書類内容
		1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	項目	提出日	実績日						
情報収集	予定	■	■																																		○設計条件の確認 ○現地調査(平板測量・レベル測量)、周辺道路、建物位置、高低差、排水経路等 ○法令上の諸条件の調査 ○その他調査(規制)					
	実績	■	■																																							
条件設定	予定		■	■	■																													○法令上の条件設定 ○敷地廻りの規制 ○計画通知の申請を行うための必要事項 ○その他								
	実績		■	■	■																																					
総合化	予定				■	■	■																									○意匠、構造及び設備の検討	○配置図、平面図、立面図、断面図の作成 ○仮設計画図の作成									
	実績				■	■	■																																			
概算金額・工程表	予定				■	■	■																									○概算工程表 ○概算金額										
	実績				■	■	■																																			
実施設計方針書	予定				■	■	■																									○積算、構造等に使用するプログラムも記載 ○実施設計方針書提出から約2週間、本市図面チェック期間を設ける	○別紙提出書類参照 ○構造計画									
	実績				■	■	■																																			
【 設備図面 】	予定																															※上記内容がすべて終わってから取りかかるように予定を立てる										
	実績																																									
一般図	予定							■	■	■	■																					○図面提出から約2週間、本市の図面チェック期間を設ける ○最終提出日までに本市とのチェック方法の確認を行った上で予定を立てる ○統括責任者のチェック図面と修正後の図面を提出										
	実績							■	■	■	■																															
上記以外の図面	予定											■	■	■	■																	○図面提出から約2週間、本市の図面チェック期間を設ける ○最終提出日までに本市とのチェック方法の確認を行った上で予定を立てる ○統括責任者のチェック図面と修正後の図面を提出 ○標準図との整合性の確認 ○事業課及び施設管理者の確認										
	実績											■	■	■	■																											
【 建築図面 】	予定																															○図面提出から約2週間、本市図面チェック期間を設ける ○最終提出日までにチェック方法の確認を行った上で予定を立てる										
	実績																																									
一般図	予定							■	■	■	■																					○図面提出から約2週間、本市図面チェック期間を設ける ○最終提出日までにチェック方法の確認を行った上で予定を立てる										
	実績							■	■	■	■																															
上記以外の図面	予定											■	■	■	■																	○図面提出から約2週間、本市図面チェック期間を設ける ○最終提出日までにチェック方法の確認を行った上で予定を立てる										
	実績											■	■	■	■																											
【 積算 】	予定																															※上記内容がすべて終わってから取りかかるように予定を立てる										
	実績																																									

初回提出時:上段に進捗予定期間を黒色で記入
 各月提出時:下段に実施進捗状況を赤色で記入

初回時に提出日に月日を記入
 各月時に実績日に月日を記入

実施設計方針書提出後、
 図面作成に取り掛かること。

初回時に注意事項、提出書類
 内容を記入

図面提出後、
 積算業務に取り掛かること。

