第2期行財政改革プログラム 個別取組工程表

所管	教育委員会事務	局	学校管理	部	教育環境整備推進室	課
項目	4-14	幼児教育基本方針に基づく市立幼稚園の再編				
実施内容	子ども・子育て支援新制度をふまえながら、すべての幼児を対象とした幼児教育施策の充実や市立幼稚園の再編に取り組む。					
目標	全ての幼児を対象とした幼児教育施策を推進し、順次市立幼稚園の再編を図り、年間管理運営費を削減 (平成27年度追記)					
工程	当初予定	26年度	27年度	28年度	29年度	
		<ul style="list-style-type: none"> 再編対象園の選定 保護者、地域住民との調整等 	<ul style="list-style-type: none"> 27年度以降の年次工程を作成 			
工程	進捗状況 (実績・見込)	26年度	27年度	28年度	29年度	
		<ul style="list-style-type: none"> 再編対象園の抽出 関係者との調整 	<ul style="list-style-type: none"> 再編対象園の選定にむけて庁内調整 関係者との調整 	<ul style="list-style-type: none"> ○認定こども園百舌鳥幼稚園・百舌鳥保育所等の統合・民営化決定 ←-----▶ 民間立の幼保連携型認定こども園開設(平成31年度)に向けた法人募集・選定 		
数値目標	-	26年度	27年度	28年度	29年度	
		見込	-	-	-	-
実績	27年度	公立保育所の幼保連携型認定こども園への移行方針(子ども青少年局)との調整・連携をはかりながら、今後の幼稚園の方向性や再編対象園の検討、関係者との調整等を行った。				
		実績	-	-	-	-
単年度の 効果額見込 及び実績	見込	26年度	27年度	28年度	29年度	
		実績	-	-	-	-
評価	27年度	B	課題	保護者・地域住民等の十分な理解と協力を得ながら事業を進める必要がある。		
			改善策	市立幼稚園に対する保護者や地域住民等のニーズ、意見を十分聞き取りつつ、子ども青少年局とも連携を図りながら、本市の幼児教育施策の方向性について理解を得る。		
評価基準		A: 目標を上回って達成 B: 目標を概ね達成 C: 未達成				
備考						