図書館協議会 運営スケジュール

資料2

	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	
令和5年～令和6年	<p>9月～第21期開始</p> <p>11月2日：協議会</p> <ul style="list-style-type: none"> ・会長・副会長互選 ・R5取組目標について 					<p>2月29日：協議会</p> <ul style="list-style-type: none"> ・R5取組結果について ・R6指標見直し・検討 			<p>5～6月：協議会</p> <ul style="list-style-type: none"> ・R5サービス評価について ・R6各館課題、取組目標・指標について 			<p>7～8月：協議会</p> <ul style="list-style-type: none"> ・R5サービス評価承認 	
						<p>委員による 各図書館の取組評価</p>			<p>委員による 図書館全体の取組評価</p>			<p>委員による 総評</p>	
令和6年～令和7年						<p>2～3月：協議会</p> <ul style="list-style-type: none"> ・R6取組結果について ・R7指標について 			<p>5～6月：協議会</p> <ul style="list-style-type: none"> ・R6サービス評価について ・R7各館課題、取組目標・指標について 			<p>7～8月：協議会</p> <ul style="list-style-type: none"> ・R6サービス評価承認 	
						<p>委員による 各図書館の取組評価</p>			<p>委員による 図書館全体の取組評価</p>			<p>委員による 総評</p>	