
資料１ 

重点整備地区の進捗状況 

①泉北高速鉄道栂・美木多駅周辺地区 

※「○」平成 32 年までに対応、「△」平成 32年以後に対応 

 

（１）鉄道駅舎等 

■泉北高速鉄道栂・美木多駅 

整備項目 
目標 

時期 

整備主体 

公共交通 

事業者 

道路 

事業者 
堺市 

公安 

委員会 
その他 

誘導案内情報施設の整備 

 トイレ、多機能トイレの音声案内の設置 ○ ●     

設備・施設の改良 

 トイレ、多機能トイレの改良 ○ ●     

その他 

 筆談具の設置 ○ ●     

 筆談対応可能表記 ○ ●     

 コミュニケーションボードの導入 ○ ●     

 

平成 28 年度進捗状況 

トイレ、多機能トイレの音声案内の設置、トイレ、多機能トイレの改良 

28 年度までの進捗と今後の予定 

未定。 

 

（２）駅前広場等 

整備項目 
目標 

時期 

整備主体 

公共交

通 

事業者 

道路 

事業者 
堺市 

公安 

委員会 
その他 

誘導情報案内施設の整備 

 バス路線図等の設置 ○ ●  ●   

主要施設案内図の設置 ○   ●   

設備・施設の改良 

 ベンチ等の設置 ○   ●   

注）開発等により目標時期が変動する場合があります。 

平成 28 年度進捗状況 

南海バス：２８年度実施なし。 

28 年度までの進捗と今後の予定 

整備項目については今後再整備計画にあわせて実施予定。 



（３）建築物 

■南区役所 

整備項目 
目標 

時期 

整備主体 

公共交通 

事業者 

道路 

事業者 
堺市 

公安 

委員会 
その他 

視覚障害者誘導施設の整備 

 案内窓口までの誘導ブロック整備 ○   ●   

誘導案内情報施設の整備 

 誘導・警告ブロックの改良（明度差、ＪＩ

Ｓ規格化） 
○   ●   

正面出入口における音響案内設置 ○   ●   

案内情報設備の充実（インターホン明示） ○   ●   

緊急時、災害時の文字・音声等での案内 △   ●   

一般トイレ、多機能トイレ便房内ボタン等

への点字貼付 
○   ●   

設備・施設の改良・整備 

 多機能トイレの改良（照明の改良） ○   ●   

その他 

 筆談具の設置 ○   ●   

 筆談対応可能表記 ○   ●   

 コミュニケーションボードの導入 ○   ●   

 

平成 28 年度進捗状況 

・誘導・警告ブロックの改良（６か所） 【参考資料①】 

正面玄関前 3か所、東出入り口前、北出入り口前、ギャラリーみなみかぜ出入り口前 

・コミュニケーションボードの導入 

28 年度までの進捗と今後の予定 

平成 27 年度に実施：多機能トイレの改良（照明の改良） 

平成 29 年度に実施予定：案内窓口までの誘導ブロック整備 

 

 



■栂文化会館 

整備項目 
目標 

時期 

整備主体 

公共交通 

事業者 

道路 

事業者 
堺市 

公安 

委員会 
その他 

誘導案内情報施設の整備 

 誘導・警告ブロックの改良（明度差、ＪＩ

Ｓ規格化） 
○   ●   

緊急時、災害時の文字・音声等での案内 △   ●   

一般トイレ、多機能トイレ便房内ボタン等

への点字貼付 
○   ●   

設備・施設の改良・整備 

 多機能トイレの改良（オストメイト対応、

水栓ボタン、荷物フック） 
○   ●   

トイレの改良（荷物フック） ○   ●   

舗装材の改良（屋外デッキタイル） ○   ●   

その他 

 障害物の撤去（玄関マット） ○   ●   

筆談具の設置 ○   ●   

筆談対応可能表記 ○   ●   

コミュニケーションボードの導入 ○   ●   

 

平成 28 年度進捗状況 

・ホール棟多目的便所の改修 ２か所 

（身体障害者用便器を、一般仕様の温水洗浄機能付腰掛式便器に取り替え） 

・障害物の撤去（玄関マット） 

28 年度までの進捗と今後の予定 

２７年度に筆談具を設置。 

 

■泉北高等支援学校 

整備項目 
目標 

時期 

整備主体 

公共交通 

事業者 

道路 

事業者 
大阪府 

公安 

委員会 
その他 

誘導案内情報施設の整備 

 誘導・警告ブロックの敷設位置の改良（駐

車マスを横断しない位置に変更） 
○   ●   

その他 

 障害物の撤去（誘導ブロック上の傘立等） ○   ●   

 

平成 28 年度進捗状況 

２８年度は実施なし。 



 

28 年度までの進捗と今後の予定 

全ての項目について２７年度に実施。 

 

■南堺警察署 

整備項目 
目標 

時期 

整備主体 

公共交通 

事業者 

道路 

事業者 
大阪府 

公安 

委員会 
その他 

垂直移動施設の整備 

 階段手すり等の改良（正面出入口適正な太

さに） 
△   ●   

視覚障害者誘導施設の整備 

 案内窓口までの誘導ブロック整備（階段、

屋内） 
△   ●   

設備・施設の改良・整備 

 段鼻の視認性向上（正面出入口） △   ●   

その他 

 筆談具の設置 ○   ●   

 筆談対応可能表記 ○   ●   

 コミュニケーションボードの導入 ○   ●   

 

平成 28 年度進捗状況 

２８年度は実施なし。 

28 年度までの進捗と今後の予定 

未定。 

 

■近畿大学医学部堺病院 

整備項目 
目標 

時期 

整備主体 

公共交通 

事業者 

道路 

事業者 
堺市 

公安 

委員会 
その他 

視覚障害者誘導施設の整備 

 案内窓口までの誘導ブロック整備 ○     ● 

誘導案内情報施設の整備 

 案内情報設備の充実（正面入口付近：多機

能トイレ・エレベーター誘導サイン、屋外：

車いす使用者用駐車施設から建物入口誘導

サイン） 

○     ● 

案内情報設備の充実（わかりやすいサイン

への改良） 
○     ● 

触知図板の設置 △     ● 



 

平成 28 年度進捗状況 

２８年度は実施なし。 

28 年度までの進捗と今後の予定 

３０年度：案内情報設備の充実 

３１年度：案内窓口までの誘導ブロック整備、案内情報設備の充実 

３２年度：触知図板の設置 を実施予定 

 

■ガーデンシティ栂 

■泉北栂郵便局 

■ダイエー栂店 

ガーデンシティ栂及び泉北栂郵便局、ダイエー栂店の 3施設については老朽しており、施設

更新される場合には、移動等円滑化基準に沿った整備が見込まれるため、整備に向けて特に留

意して頂きたい事項について記載します。 

 

○ 留意する整備項目 

・施設利用者の駐輪需要を満たす駐輪場の整備 

・緊急時、災害時の文字・音声等での案内 

・電動車いす使用者も利用しやすい大きさのエレベーター設置 

・一般、多機能トイレ便房内への点字案内 

・スーパー等複数フロアに入居する核テナントは店舗区画内にエレベーター、多機能トイ

レを設置 

・施設総合案内カウンターの設置 

・筆談具の設置 

・筆談対応可能表記 

・コミュニケーションボードの導入 

 

（４）駐車場 

■南区役所第二駐車場 

整備項目 
目標 

時期 

整備主体 

公共交通 

事業者 

道路 

事業者 
堺市 

公安 

委員会 
その他 

垂直移動施設の整備 

 スロープの改良 ○   ●   

 

平成 28 年度進捗状況 

２８年度は実施なし。 

28 年度までの進捗と今後の予定 

３０年度実施予定。 

 



 

（５）都市公園 

■西原公園 

整備項目 
目標 

時期 

整備主体 

公共交通 

事業者 

道路 

事業者 
堺市 

公安 

委員会 
その他 

水平移動施設の整備 

 園路の改良（平坦で円滑な路面確保） △   ●   

誘導情報案内設備の整備・改良 

 施設の配置案内図を設置 ○   ●   

誘導・警告ブロックの敷設・改良 ○   ●   

案内情報設備の充実・改良 ○   ●   

施設の整備改良 

 多機能トイレの改良（照明具の改良） ○   ●   

 

平成 28 年度進捗状況 

２８年度は実施なし。 

28 年度までの進捗と今後の予定 

２７年度に下記３点について実施 【参考資料②】 

施設の配置案内図を設置、案内情報設備の充実・改良、多機能トイレの改良（照明具の改良） 

 

■原山公園 

原山公園は泉ヶ丘プールの移転に伴い、平成 32 年夏の公園施設開設に向けて再整備します。

再整備にあたっては、公園内の園路や緑道についてバリアフリーの観点から高齢者や障害者等

が安全に通行できるよう動線の見直しを実施します。 

 

（６）道路等 

整備項目 
目標 

時期 

整備主体 

公共交通 

事業者 

道路 

事業者 
堺市 

公安 

委員会 
その他 

既設道路の改良 

 段差の改善 ○  ●    

舗装面の改善 ○  ●    

横断勾配の改善 ○  ●    

道路照明灯の整備 ○  ●    

誘導・警告ブロックの敷設・改良 ○  ●    

案内・誘導サインの設置・改良 ○  ●    

側溝蓋・グレーチングの設置・改良 ○  ●    

注）開発等により目標時期が変動する場合があります。 

 



 

平成 28 年度進捗状況 

２８年度は実施無し。 

28 年度までの進捗と今後の予定 

道路特定事業計画により実施予定。 

 

（７）信号・交差点、交通規制 

整備項目 
目標 

時期 

整備主体 

公共交通 

事業者 

道路 

事業者 
堺市 

公安 

委員会 
その他 

既設信号の改良 

 音響信号等の設置・改良 ○    ●  

視覚障害者用道路横断帯の設置 ○  ●  ●  

注）開発等により目標時期が変動する場合があります。 

平成 28 年度進捗状況 

２８年度は実施なし。 

28 年度までの進捗と今後の予定 

未定。 

 



②ＪＲ津久野駅周辺地区 

（１）鉄道駅舎等 

■ＪＲ津久野駅 

整備項目 
目標 

時期 

整備主体 

公共交通 

事業者 

道路 

事業者 
堺市 

公安 

委員会 
その他 

旅客施設の個別設備 

 内方線ブロックの整備 ○ ●     

設備・施設の改良 

 券売機の車いす対応（蹴込設置等） △ ●     

その他 

 筆談具の設置 ○ ●     

筆談対応可能表記 ○ ●     

コミュニケーションボードの導入 △ ●     

※「○」平成 32 年までに対応、「△」平成 32年以後に対応 

 

平成 28 年度進捗状況 

２８年度は実施なし。 

28 年度までの進捗と今後の予定 

２９年度に２ホームの内方線ブロックの整備を実施。【参考資料③】 

 

（２）駅前広場等 

整備項目 
目標 

時期 

整備主体 

公共交通 

事業者 

道路 

事業者 
堺市 

公安 

委員会 
その他 

誘導情報案内施設の整備 

 バス路線図等の設置 ○ ●  ●   

主要施設案内図の設置 ○   ●   

設備・施設の改良 

 ベンチ等の設置 ○   ●   

その他 

 バス停分散の解消 ○ ●  ●   

 

平成 28 年度進捗状況 

南海バス：バス路線図等の設置、バス停分散の解消 【参考資料④】 

28 年度までの進捗と今後の予定 

特になし。 

 

 



（３）建築物 

■家原大池体育館 

整備項目 
目標 

時期 

整備主体 

公共交通 

事業者 

道路 

事業者 
堺市 

公安 

委員会 
その他 

誘導案内情報施設の整備 

 誘導・警告ブロックの改良 ○   ●   

音響案内設備の改修（エレベーター） ○   ●   

設備・施設の改良・整備 

 多機能トイレの改良（オストメイト対応） △   ●   

その他 

 筆談具の設置 ○   ●   

筆談対応可能表記 ○   ●   

コミュニケーションボードの導入 ○   ●   

ファックスが利用可能であることの掲示 ○   ●   

 

平成 28 年度進捗状況 

２８年度は実施なし。 

28 年度までの進捗と今後の予定 

未定。 

 

■鳳郵便局 

整備項目 
目標 

時期 

整備主体 

公共交通 

事業者 

道路 

事業者 
堺市 

公安 

委員会 
その他 

誘導案内情報施設の整備 

 誘導・警告ブロックの改良 ○     ● 

案内情報設備の改修（スロープを示す車い

すシンボルマーク） 
○     ● 

設備・施設の改良・整備 

 開扉の自動扉化（ＡＴＭ出入口） △     ● 

ＡＴＭの改良（車いす使用者対応） △     ● 

車いす使用者用駐車施設の整備・改良 

 車いす使用者用駐車施設の改良（車いすシ

ンボルマーク） 
○     ● 

その他 

 筆談具の設置 ○     ● 

筆談対応可能表記 ○     ● 

コミュニケーションボードの導入 ○     ● 

 



平成 28 年度進捗状況 

２８年度は実施なし。 

28 年度までの進捗と今後の予定 

２９年度に誘導・警告ブロックの改良、案内情報設備の改修（スロープを示す車いすシンボルマーク）を

実施済み。 

 

■イトーヨーカドー津久野店 

整備項目 
目標 

時期 

整備主体 

公共交通 

事業者 

道路 

事業者 
堺市 

公安 

委員会 
その他 

誘導案内情報施設の整備 

 非常口誘導灯の改修（聴覚障害者対応） △     ● 

 音声案内装置の設置（トイレ入口） △     ● 

その他 

 筆談具の設置 ○     ● 

筆談対応可能表記 ○     ● 

コミュニケーションボードの導入 ○     ● 

大画面液晶ディスプレイ等を活用した広告

情報の表示 
△     ● 

 

平成 28 年度進捗状況 

筆談具の設置 

28 年度までの進捗と今後の予定 

２９年度中に筆談対応可能表記、コミュニケーションボードの導入予定。 

 

  



 

■デイリーカナート向ヶ丘店 

整備項目 
目標 

時期 

整備主体 

公共交通 

事業者 

道路 

事業者 
堺市 

公安 

委員会 
その他 

視覚障害者誘導施設の整備 

 誘導・警告ブロックの敷設 △     ● 

誘導案内情報施設の整備 

 案内情報設備の充実（トイレの誘導サイン） △     ● 

設備・施設の改良・整備 

 多機能トイレの設置 △     ● 

 トイレの改良（フック・ＳＯＳボタン・洋

式化、便房内点字表記） 
△     ● 

その他 

 レジ、通路での幅員確保 △     ● 

放置自転車への適切な駐輪指導、整頓 ○     ● 

 

平成 28 年度進捗状況 

２８年度は実施なし。 

28 年度までの進捗と今後の予定 

２９年度中に放置自転車への適切な駐輪指導、整頓については実施予定。 

 

■ダイエーグルメシティ津久野店 

整備項目 
目標 

時期 

整備主体 

公共交通 

事業者 

道路 

事業者 
堺市 

公安 

委員会 
その他 

視覚障害者誘導施設の整備 

 誘導・警告ブロックの敷設 ○     ● 

誘導案内情報施設の整備 

 案内情報設備の充実 ○     ● 

設備・施設の改良・整備 

 トイレの改良（フック・ＳＯＳボタン・便

房内点字表記） 
○     ● 

その他 

 車いす使用者用駐車施設の設置 ○     ● 

筆談具の設置 ○     ● 

筆談対応可能表記 ○     ● 

コミュニケーションボードの導入 ○     ● 

 

  



 

平成 28 年度進捗状況 

トイレの改良、車いす使用者用駐車施設の設置、筆談具の設置 

筆談対応可能表記、コミュニケーションボードの導入 

28 年度までの進捗と今後の予定 

平成３０年２月２８日に閉店予定。（２０２０年再オープン予定。） 

 

（４）道路等 

整備項目 
目標 

時期 

整備主体 

公共交通 

事業者 

道路 

事業者 
堺市 

公安 

委員会 
その他 

既設道路の改良 

 段差の改善 ○  ●    

舗装面の改善 ○  ●    

横断勾配の改善 ○  ●    

誘導・警告ブロックの敷設・改良 ○  ●    

 

平成 28 年度進捗状況 

津久野 18号線の整備 

28 年度までの進捗と今後の予定 

道路特定事業計画により実施予定。 

 

５）信号・交差点、交通規制 

整備項目 
目標 

時期 

整備主体 

公共交通 

事業者 

道路 

事業者 
堺市 

公安 

委員会 
その他 

既設信号の改良 

 音響信号等の設置・改良 ○    ●  

視覚障害者用道路横断帯の設置 ○  ●  ●  

 

平成 28 年度進捗状況 

西堺警察署：津久野駅前交差点に音響信号設置 【参考資料⑤】 

28 年度までの進捗と今後の予定 

特になし。 

 


