
整備状況調査　整備状況　一覧

①栂・美木多駅周辺

～H30
R1
R2

R3～ 備考
資料

ページ

誘導案内情報施設の整備 トイレ、多機能トイレの音声案内の設置 ●

設備・施設の改良 トイレ、多機能トイレの改良 ●

筆談具の設置 ●

筆談対応可能表記 ●

コミュニケーションボードの導入 ●

バス路線図等の設置 ○

主要施設案内図の設置 ○

ベンチ等の設置 ○
今後の駅前広場整備にあわせて実施予定
（R4～R5年度実施予定）

エレベーターの設置 ● R2実施完了 8

視覚障害者誘導施設の整備 案内窓口までの誘導ブロック整備

案内窓口は執務室等のレイアウト変更に伴い位
置が変わる可能性があるため、最も出入り口に近
い１階市民課窓口までの誘導ブロックを整備し、
職員による案内で対応。

誘導・警告ブロックの改良
（明度差、ＪＩＳ規格化）

●

正面出入口における音響案内設置 ○

案内情報設備の充実（インターホン明示） ○

緊急時、災害時の文字・音声等での案内 ○

一般トイレ、多機能トイレ便房内ボタン等への点字貼付 ○

設備・施設の改良・整備 多機能トイレの改良（照明の改良） ●

筆談具の設置 ●

筆談対応可能表記 ●

コミュニケーションボードの導入 ●

設備・施設の改良

その他

整備時期

今後の駅前広場整備にあわせて実施予定
（R5年度実施予定）

整備項目

その他

１ 鉄道駅舎

誘導案内情報施設の整備

誘導情報案内施設の整備

２ 駅前広場

３－１ 南区役所

資料１

凡例：●…実施済み　　○…実施予定
　　　　▲…一部実施済み　　△…一部実施予定 1



～H30
R1
R2

R3～ 備考 資料
ページ

整備項目

誘導・警告ブロックの改良（明度差、ＪＩＳ規格化） ○

緊急時、災害時の文字・音声等での案内 ○

一般トイレ、多機能トイレ便房内ボタン等への点字貼
付

▲ ○
多機能トイレについては実施済み。
一般トイレは今後実施予定。

多機能トイレの改良
（オストメイト対応、水栓ボタン、荷物フック）

▲ ▲
オストメイト対応、水栓ボタンは実施済み。
荷物フックは今後実施予定。
ホール多機能トイレに荷物置き用の台を設置

9

トイレの改良（荷物フック） ▲

舗装材の改良（屋外デッキタイル） ○

障害物の撤去（玄関マット） ●

筆談具の設置 ●

筆談対応可能表記 ●

コミュニケーションボードの導入 ●

誘導案内情報施設の整備
誘導・警告ブロックの敷設位置の改良
（駐車マスを横断しない位置に変更）

●

その他 障害物の撤去（誘導ブロック上の傘立等） ●

垂直移動施設の整備 階段手すり等の改良（正面出入口適正な太さに） ○

視覚障害者誘導施設の整備 案内窓口までの誘導ブロック整備（階段、屋内） ○

設備・施設の改良・整備 段鼻の視認性向上（正面出入口） ○

筆談具の設置 ●

筆談対応可能表記 ●

コミュニケーションボードの導入 ●

誘導案内情報施設の整備

設備・施設の改良・整備

10

施設整備に係る予算が大幅に減少しており、緊
急修理対応以外の施設整備が困難であるため、
整備時期未定。

令和２年度に特定天井の改修工事を予定してお
り、改修工事完了後に実施予定。

ホールトイレに荷物フックを取り付け

その他

その他

３－２ 栂文化会館

３－３
泉北高等
支援学校

３－４ 南堺警察署

凡例：●…実施済み　　○…実施予定
　　　　▲…一部実施済み　　△…一部実施予定 2



～H30
R1
R2

R3～ 備考 資料
ページ

整備項目

視覚障害者誘導施設の整備 案内窓口までの誘導ブロック整備 ○
R6年度を目途に病院の建て替えを検討中。
建て替えに合わせて整備予定。

案内情報設備の充実（わかりやすいサインへの改良） ●

触知図板の設置 ○
R6年度を目途に病院の建て替えを検討中。
建て替えに合わせて整備予定。

４ 駐車場 垂直移動施設の整備 スロープの改良 ●

水平移動施設の整備 園路の改良（平坦で円滑な路面確保） ○
令和３年度より実施（設計・工事）
R3年度 設計実施中、R4年度 工事実施予定

誘導情報案内設備の整備・改良 施設の配置案内図を設置 ●

誘導・警告ブロックの敷設・改良 ● 誘導ブロックの洗浄を実施。

案内情報設備の充実・改良 ●

多機能トイレの改良（照明具の改良） ●

段差の改善 ▲ ▲ ○

舗装面の改善 ▲ ▲ ○

横断勾配の改善 ▲ ▲ ○

道路照明灯の整備 ○
桃山台62号線（南側）の照明等整備を、R3以降の
栂美木多駅前南広場線整備に合わせて実施予
定。

誘導・警告ブロックの敷設・改良 ▲ ▲ ○

案内・誘導サインの設置・改良 ○

側溝蓋・グレーチングの設置・改良 ▲ ▲ ○

H30　　　　桃山台61号線、桃山台62号線（南側一部）、赤坂台庭城台線　実施完了
R1～R2　 桃山台62号線（北側一部）、桃山台64号線、原山台102号線　実施完了
R4以降　　 桃山台62号線（南側・北側残り）、桃山台132号線、栂美木多駅前北広場線、栂美木多駅前南広場線
※桃山台62号線（南側・北側残り）、栂美木多駅前北広場線、栂美木多駅前南広場線は他事業関連として実施予定。
※桃山台62号線（南側）の照明等整備を、R3以降の栂美木多駅前南広場線整備に合わせて実施予定。

●
玄関前の道路を含め舗装工事を実施。
正面入口に誘導サイン表示。

３－５

５
都市公園

（西原公園）

施設の整備改良

案内情報設備の充実（正面入口付近：多機能トイレ・
エレベーター誘導サイン、   屋外：車いす使用者用駐
車施設から建物入口誘導サイン）咲花病院

誘導案内情報施設の整備

既設道路の改良

道路６

凡例：●…実施済み　　○…実施予定
　　　　▲…一部実施済み　　△…一部実施予定 3



～H30
R1
R2

R3～ 備考 資料
ページ

整備項目

音響信号等の設置・改良 ●

視覚障害者用道路横断帯の設置 ● 平成３０年度南区役所前に設置済。

○栂・美木多駅周辺における整備項目以外の整備

～H30
R1
R2

R3～ 備考 資料
ページ

―
駅前広場
（北側）

設備・施設の改良 エレベーターの設置 ○
今後の駅前広場整備にあわせて実施予定
（R5年度実施予定）
H31年2月に当事者参加による現地確認を実施

整備時期

内容

既設信号の改良７
信号
交差点
交通規制

凡例：●…実施済み　　○…実施予定
　　　　▲…一部実施済み　　△…一部実施予定 4



整備状況調査　整備状況　一覧

②津久野駅周辺

～H30
R1
R2

R3～ 備考
資料

ページ

旅客施設の個別設備 内方線ブロックの整備 ●

設備・施設の改良 券売機の車いす対応（蹴込設置等） ○ 実施時期未定

筆談具の設置 ●

筆談対応可能表記 ●

コミュニケーションボードの導入 ●

バス路線図等の設置 ●

主要施設案内図の設置 ●

設備・施設の改良 ベンチ等の設置 ●

その他 バス停分散の解消 ●

誘導・警告ブロックの改良 ○

音響案内設備の改修（エレベーター） ○

設備・施設の改良・整備 多機能トイレの改良（オストメイト対応） ○

筆談具の設置 ●

筆談対応可能表記 ●

コミュニケーションボードの導入 ●

ファックスが利用可能であることの掲示 ●

１ 津久野駅

その他

３－１
家原大池
体育館

誘導案内情報施設の整備

その他

２ 駅前広場

誘導情報案内施設の整備

整備時期

整備項目

予算措置次第実施予定。

凡例：●…実施済み　　○…実施予定
　　　　▲…一部実施済み　　△…一部実施予定 5



～H30
R1
R2

R3～ 備考
資料

ページ
整備項目

誘導・警告ブロックの改良 調整中。

案内情報設備の改修
（スロープを示す車いすシンボルマーク）

●

開扉の自動扉化（ＡＴＭ出入口） ▲
通常出入り口は自動扉、
土日用ATM出入り口の自動化は、建て替えが
必要であるため、現時点では整備未定。

ＡＴＭの改良（車いす使用者対応） ● 蹴り込みのある仕様のATMを設置。

車いす使用者用駐車施設の
整備・改良

車いす使用者用駐車施設の改良
（車いすシンボルマーク）

●

筆談具の設置 ●

筆談対応可能表記 ●

コミュニケーションボードの導入 ●

非常口誘導灯の改修（聴覚障害者対応） ●

音声案内装置の設置（トイレ入口） ●

筆談具の設置 ●

筆談対応可能表記 ●

コミュニケーションボードの導入 ●

大画面液晶ディスプレイ等を活用した広告情報の表示 ●

視覚障害者誘導施設の整備 誘導・警告ブロックの敷設 ○
調整・検討中。道路、建物の所有者が異なる
ため協議中。

誘導案内情報施設の整備 案内情報設備の充実（トイレの誘導サイン） ●

多機能トイレの設置 ○

トイレの改良
（フック・ＳＯＳボタン・洋式化、便房内点字表記）

△ ○ 令和３年6月洋式化(男女１か所ずつ)完了

レジ、通路での幅員確保 ●

放置自転車への適切な駐輪指導、整頓 ●

３－２ 鳳郵便局

誘導案内情報施設の整備

設備・施設の改良・整備

３－３

その他

イトーヨーカ
ドー津久野店

誘導案内情報施設の整備

その他

11３－４
デイリーカナー
ト向ヶ丘店 設備・施設の改良・整備

その他

凡例：●…実施済み　　○…実施予定
　　　　▲…一部実施済み　　△…一部実施予定 6



～H30
R1
R2

R3～ 備考
資料

ページ
整備項目

視覚障害者誘導施設の整備 誘導・警告ブロックの敷設 ●

誘導案内情報施設の整備 案内情報設備の充実 ●

設備・施設の改良・整備 トイレの改良（フック・ＳＯＳボタン・便房内点字表記） ●

車いす使用者用駐車施設の設置 隔地駐車場を賃借。

筆談具の設置 ●

筆談対応可能表記 ●

コミュニケーションボードの導入 ● 令和３年2月導入予定

段差の改善 ▲ ●

舗装面の改善 ▲ ▲ ●

横断勾配の改善 ▲ ▲ ●

誘導・警告ブロックの敷設・改良 ▲ ▲ ●

音響信号等の設置・改良 ●

視覚障害者用道路横断帯の設置 ○ 調整中につき、設置未定。

（参考） 特定路線上における交通規制表示の更改 ● 横断歩道及び停止線：1か所、一時停止：1か所

12

信号・交差点、
交通規制

５
既設信号の改良

３－５
ダイエーグルメ
シティ津久野店

その他

４ 道路
既設道路の改良

～H29  ：津久野18号線　実施完了
   H30　：府道大阪高石線（現）実施完了
R1～R2：下田津久野２号線　実施完了
　　R3　：下田津久野２号線（２期）　実施完了

凡例：●…実施済み　　○…実施予定
　　　　▲…一部実施済み　　△…一部実施予定 7



8 

 

 

■位置図 

 
 

■事前写真 ■事後写真 

 
 

 

  

整備内容 

【泉北高速鉄道栂・美木多駅周辺地区】 

（２）駅前広場等 

エレベーターの設置（南側） 



9 

 

 

■位置図 

 
 

■事後写真（女子トイレ側） ■事後写真（男子トイレ側） 

  

整備内容 

【泉北高速鉄道栂・美木多駅周辺地区】 

３－２ 栂文化会館 

多機能トイレの改良（オストメイト対応、水栓ボタン、荷物置き用の台） 

  



10 

 

 

■位置図 

 
 

■事後写真（女子トイレ） ■事後写真（男子トイレ） 

  

 

整備内容 

【泉北高速鉄道栂・美木多駅周辺地区】 

３－２ 栂文化会館 

トイレの改良（荷物フック） 

  



11 

 

 

■位置図 

 
 

■事後写真① 男子トイレ ■事後写真② 女子トイレ 

  
 

  

整備内容 

【ＪＲ津久野駅周辺地区】 

デイリーカナート向ヶ丘店 

トイレの洋式化 
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■位置図 

 
 

■事前写真① ■事前写真② 

  

■事後写真① ■事後写真② 

  

 

整備内容 

【ＪＲ津久野駅周辺地区】 

段差の改善、舗装面の改善、横断勾配の改善 

誘導・警告ブロックの敷設・改良 


