
R4整備状況調査　整備状況　一覧

①栂・美木多駅周辺

～H30
R1
R2

R3 R4 備考
資料

ページ

誘導案内情報施設の整備 トイレ、多機能トイレの音声案内の設置 ●

設備・施設の改良 トイレ、多機能トイレの改良 ●

筆談具の設置 ●

筆談対応可能表記 ●

コミュニケーションボードの導入 ●

バス路線図等の設置 ○ ○
堺市による駅前広場整備にあわせて堺市で実施
検討

主要施設案内図の設置 ○

ベンチ等の設置 ○ ○
堺市による駅前広場整備にあわせて堺市で実施
検討

エレベーターの設置 ● R2実施完了

視覚障害者誘導施設の整備 案内窓口までの誘導ブロック整備

案内窓口は執務室等のレイアウト変更に伴い位
置が変わる可能性があるため、最も出入り口に
近い１階市民課窓口までの誘導ブロックを整備
し、職員による案内で対応

誘導・警告ブロックの改良
（明度差、ＪＩＳ規格化）

●

正面出入口における音響案内設置 ○ ○

案内情報設備の充実（インターホン明示） ○ ○

緊急時、災害時の文字・音声等での案内 ○ ○

一般トイレ、多機能トイレ便房内ボタン等への点字貼付 ○ ○

設備・施設の改良・整備 多機能トイレの改良（照明の改良） ●

筆談具の設置 ●

筆談対応可能表記 ●

コミュニケーションボードの導入 ●

整備時期

３－１ 南区役所

整備項目

その他

１ 鉄道駅舎

その他

誘導情報案内施設の整備

２ 駅前広場

設備・施設の改良

誘導案内情報施設の整備
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～H30
R1
R2

R3 R4 備考
資料

ページ
整備項目

誘導・警告ブロックの改良（明度差、ＪＩＳ規格化） ●

緊急時、災害時の文字・音声等での案内 ●

一般トイレ、多機能トイレ便房内ボタン等への点字貼
付

●
多機能トイレについては実施済み
一般トイレはボタンがないため未実施

多機能トイレの改良
（オストメイト対応、水栓ボタン、荷物フック）

▲ ●

H30まで：学習棟のオストメイト対応、水栓ボタン、
荷物棚設置は実施済み
R3：ホール多機能トイレのオストメイト対応、水栓
ボタン、荷物棚設置を実施

有

トイレの改良（荷物フック） ● R3ホールトイレに荷物フックを取り付け 有

舗装材の改良（屋外デッキタイル） ●

障害物の撤去（玄関マット） ● 点字ブロックにかぶさらない場所にマットを設置

筆談具の設置 ●

筆談対応可能表記 ●

コミュニケーションボードの導入 ●

誘導案内情報施設の整備
誘導・警告ブロックの敷設位置の改良
（駐車マスを横断しない位置に変更）

●

その他 障害物の撤去（誘導ブロック上の傘立等） ●

垂直移動施設の整備 階段手すり等の改良（正面出入口適正な太さに） ○ ○

視覚障害者誘導施設の整備 案内窓口までの誘導ブロック整備（階段、屋内） ○ ○

設備・施設の改良・整備 段鼻の視認性向上（正面出入口） ○ ○

筆談具の設置 ●

筆談対応可能表記 ●

コミュニケーションボードの導入 ●

３－２ 栂文化会館
設備・施設の改良・整備

施設整備に係る予算が大幅に減少しており、緊
急修理対応以外の施設整備が困難であるため、
整備時期未定

３－３
泉北高等
支援学校

３－４ 南堺警察署

その他

誘導案内情報施設の整備

その他



～H30
R1
R2

R3 R4 備考
資料

ページ
整備項目

視覚障害者誘導施設の整備 案内窓口までの誘導ブロック整備 ○ ○
R5年度～R6年度に病院の建て替えを検討中
建て替えに合わせて整備予定

案内情報設備の充実（正面入口付近：多機能トイレ・
エレベーター誘導サイン、   屋外：車いす使用者用駐
車施設から建物入口誘導サイン）

●
玄関前の道路を含め舗装工事を実施
正面入口に誘導サイン表示

案内情報設備の充実（わかりやすいサインへの改良） ●
小児科・耳鼻科が正面入口より離れた位置にあ
り、正面入口からでもわかりやすい表示へ変更

触知図板の設置 ○ ○
R5年度～R6年度に病院の建て替えを検討中
建て替えに合わせて整備予定

４ 駐車場 垂直移動施設の整備 スロープの改良 ●

水平移動施設の整備 園路の改良（平坦で円滑な路面確保） ● ○ R3年度 設計実施、R4 工事実施（施工中） 有

誘導情報案内設備の整備・改良 施設の配置案内図を設置 ●

誘導・警告ブロックの敷設・改良 ● 誘導ブロックの洗浄を実施

案内情報設備の充実・改良 ●

多機能トイレの改良（照明具の改良） ●

段差の改善 ▲ ▲ ▲ ○ 有

舗装面の改善 ▲ ▲ ▲ ○ 有

横断勾配の改善 ▲ ▲ ▲ ○ 有

道路照明灯の整備 ○

誘導・警告ブロックの敷設・改良 ▲ ▲ ▲ ○ 有

案内・誘導サインの設置・改良 ○

側溝蓋・グレーチングの設置・改良 ▲ ▲ ▲ ○ 有

H30　　　　桃山台61号線、桃山台62号線（南側一
部）、赤坂台庭城台線　実施完了

R1～R2　　桃山台62号線（北側一部）、桃山台64
号線、原山台102号線　実施完了

R3～R4　　　　 桃山台62号線（北側残り）栂美木
多駅前北広場線（一部）　実施完了

R5以降　　 桃山台62号線（南側）、桃山台132号
線、栂美木多駅前北広場線（残り）、栂美木多駅

前南広場線

３－５

５
都市公園

（西原公園）

施設の整備改良

咲花病院

誘導案内情報施設の整備

既設道路の改良

道路６



～H30
R1
R2

R3 R4 備考
資料

ページ
整備項目

音響信号等の設置・改良 ●

視覚障害者用道路横断帯の設置 ● 平成３０年度南区役所前に設置済

○栂・美木多駅周辺における整備項目以外の整備

～H30
R1
R2

R3 R4 備考 資料
ページ

８
駅前広場
（北側）

設備・施設の改良 エレベーターの設置 ○

H31年2月に当事者参加による現地確認を実施
R3年11月から北側広場再編工事を実施中。実際
の整備工程によりエレベーターの設置時期がR5
に変更

７
信号
交差点
交通規制

内容

既設信号の改良

整備時期



R4整備状況調査　整備状況　一覧

②津久野駅周辺

～H30
R1
R2

R3 R4 備考
資料

ページ

旅客施設の個別設備 内方線ブロックの整備 ●

設備・施設の改良 券売機の車いす対応（蹴込設置等） ○ ○ 実施時期未定

筆談具の設置 ●

筆談対応可能表記 ●

コミュニケーションボードの導入 ●

バス路線図等の設置 ●

主要施設案内図の設置 ●

設備・施設の改良 ベンチ等の設置 ●

その他 バス停分散の解消 ●

誘導・警告ブロックの改良 ○ ○

音響案内設備の改修（エレベーター） ○ ○

設備・施設の改良・整備 多機能トイレの改良（オストメイト対応） ○ ○

筆談具の設置 ●

筆談対応可能表記 ●

コミュニケーションボードの導入 ●

ファックスが利用可能であることの掲示 ●

３－１
家原大池
体育館

誘導案内情報施設の整備

１

２ 駅前広場

誘導情報案内施設の整備

津久野駅

予算措置次第実施予定。

その他

整備時期

その他

整備項目
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～H30
R1
R2

R3 R4 備考
資料

ページ
整備項目

誘導・警告ブロックの改良 調整中。

案内情報設備の改修
（スロープを示す車いすシンボルマーク）

● ● ● ●

開扉の自動扉化（ＡＴＭ出入口） ▲ ▲ ▲ ▲
通常出入り口は自動扉、
土日用ATM出入り口の自動化は、建て替えが
必要であるため、現時点では整備未定。

ＡＴＭの改良（車いす使用者対応） ● ● ● ● 蹴り込みのある仕様のATMを設置。

車いす使用者用駐車施設の
整備・改良

車いす使用者用駐車施設の改良
（車いすシンボルマーク）

● ● ●

筆談具の設置 ● ● ● ●

筆談対応可能表記 ● ● ● ●

コミュニケーションボードの導入 ● ● ● ●

非常口誘導灯の改修（聴覚障害者対応） ●

音声案内装置の設置（トイレ入口） ●

筆談具の設置 ●

筆談対応可能表記 ●

コミュニケーションボードの導入 ●

大画面液晶ディスプレイ等を活用した広告情報の表示 ●

視覚障害者誘導施設の整備 誘導・警告ブロックの敷設 ○ ○
調整・検討中
（道路部分、建物は都市再生機構の物件）

誘導案内情報施設の整備 案内情報設備の充実（トイレの誘導サイン） ●

多機能トイレの設置 ○ △ 建物の構造上設置は難しい

トイレの改良
（フック・ＳＯＳボタン・洋式化、便房内点字表記）

△ ● 令和3年3月実施済

レジ、通路での幅員確保 ●

放置自転車への適切な駐輪指導、整頓 ●

３－３

その他

鳳郵便局

誘導案内情報施設の整備

設備・施設の改良・整備

３－２

イトーヨーカ
ドー津久野店

誘導案内情報施設の整備

３－４
デイリーカ
ナート向ヶ丘

店
設備・施設の改良・整備

その他

その他



～H30
R1
R2

R3 R4 備考
資料

ページ
整備項目

視覚障害者誘導施設の整備 誘導・警告ブロックの敷設 ●

誘導案内情報施設の整備 案内情報設備の充実 ●

設備・施設の改良・整備 トイレの改良（フック・ＳＯＳボタン・便房内点字表記） ●

車いす使用者用駐車施設の設置 隔地駐車場を賃借。

筆談具の設置 ● ○ 有

筆談対応可能表記 ● ○ 有

コミュニケーションボードの導入 ○ ○ 令和3年度以降検討。 有

段差の改善 ▲ ●

舗装面の改善 ▲ ▲ ●

横断勾配の改善 ▲ ▲ ●

誘導・警告ブロックの敷設・改良 ▲ ▲ ●

音響信号等の設置・改良 ●

視覚障害者用道路横断帯の設置 ○ ○ 調整中につき、設置未定。

（参考） 特定路線上における交通規制表示の更改 ● 横断歩道及び停止線：1か所、一時停止：1か所

～H29  ：津久野18号線　実施完了
   H30　：府道大阪高石線（現）実施完了
R1～R2：下田津久野２号線　実施完了
　　R3　：下田津久野２号線（２期）　実施完了

信号・交差
点、交通規制

５
既設信号の改良

３－５

イオンフード
スタイル津久
野店（旧ダイ
エーグルメシ
ティ津久野
店） その他

４ 道路
既設道路の改良


