
整備状況調査　整備状況　一覧

①栂・美木多駅周辺

～H30
R1
R2

R3～ 備考
資料

ページ

誘導案内情報施設の整備 トイレ、多機能トイレの音声案内の設置 ●

設備・施設の改良 トイレ、多機能トイレの改良 ●

筆談具の設置 ●

筆談対応可能表記 ●

コミュニケーションボードの導入 ●

バス路線図等の設置 ○

主要施設案内図の設置 ○

ベンチ等の設置 ○

エレベーターの設置 ○

視覚障害者誘導施設の整備 案内窓口までの誘導ブロック整備

案内窓口は執務室等のレイアウト変更に伴い位
置が変わる可能性があるため、最も出入り口に近
い１階市民課窓口までの誘導ブロックを整備し、
職員による案内で対応。

誘導・警告ブロックの改良
（明度差、ＪＩＳ規格化）

●

正面出入口における音響案内設置 ○

案内情報設備の充実（インターホン明示） ○

緊急時、災害時の文字・音声等での案内 ○

一般トイレ、多機能トイレ便房内ボタン等への点字貼付 ○

設備・施設の改良・整備 多機能トイレの改良（照明の改良） ●

筆談具の設置 ●

筆談対応可能表記 ●

コミュニケーションボードの導入 ●

整備時期

今後の駅前広場整備に合わせて実施予定。

整備項目

その他

１ 鉄道駅舎

誘導案内情報施設の整備

その他

３－１ 南区役所

誘導情報案内施設の整備

２ 駅前広場

設備・施設の改良

資料１
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～H30
R1
R2

R3～ 備考
資料

ページ
整備項目

誘導・警告ブロックの改良（明度差、ＪＩＳ規格化） ○

緊急時、災害時の文字・音声等での案内 ○

一般トイレ、多機能トイレ便房内ボタン等への点字貼
付

▲ ○
多機能トイレについては実施済み。
一般トイレは今後実施予定。

多機能トイレの改良
（オストメイト対応、水栓ボタン、荷物フック）

▲ ○
オストメイト対応、水栓ボタンは実施済み。
荷物フックは今後実施予定。

トイレの改良（荷物フック） ○

舗装材の改良（屋外デッキタイル） ○

障害物の撤去（玄関マット） ●

筆談具の設置 ●

筆談対応可能表記 ●

コミュニケーションボードの導入 ●

誘導案内情報施設の整備
誘導・警告ブロックの敷設位置の改良
（駐車マスを横断しない位置に変更）

●

その他 障害物の撤去（誘導ブロック上の傘立等） ●

垂直移動施設の整備 階段手すり等の改良（正面出入口適正な太さに） ○

視覚障害者誘導施設の整備 案内窓口までの誘導ブロック整備（階段、屋内） ○

設備・施設の改良・整備 段鼻の視認性向上（正面出入口） ○

筆談具の設置 ●

筆談対応可能表記 ●

コミュニケーションボードの導入 ●

施設整備に係る予算が大幅に減少しており、緊急
修理対応以外の施設整備が困難であるため、整
備時期未定。

平成３２年度に特定天井の改修工事を予定してお
り、改修工事完了後に実施予定。

平成３２年度に特定天井の改修工事を予定してお
り、改修工事完了後に実施予定。

その他

３－３
泉北高等
支援学校

３－４ 南堺警察署

誘導案内情報施設の整備

設備・施設の改良・整備

その他

３－２ 栂文化会館
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～H30
R1
R2

R3～ 備考
資料

ページ
整備項目

視覚障害者誘導施設の整備 案内窓口までの誘導ブロック整備 ○
令和4年度～5年度に病院の建て替えを検討中。
建て替えの際に合わせて整備予定。

案内情報設備の充実（わかりやすいサインへの改良） ●

触知図板の設置 ○
令和4年度～5年度に病院の建て替えを検討中。
建て替えの際に合わせて整備予定。

４ 駐車場 垂直移動施設の整備 スロープの改良 ●

水平移動施設の整備 園路の改良（平坦で円滑な路面確保） ○ 令和３年度より実施（設計・工事）

誘導情報案内設備の整備・改良 施設の配置案内図を設置 ●

誘導・警告ブロックの敷設・改良 ○ 誘導ブロックの洗浄を実施予定

案内情報設備の充実・改良 ●

多機能トイレの改良（照明具の改良） ●

段差の改善 ▲ △ ○

舗装面の改善 ▲ △ ○

横断勾配の改善 ▲ △ ○

道路照明灯の整備 ○
桃山台62号線（南側）の照明等整備を、R3以降の
栂美木多駅前南広場線整備に合わせて実施予
定。

誘導・警告ブロックの敷設・改良 ▲ △ ○

案内・誘導サインの設置・改良 △ △

側溝蓋・グレーチングの設置・改良 ▲ △ ○

玄関前の道路を含め舗装工事を実施。
正面入口に誘導サイン表示。

既設道路の改良

３－５

５
都市公園
（西原公園）

施設の整備改良

案内情報設備の充実（正面入口付近：多機能トイレ・
エレベーター誘導サイン、   屋外：車いす使用者用駐
車施設から建物入口誘導サイン）咲花病院

誘導案内情報施設の整備

道路６ 8

H30　　　　 桃山台61号線、桃山台62号線（南側一部）、赤坂台庭城台線　実施完了
R1～R2　　桃山台62号線（北側一部）、桃山台64号線、原山台102号線　実施予定
R3以降　　桃山台62号線（南側・北側残り）、桃山台132号線、栂美木多駅前北広場線、栂美木多駅前南広場線

●
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～H30
R1
R2

R3～ 備考
資料

ページ
整備項目

音響信号等の設置・改良 ●

視覚障害者用道路横断帯の設置 ● 平成３０年度南区役所前に設置済。 9

既設信号の改良７
信号
交差点
交通規制
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